



Comité de Seguros del Agro

INFORME DE CONTENIDO TÉCNICO Y FINANCIERO
En el marco del Convenio de Transferencia de Fondos entre
AGROSEGUROS, CORFO y Subsecretaría de Agricultura

INFORME AL 4to. TRIMESTRE AÑO 2016

INDICE

<u>1. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS</u>	3
<u>1.1 OBJETIVO GENERAL</u>	4
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
<u>1.3 PRINCIPALES HITOS DEL TRIMESTRE</u>	6
<u>2. ANTECEDENTES FINANCIEROS</u>	24
<u>3. ANTECEDENTES TÉCNICOS Y DE GESTIÓN</u>	33
3.1 INFORME DE AVANCE ACUMULADO	33
3.2. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO	35
3.3 CONTROL DE CAMBIOS.	40

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

RESOLUCIÓN N°	32 del 28 de diciembre de 2015
FECHA TOTAL TRAMITACIÓN DE LA RESOLUCIÓN	13 de enero de 2016
MONTO TOTAL DEL CONVENIO	\$ 5.549.020.000
CONTRAPARTE DE INSTITUCIÓN	Camilo Navarro Ceardi.
CONTRAPARTE SUBSECRETARÍA OFICIALIZADA EN RESOLUCIONES (E) N° 218 DEL 10 DE ABRIL DE 2014 Y N° 424 DEL 8 DE AGOSTO DE 2014.	Sra. Leticia Rojas Srta. Ximena Zapata Srta. Katia Torres.
GLOSA LEY PRESUPUESTOS 2016	08 de Subsecretaría de Agricultura
NRO. DE GARANTÍA	Convenio no considera
TIPO DE DOCUMENTO	
EMISOR	
MONTO	

Cuadro N° 1 Modificaciones al Convenio.

MODIFICACIÓN (RESOLUCIÓN N° DE FECHA DD/MM/AÑO)	37 del 30 de diciembre de 2016
MONTO TRANSFERENCIA POST MODIFICACIÓN	\$ 4.859.820.000
MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN	Rebaja Presupuestaria
PRODUCTO ESTRATÉGICO/ ACTIVIDAD/ CLÁUSULA INVOLUCRADO	No aplica
MODIFICACIÓN	No aplica
FECHA DE CUMPLIMIENTO NUEVO PRODUCTO/ACTIVIDAD	No aplica
NRO DE GARANTÍA	No aplica
TIPO DE DOCUMENTO	No aplica
EMISOR	No aplica
MONTO	No aplica

1.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar, promover y administrar instrumentos de gestión del riesgo para el sector productivo de los ámbitos agrícola, pecuario y forestal con Subsidio Estatal, que permitan a los agricultores gestionar los daños económicos derivados de los fenómenos climáticos, eventos de la naturaleza, accidentes y enfermedades del ganado y demás eventualidades de caso fortuito que puedan causar la pérdida o deterioro de los objetos asegurados, a los que se enfrentan los productores agrícolas, pecuarios y/o forestales, dentro de los lineamientos del Ministerio de Agricultura.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Elaborar, coordinar y dar seguimiento a un Plan de trabajo, que incorpore a las distintas instituciones, unidades y programas del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), para abordar la “Gestión Integral de Riesgos”, con miras a fortalecer la capacidad de resiliencia de los agricultores, a través de una gestión integral de los riesgos a los que se ven enfrentados.
2. Administrar un subsidio para el copago de las primas de seguros o contratos de cobertura contratados por productores agropecuarios, sin discriminación de tamaño, género, volumen de producción, tenencia, regiones o rubros.
3. Dar a conocer los seguros actualmente vigentes, características de cada uno de ellos, y así fomentar la cultura de aseguramiento por parte de los productores silvoagropecuarios.
4. Mejorar el proceso de contratación y administración del contrato de seguro, por parte de quienes ofrecen el seguro, como los asegurados (agricultores), desarrollando sistemas que mejoren la contratación y contribuyan a la masificación del seguro, a través de la Actualización de Normas de Suscripción, así como la realización de mejoras a la operatoria del Programa de Seguro Agrícola.
5. Generación de nuevos productos, ampliación de las actuales coberturas, nuevos esquemas de aseguramiento, y evaluación de los actuales productos, mediante la realización de estudios.

6. Fomentar la colaboración entre la institucionalidad pública y privada que participa del programa, mediante la suscripción de acuerdos y/o convenios de colaboración.

7. Aumentar la cantidad de actores que intervienen en la oferta del programa de seguros y, por esta vía, a su vez aumentar la cobertura del programa.

1.3 PRINCIPALES HITOS DEL TRIMESTRE

1. Plan de trabajo, Gestión Integral de Riesgos.

Objetivo específico:	1. Elaborar, coordinar y dar seguimiento a un Plan de trabajo, que incorpore a las distintas instituciones, unidades y programas del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), para abordar la "Gestión Integral de Riesgos", con miras a fortalecer la capacidad de resiliencia de los agricultores, a través de una gestión integral de los riesgos a los que se ven enfrentados.				
Presupuesto: MM\$ 10					
Producto en función del resultado esperado	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Justificación de las desviaciones
Desarrollo y seguimiento de un Plan de trabajo para la "Gestión Integral de Riesgos", en coordinación con las instituciones, unidades o programas del MINAGRI.	<p>Meta: Hitos claves de gestión Plan de trabajo elaborado</p> <p>Avance: Se cuenta con el nombramiento de las contrapartes (titular y suplente) de cada región, así como de los servicios del MINAGRI. Se realizó taller con todas las contrapartes del Departamento de Gestión Integral de Riesgos (DGIR) para dar a</p>	<p>Meta: Hitos claves de gestión Implementación y seguimiento Plan de trabajo elaborado</p> <p>Avance. Principales Hitos asociados al Plan de Trabajo, según cada subdepartamento: a) En subdepartamento de Información, Monitoreo y Prevención se ha trabajado en mejoras a la plataforma de acceso</p>	<p>Meta: Hitos claves de gestión Implementación y seguimiento Plan de trabajo elaborado</p> <p>Avance. Principales Hitos asociados al Plan de Trabajo, según cada subdepartamento: a) En las áreas de competencia del subdepartamento de Información, Monitoreo y Prevención se ha avanzado en</p>	<p>Meta: Implementación y seguimiento Plan de trabajo elaborado Informe de Evaluación Anual</p> <p>Avances: Plan de trabajo implementado. Entre los principales hitos del año se encuentra: a) Subdepartamento de Información, Monitoreo y</p>	No aplica

	<p>conocer nueva estructura y cómo será el funcionamiento y coordinación, así como reuniones con los distintos servicios del MINAGRI que tengan relación con la gestión de riesgos o manejo de información para la gestión de riesgos en el sector agropecuario</p> <p>Adicionalmente, se encuentra elaborado Plan de Trabajo del Departamento de Gestión Integral de Riesgos, el cual contempla acciones transversales, así como líneas de trabajo específica de cada uno de los 3 subdepartamentos: a) Información, Monitoreo y Prevención: Se ha trabajado en arquitectura de aplicación móvil para acceder a información del portal agroclimático y red agrometeorológica en terreno.</p> <p>b) Herramientas de Gestión de Riesgos: Se encuentra diseñado seguro para emergencias agropecuarias, socializado con reaseguradores y próximo a licitarse por parte de INDAP, bajo la modalidad de Plan Piloto en regiones del Maule y Biobío.</p> <p>c) Atención a Desastres: Se cuenta con formato de Informe Preliminar a entregar al Ministro ante la ocurrencia de emergencias, junto con plataforma de seguimiento de compromisos asumidos por la autoridad a raíz de eventos de emergencia agrícola.</p> <p>(Se adjunta Plan de Trabajo 2016)</p>	<p>a información meteorológica, las cuales pasan en gran medida por la implementación de nuevo portal del Departamento de Gestión Integral de Riesgo (dgir.minagri.gob.cl)</p> <p>b) En subdepartamento de Herramientas de Gestión de Riesgos: Se ha avanzado en la definición de los términos de referencia para la Licitación de Plan Piloto del seguro de emergencia (licitación a realizar por INDAP)</p> <p>c) En Subdepartamento de Atención a Desastres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se definieron las brechas de información para la elaboración del Informe 1. • Se realizaron gestiones con el SAG, INDAP y MINDESO para la entrega de información necesaria para la elaboración del informe 1. • Se puso a prueba la operatividad del sistema para la elaboración del informe 1 en 3 pre-emergencias ocurridas durante el segundo trimestre (lluvias excesivas, vientos fuertes y erupción volcánica). • Se redefinieron los responsables de la elaboración del informe 1 (de CIREN a la Subsecretaría de Agricultura). • Se definieron los requerimientos tecnológicos para la elaboración del Informe 1 e Informe 2. <p>Informe 1 Objetivo: Información preliminar para Ministro y autoridades</p>	<p>la ampliación de la red de estaciones, así como en mejoras al observatorio agroclimático.</p> <p>b) En subdepartamento de Herramientas de Gestión de Riesgos: Diseño del seguro de emergencia agropecuarias (o seguro territorial) está finalizado en lo que compete a AGROSEGUROS y la implementación del mismo está sujeto a la Licitación de Plan Piloto del seguro de emergencia que está llevando a cabo INDAP que será el contratante del seguro. Según lo anterior, es que la implementación del piloto se realizará ya para la próxima temporada.</p> <p>c) En Subdepartamento de Atención a Desastres:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo de formato definitivo para el informe 1 de situación potencial de emergencia. - Elaboración de informes para las emergencias de : Colapso de puente ferroviario Río Toltén, Heladas de 02 al 05 de Septiembre en Coquimbo, informe Sequia para la comuna de la higuera, y las cuencas de Tinguiririca, Teno-Claro y Ñuble -Ejecución y retroalimentación del proceso de encuesta en terreno para levantamiento de información para la elaboración del informe 2 que determina el daño real producido por las heladas de comienzos de Septiembre en la Región de Coquimbo. 	<p>Prevención: Mejoras en el acceso a información agroclimática disponible en página del portal del Departamento de Gestión Integral de Riesgo (dgir.minagri.gob.cl), y mejoras al observatorio agroclimático.</p> <p>b) Subdepartamento de Herramientas de Gestión de Riesgos: Seguro de emergencias agropecuarias diseñado. Implementación del seguro la realizará INDAP, mediante Licitación a realizar en mes de enero del 2017.</p> <p>c) Subdepartamento de Atención a Desastres: Mejoras en la usabilidad de la plataforma de monitoreo y seguimiento de emergencias.</p> <p>(Se adjunta Informe de Evaluación Final)</p>	
--	--	---	--	---	--

		<p>12 HORAS POST-EMERGENCIA/ALERTA NARANJA Estimación del número de agricultores y explotaciones afectados. Estimación de producción afectada. BD con Georeferenciación de los agricultores y sus producciones. Emisión desde nivel Central</p> <p>Informe 2 Objetivo: Apoyo para planificar medidas de respuesta y recuperación. 48 HORAS POST-EMERGENCIA Confirmación del número de agricultores y explotaciones afectados. Confirmación de producción afectada. Propuesta de medidas de recuperación, si es que las amerita. Elaboración a través de un trabajo en terreno</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración y en proceso de Firma de los nuevos convenios Marco y específicos, con todos los Servicios ligados al MINAGRI para el establecimiento de los nuevos lineamientos y Gobernanza de la IDE MINAGRI. - Solicitud, gestión y obtención de información georreferenciada de las Declaraciones de Existencia animal y RUP de todos los registros mantenidos por el SAG. -Solicitud, gestión y obtención de información georreferenciada de los principales programas de INDAP con información de la superficie de cultivos y número de animales. - Obtención de información de los registros del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) referentes al registro nacional de hogares (ex ficha CASEN). - Elaboración del Diccionario de datos como hoja de ruta para la elaboración de informes de Emergencias 1 y 2. 		
--	--	--	--	--	--

2. Subsidio para el copago de las primas de seguros o contratos de cobertura.

Objetivo específico:	2. Administrar un subsidio para el copago de las primas de seguros o contratos de cobertura contratados por productores agropecuarios, sin discriminación de tamaño, género, volumen de producción, tenencia, regiones o rubros.				
Presupuesto: MM\$ 4.893					
<i>Producto en función del resultado esperado</i>	<i>I trimestre</i>	<i>II trimestre</i>	<i>III trimestre</i>	<i>IV trimestre</i>	Justificación de las desviaciones
<p>Pago, control y seguimiento de Subsidio a Seguro Agrícola, Seguro Pecuario y Cobertura de precios.</p> <p>Pólizas estimadas subsidiadas: 17.400 (*) Ppto estimado: MM\$4.244.-</p>	<p>Meta: 1.800 Pólizas subsidiadas</p> <p>Avance: Al I Trimestre se han subsidiado 558 operaciones, por un total de MM\$ 88,8 (estaba programado subsidiar 1.800 pólizas)</p> <p>(Se adjunta Informe Trimestral de pago de subsidios, según línea de producto, región y rubro).</p>	<p>Meta: 7.700 Pólizas</p> <p>Avance: Durante el II Trimestre se han subsidiado 4.619 operaciones, por un total de MM\$ 805,2 (estaba programado subsidiar 7.700 pólizas)</p> <p>Considerando el I y II Trimestre en conjunto (acumulado al mes de junio), se han subsidiado 5.177 operaciones, por un total de MM\$ 894.</p> <p>(Se adjunta Informe Trimestral de pago de subsidios, según línea de producto, región y rubro).</p>	<p>Meta: 7.750 Pólizas</p> <p>Avance: Durante el III Trimestre se han subsidiado 6.768 operaciones, por un total de MM\$ 1.293 (estaba programado subsidiar 7.750 pólizas)</p> <p>Considerando el I, III y III Trimestre en conjunto (acumulado al mes de diciembre), se subsidiaron 11.945 operaciones, por un total de MM\$ 2.187.</p> <p>En consideración al avance de contratación de pólizas al mes de septiembre y lo que restaría por contratar (cultivos asociados a agroindustria</p>	<p>Meta: 4.950 Pólizas</p> <p>Avance: Durante el IV Trimestre se subsidiaron 4.680 operaciones, por un total de MM\$ 2.055 (estaba programado subsidiar 6.180 pólizas).</p> <p>Considerando el I, II, III y IV Trimestre en conjunto (acumulado al mes de septiembre), se subsidiaron 16.625 operaciones, por un total de MM\$ 4.242.</p> <p>Según lo anterior, es que se gestionó rebaja del Presupuesto asignado para pago de subsidios por MM\$ 362.</p> <p>(Se adjunta Informe Trimestral de pago de subsidios, según línea de</p>	<p>Justificación: Menor contratación a la proyectada inicialmente para el año 2016, la cual obedece a:</p> <p>1.- Cambio en el perfil de contratantes</p> <p>La estimación de beneficiarios en consideración al presupuesto 2016 asignado para subsidios (M\$ 4.893.422) que permitía la contratación de 22.200 pólizas, consideró el perfil de contratación observado los últimos años; pequeños, medianos y grandes productores silvoagropecuarios, así como las proyecciones de contratación de intermediarios de seguros relevantes en la contratación del seguro agrícola como INDAP y Copeval.</p> <p>La política Crediticia de Copeval cambió, luego de que, tras 25 años bajo la conducción del mismo Gerente General, en febrero de 2016 Copeval cambia de Gerente General. Lo anterior trajo consigo cambios en las directrices y condiciones comerciales de la relación con los clientes y proveedores (política comercial). El ajuste en la política, aparejada al sobre stock de producción almacenada, hace que la compañía no suscriba contratos con agricultores (los cuales</p>

			<p>principalmente), la proyección es terminar el año con cerca de 18.000 pólizas contratadas. Según lo anterior, es que solicitará una rebaja del Presupuesto asignado para pago de subsidios, la cual se sumaría a la rebaja por MM\$ 140 de inicios de año.</p> <p>(Se adjunta Informe Trimestral de pago de subsidios, según línea de producto, región y rubro).</p>	<p>producto, región y rubro).</p>	<p>norman la entrega de insumos y la compra de la cosecha). Adicionalmente, para los pocos contratos que llegase a suscribir, se eliminó la cláusula de contratación del seguro agrícola. El efecto de lo anterior en la no contratación de pólizas, se conoció a partir del mes de mayo de 2016 (inicio del año agrícola y de siembras), cuando queda en evidencia que no se estaban contratando pólizas asociadas a agricultores atendidos por Copeval. Respecto de la menor contratación de pólizas asociado a los agricultores INDAP (aprox. 2.500 pólizas y 2.090 beneficiarios menos a los proyectados por la institución para el año 2016) se explicarían porque el año 2016 se otorgaron menor cantidad de créditos asociados a mayores montos por usuarios a raíz de la modificación en la atribución que tenía el Jefe de Área de INDAP para aprobar créditos por un monto mayor, lo que a igual presupuesto global de INDAP para créditos hizo disminuir el número de créditos colocados y por consiguiente también el número de seguros. En cuanto a la contratación de INDAP para el año 2016, esta correspondió a 14.339 pólizas, equivalentes a 12.382 beneficiarios. En comparación al año 2015, que contrató 14.722 pólizas, que son 12.914 beneficiarios.</p> <p>2. Factores climáticos</p> <p>La escasez hídrica que afectó principalmente la zona centro sur y sur del país, provocó una menor superficie de siembra con impacto en la contratación de pólizas, tanto en cultivos bajo riego (arroz y maíz) como en condición de seco (trigo y raps), y por ende en la cantidad de productores silvoagropecuarios con pólizas y contratos suscritos.</p> <p>En términos de contratación de pólizas para los cuatro cultivos que presentaron las mayores disminuciones en la superficie cultivada para el año 2016 (arroz, raps, trigo y</p>
--	--	--	---	-----------------------------------	---

					<p>maíz) representaron una disminución de 1.750 pólizas en comparación al año 2015, lo que corresponde a 1.458 beneficiarios menos.</p> <p>No obstante lo anterior, las gestiones realizadas para aumentar la contratación, asumiendo las condiciones externas identificadas, permitieron disminuir la brecha entre los beneficiarios ya que a mediados del año 2016, dado el escenario de menor contratación de pólizas a las proyectadas inicialmente (por las causas indicadas anteriormente), se iniciaron acciones para atraer nuevos actores que permitieran compensar en parte la caída por efecto de Copeval, INDAP o factores climáticos. Es así como producto de estas gestiones, se logra la contratación de agricultores de tabaco asociados a Chiletabacos (que no había contratado en años anteriores) y que se traducen en 397 pólizas adicionales, así como la incorporación de nuevas coberturas al seguro agrícola como el seguro de incendio en frutales y el seguro forestal que aportaron 46 pólizas adicionales.</p>
<p>Pago, control y seguimiento de Subsidio a Nuevos instrumentos (Seguros y/o Coberturas)</p> <p>Pólizas estimadas: 100 (*)</p> <p>Ppto estimado: MM\$60.-</p>	<p>Avance: A partir de marzo 2016 se incorpora el seguro de incendio para frutales, el cual permite asegurar plantaciones, frutos y sistemas de riesgo, contra incendios y daños materiales causados por viento, avalanchas, deslizamientos,</p>	<p>Avance: A fines del mes de Junio, se contrataron las primeras pólizas del seguro de incendio para frutales. Adicionalmente, durante el mes de junio se aprobaron Normas de Suscripción para el seguro forestal, el cual cubre plantaciones forestales contra riesgo de incendio y otros riesgos de la naturaleza, con énfasis en productores hasta 200 hectáreas de plantación. Comercialización de este</p>	<p>Meta: 250 Pólizas</p> <p>Avance: Se encuentran aprobadas Normas de Suscripción para nuevas coberturas, específicamente seguro forestal, seguro apícola y seguro para nogales. Contratación de estas nuevas coberturas se iniciará en IV trimestre del año. Las pólizas que estaban contempladas contratar de nuevas coberturas durante el III Trimestre, se contempla</p>	<p>Meta: 250 Pólizas</p> <p>Avance: Se contrataron y subsidiaron 45 pólizas de nuevas coberturas. De estas, 35 corresponden a pólizas de seguro de incendio en frutales y 10 a seguro forestal. El total de subsidio a las nuevas coberturas alcanzó los MM\$ 62.</p> <p>(Se adjunta Informe Trimestral de pago de subsidios, según línea de producto, región y rubro).</p>	<p>Justificación: Contratación de nuevas coberturas, menor a la proyectada a inicios de año, especialmente en el seguro forestal, donde si bien se contrataron cerca de 30 pólizas con sello SAFOR de INFOR, la mayoría de ellas se pagará el subsidio en enero de 2017. Contratación del seguro apícola, se implementará a partir del mes de enero de 2017, encontrándose INDAP en el desarrollo de aplicaciones informáticas que permitan la contratación del seguro a través de plataforma similar a la utilizada en la contratación del seguro para cultivos anuales y seguro ganadero.</p>

	inundación y desbordamiento de cauces; además de daños materiales provocados por explosión, combustión espontánea, entre otros. La contratación de pólizas de esta nueva cobertura será a partir del mes de abril.	seguro con subsidio, iniciará en el mes de agosto. También se dispone de parámetros de aseguramiento para un plan piloto de seguro apícola, el cual contempla productores apícolas de la región de Los Lagos, cuyas Normas de Suscripción serán aprobadas en el mes de julio.	sean contratadas durante el IV Trimestre, con una proyección total de 400 pólizas para el presente año.		Para mitigar riesgo de cumplimiento de este producto durante el año 2017, se potenciará acciones de difusión de las nuevas coberturas implementadas durante el año 2016, específicamente el seguro forestal, seguro de incendio con adicionales en frutales y el seguro apícola.
--	--	---	---	--	--

3. Difusión y capacitación

Objetivo específico:	3. Dar a conocer los seguros actualmente vigentes, características de cada uno de ellos, y así fomentar la cultura de aseguramiento por parte de los productores silvoagropecuarios.				
Presupuesto: MM\$ 87,8					
Producto en función del resultado esperado	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Justificación de las desviaciones
20 actividades de capacitación, desarrolladas conjunta o separadamente por producto donde se capaciten al menos 300 personas.	<p>Meta: 3 Actividades</p> <p>Avance: 4 actividades realizadas, con la participación de 112 personas. Las actividades se han centrado en ejecutivos de INDAP y asesores técnicos. También considera la realización del primer</p>	<p>Meta: 7 Actividades</p> <p>Avance: 13 actividades realizadas en el trimestre, con la participación de 228 personas. Las actividades se han centrado en ejecutivos de INDAP y asesores técnicos.</p> <p>En resumen, acumulado al II Trimestre se han realizado</p>	<p>Meta: 7 Actividades</p> <p>Avance: 8 actividades realizadas en el trimestre.</p> <p>Las actividades de capacitación del semestre se enfocaron en ejecutivos INDAP, priorizando los rubros en que por estacionalidad podían aumentar su contratación como el seguro pecuario, así como en dar a conocer los nuevos seguros, según el siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Casablanca y San Felipe: Productores de uva vinífera 	<p>Meta: 3 Actividades</p> <p>Avance: 6 actividades realizadas en el trimestre.</p> <p>Las actividades de capacitación del semestre se enfocaron en ejecutivos INDAP (asociados a actividades de los GTR), así como a</p>	Mayor demanda de actividades de capacitación, especialmente hacia ejecutivos asociados a INDAP.

	<p>Taller del departamento de Gestión Integral de Riesgos, con la participación de todas las contrapartes nacionales y de los servicios del Ministerio de Agricultura.</p> <p>(Se adjunta detalle de actividades)</p>	<p>17 actividades de capacitación con la participación de 340 asistentes.</p> <p>(Se adjunta detalle de actividades)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Puerto Montt: Coberturas del Programa de Seguros pecuarios, Contratación y Liquidación de Seguros a ejecutivos INDAP. • Talca: Capacitación realizada a ejecutivos del INDAP área Maule Norte y Maule sur (2 actividades) en materia de los seguros del agro. • Rancagua: Mejoras al seguro en maíz grano (según lo acordado en la Mesa Campesina de Rancagua) • Puerto Montt: Trabajo realizado con los funcionarios públicos para mejorar la atención de desastres climáticos. • Valdivia: Coberturas del Programa de Seguros pecuarios, Contratación y Liquidación de Seguros a ejecutivos INDAP. • Santiago: capacitación acerca del Seguro Forestal con Subsidio del Estado para alumnos de Ing. Forestal de la U. de Chile. <p>En resumen, acumulado al III Trimestre se han realizado 25 actividades de capacitación.</p> <p>(Se adjunta detalle de actividades)</p>	<p>inspectores de empresas liquidadoras.</p> <p>En resumen, durante el año 2016 se realizaron 31 actividades de capacitación.</p> <p>(Se adjunta detalle de actividades)</p>	
<p>30 actividades de difusión desarrolladas conjunta o separadamente por producto.</p>	<p>Meta: 5 Actividades</p> <p>Avance: 11 actividades realizadas, con la participación de 69 personas. Actividades centradas en reuniones con corredores de seguro, instituciones financieras y servicios del agro.</p>	<p>Meta: 10 Actividades</p> <p>Avance: 7 actividades realizadas en el trimestre, con la participación de 338 personas. Actividades centradas en reuniones con corredores de seguro, instituciones financieras y servicios del agro.</p> <p>En resumen, acumulado al II</p>	<p>Meta: 10 Actividades</p> <p>Avance: 5 actividades realizadas en el trimestre.</p> <p>Las actividades de difusión del semestre se enfocaron en dar a conocer el nuevo seguro apícola, según el siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Santiago: Seguros para frutales y factibilidad seguro para cerezos. • Puerto Montt: Difusión sobre el nuevo seguro apícola • Santiago: Difusión sobre el nuevo seguro apícola (2 actividades). 	<p>Meta: 5 Actividades</p> <p>Avance: 8 actividades realizadas en el trimestre.</p> <p>Las actividades de difusión del semestre se enfocaron en participación en ferias agrícolas, así como en encuentros con agrupaciones de</p>	<p>No aplica</p>

	(Se adjunta detalle de actividades)	Trimestre se han realizado 18 actividades de difusión con la participación de 407 asistentes. (Se adjunta detalle de actividades)	<ul style="list-style-type: none"> Santiago: Difusión sobre seguros del agro en feria Food & Service. <p>Adicional a las actividades señaladas anteriormente, se sostuvieron reuniones de trabajo con corredores de seguro que estaban realizando acercamientos con agroindustrias como Chiletabacos y Carozzi (agroindustrias que no han contratado en el último tiempo) para resolver dudas e informar sobre los alcances del seguro. Ambas agroindustrias contratarán durante la presente temporada.</p> <p>En resumen, acumulado al III Trimestre se han realizado 23 actividades de difusión.</p> <p>(Se adjunta detalle de actividades)</p>	agricultores o asociaciones vinculadas a rubros o especies asegurables. En resumen, durante el año 2016 se realizaron 31 actividades de difusión. (Se adjunta detalle de actividades)	
Campañas publicitarias y/o comunicacionales de los servicios gestionados por AGROSEGUROS	<p>Avance: Según programación, sin avance que informar.</p> <p>El resultado asociado a este producto es la realización de Campaña Publicitaria, la cual está contemplado según programación esté realizada al III Trimestre.</p>	<p>Avance:</p> <p>El resultado asociado a este producto es la realización de Campaña Publicitaria, la cual está contemplado realizar durante el III Trimestre. Se contempla avisos en radios regionales, así como avisos en prensa escrita, y un período de duración de 2 meses. Para esto se contará con la asesoría de FUCOA.</p>	<p>Meta: Campaña Seguros del Agro.</p> <p>Avance: Campaña comunicacional contempló principalmente la producción y elaboración de 6 frases radiales y su difusión en 23 radios regionales sobre los seguros del agro durante 2 meses, así como la difusión de insertos en prensa escrita en 5 diarios. La campaña estuvo al aire los meses de agosto y septiembre.</p> <p>(Se adjunta audio de frases radiales e Informe de insertos escritos)</p>		No aplica
Material Publicitario, promocional y de capacitación.	<p>Boletín Informativo, Folletería y material promocional</p> <p>Avance: Boletín Informativo N° 6 (Marzo 2016, correspondiente a primer Boletín Trimestral del año 2016)</p>	<p>Boletín Informativo, Folletería y material promocional</p> <p>Avance: Boletín Informativo N° 7 (Junio 2016, correspondiente a segundo Boletín Trimestral del año 2016)</p> <p>(Ver Boletín en: http://www.agroseguros.gob.)</p>	<p>Boletín Informativo, Folletería y material promocional</p> <p>Avance: Boletín Informativo N° 8 (Septiembre 2016, correspondiente a tercer Boletín Trimestral del año 2016)</p> <p>Adicionalmente, Agroseguros difunde sus principales noticias y actividades a través de:</p> <p>1. Redes sociales:</p>	<p>Boletín Informativo, Folletería y material promocional</p> <p>Avance: Boletín Informativo N° 9 (Diciembre 2016, correspondiente a cuarto Boletín Trimestral del año 2016).</p>	No aplica

	(Ver Boletín en: http://www.agroseguros.gob.cl/wp-content/uploads/2013/11/boletin_agroseguros_marzo2016.pdf)	cl/wp-content/uploads/2016/06/boletin_agroseguros_junio2016.pdf)	<p>* Facebook https://www.facebook.com/Agroseguros-Comit%C3%A9-de-Seguros-del-Agro-699373943456326/</p> <p>* Twitter @agroseguroscl</p> <p>* Youtube https://www.youtube.com/user/Agroseguros</p> <p>2. Comunicados de prensa, artículos de opinión, entrevistas, insertos u otros:</p> <p>* Página institucional: www.agroseguros.gob.cl</p> <p>* E-mailing Agroseguros.</p> <p>* Publicaciones en medios escritos nacionales y regionales.</p> <p>* Difusión en medios radiales nacionales y regionales, u otros Servicios del Agro (INDAP y SAG).</p> <p>(Ver Boletín en: http://www.agroseguros.gob.cl/wp-content/uploads/boletines/b_26/index.html)</p>	(Ver Boletín en: http://www.agroseguros.gob.cl/wp-content/uploads/boletines/b_27/index.html)
--	--	--	--	--

4. Mejoras proceso de contratación y administración

Objetivo específico:	4. Mejorar el proceso de contratación y administración del contrato de seguro.				
Presupuesto: MM\$ 25					
Producto en función del resultado esperado	<i>I</i> <i>trimestre</i>	<i>II</i> <i>trimestre</i>	<i>III</i> <i>trimestre</i>	<i>IV</i> <i>trimestre</i>	Justificación de las desviaciones
Realizar 14 actividades GTR, con levantamiento de propuestas de mejoras de parámetros técnicos de suscripción de las actuales y/o potenciales coberturas	Meta: 2 GTR realizados, con levantamiento de Propuestas de Mejoras gestionadas e incorporadas a matriz de seguimiento.	Meta: 5 GTR realizados, con levantamiento de Propuestas de Mejoras gestionadas e incorporadas a matriz de seguimiento.	Meta: 5 GTR realizados, con levantamiento de Propuestas de Mejoras gestionadas e incorporadas a matriz de seguimiento.	Meta: 2 GTR realizados, con levantamiento de Propuestas de Mejoras gestionadas e incorporadas a matriz de seguimiento.	No aplica

<p>que surjan, así como de aspectos de operación del seguro.</p>	<p>Avance: 4 GTR realizados, en donde se han levantado 10 propuestas de mejoras a los parámetros técnicos de suscripción o a la operación del seguro.</p> <p>GTR realizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Región Metropolitana (28 enero) - Coquimbo (11 febrero) - Valparaíso (3 marzo) - Arica-Parinacota (31 marzo) <p>(Se adjunta minuta de cada uno de los GTR realizados: RM, Valparaíso, Coquimbo, Arica-Parinacota).</p> <p>(Se adjunta matriz de levantamientos y seguimiento a propuestas levantadas)</p>	<p>Avance: 6 GTR realizados, en donde se han levantado 25 propuestas de mejoras a los parámetros técnicos de suscripción o a la operación del seguro.</p> <p>GTR realizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atacama (6 abril) - Maule (14 abril) - Tarapacá (18 mayo) - Biobío (25 mayo) - O'Higgins (8 junio) - Araucanía (23 junio) <p>(Se adjunta minuta de cada uno de los GTR realizados: Atacama, Maule, Tarapacá, Biobío, O'Higgins y Araucanía).</p> <p>(Se adjunta matriz de levantamientos y seguimiento a propuestas levantadas)</p>	<p>Avance: 2 GTR realizados, en donde se han levantado 8 propuestas de mejoras a los parámetros técnicos de suscripción o a la operación del seguro.</p> <p>GTR realizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los Lagos (14 julio) - Los Ríos (14 septiembre) <p>Los temas levantados en las actividades se centraron en la solicitud de incorporación de nuevas coberturas (nogales, avellanos y praderas), así como en la necesidad de ajustar los parámetros de aseguramiento para ganado (tanto bovinos como ovinos), en cuanto a franquicias y deducibles aplicados, así como al requisito de identificación animal para contratar el seguro.</p> <p>(Se adjunta minuta de cada uno de los GTR realizados: Los Lagos y Los Ríos).</p> <p>(Se adjunta matriz de levantamientos y seguimiento a propuestas levantadas)</p>	<p>Avance: 2 GTR realizados, en donde se han levantado 4 propuestas de mejoras a los parámetros técnicos de suscripción o a la operación del seguro.</p> <p>GTR realizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antofagasta (19 octubre) - Aysén (10 noviembre) <p>El resultado de los GTR realizados en lo que a propuestas de mejoras a los parámetros de suscripción se refiere, al 31 de diciembre del 2016, indica que cerca del 60% del total fueron acogidas total o parcialmente.</p> <p>(Se adjunta matriz de levantamientos y seguimiento a propuestas levantadas)</p>	
--	---	---	--	---	--

<p>Sistema de Información de Pólizas, Denuncias y Sinistros (PDS) y Subsidio.</p>	<p>Meta: Informe de Avance N° 1.</p> <p>Avance: Se encuentra diseñado el modelo de datos, lo cual contempla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Descripción de funcionalidades, salidas y reportes. • Diseño de interfaces. • Layout de registro de principales Entidades. <p>(Se adjunta Informe de Avance N° 1)</p>	<p>Meta: Informe de Avance N° 2.</p> <p>Avance: Se avanzó en la codificación de módulos y web services utilizados así como principales programas de los sistemas, específicamente, en:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistema de Denuncias: Se ha realizado el desarrollo de este Sistema, el cual contempla una interface inicial de presentación de los registros a procesar, y una segunda pantalla de resultados, para cada uno de los registros ya procesados, en la cual se indica la situación del registro una vez realizada las verificaciones y aplicadas las reglas del negocio. 2. Sistema de Liquidaciones: Este sistema considera una interface inicial de presentación de los registros a procesar, y una pantalla de entrega de resultados, por cada uno de los registros ya procesados, en la cual se indica la situación del registro una vez realizada las verificaciones y aplicadas las reglas del negocio. 3. Sistema de Producción: Para este Sistema, se ha logrado realizar el procesamiento de completo de pólizas, encontrándose en la etapa de desarrollo para el proceso de endosos. 4. Sistema de Subsidios: Según lo establecido en los términos de referencia iniciales, la que incluye varias interfaces de procesamiento, tanto para pólizas, como para el proceso de endosos, se puede 	<p>Meta: Sistema operativo</p> <p>Avance: Sistema Web de Procesamiento de PDS y Subsidio se encuentra diseñado e implementado por la institución y disponible para uso de los usuarios internos de Agroseguros, lo cual permite la automatización del proceso de revisión y validación de la información de contratación de pólizas, así como la revisión y aprobación de las solicitudes de subsidio. En la construcción del sistema se consideró el análisis de la situación actual, diseño, desarrollo, e implementación de las distintas funcionalidades e interfaces, las cuales tienen como objetivo realizar el procesamiento automático de los datos de PDS y Subsidio, recibidos desde las compañías.</p> <p>El Sistema, permite la validación de los antecedentes asociados a cada una de las operaciones, los cuales son verificados y chequeados contra las tablas maestras de parámetros de operación del Seguro Agrícola.</p> <p>El Sistema contempla el procesamiento y reporte de las</p>	<p>Avance: Sistema operativo.</p> <p>(Se adjunta Informe Final y de disponibilidad del Sistema)</p>	<p>No aplica</p>
---	--	--	---	---	------------------

	<p>establecer una pantalla inicial de registros a procesar, una segunda interface de presentación de dichos registros, para una vez procesados, terminar con una interface de estado de registros aprobados y objetados. El estado actual es que se está terminando el procesamiento de pólizas, y no se ha iniciado el proceso de endosos.</p> <p>(Se adjunta Informe de Avance N° 2)</p>	<p>siguientes áreas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Denuncias de Siniestros. • Liquidación de Siniestros. • Contratación de Pólizas y sus Endosos. • Solicitudes de Subsidio de Pólizas y Endosos. 	
--	--	--	--

5. Estudios

Objetivo específico:	5. Generación de nuevos productos, ampliación de las actuales coberturas, nuevos esquemas de aseguramiento, y evaluación de los actuales productos, mediante la realización de Estudios.				
Presupuesto: MM\$ 20					
Producto en función del resultado esperado	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Justificación de las desviaciones
Estudios requeridos para incorporación de nuevas especies al seguro agrícola, revisión de actuales productos, parámetros de aseguramiento para especies o rubros actualmente asegurables o implementación de planes piloto.	Meta: Planificación de actividades anuales. Hitos claves de gestión	Meta: Hitos claves de gestión	Meta: Hitos claves de gestión	Meta: Hitos claves de gestión	No aplica
Ppto. estimado MM\$ 20	Avance. Para el año 2016 se contemplan 3 estudios. a) Dos estudios para evaluar la factibilidad de implementación del seguro en:	Avance: a) En el caso de cerezas, si bien está contemplado la realización de un estudio para evaluar factibilidad de implementación de seguro en	Avance: a) Estudio para ampliación del seguro de emergencias agropecuarias (o seguro territorial) para el resto del país, en ejecución.	Avance: Se realizaron los 2 estudios indicados en informe anterior: a) Estudio para ampliación del seguro de emergencias agropecuarias (o seguro	

	<ul style="list-style-type: none"> - Caprinos - Cerezos <p>b) Un estudio para la ampliación del seguro para emergencias agropecuarias para el resto del país.</p> <p>El año 2015 se desarrolló estudio para regiones del Maule y Biobío, en base a lo cual se implementará un Plan piloto durante el presente año para ambas regiones.</p>	<p>cerezas, previo a ello es que se ha establecido una mesa de trabajo con productores de modo de conocer las particularidades del sector, así como conocer los factores de riesgo que los afectan, las medidas de mitigación de riesgos que pudiesen ser aplicables (sistemas de techos o control de heladas por ejemplo) y en base a lo anterior definir la necesidad de realizar un estudio y de ser positivo, definir los alcances del mismo.</p> <p>En caprinos, si bien se está recopilando información para dimensionar los potenciales asegurados, dado que uno de los principales riesgos que manifiestan tener es la falta de pasto para alimentación (por sequía principalmente) lo que sumado a la incidencia de la sobrecarga animal en las zonas que se concentra la producción caprina, determinan que se deban abordar aspectos de manejo del rebaño, previo a la implementación de cualquier seguro, es que se está reevaluando la pertinencia de realizar en el corto plazo un estudio.</p> <p>b) En el caso del estudio para ampliación del seguro de emergencias agropecuarias para el resto del país, está contemplado su inicio una vez definido las regiones en</p>	<p>b) En cuanto al rubro cerezas, por el momento no se contempla la realización de un estudio para efectos de determinar condiciones de un seguro. Trabajo se centrará en prevención y mitigación de los daños ocasionados por heladas y lluvias principalmente, mediante la entrega de información climática a los productores, así como la articulación con otros servicios públicos y privados que permitan implementar medidas de mitigación de los daños.</p> <p>c) En caprinos, según lo informado con anterioridad, no se realizará estudio, ya que se deben abordar temas de manejo previo (sobrecarga animal principalmente) para ver factibilidad de un seguro.</p> <p>d) Dado que no se realizarán los estudios de cerezos y caprinos, se realizará un estudio que revise los actuales parámetros de suscripción para arándanos, específicamente que aporte parámetros por variedad y así introducir mejoras a las actuales Normas de Suscripción.</p> <p>Adicionalmente, por la menor cantidad de estudios a realizar (de los programados a inicios de año), se modificará (rebaja) en Convenio de Transferencia el presupuesto estimado asignado para este producto.</p>	<p>territorial) para el resto del país.</p> <p>b) Estudio para revisión de los actuales parámetros de suscripción para arándanos, específicamente la revisión de parámetros por variedad, lo cual permita mejoras a las actuales Normas de Suscripción.</p> <p>(Se adjuntan Informes Finales para ambos estudios)</p>	
--	--	--	---	---	--

		que se realizará el Plan Piloto. Dado que implementación de plan piloto se encuentra en etapa de elaboración de las Bases de Licitación por parte de INDAP, el cual se estima se realice a fines del mes de julio, se contempla iniciar el proceso de contratación del estudio en el mes de agosto.		
--	--	---	--	--

6. Acuerdos y Convenios de Colaboración.

Objetivo específico:	6. Fomentar la colaboración entre la institucionalidad pública y privada que participa del programa, mediante la suscripción de acuerdos y/o convenios de colaboración.				
Presupuesto: MM\$ 3,0					
<i>Producto en función del resultado esperado</i>	<i>I trimestre</i>	<i>II trimestre</i>	<i>III trimestre</i>	<i>IV trimestre</i>	Justificación de las desviaciones
Suscribir convenios de colaboración con al menos, 1			Meta: 1 convenio		No aplica.

Servicio del Agro y/o Gobiernos Regionales	Avance: Según programación, sin avance que informar. No obstante lo anterior, se han sostenido reuniones de trabajo con CIREN y SAG, servicios con los cuales se evaluará el suscribir convenios de colaboración.	Avance: Dado que hay varias líneas de trabajo que se han venido desarrollando con CIREN, es que se suscribirá acuerdo de colaboración con dicha institución.	Avance: Con fecha 19 de octubre, se suscribe convenio de colaboración con Seremía de Agricultura de la Región Metropolitana. También, borrador de Convenio de colaboración a suscribir con CIREN y SAG, en proceso de revisión por las partes. Tanto el Convenio con la Seremi de Agricultura de la RM, CIREN y SAG tienen por objetivo el desarrollo de acciones conjuntas a través de la cooperación, complementación y coordinación de recursos humanos, de infraestructura y técnicos de ambas instituciones, con el fin de contribuir a mejorar la gestión integral de riesgos en la agricultura.	Avance: Con fecha 15 de diciembre, se suscribe convenio de colaboración con Centro de Investigación en Recursos Naturales (CIREN), el cual tiene por objetivo el desarrollo de acciones conjuntas a través de la cooperación, complementación y coordinación de recursos humanos, de infraestructura y técnicos de ambas instituciones, con el fin de contribuir a mejorar la gestión integral de riesgos en la agricultura.	
Suscribir convenio de colaboración con al menos, 1 entidad homologa de otros países u organismos internacionales	Avance: Según programación, sin avance que informar. No obstante lo anterior, se está analizando el suscribir convenio de	Avance: Según programación, sin avance que informar. En el caso específico de FAO, no se han registrado avances con miras a suscribir convenio de colaboración.	Avances: Está en evaluación la suscripción del Convenio de Colaboración entre Agroseguros y FAO, ya que si bien hay áreas de trabajo que se refieren a los seguros para el agro, se está llevando a cabo un trabajo más global con el Ministerio de Agricultura, dentro de la política de Gestión Integral de Riesgos, en el ámbito del Plan Estratégico de Cooperación Sur-Sur para el fortalecimiento de los sistemas nacionales de GRD y Cooperación Sur-Sur para la agricultura y la	Meta: 1 convenio Avances: Convenio con FAO no alcanzó a formalizarse durante el año 2016.	Convenio de Colaboración entre Agroseguros y FAO, está en revisión por parte legal de FAO. Convenio se firmará a inicios del año 2017.

	colaboración con FAO.		seguridad alimentaria en los países del Consejo Agropecuario del sur (CAS).	
--	-----------------------	--	---	--

7. Incorporación de nuevos actores en la cadena de los seguros del agro.					
Objetivo específico:	7. Aumentar la cantidad de actores que intervienen en la oferta del programa de seguros y, por esta vía, a su vez aumentar la cobertura del programa.				
Presupuesto: MM\$ 4,0					
<i>Producto en función del resultado esperado</i>	<i>I trimestre</i>	<i>II trimestre</i>	<i>III trimestre</i>	<i>IV trimestre</i>	<i>Justificación de las desviaciones</i>
Incorporar 2 nuevos proveedores (compañía de seguro o corredor de seguros) al programa de seguros del agro	Avance: Según programación, sin avance que informar.	Meta: 1 nuevo proveedor Avance: Se iniciaron acercamientos con Compañía de seguros Renta Nacional y se está en la etapa de firma del Convenio que debe suscribir la compañía con Agroseguros para participar del programa de Seguros del Agro con subsidio. Se espera que Convenio esté firmado a fines del mes de Julio.	Avance: Incorporación de nueva compañía de seguros (Renta Nacional) formalizado mediante la firma de Convenio con AGROSEGUROS.	Meta: 1 nuevo proveedor	Se logra la incorporación de una nueva compañía de seguros al programa, y si bien hay nuevos corredores que empiezan a intermediar la contratación de seguros agrícolas con subsidio, no se formaliza la suscripción de convenios con alguno de ellos.
Suscribir 2 convenios con aglutinadores de demanda	Avance: Según programación, sin avance que informar. No obstante lo anterior, y en consideración a	Avance: Según programación, sin avance que informar. No obstante no estar suscritos convenios de colaboración con nuevos aglutinadores, han solicitado su reconocimiento como tal INFOR,	Meta: 1 convenio Avance: con fecha 18 de octubre se suscribió convenio de colaboración con aglutinador Chilean Walnut.	Meta: 1 convenio Avance: con fecha 5 de diciembre se suscribió convenio de colaboración con aglutinador Secretaría	No aplica

	<p>nuevos productos en desarrollo como el seguro apícola, eventuales aglutinadores con los cuales se podría suscribir convenios son asociaciones de apicultores de la región de Los Lagos</p>	<p>Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de Los Lagos, Banco de Chile. De las instituciones que han solicitado su reconocimiento como aglutinadores, en función también del inicio del piloto de seguro apícola, al menos la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de Los Lagos ha manifestado el interés de suscribir convenio de colaboración.</p>	<p>Adicionalmente, durante el III Trimestre solicitaron su reconocimiento como aglutinador la Asociación de Empresarios Vitivinícolas del Valle de Casablanca AG, la Cooperativa Agrícola Control Pisquero de Elqui y Limarí Ltda y la Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Ltda.</p> <p>AGROSEGUROS promueve la contratación colectiva de pólizas, y reconoce el carácter de aglutinadores de demanda a las entidades que postulan a dicha calificación, lo que se traduce en un incremento del subsidio para los beneficiarios que contratan colectivamente o que lo hacen referidos por una entidad aglutinadora de demanda (10% de subsidio adicional). En tal contexto el Convenio contribuye a mejorar el acceso que tienen los productores a pólizas y demás instrumentos de cobertura de riesgos para el Agro, así como a aumentar la contratación de los mismos.</p>	<p>Regional Ministerial de Agricultura de la Región de Los Lagos Seremi de Agricultura de la Región de Los Lagos, institución que apoya en la implementación de piloto de seguro apícola y operará como aglutinador de demanda en productores apícolas.</p>	
--	---	--	--	---	--

2. ANTECEDENTES FINANCIEROS

Cuadro 2: DETALLES DE LA TRANSFERENCIA

Detalle	Total Ejecutado Trimestre \$			Totales Acumulados				
	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total Acumulado Trimestre	Acumulado I Trimestre Ene-Mar.	Acumulado II Trimestre Ene-Jun.	Acumulado III Trimestre Ene-Sep.	Acumulado IV Trimestre Ene-Dic.
Monto Transferido Mensual	\$ 460.833.957	270.540.153	1.178.488.244	1.909.862.354	413.501.391	1.333.299.112	2.949.957.646	4.859.820.000
Porcentaje de Monto Transferido	% 9,48%	5,57%	24,25%	39,30%	8,51%	27,44%	60,70%	100,00%
Monto Rendido en el Periodo	\$ 393.076.469	495.902.850	1.755.034.142	2.644.013.462	180.709.537	670.858.395	2.215.770.248	4.859.783.710
Porcentaje Monto Rendido	% 8,09%	10,20%	36,11%	54,41%	3,72%	13,80%	45,59%	100,00%
Porcentaje Autorizado Para Gastos de Administración	% 10,23%	10,23%	10,23%					
Monto destinado a Gastos de administración	\$ 30.318.087	34.519.581	78.567.851	143.405.519	114.176.939	235.137.877	353.821.239	497.226.758
Porcentaje de gasto en administración (gastos administración / gastos total transferencia)	% 0,62%	0,71%	1,62%	2,95%	2,35%	4,84%	7,28%	10,23%

Notas: "Monto Rendido en el periodo" debe incluir gastos de administración - Ejecución efectiva, salvo diciembre - Montos en pesos, no en miles de pesos.

Cuadro 3: BIENES, TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN ACTIVOS FIJOS

Trimestre	Producto Vinculado	Descripción del bien	Presupuesto (M\$)		% Avance	Justificación Desviaciones
			Programado	Ejecutado		
					%	
			NO APLICA		%	
		TOTAL			%	

Medio y Fecha de presentación de Programa de Inversión de adquisición de Activos Fijos

Fecha de aprobación del programa de inversiones.

NOTA: Incorporar el bien y el monto solicitado en el programa de inversiones e indicar el gasto efectivo a la fecha informada y el porcentaje en relación al programado. Adicionalmente, se deben justificar las principales desviaciones respecto al programado ocurridas en el periodo informado. En caso de no haber realizado inversión en bienes indicar "SIN MOVIMIENTO"

Cuadro 4a: EXCEDENTES O DÉFICIT DE CAJA

EXCEDENTE / DÉFICIT DE CAJA(*)		
MONTO DE EXCEDENTE DE CAJA	\$ 36.290	
MONTO DÉFICIT DE CAJA	\$ "NO CORRESPONDE"	
EXCEDENTE / DÉFICIT	INFORMADO <u>X</u> Fecha: 11 de Enero de 2017 Medio: Dropbox	NO INFORMADO ____

(*) En caso de no existir déficit o excedente indicar "NO CORRESPONDE".

Cuadro 4b: CONCILIACIÓN EJECUCIÓN VS. CTA. CTE EXCLUSIVA

	Ejecución Acumulada en \$	Cta. Cte. Exclusiva en \$	Variación \$	Nro. de Diferencias
Saldo Inicial		231.218.843		
Transferencia Subsecretaría	4.859.820.000	5.144.820.000		
Otros Ingresos		5.806	5.806	1
		92.639	92.639	2
		15.264	15.264	3
		108.550	108.550	4
		880.014	880.014	5
		131.800	131.800	6
		8.391	8.391	7

		494.772.313	494.772.313	8
Total Ingresos	4.859.820.000	5.872.053.620		
Ejecución Período	4.859.783.709	5.469.536.687	609.752.978	
Otros Egresos		6.119.610		9
Total Gastos	4.859.783.709	5.475.656.297		
Saldo Final	36.291	396.397.323		

Nota: Ejecución acumulada al trimestre informado. Solo en el caso que el convenio de transferencias indique la administración de los fondos del convenio en cta. cte. exclusiva. En este cuadro los criterios **Otros Ingresos** y **Otros Egresos** deben ser cambiados de acuerdo a la necesidad de la Institución para explicar lo más abierto posible las variaciones entre los movimientos de la ejecución y de la cta. cte. exclusiva.

N°	Explicación
1	Reintegro extrapresupuestario, corresponde al año 2015
2	Ajuste de CORFO y vencimiento de vale vista por no retiro
3	Reintegros año 2016
4	Monto corresponde a devolución de Fondos por rendir
5	Monto Corresponde a devolución de pago de acreedor por n° de cuenta errónea
6	Reembolso Dólares Comisión de Servicio Camilo Navarro
7	Diferencias de Sueldos, Corfo Calculo mal UF
8	Devolución de pagos diciembre
9	Cheques por cobrar Diciembre

Cuadro 5: ACTIVOS FINANCIEROS

Trimestre	Tipo de Instrumentos	UF/\$/US	Fecha de Colocación	Fecha de Cierre	Monto	Tasa	Monto Recibido	Institución	Lineamiento
I									
II									
			NO APLICA						

III									
IV									
Total									

Cuadro 6: FUENTES DE FINANCIAMIENTO

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Trimestre	Lineamiento	Producto/ Proyecto	Nombre Institución que realiza aporte	MONTO APORTANTE		M\$ TRANSFERENCIA 2016		TOTAL PROYECTO	
				M\$	(%)	M\$	(%)	M\$	(%)
				I					
II									
				NO APLICA					
III									
IV									
Total									

(*) Actualizar cuadro en forma trimestral (información acumulada) incorporando aquellos proyectos que son cofinanciados con aportes de la transferencia, indicando el lineamiento en el cual se enmarca el proyecto, el nombre del mismo, la institución que cofinancian, el monto aportado por ella, el monto aportado por la transferencia y el total del proyecto, con sus respectivos porcentajes. En caso de no existir otras fuentes indicar "SIN MOVIMIENTO"

Cuadro 7: CONTRATACIÓN DE CONSULTORES (*)

Trimestre	Lineamiento/ Producto/ Proyecto	Nombre del Consultor(es)	Monto Programado	Monto Ejecutado	Indicar actividades principales
I	SIN MOVIMIENTO				
II	Sistema de información de Pólizas, Denuncias y Siniestros (PDS) y Subsidios	Carlos Catalán	950.000	950.000	Análisis y Desarrollo de Sistema Web de Producción, Denuncias, Siniestros y Subsidios.

III	Sistema de información de Pólizas, Denuncias y Siniestros (PDS) y Subsidios, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE	Daniel Araneda	2850000	2850000	Análisis y Desarrollo de Sistema Web de Producción, Denuncias, Siniestros y Subsidios.
	Desarrollo y seguimiento de un Plan de Trabajo para la "Gestión Integral de Riesgos", en coordinación con las instituciones, unidades o programas de MINAGRI.	Felipe Bianchi Monasterio	1.555.555	1.555.555	Asesoría en plataforma de atención de desastres.
IV	Sistema de información de Pólizas, Denuncias y Siniestros (PDS) y Subsidios, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE	Daniel Araneda	2850000	2850000	Análisis y Desarrollo de Sistema Web de Producción, Denuncias, Siniestros y Subsidios.
	Desarrollo y seguimiento de un Plan de Trabajo para la "Gestión Integral de Riesgos", en coordinación con las instituciones, unidades o programas de MINAGRI.	Felipe Bianchi Monasterio	1.555.555	1.555.555	Asesoría en plataforma de atención de desastres.
Total			9.761.110	9.761.110	

(*) Indicar por trimestre y en forma acumulada, el lineamiento para el cual se contrató el consultor, su nombre y el monto que se ha devengado de su contrato al periodo informado y el detalle de las principales actividades realizadas y productos entregados durante el periodo. Agregar por trimestre filas como sea necesario. En caso de no haberse contratado consultores indicar SIN MOVIMIENTO.

Nota:

- 1) Corresponde a los gastos directamente relacionados con los fines del convenio de transferencias por contratación de personas naturales o jurídicas, que responde a la necesidad de asesorías en las cuestiones donde el consultor posee un conocimiento especializado que no se encuentra presente en la institución, y siempre y cuando la institución no cuente con el personal idóneo para ejecutar esta tarea.
- 2) El monto programado por consultor es anual y el monto ejecutado corresponde a lo ejecutado cada trimestre para el servicio contratado para dicho consultor.



Cuadro 8: Asignación de Programas – Beneficiarios –Comuna – Región.

Mes de la Transferencia	Fecha de la Transferencia	Institución que otorga el beneficio	Nombre del Beneficio (instrumento)	Personas Naturales			Personas Jurídicas		Monto	Acto Administrativo que respalda el Beneficio		Región	Comuna
				Apellido paterno	Apellido materno	Nombres	Nombre (Razón social)	Rut		Documento	Fecha		
SE ACOMPAÑA ARCHIVO CON EL DETALLE DE LA INFORMACIÓN													

Nota: indicar No aplica según corresponda por Institución.

Cuadro 9: AVANCE DEL GASTO POR LINEAMIENTO ESTRATÉGICO.

ÍTEM	Lineamiento Estratégico 1/Objetivo 1 en M\$			Lineamiento Estratégico 2/Objetivo 2 en M\$			Sub - Total Lineamientos en M\$		
	Programado	Ejecutado	% Avance	Programado	Ejecutado	% Avance	Programado	Ejecutado	% Avance
Saldo Inicial									
Transferencia Subsecretaría	4.304.107	4.304.106	100,00%				4.304.107	4.304.106	100,00%
Otros Ingresos									
Total Ingresos	4.304.107	4.304.106	100,00%				4.304.107	4.304.106	100,00%
Gastos en Personal									
Bienes y servicios de consumo									
Transferencia directa	4.304.107	4.304.106	100,00%				4.304.107	4.304.106	100,00%
Inversión									
Difusión									
Total Gastos	4.304.107	4.304.106	100,00%				4.304.107	4.304.106	100,00%
Saldo Final		0						0	

ÍTEM	Gasto de Administración en M\$			Inversión Institucional (No Lineamientos) en M\$			Difusión (No Lineamientos) en M\$			TOTAL en M\$			Nota
	Programado	Ejecutado	% Avance	Programado	Ejecutado	% Avance	Programado	Ejecutado	% Avance	Programado	Ejecutado	% Avance	
Saldo Inicial													
Transferencia Subsecretaría	497.262	497.227	99,99%				58.450	58.450	100,00%	4.859.819	4.859.783	100,00%	
Otros Ingresos													
Total Ingresos	497.262	497.227	99,99%				58.450	58.450	100,00%	4.859.819	4.859.783	100,00%	
Gastos en Personal	383.798	383.798	100,00%							383.798	383.798	100,00%	
Bienes y servicios de consumo	113.429	113.429	100,00%							171.879	171.879	100,00%	
Transferencia directa										4.304.142	4.304.106	100,00%	
Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0,00%									0,00%	
Difusión							58.450	58.450	100,00%	58.450	58.450	100,00%	
Total Gastos	497.227	497.227	100,00%				58.450	58.450		4.859.783	4.859.783	100,00%	
Saldo Final		35						0			36		

Instrucciones:

1) Operaciones Verticales:

(1)	(+)	Saldo Inicial
		Transferencia
(2)	(+)	Subsecretaría
(3)	(+)	Otros Ingresos
(2) + (3) = (4)	(=)	Total Ingresos
(5)	(-)	Gastos en Personal
(6)	(-)	Bienes y servicios de consumo
(7)	(-)	Transferencia directa
(8)	(-)	Inversión
(9)	(-)	Difusión
(5) + (6) + (7) + (8) + (9) = (10)	(=)	Total Gastos
(1) + (4) - (10) = (11)	(=)	Saldo Final

2) Operaciones Horizontales:

(1)	(+)	Lineamiento Estratégico 1
(2)	(+)	Lineamiento Estratégico 2
(1) + (2) = (3)	(=)	Sub - Total Lineamientos
(4)	(+)	Gasto de Administración
(5)	(+)	Inversión Institucional (No Lineamientos)
(6)	(+)	Difusión (No Lineamientos)
(3) + (4) + (5) + (6) = (7)	(=)	TOTAL

- 3) Gasto programado equivale al valor anual para el lineamiento.
- 4) Gasto ejecutado corresponde acumulado al valor efectivo a la fecha informada (en diciembre efectivo y devengado).
- 5) El ejecutado debe corresponder al acumulado al trimestre informado.
- 6) El porcentaje de avance, calcularlo como (ejecutado/programado)*100.
- 7) Incorporar como notas numeradas las explicaciones de las principales desviaciones ocurridas en el periodo.
- 8) Valores en Miles de pesos.

Notas:

N°	Explicación

3. ANTECEDENTES TÉCNICOS Y DE GESTIÓN

3.1 INFORME DE AVANCE ACUMULADO.

Cuadro 10: INFORME DE PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS ESPERADOS Año 2016

Objetivo Específico	Producto	Ppto. Programado Anual \$	Ejecución Trimestre				Ejecución acumulada	% del Presupuesto Ejecutado
			I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre		
			\$	\$	\$	\$		
Mejoras Institucionales	Desarrollo y seguimiento de un Plan de Trabajo para la "Gestión Integral de Riesgos", en coordinación con las instituciones, unidades o programas de MINAGRI.	10.000.000	10.299.802	650.172	1.925.210	1.555.555	14.430.739	144,3%
Subsidio para el copago de las primas de seguros o contratos de cobertura.	Pago, control y seguimiento de subsidio a Seguro Agrícola. Pecuario y cobertura de precios	4.244.107.000	63.062.300	355.972.597	1.405.181.314	2.248.229.072	4.272.445.283	100,6%
	Pago, control y seguimiento de subsidio a nuevos instrumentos (seguros y/o coberturas)	60.000.000	0	0	0	31.660.858	61.755.220	52,7%
Difusión y capacitación	20 actividades de capacitación, desarrolladas conjunta o separadamente por producto donde se capaciten al menos 300 personas.	87.800.000	3.448.929	3.930.034	3.953.953	3.593.224	14.926.140	100,8%
	30 actividades de difusión desarrolladas conjunta o separadamente por producto		4.094.769	12.661.461	5.177.697	5.887.988	27.821.915	
	Campañas publicitarias y/o comunicacionales de los servicios gestionados por AGROSEGUROS.				13.723.868	13.723.868	27.447.736	
	Material Publicitario, promocional y de capacitación		2.485.843	3.414.110	6.655.194	5.791.710	18.346.857	
Mejoras proceso de contratación y administración	Realizar 14 actividades GTR, con levantamientos de propuestas de mejoras de parámetros técnicos de suscripción de las actuales y/o potenciales coberturas que surjan, así como de aspectos de operación del seguro.	25.000.000	1.733.836	4.362.503	3.728.054	2.851.579	12.675.972	98,8%
	Sistema de información de Pólizas, Denuncias y Siniestros (PDS) y Subsidios		1.291.680	2.343.544	4.222.131	4.176.514	12.033.869	

Estudios	Estudio requerido para incorporación de nuevas especies al seguro agrícola, revisión de actuales productos, parámetros de aseguramiento para especies o rubros actualmente asegurables o implementación de planes pilotos	20.000.000				18.000.000	18.000.000	90,0%
Acuerdos y Convenios de Colaboración	Suscribir convenios de colaboración con al menos, 3 Servicios del Agro y/o Gobiernos Regionales	3.000.000	505.641	462.677	462.509	464.710	1.895.537	91,6%
	Suscribir convenios de colaboración con al menos, 2 entidades homologas de otros países u organismos internacionales				852.833		852.833	
Incorporación de nuevos actores en la cadena de los seguros del agro	Incorporar 2 nuevos proveedores (compañía de seguros o corredor de seguros) al programa de Seguros del Agro	4.000.000	379.232	347.008	346.882	348.532	1.421.654	94,8%
	Suscribir 2 convenios para aglutinar demanda.		632.052	578.347	578.137	580.887	2.369.423	

Total Gastos asociados a Productos	4.453.907.000	87.934.084	384.722.453	1.446.807.782	2.536.864.497	4.456.328.816	100,1%
Total Gastos de Administración (no asociados a Productos)	405.913.000	92.775.453	105.426.405	98.104.071	107.148.965	403.454.894	99,4%
TOTAL CONVENIO	4.859.820.000	180.709.537	490.148.858	1.544.911.853	2.644.013.462	4.859.783.710	100,0%

Nota: Cuadro de programación y resultados debe informar ejecución cumplimiento de los Proyectos/productos en forma acumulada, actualizar cuadro incluyendo los trimestres según corresponda. Al mes de diciembre debe mostrar información total anual por trimestre.

3.2. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

Cuadro N° 11 Avance cumplimiento trimestral Indicadores y Análisis de Resultados 2016.

N°	Nombre del indicador	Meta 2016	Avance Acumulado Anual	Análisis de Resultados de indicadores (*)	Fundamentación y justificaciones de no cumplimientos y sobrecumplimientos(**)	Compromisos Medidas Correctivas o preventivas	Plazos de cumplimiento de los Compromisos	Responsables
1	Porcentaje de productores silvoagropecuarios con pólizas y contratos suscritos al año t, respecto de la población potencial del programa de seguro agrícola.	18,1% (14.500/80.000)* 100	17,37% (13.901/80.000) *100	Resultado levemente inferior a lo programado para el año, y considerando las modificaciones presupuestarias (14.500 productores agropecuarios).	Menor contratación a la proyectada inicialmente para el año 2016, la cual obedece a: 1.- Cambio en el perfil de contratantes El intermediador de seguros Copeval, hasta el año 2015 en los contratos que suscribía con sus agricultores (para anticipo de insumos y compra de granos) incluían la contratación del seguro agrícola (garantía), pero para el año 2016 por cambios en la política crediticia de la empresa, así como sobre stock de producción almacenada, la empresa no suscribió contratos con agricultores (contratos que con anterioridad consideraban la contratación del seguro agrícola, causa que explica la contratación de aproximadamente 1.500 pólizas menos a los proyectados a inicios del 2016). En el caso de INDAP (principal intermediario en la contratación del seguro), hay una menor contratación de pólizas asociado a sus agricultores (aprox. 2.500 pólizas menos a las proyectadas a inicios de año) y que se explicarían porque el año 2016 se otorgaron menor cantidad de créditos asociados a mayores montos por usuarios lo que hizo disminuir el número de créditos colocados y por consiguiente también el número de seguros, ya que 2. Factores climáticos La escasez hídrica que afectó principalmente la zona centro sur y sur del país, provocó una menor superficie de siembra con impacto en la contratación de pólizas, tanto en cultivos bajo riego (arroz y maíz) como en condición de secano	Focalizar actividades de capacitación y difusión en agricultores pequeños, así como coordinación con INDAP, de modo que aumente contratación de pólizas de seguro en agricultores de este perfil, los cuales contratan en promedio menos pólizas por agricultor en comparación a agricultores de tamaño mediano y grande. También difusión de nuevos seguros como el seguro forestal y apícola.	Meta anual	Departamentos Agroseguros

					(trigo y raps), y por ende en la cantidad de productores silvoagropecuarios con pólizas y contratos suscritos. Adicionalmente, en el caso del trigo a la escasez hídrica se debe sumar el bajo precio del grano, el cual desincentivaba la siembra.			
2	Porcentaje de seguros y/o contratos contratados en el año t en relación al total de seguros y/o contratos programados en el año t.	100% del total programado (17.500)	17.082/17.500= 97,6%	Contratación levemente menor a lo programado para el año 2016 (17.500 pólizas). No obstante lo anterior, destaca un aumento del 29% en el monto asegurado (valor de la producción cubierta por el seguro).	Idem anterior. Menor contratación de pólizas por cambio en perfil de contratación (efecto Copeval e INDAP), así como por efecto de menor superficie sembrada por escasez hídrica.	No aplica	Meta anual	Departamentos Agroseguros
3	n° de pólizas y/o contratos subsidiados en año t / N° de pólizas y/o contratos programados en año t) *100	100% (16.5000 /16.500) *100	16.670/16.500= 101,03%	N° de pólizas subsidiadas durante el año 2016 levemente superior a lo programado para el período (16.670 pólizas).	No aplica.	No aplica	Meta anual	Departamentos Agroseguros
4	Porcentaje de actividades de capacitación y difusión realizadas respecto de lo programado	100% (50/50)	62/50 = 124%	N° de actividades realizadas superior a lo programado para el año (50).	Mayor demanda de actividades, especialmente de capacitación del seguro.	No aplica	No aplica	No aplica
5	Porcentaje de actividades GTR realizadas.	(14/14) 100%	14 actividades GTR realizados.	Número de actividades realizadas, según lo programado para el año 2016 (14).	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Porcentaje de acuerdo y convenios de colaboración firmados sobre acuerdos y convenios estimados para el año t	(2/2) 100%	2 Convenios de Colaboración suscritos.	Con fecha 19 de octubre, se suscribe convenio de colaboración con Seremía de Agricultura de la Región Metropolitana y con fecha 15 de diciembre se suscribe Convenio de Colaboración con CIREN.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

<p>7</p> <p>Porcentaje de incorporación de nuevos proveedores, canales de venta o implementación de nuevos productos al Programa realizados en año t</p> <p>(6/6) 100%</p> <p>7/6 = 116%</p>	<p>Porcentaje de incorporación de nuevos proveedores, canales de venta o nuevos productos levemente superior a lo programado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Incorporación de seguro de incendio con adicionales para frutales (cubre contra riesgos de la naturaleza a plantaciones frutales, frutos y sistemas de riego y conducción). 2. Incorporación de seguro forestal, el cual cubre plantaciones forestales contra riesgo de incendio y otros riesgos de la naturaleza, con énfasis en productores hasta 200 hectáreas de plantación. 3. Incorporación de Compañía de Seguros Renta Nacional al programa, con lo cual se aumenta empresas que ofrecen el seguro con subsidio del Estado. 4. Incorporación del seguro apícola, que cubre las pérdidas en producción, material vivo y colmena, provocadas por nieve, lluvia torrencial, viento fuerte, terremoto, tsunami, incendio, humo, intoxicación por pesticida, enfermedades nominadas y golpe de calor. Este seguro cuenta con coberturas adicionales por sequía, erupción volcánica, robo, transporte y responsabilidad civil. 5. Incorporación del seguro para nogales. Permite asegurar producción por pérdidas ocasionadas por heladas. 6. Convenio de colaboración suscrito con aglutinador Chilean Walnuts, institución 	<p>No Aplica</p>	<p>No aplica</p>	<p>No aplica</p>	<p>No aplica</p>
--	--	------------------	------------------	------------------	------------------

que opera como aglutinador de demanda de productores de nogal.

7. Convenio de colaboración suscrito con Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de la región de Los Lagos, institución que opera como aglutinador de demanda enfocado en la implementación del seguro apícola.

Datos estadísticos	Datos año 2016														
	Genero	Año Póliza	Nro. Contratante	Enero 2016	Febrero 2016	Marzo 2016	Abril 2016	Mayo 2016	Junio 2016	Julio 2016	Agosto 2016	Septiembre 2016	Octubre 2016	Noviembre 2016	Diciembre 2016
1 Número de beneficiarios indemnizados en el año, según Género y Región.	Femenino	2014	2	1			1								
	Femenino	2015	113	3	18	11	32	18	19	4	4	1	3		
	Femenino	2016	22						1		2		12		7
	Jurídico	2012	2							2					
	Jurídico	2013	7	1						6					
	Jurídico	2014	4		2		2								
	Jurídico	2015	56	4	12	3	4	3	9	7	4	1	9		
	Jurídico	2016	8							1		1	1		5
	Masculino	2013	9							7	2				
	Masculino	2014	3	2	1										
	Masculino	2015	441	8	51	32	119	45	67	31	30	17	40		1
	Masculino	2016	58					2		2	2	9	2	20	21
				725	19	84	46	160	66	112	48	49	22	85	0

Región	Año Póliza	Nro. Contratante	Enero 2016	Febrero 2016	Marzo 2016	Abril 2016	Mayo 2016	Junio 2016	Julio 2016	Agosto 2016	Septiembre 2016	Octubre 2016	Noviembre 2016	Diciembre 2016
Arica y Parinacota	2016	25						1				17		7
Tarapacá	2015	22	1	13	2	1	1		4					
Coquimbo	2013	2							2					
Coquimbo	2015	1	1											
Coquimbo	2016	11								2		9		
Valparaíso	2015	3										3		
Valparaíso	2016	5								2				3
Región Metropolitana	2015	3							3					
Región Metropolitana	2016	5							1	3	1			
O'Higgins	2015	86	2	2	1	5	1	2	7	19	13	33		1
O'Higgins	2016	14							1	2	1	5		5
Maule	2013	2						2						
Maule	2014	1	1											
Maule	2015	75	3	17	3	5	3	6	13	6	5	14		
Maule	2016	14						1		1		1		11
Biobío	2013	1						1						
Biobío	2015	132	4	20	20	32	16	26	7	5	1	1		
Biobío	2016	6						1		1				4
La Araucanía	2013	9	1					8						
La Araucanía	2014	5	2	1		2								
La Araucanía	2015	189	4	23	14	86	24	24	6	7		1		
La Araucanía	2016	8				2		1			1	1		3
Los Ríos	2012	1							1					
Los Ríos	2013	1						1						
Los Ríos	2014	1				1								
Los Ríos	2015	88		7	6	26	15	31	2	1				
Los Lagos	2012	1							1					
Los Lagos	2013	1						1						
Los Lagos	2014	1		1										
Los Lagos	2015	12					6	6						
		725	19	84	46	160	66	112	48	49	22	85	0	34

2	Monto asegurado de pólizas contratadas en el año (en UF)	Tipo Seguro	Enero 2016	Febrero 2016	Marzo 2016	Abril 2016	Mayo 2016	Junio 2016	Julio 2016	Agosto 2016	Septiembre 2016	Octubre 2016	Noviembre 2016	Diciembre 2016
		Climático	78.956,13	78.948,38	61.436,12	327.461,30	550.620,28	423.913,65	839.413,66	560.478,39	1.089.103,90	235.923,49	4.031.604,32	198.993,59
		Pecuario		10.969,82		189,76			63.848,26	14.594,01	2.619,87	11.483,65	62.708,88	29.440,00
		Forestal										63.626,10	25.074,10	
3	Monto de Siniestros (Indemnización) pagados en el año (en UF)	Suma de Indemnización	Enero 2016	Febrero 2016	Marzo 2016	Abril 2016	Mayo 2016	Junio 2016	Julio 2016	Agosto 2016	Septiembre 2016	Octubre 2016	Noviembre 2016	Diciembre 2016
		2.674.154,76	78.362,80	5.226,09	22.145,19	22.262,04	3.908,01	17.706,62	839.413,66	560.478,39	1.089.103,90	32.050,26		3.497,80
4	Porcentaje de renovación de beneficiarios (N° de agricultores que vuelven a contratar póliza/contratos de un año a otro)	<ul style="list-style-type: none"> • A Diciembre de 2016, contrataron 13.901 rut distintos. • Se identificaron 8.601 Rut del año 2016 que contrataron durante el año 2015. • Porcentaje de renovación: $8.691/13.901 = 62,5\%$ durante el año 2016. 												

* Todos los indicadores de gestión deben tener análisis de resultados, ya sean cumplidos (considerar las acciones realizadas durante el año que permiten dar cumplimiento a la meta), no cumplidos y sobrecumplidos de acuerdo a la meta comprometida.

**Los indicadores de gestión que tengan un cumplimiento menor al 95% y aquellos que presenten un cumplimiento mayor al 105% deben fundamentar las desviaciones de los resultados respecto de la meta programada.

3.3 CONTROL DE CAMBIOS.

Versión	Fecha	Medio de envío	Resumen de Modificaciones	
1.0	25.01.2017	Correo electrónico	Original	
2.0	09.03.2017	Correo electrónico	Original	
3.0	15.06.2017	Correo electrónico	Original	

Nota: El control de cambios debe iniciar con la información de la primera versión de informe de contenido enviada (versión 1.0), identificando el medio de entrega a la Subsecretaría de Agricultura. Si existen observaciones de las contrapartes desde la Subsecretaría de Agricultura de acuerdo al proceso de revisión establecido en el convenio, completar con los ajustes según corresponda.