



Comité de Seguros del Agro

INFORME DE CONTENIDO TÉCNICO Y FINANCIERO
En el marco del Convenio de Transferencia de Fondos entre
AGROSEGUROS, CORFO y Subsecretaría de Agricultura

INFORME AL 3er. TRIMESTRE AÑO 2017

INDICE

<u>1. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS</u>	3
<u>1.1 OBJETIVO GENERAL</u>	4
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
<u>1.3 PRINCIPALES HITOS DEL TRIMESTRE</u>	6
<u>2. ANTECEDENTES FINANCIEROS</u>	26
<u>3. ANTECEDENTES TÉCNICOS Y DE GESTIÓN</u>	35
3.1 INFORME DE AVANCE ACUMULADO	35
3.2. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO	37
3.3 CONTROL DE CAMBIOS.	42

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

RESOLUCIÓN N°	04 del 17 de enero de 2017
FECHA TOTAL TRAMITACIÓN DE LA RESOLUCIÓN	2 de febrero de 2017
MONTO TOTAL DEL CONVENIO	\$ 6.014.578.000
CONTRAPARTE DE INSTITUCIÓN	Camilo Navarro Ceardi.
CONTRAPARTE SUBSECRETARÍA OFICIALIZADA EN RESOLUCIONES (E) N° 218 DEL 10 DE ABRIL DE 2014 Y N° 424 DEL 8 DE AGOSTO DE 2014.	Sra. Leticia Rojas Srta. Ximena Zapata Srta. Katia Torres.
GLOSA LEY PRESUPUESTOS 2017	08 de Subsecretaría de Agricultura
NRO. DE GARANTÍA	Convenio no considera
TIPO DE DOCUMENTO	
EMISOR	
MONTO	

Cuadro N° 1 Modificaciones al Convenio.

MODIFICACIÓN (RESOLUCIÓN N° DE FECHA DD/MM/AÑO)	No aplica
MONTO TRANSFERENCIA POST MODIFICACIÓN	No aplica
MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN	No aplica
PRODUCTO ESTRATÉGICO/ ACTIVIDAD/ CLÁUSULA INVOLUCRADO	No aplica
MODIFICACIÓN	No aplica
FECHA DE CUMPLIMIENTO NUEVO PRODUCTO/ACTIVIDAD	No aplica
NRO DE GARANTÍA	No aplica
TIPO DE DOCUMENTO	No aplica
EMISOR	No aplica
MONTO	No aplica

1.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar, promover y administrar instrumentos de gestión del riesgo para el sector productivo de los ámbitos agrícola, pecuario y forestal con Subsidio Estatal, que permitan a los agricultores gestionar los daños económicos derivados de los fenómenos climáticos, eventos de la naturaleza, accidentes y enfermedades del ganado y demás eventualidades de caso fortuito que puedan causar la pérdida o deterioro de los objetos asegurados, a los que se enfrentan los productores agrícolas, pecuarios y/o forestales, dentro de los lineamientos del Ministerio de Agricultura.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Elaborar, coordinar y dar seguimiento a un Plan de trabajo, que incorpore a las distintas instituciones, unidades y programas del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), para abordar la “Gestión Integral de Riesgos”, con miras a fortalecer la capacidad de resiliencia de los agricultores, a través de una gestión integral de los riesgos a los que se ven enfrentados.
2. Administrar un subsidio para el copago de las primas de seguros o contratos de cobertura contratados por productores agropecuarios, sin discriminación de tamaño, género, volumen de producción, tenencia, regiones o rubros.
3. Dar a conocer los seguros actualmente vigentes, características de cada uno de ellos, y así fomentar la cultura de aseguramiento por parte de los productores silvoagropecuarios.
4. Mejorar el proceso de contratación y administración del contrato de seguro, por parte de quienes ofrecen el seguro, como los asegurados (agricultores), desarrollando sistemas que mejoren la contratación y contribuyan a la masificación del seguro, a través de la Actualización de Normas de Suscripción, así como la realización de mejoras a la operatoria del Programa de Seguro Agrícola.
5. Generación de nuevos productos, ampliación de las actuales coberturas, nuevos esquemas de aseguramiento, y evaluación de los actuales productos, mediante la realización de estudios.

6. Fomentar la colaboración entre la institucionalidad pública y privada que participa del programa, mediante la suscripción de acuerdos y/o convenios de colaboración.

7. Aumentar la cantidad de actores que intervienen en la oferta del programa de seguros y, por esta vía, a su vez aumentar la cobertura del programa.

1.3 PRINCIPALES HITOS DEL TRIMESTRE

1. Plan de trabajo, Gestión Integral de Riesgos.

Objetivo específico: Presupuesto estimado: MM\$ 20	1. Elaborar, coordinar y dar seguimiento a Plan de trabajo, que incorpore a las distintas instituciones, unidades y programas del MINAGRI, para abordar la “Gestión Integral de Riesgos”, con miras a fortalecer la capacidad de resiliencia de los agricultores a través de una gestión integral de los riesgos a los que se ven enfrentados.				
<i>Producto en función del resultado esperado</i>	<i>I</i> <i>trimestre</i>	<i>II</i> <i>trimestre</i>	<i>III</i> <i>trimestre</i>	<i>IV</i> <i>trimestre</i>	Justificación de las desviaciones
Ejecución del Plan de trabajo para la “Gestión Integral de Riesgos”, en coordinación con otras instituciones del sector público y privado.	Meta: Entrega del Plan de trabajo y primer informe de Seguimiento Avance: Al alero de las reuniones de las Mesas de Trabajo Regional (MTR), se ha revisado la experiencia de cada región bajo la nueva institucionalidad del Departamento de Gestión Integral de Riesgos y las	Meta: Entrega de 2do Informe de Seguimiento de gestión del Plan de trabajo Avance Dentro de las actividades transversales del Departamento, al mes de junio se realizaron reuniones de las Mesas de Trabajo Regional (MTR) en todas las regiones del país, en las cuales se dieron a conocer las distintas herramientas que se dispone a nivel del MINAGRI para la gestión de los riesgos.	Meta: Entrega de 3er Informe de Seguimiento de gestión del Plan de trabajo Avance En todas las actividades consideradas en el Plan de Trabajo se ha avanzado según lo planificado. Destacan las siguientes actividades, al alero de las actividades de los distintos subdepartamentos: Subdepartamento de Información, Monitoreo y Prevención: <ul style="list-style-type: none"> Actualización permanente del portal Web Agroclimático 	Meta: Informe Final y Evaluación Anual	No aplica

<p>Mesas Regionales.</p> <p>a) En el caso del subdepartamento de Información, Monitoreo y Prevención se ha trabajado en dar a conocer información disponible en el portal agroclimático y red agrometeorológica.</p> <p>b) En el caso de las Herramientas de Gestión de Riesgos, se ha realizado difusión de los seguros vigentes. Para el caso del seguro territorial, INDAP realizó licitación, a la cual presentaron ofertas 3 compañías, estando en proceso de evaluación de las mismas.</p> <p>c) En el subdepartamento de Atención a Desastres y a raíz de los recientes incendios forestales, se ha venido trabajando en analizar el proceso informático de evaluación de incendios forestales, específicamente en la disponibilidad de información geoespacial y realizar un análisis de costo-beneficio de cada alternativa disponible, así como en establecer un protocolo de acción frente al manejo de información disponible al momento de la ocurrencia de incendios forestales de gran magnitud.</p>	<p>Adicionalmente, al alero de las actividades de los distintos subdepartamentos destacan las siguientes actividades:</p> <p>Subdepartamento de Información, Monitoreo y Prevención:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actualización permanente del portal Web Agroclimático que centraliza la mayor parte de la información disponible para las decisiones del agro. Este portal contiene los portales de la Red Agroclimática Nacional RAN y del Observatorio Agroclimático. • Red Agroclimática Nacional RAN – Portal AGROMET: Este portal está vinculado al portal Web DGIR, integra la información de las redes de EMAs que integran la Red Agroclimática Nacional RAN, inicialmente conformada por las redes de Agromet de INIA, Meteovid y Agroclima, con un promedio de 1.723 visitas al mes. • Curso e-learning Gestión de Riesgos Climáticos Vinculados al Sector Silvoagropecuario, dictado en su primer módulo el mes de mayo. <p>Subdepartamento Herramientas de Gestión de Riesgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Al alero de las reuniones de las Mesas de Trabajo Regional se han realizado capacitaciones sobre gestión integral de riesgos. • Se realizó primera versión de curso E-Learning “El Seguro como base de la gestión integral de riesgos (GIR) en la actividad agropecuaria”, el cual contempla 1 módulo sobre Gestión Integral de Riesgos en la actividad agropecuaria. 	<p>que centraliza la mayor parte de la información disponible para las decisiones del agro. Este portal contiene los portales de la Red Agroclimática Nacional RAN y del Observatorio Agroclimático.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestión de productos de información con el fin de difundirlos a profesionales y técnicos del sector tanto a nivel regional como nacional, en el marco del Convenio con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA. El Sub Departamento además usa esta información para elaborar otros productos de información tales como el Coyuntura Agroclimática, Minutas Climáticas, recomendaciones para el desarrollo de cultivos durante la temporada, etc. • Participación en reuniones de periodicidad mensual en la Dirección Meteorológica de Chile DMC, para informar la situación climática global (El Niño/La Niña) y el pronóstico trimestral. • Gestión y desarrollo del Convenio específico con el Consorcio Técnico de la Red Agroclimática Nacional CRAN. Mediante el aporte de la información proveniente de las Estaciones Meteorológicas Automáticas EMAs, que administran los integrantes del Consorcio, a fin de que sirva de referencia para la configuración de la información agroclimática nacional, a través de un sistema informático público, confiable y de libre acceso, que se constituya en una herramienta para apoyar la competitividad del sector silvoagropecuario nacional. Este convenio sustenta la información para el portal Web de la RAN www.agromet.cl. <p>(Se adjunta Informe de Gestión del Subdepartamento)</p> <p>Subdepartamento Herramientas de Gestión de Riesgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se realizó segunda versión de curso E-Learning “El Seguro como base de la gestión integral de riesgos (GIR) en la actividad agropecuaria”, el cual contempla 1 módulo sobre Gestión Integral de Riesgos en la actividad agropecuaria. <p>Subdepartamento de Atención a Desastres</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durante los últimos días de Julio se concurre a Coquimbo 		
---	--	---	--	--

		<p>Subdepartamento de Atención a Desastres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IDE MINAGRI: Reunión efectuada con todos los Servicios ligados al MINAGRI para la programación de entrega de coberturas. También el 12-13 de Junio y 19 – 20 de Junio se realizó capacitación en la Región Metropolitana a usuarios Ministeriales de distintas regiones. Por solicitud de la SEREMI de Agricultura de la X Región, se efectuó una capacitación específica para los profesionales de esa región. • Se encuentra en ejecución un estudio con financiamiento de FIA para la sistematización automatizada de informes base por riesgo para la autoridad ante la amenaza cierta de un siniestro, así como para la elaboración de una plataforma Ministerial para el catastro de datos en terreno de los agricultores y productores agrícolas afectados por un siniestro. <p>(Se adjunta Plan de Trabajo e Informe de Seguimiento de gestión del plan de Trabajo)</p>	<p>a capacitar a los distintos profesionales de MINAGRI y Servicios Asociados en la plataforma Kobotoolbox. Es esta instancia se presentó y gestiona la capacitación práctica del uso de la plataforma en la región de Coquimbo (Se adjunta programa capacitación).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se encuentra en ejecución un estudio con financiamiento de FIA para la sistematización automatizada de informes base por riesgo para la autoridad ante la amenaza cierta de un siniestro, así como para la elaboración de una plataforma Ministerial para el catastro de datos en terreno de los agricultores y productores agrícolas afectados por un siniestro. Durante este trimestre la consultora a cargo del desarrollo del proyecto realizó el primer informe, según lo comprometido con FIA para el desarrollo del proyecto. (Se adjunta Informe 1 ASIMOV). • Debido al temporal de viento y lluvia que se produjo en el sur de Chile en específico en la comuna de Chonchi y Fresia a comienzos de agosto, el Subdepartamento de Gestión de Desastres, concurrió a Puerto Montt a dirigir la adecuación de la encuesta a realizar en terreno para que respondiera las necesidades de información que las autoridades de los Servicios necesitaban para gestionar la emergencia. También se realizó la capacitación de cerca de 20 profesionales de todos los Servicios ligados al Ministerio que salieron a terreno a encuestar el daño real producido por este evento meteorológico. (Se adjunta informe de daño real Chonchi y Fresia). • Posteriormente al levantamiento de información en Puerto Montt, un profesional del subdepto de Gestión de Desastres se dirigió a Concepción a realizar la adecuación de la encuesta que se iba a aplicar en la zona de alto Biobío. Se concurrió a Concepción, se trabajó con los profesionales para adecuar las preguntas, se dejaron las capacidades y capacitación de los profesionales para poder operar el sistema de manera autónoma. • En un trabajo interno se realiza la adecuación de la encuesta tipo relativa a Inundaciones, donde se incorporaron las lecciones aprendidas en la emergencia de la región de los Lagos, logrando una encuesta más robusta y cercana a la definitiva. • Se gestiona acuerdo de traspaso de información de las 		
--	--	---	--	--	--

		<p>coberturas de información geográfica relativas al preceso 2016, desarrolladas por Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Las cuales son un hito muy importante respecto a la información necesaria para la caracterización de los desastres en el informe 1 de daño potencial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Después del Mega incendio del verano de 2017 CONAF durante el mes de Septiembre de 2017 presentó el nuevo protocolo de emergencias relativas a incendios forestales. Dando acceso a DGIR al SIDCO CONAF que permitirá descargar las coberturas oficiales realizadas por CONAF de los Incendios Forestales. Esto es un gran hito de gestión del DGIR, ya que propició un cambio interno en la manera de ejecutar los procedimientos y distribución de información que se requiere del organismo competente en la materia que es CONAF. • En el Mes de Septiembre se solicitó a través del jefe del Subdepartamento de atención de Desastres a la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI) la incorporación de MINAGRI en las mesas por variable de riesgo a través del ordinario Ord. 1953 (Adjunto archivo), donde se aprueba la solicitud de incorporación de la Subsecretaría de Agricultura a las mesas por variable de riesgo: Remoción en Masa, Incendios Forestales, Inundaciones, Tsunamis, Materiales Peligrosos. Este es un hito muy importante debido a que se consuma la presencia de MINAGRI en estas mesas de discusión, las cuales posteriormente derivaran en políticas, acuerdos y posibles decretos de Ley, sobre los procedimientos institucionales en estas materias. 	
--	--	---	--

2. Subsidio para el copago de las primas de seguros o contratos de cobertura.

Objetivo específico:	2. Administrar un subsidio para el copago de las primas de seguros o contratos de cobertura contratados por productores agropecuarios, sin discriminación de tamaño, género, volumen de producción, tenencia, regiones o rubros.
Presupuesto: MM\$	5.338

Producto en función del resultado esperado	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Justificación de las desviaciones
<p>Pago, control y seguimiento de Subsidio a Seguro Agrícola, Seguro Pecuario, Seguro Forestal y Cobertura de precios.</p> <p>Pólizas estimadas subsidiadas: 22.000 (*) Ppto estimado: MM\$5.288.-</p>	<p>Meta: 525 Pólizas subsidiadas</p> <p>Avance: Al I Trimestre se han subsidiado 395 operaciones, por un total de MM\$ 69,3 (estaba programado subsidiar 525 pólizas)</p> <p>(Se adjunta Informe Trimestral de pago de subsidios, según región y rubro).</p>	<p>Meta: 4.905 Pólizas</p> <p>Avance: Durante el II Trimestre se subsidiaron 2.280 operaciones, por un total de MM\$ 389,4 (estaba programado subsidiar 4.905 pólizas)</p> <p>(Se adjunta Informe Trimestral de pago de subsidios, según región y rubro).</p>	<p>Meta: 9.260 Pólizas</p> <p>Avance: Durante el III Trimestre se subsidiaron 6.587 operaciones, por un total de MM\$ 1.243 (estaba programado subsidiar 9.260 pólizas).</p> <p>(Se adjunta Informe Trimestral de pago de subsidios, según región y rubro).</p>	<p>Meta: 7.310 Pólizas</p>	<p>Justificación: Si bien la información de seguros con pago de subsidios da cuenta de 9.262 pólizas (5.428 menos de las proyectadas para el período), se debe considerar que hay 1.777 operaciones correspondientes a pólizas contratadas durante el mes de agosto, con subsidio por MM\$ 386 que, si bien fueron aprobadas durante el mes de septiembre, se pagaron a inicios del mes de octubre. Con lo anterior, al mes de septiembre, el total de operaciones subsidiadas alcanza las 11.039 (50,1% de lo proyectado anual), con una ejecución de MM\$ 2.088 (39,48% del total). La menor contratación de pólizas y el correspondiente subsidio asociado a ellas, se explica principalmente menores contrataciones de pólizas para papa y trigo (por bajo precio de venta en papa y problemas para sembrar en trigo producto de lluvias) así como también por un estancamiento en la contratación asociada a agricultores de menor tamaño (INDAP). Dado lo anterior, es que se está ajustando la proyección de contratación para el año</p>

				<p>2017, estimándose la contratación de 17.400 pólizas aproximadamente. Lo anterior, también implica la necesidad de modificar el Convenio de Transferencia de Fondos, de modo de dar cuenta del ajuste en el total de pólizas proyectadas para el año 2017.</p> <p>De igual manera, se observa un aumento del subsidio promedio por pólizas de 10 UF, a diferencia de las 9.0 UF proyectadas inicialmente para el año 2017, lo que implica que el costo promedio por pólizas a la fecha ha aumentado de 20.2 UF a 20.9 UF. Los fundamentos de esta alza está dado por el aumento de la tasa de siniestralidad por cambio climático por efecto de mayor cantidad de siniestros (sequía, heladas, inundaciones, lluvias extemporáneas, incendios entre otros) y por el cambio en el perfil de los contratantes; también aumenta el valor de la producción asegurada (Monto Asegurado) por pólizas contratadas por productores medianos y grandes de mayor valor como pólizas de frutales y cultivos industriales.</p>
--	--	--	--	--

<p>Pago, control y seguimiento de Subsidio a Nuevos instrumentos (Seguros Coberturas) y/o</p> <p>Pólizas estimadas: 200 (*)</p> <p>Ppto estimado: MM\$ 50.-</p>	<p>Avance: Según programación, sin avances que informar. No obstante, lo anterior, para este producto, se considera como nuevo seguro, el seguro para infraestructura en invernadero, cobertura solicitada por pequeños agricultores, especialmente aquellos atendidos por INDAP, de ahí que la institución lo haya incorporado en la licitación de compañía de seguros que está llevando a cabo, como una de las coberturas adicionales que debiese otorgar la compañía. En paralelo y dado que también se requiere la visación de la Dirección de Presupuestos (según Glosa de Ley de Presupuestos 2017), se presentará al Consejo Directivo de AGROSEGUROS para aprobación e iniciar las gestiones con DIPRES.</p>	<p>Meta: 50 Pólizas</p> <p>Avance: Incorporación de nueva cobertura para infraestructura en invernaderos aún no implementada. No obstante lo anterior, INDAP incorporó esta cobertura dentro de las coberturas solicitadas en la Licitación de compañía que está llevando a cabo. También, Consejo de Agroseguros autorizó la incorporación de la cobertura y se enviará solicitud de visación a DIPRES.</p>	<p>Meta: 50 Pólizas</p> <p>Avance: Compañía que se adjudicó licitación de INDAP, ofertó dentro de las coberturas la solicitada para infraestructura en invernaderos. Contrato en etapa de revisión por parte de INDAP y Compañía de seguros.</p>	<p>Meta: 100 Pólizas</p>	<p>Justificación: Si bien INDAP incorporó la cobertura de infraestructura en invernadero en su licitación de compañía de seguros, la implementación de esta estará condicionada a la entrega de antecedentes por parte de INDAP, así como a la posterior propuesta de aseguramiento de la compañía de seguros, con lo que la implementación de la cobertura se realizará el año 2018. Dado la reciente confirmación de que la cobertura para infraestructura en invernaderos está dentro de las coberturas ofertadas por la compañía de seguros, se enviará solicitud de visación a DIPRES, independiente de que no se proyecte la implementación de la cobertura durante el 2017.</p>
3. Difusión y capacitación					
<p>Objetivo específico:</p> <p>Presupuesto estimado: MM\$ 87</p>	<p>3. Dar a conocer los seguros actualmente vigentes, características de cada uno de ellos, y así fomentar la cultura de aseguramiento por parte de los productores silvoagropecuarios.</p>				
<p><i>Producto en función del resultado esperado</i></p>	<p><i>I</i></p> <p><i>trimestre</i></p>	<p><i>II</i></p> <p><i>Trimestre</i></p>	<p><i>III</i></p> <p><i>trimestre</i></p>	<p><i>IV</i></p> <p><i>trimestre</i></p>	<p>Justificación de las desviaciones</p>
<p>5 actividades de capacitación</p>	<p>Meta: 1 Actividad</p>	<p>Meta: 2 Actividades</p>	<p>Meta: 2 Actividades</p>		<p>Mayor demanda de actividades, en</p>

<p>presenciales desarrolladas conjuntamente o separadamente por producto.</p>	<p>Avance: 1 actividad realizada. Capacitación a ejecutivos de BancoEstado en la región de Arica-Parinacota.</p> <p>(Se adjunta detalle de actividades)</p>	<p>Avance: 4 actividades realizadas. Capacitación a ejecutivos de BancoEstado en la región del Maule (Talca), Viñateros de Casablanca y alumnos de las Universidades Católica (Santiago) y Arturo Prat (Victoria).</p> <p>(Se adjunta detalle de actividades realizadas al II Trimestre).</p>	<p>Avance: 1 actividad realizada. Capacitación a hortaliceros de Ovalle en la región de Coquimbo, con énfasis en el proceso de liquidación de siniestros. Asistieron 19 productores de hortalizas (2 mujeres y 17 hombres).</p> <p>(Se adjunta detalle de actividades realizadas al III Trimestre).</p>		<p>relación a las proyectadas a inicios de año.</p>
<p>Curso E-learning sobre Gestión Integral de Riesgos y Seguros del Agro</p>	<p>Meta: Diseño del curso E-learning</p> <p>Avance: Curso "El Seguro como base de la gestión integral de riesgos (GIR) en la actividad agropecuaria" desarrollado por Agroseguros en colaboración con el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y actores relevantes del sector asegurador tales como compañías aseguradoras, liquidadores de siniestros, corredores y consultores de seguros, y ejecutado por el Departamento de Informática de la Subsecretaría de Agricultura de Chile, el cual contempla 5 módulos con las siguientes temáticas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Gestión Integral de Riesgos en la actividad agropecuaria. 2.- Transferencia de Riesgos de la producción agropecuaria. Industria del seguro y rol del Estado. 3.- Seguros para el Agro en Chile. 4.- Proceso de liquidación de seguros. 	<p>Meta: Implementación Versión 1 del curso E-Learning.</p> <p>Avance:</p> <p>Primera versión del Curso E-Learning realizado entre el lunes 17 de abril y el 28 de mayo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se utilizó Plataforma Minagri. ✓ Constaba de 5 módulos. ✓ Realización de 5 pruebas (1 por cada módulo). <p>Participantes</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 281 inscritos (255 chilenos y 26 extranjeros). ✓ 128 aprobados (45% del total). <ul style="list-style-type: none"> ▪ INDAP: 25 ▪ SAG: 19 ▪ CONAF: 10 ▪ Extranjeros: 13 ✓ 153 reprobados <ul style="list-style-type: none"> ▪ 93 personas nunca ingresaron a la plataforma, pese a estar inscritos. ▪ De los 60 reprobados que ingresaron, 12 reprobaron porque obtuvieron menos de un 75% de aprobación; y 48 por no completar dos o más módulos (Deserción). <p>(Se adjunta Informe de Evaluación de</p>	<p>Meta: Implementación Versión 1 del curso E-Learning.</p> <p>Avance:</p> <p>Segunda versión del Curso E-Learning realizado entre el lunes 1 de agosto y el 10 de septiembre.</p> <p>Participantes</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 423 inscritos (366 chilenos y 57 extranjeros). ✓ 118 aprobados. ✓ 321 reprobados <ul style="list-style-type: none"> ▪ 265 personas nunca ingresaron a la plataforma, pese a estar inscritos. ▪ 55 reprobados que obtuvieron menos de un 75% de aprobación. ▪ 1 persona que abandonó el curso. <p>(Se adjunta Informe de Evaluación de 2da. Versión de curso E-Learning)</p>		<p>No aplica.</p>

	<p>5.- El seguro agrícola y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP).</p> <p>El curso inicia el 17 de abril, con una duración de 6 semanas.</p>	1era. Versión de curso E-Learning)			
20 actividades de difusión desarrolladas conjunta o separadamente por producto.	<p>Meta: 3 Actividades</p> <p>Avance: 1 actividad de difusión realizada, difusión a agricultores de Servicio de Asesoría Técnica (SAT) Maicero San Vicente Tagua-Tagua, con la participación de 41 personas.</p>	<p>Meta: 7 Actividades</p> <p>Avance: 5 actividades de difusión realizadas, difusión sobre el seguro apícola (Talca, Santiago, Puerto Montt y Chillán), así como también participación en actividad "Día Puertas Abiertas" de INIA en la Región Metropolitana.</p> <p>(Se adjunta detalle de actividades realizadas al II Trimestre)</p>	<p>Meta: 7 Actividades</p> <p>Avance: 18 actividades de difusión realizadas, difusión sobre el seguro apícola (Talca, Santiago, Puerto Montt y Chillán), así como también participación en actividad "Día Puertas Abiertas" de INIA en la Región Metropolitana.</p> <p>(Se adjunta detalle de actividades realizadas al III Trimestre)</p>	Meta: 3 Actividades	<p>Cantidad de actividades de difusión mayor a la proyectada para el período (24 de 17), por solicitudes desde regiones de actividades de difusión del seguro, especialmente sobre el seguro apícola, así como participación en ferias.</p> <p>Adicionalmente, la difusión se ha complementado con cerca de 80 notas de prensa, comunicados o entrevistas.</p>
<p>Campañas publicitarias y/o comunicacionales de los servicios gestionados por AGROSEGUROS.</p>	<p>Avance: Según programación, sin avance que informar.</p> <p>El resultado asociado a este producto es la realización de Campaña Publicitaria, la cual está contemplado según programación esté realizada al III Trimestre del año</p> <p>En principio, se utilizarán las mismas piezas publicitarias realizadas durante el año 2016</p>	<p>Avance: Según programación, se contempla que campaña publicitaria se inicie en el mes de julio.</p> <p>Se contempla avisos en medios escritos, así como difusión de frases radiales en radios regionales por un periodo de 2 meses.</p>	<p>Meta: Campaña Seguros del Agro realizada.</p> <p>Avance: Campaña comunicacional realizada entre inicios del mes de agosto e inicios de octubre, la cual contempló la difusión de 6 frases radiales en 23 radios regionales sobre los seguros del agro durante 2 meses, así como la difusión de insertos en prensa escrita en 5 diarios.</p> <p>En el caso de los avisos radiales, comenzaron a transmitir la publicidad desde el 14/08/2017 y se extendió a partir de esa</p>		No aplica

	(frases radiales).		fecha por 2 meses: 14/08/2017 al 14/09/2017 y del 15/09/2017 al 15/10/2017. Estrategia comunicacional, contempló dar a conocer beneficios del seguro, con casos de agricultores afectados por eventos climáticos y que gracias al seguro que tenían contratado pudieron recuperar el capital de trabajo y continuar en la actividad productiva. El foco fue agricultores de tamaño pequeño y mediano en regiones. (Se adjunta audio de frases radiales e insertos en prensa escrita).		
	Boletín Informativo, Folletería y material promocional Avance: Boletín Informativo N° 10 (Marzo 2017, correspondiente a primer Boletín Trimestral del año 2017) (Ver Boletín en http://www.agroseguros.gob.cl/wp-content/uploads/boletines/b_10/index.html)	Boletín Informativo, Folletería y material promocional Avance: Boletín Informativo N° 11 (Junio 2017, correspondiente a segundo Boletín Trimestral del año 2017) (Ver Boletín en https://www.agroseguros.gob.cl/wp-content/uploads/boletines/b_11/index.html)	Boletín Informativo, Folletería y material promocional Avance: Boletín Informativo N° 12 (Septiembre 2017, correspondiente a tercer Boletín Trimestral del año 2017) (Ver Boletín en https://www.agroseguros.gob.cl/wp-content/uploads/boletines/b_12/files/assets/basic-html/page-1.html)	Boletín Informativo, Folletería y material promocional	No aplica

4. Mejoras proceso de contratación y administración

Objetivo específico: 4. Mejorar el proceso de contratación y administración del contrato de seguro.

Presupuesto estimado: MM\$ 30,5					
Producto en función del resultado esperado	I trimestre	II Trimestre	III trimestre	IV trimestre	Justificación de las desviaciones
Realizar 14 actividades Mesas de Trabajo Regional (MTR) sobre Gestión Integral de Riesgos, con identificación y seguimiento a temas levantados (Gestión Integral de Riesgos, mejoras de parámetros de operación de coberturas de seguros y otros).	<p>Meta: 2 MTR realizados, con identificación y seguimiento a temas levantados, gestionadas e incorporadas a matriz de seguimiento.</p> <p>Avance: 5 MTR realizados, en donde se han levantado propuestas de mejoras a los parámetros técnicos de suscripción o a la operación del seguro, así como de temas relacionados con la Gestión de Riesgos.</p> <p>MTR realizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Región de Arica-Parinacota (10 enero) - Región Metropolitana (7 marzo) - Valparaíso (15 marzo) - Biobío (22 marzo) - Coquimbo (30 marzo) <p>(Se adjunta minuta de cada uno de los MTR realizados).</p> <p>(Se adjunta matriz de levantamientos y seguimiento a propuestas levantadas)</p>	<p>Meta: 5 MTR realizados, con identificación y seguimiento a temas levantados, gestionadas e incorporadas a matriz de seguimiento.</p> <p>Avance: 10 MTR realizados, en donde se han levantado propuestas de mejoras a los parámetros técnicos de suscripción o a la operación del seguro, así como de temas relacionados con la Gestión de Riesgos.</p> <p>MTR realizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atacama (4 abril) - O'Higgins (11 abril) - Magallanes (3 mayo) - Los Lagos (11 mayo) - La Araucanía (16 mayo) - Maule (18 mayo) - Aysén (23 mayo) - Los Ríos (1 junio) - Tarapacá (6 junio) - Antofagasta (20 junio) <p>(Se adjunta minuta de cada uno</p>	<p>Meta: 5 MTR realizados, con identificación y seguimiento a temas levantados, gestionadas e incorporadas a matriz de seguimiento.</p> <p>Avance: Se ha continuado el seguimiento y gestión de las propuestas de mejorar a los parámetros técnicos de suscripción, levantados en los MTR.</p> <p>Los temas levantados en las actividades se centraron en la solicitud de incorporación de nuevas coberturas (hortalizas, frutilla, carozos, limones, camélidos), así como en la necesidad de ajustar los parámetros de aseguramiento para ganado (especialmente en ovinos), en cuanto a franquicias y deducibles aplicados, así como al requisito de identificación animal para contratar el seguro.</p> <p>(Se adjunta matriz de</p>	<p>Meta: 2 MTR realizados, con identificación y seguimiento a temas levantados, gestionadas e incorporadas a matriz de seguimiento.</p>	<p>En coordinación con regiones se programó la realización de los MTR de manera que estuviesen realizados durante el I semestre. Lo anterior permite realizar el seguimiento a los temas levantados durante el resto del año, de manera de implementar también las propuestas o solicitudes de ajustes necesarios en los parámetros de suscripción.</p>

		de los MTR realizados). (Se adjunta matriz de levantamientos y seguimiento a propuestas levantadas)	levantamientos y seguimiento a propuestas levantadas)		
Reingeniería de proceso de subsidio para la escalabilidad en las Bases de Datos para los productos del Seguro Agrícola.	<p>Meta: Informe Avance 1 Definición de requerimientos funcionales y no funcionales</p> <p>Avance: Avance según lo programado. Se encuentran definidos los requerimientos funcionales y no funcionales, así como la arquitectura del proceso.</p> <p>(Se adjunta Informe de Avance 1)</p>	<p>Meta: Informe de Avance 2 Arquitectura proceso de subsidio y documentación</p> <p>Avance: Avance según lo programado. Se encuentra definida la arquitectura del proceso de subsidio, así como la documentación del proceso.</p> <p>(Se adjunta Informe de Avance 2)</p>	<p>Meta: Informe de avance 3 Implementación ambiente prueba de automatización del proceso de subsidio a nueva estructura</p> <p>Avance: Avance según lo programado. Ambiente de prueba de automatización del proceso de subsidio a nueva estructura implementado.</p> <p>(Se adjunta Informe de Avance 3)</p>	Meta: Puesta en marcha de nueva estructura	No aplica
Creación de Mandato Online del Seguro Agrícola e Implementación de diseño de las métricas de Experiencia de Usabilidad de Interface (UIX), para el mejoramiento de usabilidad y experiencia de usuario.	<p>Meta: Informe Avance 1 Definición de estructura de software y métricas UIX.</p> <p>Avance: Avance según lo programado. Estructura de software y métricas UIX realizado.</p> <p>(Se adjunta Informe de Avance 1)</p>	<p>Meta: Informe Avance 2 Levantamiento del desarrollo de software e implementación de métricas.</p> <p>Avance: Avance según lo programado. Levantamiento del desarrollo de software e implementación de métricas realizado.</p> <p>(Se adjunta Informe de Avance 2)</p>	<p>Meta: Implementación y puesta en marcha de mandato online</p> <p>Avance: Mandato online finalizado y operativo.</p> <p>(Se adjunta Informe Final de disponibilidad del sistema).</p>		No aplica

5. Estudios

Objetivo específico:	5. Generación de nuevos productos, ampliación de las actuales coberturas, nuevos esquemas de aseguramiento, y evaluación de los actuales productos, mediante la realización de Estudios.				
Presupuesto estimado: MM\$ 30,5					
<i>Producto en función del resultado esperado</i>	<i>I trimestre</i>	<i>II Trimestre</i>	<i>III trimestre</i>	<i>IV trimestre</i>	<i>Justificación de las desviaciones</i>
Estudios requeridos para incorporación de nuevas especies al seguro agrícola, revisión de actuales productos, parámetros de aseguramiento para especies o rubros actualmente asegurables o implementación de planes piloto. Ppto. estimado MM\$ 30,5	<p>Meta: Planificación de estudios y actividades anuales</p> <p>Avance. Para el año 2017 se contempla realizar 2 estudios.</p> <p>a) Evaluación de la operación del mercado de seguro en frutales, dado la baja penetración que muestra el seguro en el rubro de frutales.</p> <p>b) Un estudio para evaluar implementación de un seguro paramétrico en el sector ganadero, que permita asegurar la disponibilidad de forraje para la alimentación animal.</p>	<p>Meta: Informe de Avance 1</p> <p>Avance:</p> <p>a) El estudio de evaluación de la operación del mercado de seguro en frutales, se encuentra en ejecución, con fecha de entrega de Informe Final para fines del mes de julio. Estudio Licitado y adjudicado a Sociedad de Consultoría E-IMS Ltda.</p> <p>b) Estudio para evaluar implementación de un seguro paramétrico en el sector ganadero, con términos de referencia definidos. En función de la especificidad de los servicios requeridos, se recurrió al Instituto de Investigación del clima de la Universidad de Columbia (IRI), quien realizará dicho estudio.</p>	<p>Meta: Informe de Avance 2</p> <p>Avance:</p> <p>a) El estudio de evaluación de la operación del mercado de seguro en frutales, en proceso de complementación de antecedentes, en base a primeros resultados reportados. (Se adjunta ppt con resultados Informe de avance)</p> <p>b) Estudio para evaluar implementación de un seguro paramétrico en el sector ganadero en ejecución. Como parte del trabajo contemplado en el estudio, se realizó reuniones con grupos de productores entre las regiones del Biobío y Los Ríos.</p>	<p>Meta: Informe Final de cada estudio realizado.</p>	No aplica

6. Acuerdos y Convenios de Colaboración.

Objetivo específico:	6. Fomentar la colaboración entre la institucionalidad pública y privada que participa del programa, mediante la suscripción de acuerdos y/o convenios de colaboración.				
Presupuesto estimado: MM\$ 5,0					
<i>Producto en función del resultado esperado</i>	<i>I trimestre</i>	<i>II trimestre</i>	<i>III trimestre</i>	<i>IV trimestre</i>	<i>Justificación de las desviaciones</i>
Suscribir convenios de colaboración con al menos, 2 Servicios del Agro, Gobiernos Regionales u organismos internacionales, con el objeto de contribuir a mejorar la gestión integral de riesgos en la agricultura.	<p>Avance: Se han suscrito convenios de colaboración con las Secretarías Regionales Ministeriales de Agricultura de las regiones de Arica-Parinacota, Valparaíso, Biobío y Coquimbo.</p>	<p>Meta: 1 convenio</p> <p>Avance: Durante el II trimestre, se suscribieron convenios de colaboración con las 9 Secretarías Regionales Ministeriales de Agricultura restantes: Atacama, O'Higgins, Magallanes, La Araucanía, Maule, Aysén, Los</p>	<p>Meta: 1 convenio</p> <p>Avance: Con fecha 25 de septiembre, se suscribió Convenio de Colaboración con FAO, el cual se había empezado a trabajar durante el año 2016.</p> <p>(Se adjunta Convenio con FAO).</p>		Si bien, como meta se consideraba el suscribir 2 convenios de colaboración, una vez iniciadas las actividades de las Mesas de Trabajo Regional y dado la disposición de las Seremias en que la colaboración en las áreas de gestión de riesgos y operación de los seguros del agro fuese formalizada, se suscribieron convenios de colaboración con todas las Secretarías Regionales Ministeriales de Agricultura.

	(Se adjunta Convenios de Colaboración suscritos a la fecha)	Ríos, Tarapacá y Antofagasta. Adicionalmente, se suscribió Convenio de colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Chile a través de su Programa de Seguros dependiente de la Facultad de Derecho, cuyo objetivo es el desarrollo de acciones conjuntas a través de la cooperación, complementación y coordinación de recursos humanos, de infraestructura y técnicos de ambas instituciones, con el fin de contribuir a mejorar la gestión integral de riesgos en la agricultura. (Se adjunta Convenios de Colaboración suscritos durante el II Trimestre)		
Membresía a la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo del Seguro Agropecuario (ALASA)	Meta: Solicitud de Autorización según lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Presupuestos para el Sector Público para el año 2017	Avance: Solicitud de incorporación cursada al Ministerio de Economía, el cual con fecha 30 de mayo, cursó resolución que autoriza incorporación. Dicha resolución fue enviada al trámite de visación de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Hacienda.	Avance: Resolución del Ministerio de Economía fue devuelta por DIPRES, por lo que Ministerio de Economía dictará nueva Resolución con ajustes solicitados desde DIPRES.	Si bien, la resolución del Ministerio de Economía que autoriza la incorporación a ALASA ya contaba con la visación del Ministerio de Relaciones Exteriores, dado el reciente cambio de ministro en los ministerios de Economía y Hacienda, el Ministerio de Hacienda (DIPRES) solicitó cursar una nueva Resolución, la cual considere a los Ministros que asumieron.

	Avance: Sin avances que informar.				
--	-----------------------------------	--	--	--	--

7. Incorporación de nuevos actores en la cadena de los seguros del agro.					
Objetivo específico:	7. Aumentar la cantidad de actores que intervienen en la oferta del programa de seguros y, por esta vía, a su vez aumentar la cobertura del programa.				
Presupuesto estimado: MM\$ 2,0					
<i>Producto en función del resultado esperado</i>	<i>I Trimestre</i>	<i>II trimestre</i>	<i>III trimestre</i>	<i>IV trimestre</i>	Justificación de las desviaciones
Incorporar 1 nuevo proveedor (compañía de seguro o corredor de seguros) al programa de seguros del agro, con el objeto de facilitar el acceso y la contratación de los Seguros del Agro.	<p>Avance: Según programación, sin avance que informar</p> <p>No obstante lo anterior, entre los participantes del curso E-Learnig de Seguros que está llevando a cabo AGROSEGUROS, se han identificado corredores con los cuales se analizará el interés en participar del seguro agrícola y suscribir acuerdos de colaboración con AGROSEGUROS.</p>	<p>Avance:</p> <p>Se incorpora nuevo proveedor para la intermediación de seguros del agro, mediante Convenio de Colaboración suscrito con corredor de seguros Altum Corredores de Seguros Ltda.</p> <p>También se contempla la incorporación de otro nuevo corredor de seguros, con quien se suscribirá acuerdo de colaboración durante el mes de julio</p> <p>(se adjunta Convenio de Colaboración</p>	<p>Meta: 1 nuevo proveedor</p> <p>Avance: Si bien se contemplaba la incorporación de otro nuevo corredor de seguros, la formalización del Convenio de colaboración se realizará en el mes de Octubre.</p>		No aplica

<p>Suscribir 2 convenios con aglutinadores de demanda, con el objeto de facilitar el acceso al seguro Agrícola.</p>	<p>Avance: Según programación, sin avance que informar.</p>	<p>Avance: Según programación, sin avance que informar. Dado la implementación de nuevas coberturas como el seguro apícola, asociaciones de productores del rubro han manifestado interés en operar como aglutinador de demanda y se está analizando la suscripción de convenios. Según lo anterior, se mantiene proyección de cumplimiento del producto.</p>	<p>Meta: 1 convenio</p> <p>Avance: Se ha continuado el trabajo con asociaciones de apicultores con miras a suscribir Convenio de Colaboración, no obstante haberse realizado varias actividades de difusión del seguro apícola, tanto en la región de Coquimbo como en la del Biobío.</p>	<p>Meta: 1 convenio</p>	<p>No aplica</p>
---	---	---	---	-------------------------	------------------

SEGUIMIENTO A DESVIACIONES AÑO 2016

Producto en función del resultado esperado	Resultado Año 2016	Justificación de las desviaciones	Seguimiento año 2017
<p>Pago, control y seguimiento de Subsidio a Seguro Agrícola, Seguro Pecuario y Cobertura de precios.</p> <p>Pólizas estimadas subsidiadas: 17.400 (*)</p> <p>Ppto estimado: MM\$4.244.-</p>	<p>Durante el año 2016, se subsidiaron 16.625 operaciones, por un total de MM\$ 4.242.</p> <p>Según lo anterior, es que se gestionó rebaja del Presupuesto asignado inicialmente para el año 2016 para pago de subsidios por MM\$ 362.</p>	<p>El menor gasto en pago de subsidios en relación a lo proyectado inicialmente para el año 2016, obedece principalmente a una menor contratación a la proyectada inicialmente para el año 2016, la cual se explica por:</p> <p>1.- Cambio en el perfil de contratantes</p> <p>La estimación de beneficiarios en consideración al presupuesto 2016 asignado para subsidios (M\$ 4.893.422) que permitía la contratación de 22.200 pólizas, consideró el perfil de contratación observado los últimos años; pequeños, medianos y grandes productores silvoagropecuarios, así como las proyecciones de contratación de intermediarios de seguros relevantes en la contratación del seguro agrícola como INDAP y Copeval.</p> <p>La política Crediticia de Copeval cambió, luego de que, tras 25 años bajo la conducción del mismo Gerente General, en febrero de 2016 Copeval cambia de Gerente General. Lo anterior trajo consigo cambios en las directrices y condiciones comerciales de la relación con los clientes y proveedores (política comercial). El ajuste en la política, aparejada al sobre stock de producción almacenada, hace que la compañía no suscriba contratos con agricultores (los cuales norman la entrega de insumos y la compra de la cosecha). Adicionalmente, para los pocos contratos que llegase a suscribir, se eliminó la cláusula de contratación del seguro agrícola. El efecto de lo anterior en la no contratación de pólizas, se conoció a partir del mes de mayo de 2016 (inicio del año agrícola y de siembras), cuando queda en evidencia que no se estaban contratando pólizas asociadas a agricultores atendidos por Copeval. Respecto de la menor contratación de pólizas asociado a los agricultores INDAP (aprox. 2.500 pólizas y 2.090 beneficiarios menos a los proyectados por la institución para el año 2016) se explicarían porque el año 2016 se otorgaron menor cantidad de créditos asociados a mayores montos por usuarios a raíz de la modificación en la atribución que tenía el Jefe de Área de INDAP para aprobar créditos por un monto mayor, lo que a igual presupuesto global de INDAP para créditos hizo disminuir el número de créditos colocados y por consiguiente también el número de seguros. En cuanto a la contratación de INDAP para el año 2016, esta correspondió a 14.339 pólizas, equivalentes a 12.382 beneficiarios. En comparación al año 2015, que contrató 14.722 pólizas, que son 12.914 beneficiarios.</p> <p>2. Factores climáticos</p> <p>La escasez hídrica que afectó principalmente la zona centro sur y sur del país, provocó una menor superficie de siembra con impacto en la contratación de pólizas, tanto en cultivos bajo riego (arroz y maíz) como en condición de secano (trigo y raps), y por ende en la cantidad de</p>	<p>Presupuesto para el copago de las primas de contratos o pólizas es anual, monto según el cual se establece la cantidad de operaciones posibles de subsidiar durante el presente año. En base a lo anterior y con un presupuesto vigente de MM\$ 5.288 sería posible subsidiar 22.000 operaciones.</p>

		<p>productores silvoagropecuarios con pólizas y contratos suscritos.</p> <p>En términos de contratación de pólizas para los cuatro cultivos que presentaron las mayores disminuciones en la superficie cultivada para el año 2016 (arroz, raps, trigo y maíz) representaron una disminución de 1.750 pólizas en comparación al año 2015, lo que corresponde a 1.458 beneficiarios menos.</p> <p>No obstante lo anterior, las gestiones realizadas para aumentar la contratación, asumiendo las condiciones externas identificadas, permitieron disminuir la brecha entre los beneficiarios ya que a mediados del año 2016, dado el escenario de menor contratación de pólizas a las proyectadas inicialmente (por las causas indicadas anteriormente), se iniciaron acciones para atraer nuevos actores que permitieran compensar en parte la caída por efecto de Copeval, INDAP o factores climáticos. Es así como producto de estas gestiones, se logra la contratación de agricultores de tabaco asociados a Chiletabacos (que no había contratado en años anteriores) y que se traducen en 397 pólizas adicionales, así como la incorporación de nuevas coberturas al seguro agrícola como el seguro de incendio en frutales y el seguro forestal que aportaron 46 pólizas adicionales.</p>	
<p>Pago, control y seguimiento de Subsidio a Nuevos instrumentos (Seguros y/o Coberturas)</p> <p>Pólizas estimadas: 100 (*)</p> <p>Ppto estimado: MM\$60.-</p>	<p>Se contrataron y subsidiaron 45 pólizas de nuevas coberturas. De estas, 35 corresponden a pólizas de seguro de incendio en frutales y 10 a seguro forestal. El total de subsidio a las nuevas coberturas alcanzó los MM\$ 62.</p>	<p>Contratación de nuevas coberturas, menor a la proyectada a inicios de año, especialmente en el seguro forestal, donde si bien se contrataron cerca de 30 pólizas con sello SAFOR de INFOR, la mayoría de ellas se pagará el subsidio en enero de 2017.</p> <p>Contratación del seguro apícola, se implementará a partir del mes de enero de 2017, encontrándose INDAP en el desarrollo de aplicaciones informáticas que permitan la contratación del seguro a través de plataforma similar a la utilizada en la contratación del seguro para cultivos anuales y seguro ganadero.</p> <p>Para mitigar riesgo de cumplimiento de este producto durante el año 2017, se potenciará acciones de difusión de las nuevas coberturas implementadas durante el año 2016, específicamente el seguro forestal, seguro de incendio con adicionales en frutales y el seguro apícola.</p>	<p>Para este producto se contempla para el año 2017, el seguro para infraestructura en invernaderos, de ahí que se contemple la contratación de sólo 200 pólizas y con un presupuesto estimado de \$ 50 millones para este producto.</p> <p>Las nuevas coberturas implementadas durante el año 2016 (seguro forestal, seguro incendio en frutales y seguro apícola) están contempladas en el producto "<i>Pago, control y seguimiento de Subsidio a Seguro Agrícola, Seguro Pecuario, Seguro Forestal y Cobertura de precios</i>", por lo que su grado de avance y cumplimiento se analiza en dicho producto.</p>
<p>Suscribir convenio de colaboración con al menos, 1 entidad homologa</p>	<p>Convenio con FAO no alcanzó a formalizarse durante el año 2016.</p>	<p>Convenio de Colaboración entre Agroseguros y FAO, firmado con fecha 25 de septiembre.</p>	<p>Convenio suscrito con fecha 25 de septiembre.</p>

de otros países u organismos internacionales			
Incorporar nuevos proveedores (compañía de seguro o corredor de seguros) al programa de seguros del agro	2 Incorporación de 1 nuevo proveedor, específicamente nueva compañía de seguros (Renta Nacional) formalizado mediante la firma de Convenio con AGROSEGUROS.	Se logra la incorporación de una nueva compañía de seguros al programa, y si bien hay nuevos corredores que empiezan a intermediar la contratación de seguros agrícolas con subsidio, no se formaliza la suscripción de convenios con alguno de ellos.	A la fecha no hay nuevas compañías de seguro interesadas en participar del Programa de seguro agrícola con subsidio al copago de las primas. No obstante, se han identificado corredores de seguros con los cuales se verá la posibilidad de suscribir acuerdos de colaboración, según lo contemplado en productos para el año 2017.

2. ANTECEDENTES FINANCIEROS

Cuadro 2: DETALLES DE LA TRANSFERENCIA

Detalle	Total Ejecutado Trimestre \$			Totales Acumulados				
	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Total Acumulado Trimestre	Acumulado I Trimestre Ene-Mar.	Acumulado II Trimestre Ene-Jun.	Acumulado III Trimestre Ene-Sep.	Acumulado IV Trimestre Ene-Dic.
Monto Transferido Mensual	\$ 596.385.139	279.584.189	0	875.969.328	272.718.895	1.365.838.293	2.241.807.621	2.241.807.621
Porcentaje de Monto Transferido	% 9,92%	4,65%	0,00%	14,56%	4,53%	22,71%	37,27%	37,27%
Monto Rendido en el Periodo	\$ 488.919.817	382.323.915	518.754.474	1.389.998.206	179.457.339	715.042.606	2.105.040.812	2.105.040.812
Porcentaje Monto Rendido	% 8,13%	6,36%	8,62%	23,11%	2,98%	11,89%	35,00%	35,00%
Porcentaje Autorizado Para Gastos de Administración	% 9,80%	9,80%	9,80%					
Monto destinado a Gastos de administración	\$ 29.932.966	14.701.066	47.148.538	91.782.570	111.729.340	226.437.137	318.219.707	318.219.707
Porcentaje de gasto en administración (gastos administración / (gastos total transferencia))	% 0,50%	0,24%	0,78%	1,53%	1,86%	3,76%	53,98%	5,29%

Notas: "Monto Rendido en el período" debe incluir gastos de administración - Ejecución efectiva, salvo diciembre - Montos en pesos, no en miles de pesos.

Cuadro 3: BIENES, TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN ACTIVOS FIJOS

Trimestre	Producto Vinculado	Descripción del bien	Presupuesto (M\$)		% Avance	Justificación Desviaciones
			Programado	Ejecutado		
					%	
			NO APLICA		%	
		TOTAL			%	

Medio y Fecha de presentación de Programa de Inversión de adquisición de Activos Fijos	No aplica
Fecha de aprobación del programa de inversiones.	No aplica

NOTA: Incorporar el bien y el monto solicitado en el programa de inversiones e indicar el gasto efectivo a la fecha informada y el porcentaje en relación al programado. Adicionalmente, se deben justificar las principales desviaciones respecto al programado ocurridas en el periodo informado. En caso de no haber realizado inversión en bienes indicar "SIN MOVIMIENTO"

Cuadro 4a: EXCEDENTES O DÉFICIT DE CAJA

EXCEDENTE / DÉFICIT DE CAJA(*)		
MONTO DE EXCEDENTE DE CAJA	\$ 136.766.809.-	
MONTO DÉFICIT DE CAJA	\$ "NO CORRESPONDE"	
EXCEDENTE / DÉFICIT	INFORMADO <input checked="" type="checkbox"/> Fecha: 13 de Octubre de 2017 Medio: Oficio y Correo electrónico.	NO INFORMADO <input type="checkbox"/>

(*) En caso de no existir déficit o excedente indicar "NO CORRESPONDE".

Cuadro 4b: CONCILIACIÓN EJECUCIÓN VS. CTA. CTE EXCLUSIVA

	Ejecución Acumulada en \$	Cta. Cte. Exclusiva en \$	Variación \$	Nro. de Diferencias
Saldo Inicial		402.516.933		
Transferencia Subsecretaría	2.241.807.621	2.241.807.621		
Otros Ingresos				
Total Ingresos	2.241.807.621	2.644.324.554		
Ejecución Período	2.105.040.812	2.105.040.812		
Otros Egresos		297.374.343	297.374.343	1
		110.896.308	110.896.308	2
		-9.490.070	-9.490.070	3
		-509.485	-509.485	4

Total Gastos	2.105.040.812	2.503.311.908		
Saldo Final	136.766.809	141.012.646		

Nota: Ejecución acumulada al trimestre informado. Solo en el caso que el convenio de transferencias indique la administración de los fondos del convenio en cta. cte. exclusiva. En este cuadro los criterios **Otros Ingresos** y **Otros Egresos** deben ser cambiados de acuerdo a la necesidad de la Institución para explicar lo más abierto posible las variaciones entre los movimientos de la ejecución y de la cta. cte. exclusiva.

N°	Explicación
1	Egresos correspondientes a presupuesto 2016
2	Devolución del saldo no ejecutado del presupuesto año 2015
3	Corresponde a pagos de Previred y Tesorería contabilizados en ejecución período pero pagados en septiembre
4	Cheques por cobrar septiembre

Cuadro 5: ACTIVOS FINANCIEROS

Trimestre	Tipo de Instrumentos	UF/\$/US	Fecha de Colocación	Fecha de Cierre	Monto	Tasa	Monto Recibido	Institución	Lineamiento
I									
II									
			NO APLICA						
III									
IV									
Total									

Cuadro 6: FUENTES DE FINANCIAMIENTO

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
Trimestre	Lineamiento	Producto/ Proyecto	Nombre Institución que realiza	MONTO APORTANTE	M\$ TRANSFERENCIA 2017	TOTAL PROYECTO

			aporte	M\$	(%)	M\$	(%)	M\$	(%)
I									
II									
			NO APLICA						
III									
IV									
Total									

(*) Actualizar cuadro en forma trimestral (información acumulada) incorporando aquellos proyectos que son cofinanciados con aportes de la transferencia, indicando el lineamiento en el cual se enmarca el proyecto, el nombre del mismo, la institución que cofinancian, el monto aportado por ella, el monto aportado por la transferencia y el total del proyecto, con sus respectivos porcentajes. En caso de no existir otras fuentes indicar "SIN MOVIMIENTO"

Cuadro 7: CONTRATACIÓN DE CONSULTORES (*)

Trimestre	Lineamiento/ Producto/ Proyecto	Nombre del Consultor(es)	Monto Programado	Monto Ejecutado	Indicar actividades principales
I	Creación de Mandato Online del Seguro Agrícola e Implementación de diseño de las métricas de Experiencia de Usabilidad de Interface (UIX), para el mejoramiento de usabilidad y experiencia de usuario. (Febrero-Marzo)	PATRICIO SEGUEL	1.900.000	1.900.000	Desarrollo de Sistema Mandato Online
II	Creación de Mandato Online del Seguro Agrícola e Implementación de diseño de las métricas de Experiencia de Usabilidad de Interface (UIX), para el mejoramiento de usabilidad y experiencia de	PATRICIO SEGUEL	2.850.000	2.850.000	Desarrollo de Sistema Mandato Online

	usuario. (Abril-Junio)				
	Asesoría en plataforma de trabajo para proceso desastres	FELIPE BIANCHI	555.555	555.555	Evaluación y análisis del trabajo realizado en el área de GIR a raíz de los incendios forestales del verano 2017.
	Reingeniería de proceso de subsidio para la escalabilidad en las Bases de Datos para los productos del Seguro Agrícola.	WALTER MUÑOZ	1.900.000	1.900.000	Reingeniería de Bases de Datos del seguro agrícola
III	Creación de Mandato Online del Seguro Agrícola e Implementación de diseño de las métricas de Experiencia de Usabilidad de Interface (UIX), para el mejoramiento de usabilidad y experiencia de usuario. (Julio-Agosto)	PATRICIO SEGUEL	1.900.000	1.900.000	Desarrollo de Sistema Mandato Online
	Reingeniería de proceso de subsidio para la escalabilidad en las Bases de Datos para los productos del Seguro Agrícola.	WALTER MUÑOZ	2.900.000	2.900.000	Reingeniería de Bases de Datos del seguro agrícola
IV					
Total			12.005.555	12.005.555	

(*) Indicar por trimestre y en forma acumulada, el lineamiento para el cual se contrató el consultor, su nombre y el monto que se ha devengado de su contrato al periodo informado y el detalle de las principales actividades realizadas y productos entregados durante el periodo. Agregar por trimestre filas como sea necesario. En caso de no haberse contratado consultores indicar SIN MOVIMIENTO.

Nota:

- 1) Corresponde a los gastos directamente relacionados con los fines del convenio de transferencias por contratación de personas naturales o jurídicas, que responde a la necesidad de asesorías en las cuestiones donde el consultor posee un conocimiento especializado que no se encuentra presente en la institución, y siempre y cuando la institución no cuente con el personal idóneo para ejecutar esta tarea.
- 2) El monto programado por consultor es anual y el monto ejecutado corresponde a lo ejecutado cada trimestre para el servicio contratado para dicho consultor.



Cuadro 8: Asignación de Programas – Beneficiarios –Comuna – Región.

Mes de la Transferencia	Fecha de la Transferencia	Institución que otorga el beneficio	Nombre del Beneficio (instrumento)	Personas Naturales			Personas Jurídicas		Monto	Acto Administrativo que respalda el Beneficio		Región	Comuna
				Apellido paterno	Apellido materno	Nombres	Nombre (Razón social)	Rut		Documento	Fecha		
SE ACOMPAÑA ARCHIVO CON EL DETALLE DE LA INFORMACIÓN													

Nota: indicar No aplica según corresponda por Institución.

Cuadro 9: AVANCE DEL GASTO POR LINEAMIENTO ESTRATÉGICO.

ÍTEM	Lineamiento Estratégico 1/Objetivo 1 en M\$			Lineamiento Estratégico 2/Objetivo 2 en M\$			Sub - Total Lineamientos en M\$		
	Programado	Ejecutado	% Avance	Programado	Ejecutado	% Avance	Programado	Ejecutado	% Avance
Saldo Inicial									
Transferencia Subsecretaría	5.338.092	1.705.594	31,95%				5.338.092	1.705.594	31,95%
Otros Ingresos									
Total Ingresos	5.338.092	1.705.594	31,95%				5.338.092	1.705.594	31,95%
Gastos en Personal									
Bienes y servicios de consumo									
Transferencia directa	5.338.092	1.702.412	31,89%				5.338.092	1.702.412	31,89%
Inversión									
Difusión									
Total Gastos	5.338.092	1.702.412	31,89%				5.338.092	1.702.412	31,89%
Saldo Final		3.182						3.182	

ÍTEM	Gasto de Administración en M\$			Inversión Institucional (No Lineamientos) en M\$			Difusión (No Lineamientos) en M\$			TOTAL en M\$			Nota
	Programado	Ejecutado	% Avance	Programado	Ejecutado	% Avance	Programado	Ejecutado	% Avance	Programado	Ejecutado	% Avance	
Saldo Inicial													
Transferencia Subsecretaría	676.486	536.214	79,26%							6.014.578	2.241.808	37,27%	
Otros Ingresos													
Total Ingresos	676.486	536.214	79,26%							6.014.578	2.241.808	37,27%	
Gastos en Personal	423.371	284.306	67,15%							423.371	284.306	67,15%	
Bienes y servicios de consumo	253.115	118.323	46,75%							253.115	118.323	46,75%	
Transferencia directa										0	-		
Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0,00%							0	-	0,00%	
Difusión										0	-	0,00%	
Total Gastos	676.486	402.629	59,52%							6.014.578	2.105.041	35,00%	
Saldo Final	0	133.585									136.767		

Instrucciones:

1) Operaciones Verticales:

(1)	(+)	Saldo Inicial
		Transferencia
(2)	(+)	Subsecretaría
(3)	(+)	Otros Ingresos
(2) + (3) = (4)	(=)	Total Ingresos
(5)	(-)	Gastos en Personal
(6)	(-)	Bienes y servicios de consumo
(7)	(-)	Transferencia directa
(8)	(-)	Inversión
(9)	(-)	Difusión
(5) + (6) + (7) + (8) + (9) = (10)	(=)	Total Gastos
(1) + (4) - (10) = (11)	(=)	Saldo Final

2) Operaciones Horizontales:

(1)	(+)	Lineamiento Estratégico 1
(2)	(+)	Lineamiento Estratégico 2
(1) + (2) = (3)	(=)	Sub - Total Lineamientos
(4)	(+)	Gasto de Administración
(5)	(+)	Inversión Institucional (No Lineamientos)
(6)	(+)	Difusión (No Lineamientos)
(3) + (4) + (5) + (6) = (7)	(=)	TOTAL

- 3) Gasto programado equivale al valor anual para el lineamiento.
- 4) Gasto ejecutado corresponde acumulado al valor efectivo a la fecha informada (en diciembre efectivo y devengado).
- 5) El ejecutado debe corresponder al acumulado al trimestre informado.
- 6) El porcentaje de avance, calcularlo como (ejecutado/programado)*100.
- 7) Incorporar como notas numeradas las explicaciones de las principales desviaciones ocurridas en el periodo.
- 8) Valores en Miles de pesos.

Notas:

N°	Explicación

3. ANTECEDENTES TÉCNICOS Y DE GESTIÓN

3.1 INFORME DE AVANCE ACUMULADO.

Cuadro 10: INFORME DE PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS ESPERADOS Año 2017

Objetivo Específico	Producto	Ppto. Programado Anual \$	Ejecución Trimestre				Ejecución acumulada	% del Presupuesto Ejecutado
			I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre		
			\$	\$	\$	\$		
Mejoras Institucionales	Ejecución del Plan de trabajo para la "Gestión Integral de Riesgos", en coordinación con otras instituciones del sector público y privado.	\$ 20.000.000	89.472	1.014.147	3.881.012	-	4.984.631	24,9%
Subsidio para el copago de las primas de seguros o contratos de cobertura.	Pago, control y seguimiento de subsidio a Seguro Agrícola. Pecuario y cobertura de precios	\$ 5.288.092.000	58.158.855	400.602.267	1.243.650.847		1.702.411.969	32,2%
	Pago, control y seguimiento de subsidio a nuevos instrumentos (seguros y/o coberturas)	\$ 50.000.000	0	0		0	0	0,0%
Difusión y capacitación	5 actividades de capacitación presenciales desarrolladas conjunta o separadamente por producto.	\$ 87.000.000		48.665	3.172.094		50.996.328	58,6%
	Curso E-learning sobre Gestión Integral de Riesgos y Seguros del Agro				14.899.838			
	20 actividades de difusión desarrolladas conjunta o separadamente por producto.			410.670	5.574.705			
	Campañas publicitarias y/o comunicacionales de los servicios gestionados por AGROSEGUROS.				11.229.812			
	Material Publicitario, promocional y de capacitación		5.676.300	9.282.000	702.244			
Mejoras proceso de contratación y administración	Realizar 14 actividades GTR, Realizar 14 actividades Mesas de Trabajo Regional (MTR) sobre Gestión Integral de Riesgos, con identificación y seguimiento a temas levantados (Gestión Integral de Riesgos, mejoras de parámetros de operación de coberturas de seguros y otros).	\$ 30.500.000	1.754.671	4.918.422	4.933.368		26.220.643	86,0%
	Reingeniería de proceso de subsidio para la escalabilidad en las Bases de Datos para los productos del Seguro Agrícola.				3.482.091			

	Creación de Mandato Online del Seguro Agrícola e Implementación de diseño de las métricas de Experiencia de Usabilidad de Interface (UIX), para el mejoramiento de usabilidad y experiencia de usuario.		1.900.000	4.750.000	4.482.091			
Estudios	Estudios requeridos para incorporación de nuevas especies al seguro agrícola, revisión de actuales productos, parámetros de aseguramiento para especies o rubros actualmente asegurables o implementación de planes piloto.	\$ 32.500.000						0,0%
Acuerdos y Convenios de Colaboración	Suscribir convenios de colaboración con al menos, 2 Servicios del Agro, Gobiernos Regionales u organismos internacionales, con el objeto de contribuir a mejorar la gestión integral de riesgos en la agricultura.	\$ 5.000.000			1.020.966		1.020.966	20,4%
	Membresía a la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo del Seguro Agropecuario (ALASA)							
Incorporación de nuevos actores en la cadena de los seguros del agro	Incorporar 1 nuevo proveedor (compañía de seguro o corredor de seguros) al programa de seguros del agro, con el objeto de facilitar el acceso y la contratación de los Seguros del Agro.	\$ 2.000.000			395.522		1.186.568	59,3%
	Suscribir 2 convenios con aglutinadores de demanda, con el objeto de facilitar el acceso al seguro Agrícola.				791.046			
Total Gastos asociados a Productos		\$ 5.515.000.000	67.579.298	421.026.171	1.298.215.636		1.786.821.105	32,4%
Total Gastos de Administración (no asociados a Productos) (*)		\$ 499.578.000	111.878.041	114.559.096	91.782.570		318.219.707	63,7%
TOTAL CONVENIO		\$ 6.014.578.000	179.457.339	535.585.267	1.389.998.206	0	2.105.040.812	35,0%

Nota: Cuadro de programación y resultados debe informar ejecución cumplimiento de los Proyectos/productos en forma acumulada, actualizar cuadro incluyendo los trimestres según corresponda. Al mes de diciembre debe mostrar información total anual por trimestre.

3.2. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

Cuadro N° 11 Avance cumplimiento trimestral Indicadores y Análisis de Resultados 2017.

N°	Nombre del indicador	Meta 2017	Avance Acumulado Anual	Análisis de Resultados de indicadores (*)	Fundamentación y justificaciones de no cumplimientos y sobrecumplimientos(**)	Compromisos Medidas Correctivas o preventivas	Plazos de cumplimiento de los Compromisos	Responsables
1	Porcentaje de productores silvoagropecuarios con pólizas y contratos suscritos al año t, respecto de la población potencial del programa de seguro agrícola.	22,5% (18.000/80.000)*100	12,44% (9.954/80.000)*100	Resultado inferior a lo programado para el período (13.675 productores agropecuarios)	No obstante considerar contratación de pólizas hasta el mes de agosto, hay menor contratación de productores a los proyectado para el período, que se explica principalmente por menores contrataciones de pólizas para papa y trigo (por bajo precio de venta en papa y problemas para sembrar en trigo producto de lluvias) así como también por un estancamiento en la contratación asociada a agricultores de menor tamaño (INDAP). Dado lo anterior, es que se está ajustando la proyección de contratación para el año 2017, estimándose la contratación de 17.400 pólizas, que se traducirían en 14.150 productores aproximadamente.	No aplica	Meta anual	Departamentos Agroseguros
2	Porcentaje de seguros y/o contratos contratados en el año t en relación al total de seguros y/o contratos programados en el año t.	100% del total programado (22.200)	11.405/22.200= 51,3%	Contratación menor a lo programado para el período (14.790 pólizas).	Contratación inferior a lo proyectado al mes de agosto (3.385 pólizas menos a las proyectadas al mes de agosto), lo cual se explica principalmente por menores contrataciones de pólizas para papa y trigo (por bajo precio de venta en papa y problemas para sembrar en trigo producto de lluvias) así como también por un	No aplica	No aplica	Departamentos Agroseguros

					estancamiento en la contratación asociada a agricultores de menor tamaño (INDAP). Dado lo anterior, es que se está ajustando la proyección de contratación para el año 2017, estimándose la contratación de 17.400 pólizas.			
3	n° de pólizas y/o contratos subsidiados en año t / N° de pólizas y/o contratos programados en año t) *100	100% (22.200/22.200)* 100	9.262/22.20 0= 41,7%	N° de pólizas subsidiadas al III Trimestre inferior a lo programado para el período (15.030 pólizas).	Se debe considerar que hay 1.777 operaciones correspondientes a pólizas contratadas durante el mes de agosto, con subsidio por MM\$ 386 que, si bien fueron aprobadas durante el mes de septiembre, se pagaron a inicios del mes de octubre. Con lo anterior, al mes de septiembre, el total de operaciones subsidiadas alcanza las 11.039. No obstante lo anterior, se proyecta una rebaja en la cantidad de pólizas a subsidiar durante el año 2017, alcanzando sólo cerca de las 17.400 pólizas.	No aplica	Meta anual	Departamentos Agroseguros
4	Porcentaje de actividades de capacitación y difusión realizadas respecto de lo programado	100% (25/25)	30/25 = 120%	N° de actividades realizadas superior a lo programado para el período del año (22).	Alta demanda por actividades de difusión desde regiones, especialmente asociadas al seguro apícola.	No aplica	No aplica	No aplica
5	Porcentaje de actividades realizadas de MTR	(14/14) 100%	15 actividades MTR realizados. (15/14) = 107%	Número de actividades realizadas, superior a las programadas inicialmente (14).	Total de las actividades MTR fueron realizadas durante el primer semestre.	No aplica	No aplica	No aplica
6	Porcentaje de acuerdo y convenios de colaboración firmados sobre acuerdos y convenios	(2/2) 100%	15/2= 750%	Se suscribieron acuerdos de colaboración con 13 de las Seremías de Agricultura (con las otras 2 se habían suscrito el año 2016) También se	Dado el trabajo que se ha venido desarrollando con regiones en Gestión Integral de Riesgos y dentro de ello en lo concerniente al seguro, y de forma de darle formalidad a dicho trabajo, se	No aplica	No aplica	No aplica

estimados para el año t			suscribió acuerdo de colaboración con la Universidad Católica y FAO.	tienen suscritos convenios de colaboración con las 15 Seremís de Agricultura.									
7	Porcentaje de incorporación de nuevos proveedores, canales de venta o implementación de nuevos productos al Programa realizados en año t	(3/3) 100%	1/3= 33%	Se incorporó nuevo proveedor para la intermediación de seguros del agro, mediante Convenio de Colaboración con corredor de seguros Altum Corredores de Seguros Ltda.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Datos estadísticos	Datos año 2017													
	Genero	Nro. Contratantes	Enero 2017	Febrero 2017	Marzo 2017	Abril 2017	Mayo 2017	Junio 2017	Julio 2017	Agosto 2017	Septiembre 2017	Octubre 2017	Noviembre 2017	Diciembre 2017
1	Femenino	2174	2	20	254	186	539	162	618	393				
	Masculino	7547	19	44	950	576	1857	760	2102	1239				
	Jurídico	143	2	7	50	8	11	7	33	25				
	Total	9.864	23	71	1254	770	2407	929	2753	1657				
	Región	Nro. Contratantes	Enero 2017	Febrero 2017	Marzo 2017	Abril 2017	Mayo 2017	Junio 2017	Julio 2017	Agosto 2017	Septiembre 2017	Octubre 2017	Noviembre 2017	Diciembre 2017
	ARICA-PARINACOTA	218	2	15	153	35	9	1	1	2				
	TARAPACÁ	79			36	14	14	2	11	2				
	ATACAMA	50		9	11	17	8		2	3				
	COQUIMBO	307	2	4	139	29	50	5	38	40				
	VALPARAÍSO	312		4	106	30	51	8	64	49				
	RM	203	11	6	39	14	41	7	44	41				
	O'HIGGINS	1559	3	17	185	49	351	248	478	228				
	MAULE	2544	1	13	250	166	651	248	780	435				
	BIOBIO	1421	2		146	125	437	132	351	228				

		ARAUCANÍA	2190		1	171	279	634	241	567	297						
		LOS RÍOS	417	2	2	1	2	83	2	187	138						
		LOS LAGOS	522			17	10	75	35	204	181						
		AYSÉN	41					2		26	13						
		MAGALLANES Y ANTÁRTIDA CHILENA	1					1									
		Total	9.864	23	71	1.254	770	2.407	929	2.753	1.657						
2	Número de beneficiarios indemnizados en el año, según Género y Región.	Genero	Año Póliza	Nro. Contratante	Enero 2017	Febrero 2017	Marzo 2017	Abril 2017	Mayo 2017	Junio 2017	Julio 2017	Agosto 2017	Septiembre 2017	Octubre 2017	Noviembre 2017	Diciembre 2017	
		Femenino	2014	1							1						
		Femenino	2016	45	3	4	4	23		10	1						
		Jurídico	2011	1				1									
		Jurídico	2014	1						1							
		Jurídico	2016	21	2	3		5		6	3	2					
		Jurídico	2017	2							2						
		Masculino	2014	2						2							
		Masculino	2015	4					2		2						
		Masculino	2016	176	18	22	29	63		31	8	5					
		Masculino	2017	1							1						
		Total	254	23	29	33	94	0	50	18	7						

	Región	Año Póliza	Nro. Contratante	Enero 2017	Febrero 2017	Marzo 2017	Abril 2017	Mayo 2017	Junio 2017	Julio 2017	Agosto 2017	Septiembre 2017	Octubre 2017	Noviembre 2017	Diciembre 2017
	Arica y Parinacota	2016	3	1					1	1					
	Tarapacá	2015	4				2			2					
	Atacama	2017	1							1					
	Coquimbo	2017	1							1					
	Valparaíso	2016	6	3	1	2									
	Región Metropolitana	2016	2	2											
	Libertador General Bernardo O'Higgins	2016	31	9	10	4	4		3	1					
	Libertador General Bernardo O'Higgins	2017	1							1					
	Maule	2016	25	3	4	2	1		9	3	3				
	Biobío	2014	1						1						
	Biobío	2016	49	1	6	10	17		7	4	4				
	La Araucanía	2011	1				1								
	La Araucanía	2014	1						1						
	La Araucanía	2016	74	4	8	14	32		14	2					
	Los Ríos	2014	1							1					
	Los Ríos	2016	37			1	25		10	1					
	Los Lagos	2014	1						1						
	Los Lagos	2016	15					12	3						
	Total		254	23	29	33	94	0	50	18	7				
3	Monto asegurado de pólizas contratadas en el año (en UF)	Tipo Seguro	Enero 2017	Febrero 2017	Marzo 2017	Abril 2017	Mayo 2017	Junio 2017	Julio 2017	Agosto 2017	Septiembre 2017	Octubre 2017	Noviembre 2017	Diciembre 2017	
		Climático	32.951,37	36.737,31	747.629,99	190.241,72	509.436,76	321.310,35	32.801,37	48.174,71					
		Pecuario			141,00		25.949,49		1.815,97	1.667,13					
		Forestal			187.133,72										
4	Monto de Siniestros (Indemnización) pagados en el año (en UF)	Suma de Indemnización	Enero 2017	Febrero 2017	Marzo 2017	Abril 2017	Mayo 2017	Junio 2017	Julio 2017	Agosto 2017	Septiembre 2017	Octubre 2017	Noviembre 2017	Diciembre 2017	
			5.906,90	1.756,68	2.582,42	1.567,80	9.875,86	10.038,15	3.931,73	1.402,05					
5	Porcentaje de renovación de beneficiarios	<ul style="list-style-type: none"> A Agosto de 2017, contrataron 9.954 rut distintos. Se identificaron 5.808 Rut del año 2017 que contrataron durante el año 2016. Porcentaje de renovación: $5.808/9.954 = 58,3\%$ durante el año 2017. 													

	(N° de agricultores que vuelven a contratar póliza/contratos de un año a otro)	
--	--	--

* Todos los indicadores de gestión deben tener análisis de resultados, ya sean cumplidos (considerar las acciones realizadas durante el año que permiten dar cumplimiento a la meta), no cumplidos y sobrecumplidos de acuerdo a la meta comprometida.

**Los indicadores de gestión que tengan un cumplimiento menor al 95% y aquellos que presenten un cumplimiento mayor al 105% deben fundamentar las desviaciones de los resultados respecto de la meta programada.

3.3 CONTROL DE CAMBIOS.

Versión	Fecha	Medio de envío	Resumen de Modificaciones	
1.0	25.10.2017	Correo electrónico	Original	
2.0	01.12.2017	Correo electrónico	Original	
3.0	20.12.2017	Correo electrónico	Original	

Nota: El control de cambios debe iniciar con la información de la primera versión de informe de contenido enviada (versión 1.0), identificando el medio de entrega a la Subsecretaría de Agricultura. Si existen observaciones de las contrapartes desde la Subsecretaría de Agricultura de acuerdo al proceso de revisión establecido en el convenio, completar con los ajustes según corresponda.