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1.  ANTECEDENTES GENERALES 
 

1.1 Antecedentes Generales del Convenio de Transferencia de Fondos 

 

RESOLUCIÓN N° 01 

FECHA TOTAL TRAMITACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN 

19 de enero de 2017 

MONTO DE LA TRANSFERENCIA $ 16.875.557.000 

CONTRAPARTE DE INSTITUCIÓN Contraparte Técnica: Iván Matus Tejos, 
Subdirector Nacional de Investigación y 
Desarrollo. Oficializado a través de Ord. Nº 498, 
de fecha 6 de abril de 2017. 
 
Contraparte Financiera: Héctor Alfaro Molina, 
Subdirector Nacional de Administración y 
Finanzas. Oficializado a través de Ord. Nº 498, 
de fecha 6 de abril de 2017. 
 
Contraparte Gestión: Carlos Covarrubias 
Zúñiga, Jefe Nacional Unidad Planificación, 
Seguimiento y Evaluación. Oficializado a través 
de Ord. Nº 498, de fecha 6 de abril de 2017. 

CONTRAPARTE SUBSECRETARÍA 
OFICIALIZADA EN DOCUMENTO (NÚMERO Y 
FECHA) 

Contraparte Técnica: Tonci Tomic. 
 
Contraparte Financiera: Katia Torres. 
 
Contraparte Gestión: Ximena Zapata. 
 

GLOSAS LEY PRESUPUESTOS 2017 2 Programa 01 Subsecretaria Agricultura 

NRO. DE GARANTÍA 216113846 

TIPO DE DOCUMENTO Póliza de Seguro de Garantía 

EMISOR Compañía de Seguros de Crédito Continental 
S.A. 

MONTO 6.407 UF 
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Cuadro N° 1 Modificaciones al Convenio. 
 

MODIFICACIÓN (RESOLUCIÓN N° DE FECHA 
DD/MM/AÑO) 

 

MONTO TRANSFERENCIA POST 
MODIFICACIÓN 

No aplica 

MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN  

PRODUCTO ESTRATÉGICO/ ACTIVIDAD/ 
CLÁUSULA INVOLUCRADO 

No aplica 

MODIFICACIÓN No aplica 

FECHA DE CUMPLIMIENTO NUEVO 
PRODUCTO/ACTIVIDAD 

No aplica 

NRO DE GARANTÍA No aplica 

TIPO DE DOCUMENTO No aplica 

EMISOR No aplica 

MONTO No aplica 
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1.2 OBJETIVO GENERAL  

 

Contribuir a desarrollar investigación estratégica, aplicada y adaptativa, para generar conocimientos y 
tecnologías transferibles a los(as) productores(as) agropecuarios y con ello contribuir a la innovación 
en el sector agropecuario chileno, agregar valor a la producción y reducir la desigualdad. 
 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Transferir al sector productivo los resultados alcanzados en sus programas y proyectos, 
mediante un sistema de transferencia de tecnología y extensión explícito, coherente con las 
líneas de investigación definidas y con las capacidades de transferencia de INIA y adaptado 
a las necesidades de las diversas regiones, y particularmente en el segmento de la Agricultura 
Familiar Campesina. El fin último, es lograr una alta difusión de los resultados de las líneas 
de investigación, facilitar la adopción de éstos en el campo, reducir la desigualdad y las 
brechas tecnológicas; y finalmente, lograr un alto impacto en la competitividad del sector.  

2. Realizar investigación científica aplicada para el sector agro alimentario centrada en la 
obtención de bienes y servicios públicos de alto impacto. Las líneas de I&D que se prioricen, 
deberán ser consistentes con: (1) los lineamientos y prioridades establecidas MINAGRI para 
el mediano y largo plazo, (2) las prioridades que se definan a nivel regional, y (3) su traducción 
en programas y proyectos específicos acordados con cada Programa Nacional de 
Investigación y Desarrollo, en particular para el mediano y corto plazo. 

3. Contribuir al mejoramiento de la productividad, competitividad y sostenibilidad de la agricultura 
nacional, a través del desarrollo de proyectos y programas que sean complementarios y/o 
consistentes con las líneas prioritarias definidas en el punto anterior, y que generen resultados 
que tengan un alto impacto económico, social y ambiental. 

4. Maximizar el uso de los recursos dispuestos en la transferencia que realiza anualmente 
MINAGRI y los que se logren apalancar en el Sistema Nacional de Innovación u otras fuentes 
de financiamiento, de manera de viabilizar todos los objetivos anteriormente expuestos.  
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1.4 PRINCIPALES HITOS DEL TRIMESTRE  

 

I. TRIMESTRE  
 
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN  
INIA crea el primer GTT de agricultura orgánica en la Región Metropolitana 
INIA, en el marco del Programa de Transferencia Tecnológica y Extensión, reunió a 12 productores 
de hortalizas para crear el primer Grupo de Transferencia Tecnológica (GTT) de agricultura orgánica. 
Esto marca un hito en la conformación de estos grupos de capacitación que lleva a cabo INIA a nivel 
nacional, pues se trata del primero en esta temática, que se centra principalmente en la inocuidad 
alimentaria y en el respeto al medio ambiente. 
 
Expo INIA Riego 2017 
En el marco del Día Mundial del Agua, INIA realizó en la Región de La Araucanía el primer evento 
masivo en materia de riego. Esta actividad estuvo orientada a agricultores, instituciones y empresas 
dedicadas a proveer tecnologías y soluciones para el manejo eficiente del riego. Se abordaron 
aspectos relacionados con la temática del agua en la agricultura, tales como la escasez hídrica, el 
cambio climático, programación de riego (¿cómo?, ¿cuánto? y ¿cuándo regar?), sistemas de riego 
tecnificado, instrumentos de apoyo estatal para la inversión en riego, entre otros. Esta actividad contó 
con la asistencia de alrededor de 2.000 personas. 
 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS 
Investigadora del INIA fue reconocida como una de las mujeres líderes en investigación 
agrícola en América 
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) hizo un reconocimiento a cuatro 
mujeres del Continente Americano por su aporte en diferentes avances investigativos a nivel 
agropecuario que fueron en directo beneficio de pequeños agricultores. Una de las investigadoras 
reconocidas fue la Dra. María Teresa Pino, Coordinadora del Programa Nacional de Alimentos del 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). Ella ha centrado su contribución principalmente en 
la identificación de colorantes naturales e ingredientes funcionales para incorporar valor agregado a 
diversos alimentos de la dieta humana. 
 
INIA y Skretting firman convenio de colaboración para el desarrollo de nuevos alimentos de 
origen agrícola para la industria acuícola  
INIA y Skretting Chile, líder mundial en la producción de dietas para la acuicultura, suscribieron un 
acuerdo de cooperación que permitirá desarrollar un trabajo conjunto tendiente a fomentar el desarrollo 
y uso de nuevos insumos para la producción de alimentos para peces. El convenio busca el desarrollo 
de trabajos de investigación y transferencia orientados a generar nuevas materias primas para la 
industria salmonera.  
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PROGRAMA NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 
Creación de la Coordinación de Sanidad Vegetal  
En enero del 2017 se creó la Coordinación Nacional de Sanidad Vegetal. El objetivo de esta nueva 
coordinación es contribuir a la reducción de los daños producidos por agentes fitopatógenos, 
artrópodos y malezas asociadas a la producción agropecuaria y forestal, generando soluciones 
efectivas y eficientes que respondan a las demandas de los productores, de los mercados y de la 
sociedad, a través de estrategias y tecnologías sustentables y orientadas a mejorar la productividad y 
competitividad de la agricultura y la calidad e inocuidad de los alimentos.  
 
PROGRAMA NACIONAL DE SUSTENTABILIDAD Y AMBIENTE  
Moderno sistema de riego se instaló en el Campo Experimental Los Tilos de INIA 
Con el objetivo de estar a la vanguardia y ser un referente de manejo agrícola en el sector sur de la 
región Metropolitana, se instaló un moderno sistema de riego tecnificado en el Campo Experimental 
Los Tilos de INIA, el cual será altamente eficiente en el uso del recurso hídrico. La obra se enmarca 
dentro del mayor plan de inversiones en mejoramiento e infraestructura de los últimos 30 años y que 
fue autorizado por el Consejo del INIA. 
 
GESTIÓN INSTITUCIONAL 
INIA participa en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en las zonas afectadas por 
incendios 
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, un total de 11 agricultoras de las 
comunas de Navidad, Santa Cruz y Pumanque recibieron los últimos incentivos que dan por finalizada 
la primera etapa del proceso de entrega de Financiamiento Compensatorio para paliar en parte las 
pérdidas por Incendios Forestales. El evento conmemorativo contó con la presencia del Ministro de 
Agricultura, Carlos Furche, junto a la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual; la 
Gobernadora de la provincia de Cardenal Caro, Teresa Núñez; el Director Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP), Octavio Sotomayor; el Director Nacional del Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA), Dr. Julio Kalazich Barassi, y la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de 
Riego (CNR), Loreto Mery, entre otras autoridades. El INIA realizó la entrega de 3.000 semillas de 
Tomate Limachino Antiguo del Banco de Germoplasma del Instituto, a 150 agricultoras presentes, para 
apoyarlas en su recuperación productiva, en un período post incendios que habían afectado 
seriamente la actividad agropecuaria del sector.  
 
II TRIMESTRE 
PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS GENETICOS 
INIA inaugura la segunda etapa del Banco de Recursos Genéticos Microbianos ubicado en las 
dependencias de INIA Quilamapu, Región del Bio Bío. 
Esta segunda etapa está potencia la investigación científica y posiciona a Chile como un líder en 
Sudamérica en la disponibilidad de un Centro de alto nivel que permite disponer de un Banco de 
Recursos Genéticos Microbianos, que constituirá la base del combate de problemas sanitarios que 
afectan de desarrollo de la agricultura nacional, a partir de la conservación de hongos y bacterias 
propias de la geografía nacional, que están en riesgo de desaparecer, y que pueden ser utilizados en 
la mitigación de plagas y enfermedades. 
Debe destacarse que este Banco fue el primero en América Latina en contar con el reconocimiento de 
la Autoridad Internacional de Depósito (IDA). Con esta nueva etapa, la infraestructura disponible en el 
Banco se expande a 462 m2,, donde funcionarán los laboratorios de biología molecular, de 
microbiología aplicada, de bioprocesos y de procesamientos primarios. Además, cuenta con salas de 
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cultivo, de autoclave, de incubación, de aislamiento, de crio preservación, de liofilización, y reunión y 
capacitación, bodega para almacenaje de reactivos e insumos generales, y zonas de servicios y 
acceso.  
 
GESTIÓN INSTITUCIONAL 
INIA inaugura un moderno edificio para el Centro de Regional de Investigación INIA Tamel Aike, 
sector de Coyhaique Alto, en la Región de Aysén 
Durante el mes de junio fueron inauguradas las nuevas instalaciones, lo que representa una 
modernización de la infraestructura regional para apoyar la investigación agropecuaria al servicio de 
la Región de Aysén.  
Las nuevas dependencias incluyen áreas destinadas para laboratorios con equipos de última 
generación, bodegas para semillas y zonas de servicios y acceso.  
Esta obra permitirá integrarse a un parque científico tecnológico regional, en conjunto con la 
Universidad Austral de Chile (UACh), la Universidad de Aysén y el Instituto Forestal (INFOR) para 
realizar un trabajo coordinado entre estas instituciones y otros servicios del agro. 
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2. ANTECEDENTES FINANCIEROS 
 

Cuadro 2: DETALLES DE LA TRANSFERENCIA 
 

Detalle  

Total Ejecutado I Trimestre $ Total Ejecutado II Trimestre $ 

Enero Febrero Marzo 
Total 

Acumulado 
Trimestre 

Abril Mayo Junio 
Total Acumulado 

Trimestre 

 
Monto Transferido Mensual $ 

  
2.051.000.000 

  
1.216.525.496 1.488.525.496 4.756.050.992 1.247.025.496  1.308.525.496  1.242.025.496  3.797.576.488  

Porcentaje de Monto 
Transferido 

% 12,2 7,2 8,8 28,2 7,4 7,8 7,4 22,5 

Monto Rendido en el Periodo $ 1.682.758.849 1.201.475.378 1.521.195.321 4.405.429.548 1.447.449.534  1.291.697.343  1.310.474.378  4.049.621.255  

Porcentaje Monto Rendido % 10,0 7,1 9,0 26,1 8,6 7,7 7,8 24,0 

Porcentaje Autorizado para 
Administración  

% 2,1 2,1 2,1  6,3 2,1 2,1 2,1  6,3 

Monto destinado a Gastos de 
administración 

$ 302.839.262 365.500.921 419.769.300 1.088.109.483 376.833.504  381.966.441  386.197.728  1.144.997.673  

Porcentaje de gasto en 
administración (gastos 
administración / total 
transferencia) 

% 1,8 2,2 2,5 6,4 2,2 2,3 2,3 6,8 

 
 
 
 
 
 
 



Informe de Avance II Trimestre año 2017 ï INIA 
 

10 

 

Detalle  

Total Ejecutado III Trimestre $ Total Ejecutado IV Trimestre $ 

Julio Agosto Septiembre 
Total 

Acumulado 
Trimestre 

Octubre Noviembre Diciembre 
Total Acumulado 

Trimestre 

Monto Transferido Mensual $         

Porcentaje de Monto 
Transferido 

$         

Monto Rendido en el Periodo $         

Porcentaje Monto Rendido %         

Porcentaje Autorizado para 
Administración 

%         

Monto destinado a Gastos de 
administración 

$         

Porcentaje de gasto en 
administración (gastos 
administración / total 
transferencia) 

%         
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Detalle  

Totales Acumulados 

Acumulado I 
Trimestre 
Ene-Mar  

Acumulado II 
Trimestre 
Ene-Jun 

Acumulado III 
Trimestre 
Ene-Sep 

Acumulado IV 
Trimestre 
Ene-Dic  

Monto Transferido Mensual 4.756.050.992 8.553.627.480    

Porcentaje de Monto 
Transferido 

28,2 50,7   

Monto Rendido en el Periodo 4.405.429.548 8.455.050.803    

Porcentaje Monto Rendido 26,1 50,1   

Porcentaje Autorizado para 
Administración  

 6,3 12,6   

Monto destinado a Gastos de 
administración 

1.088.109.483 2.233.107.156    

Porcentaje de gasto en 
administración (gastos 
administración / total 
transferencia) 

6,4 13,2   

 

 
 
 
Notas: ñMonto Rendido en el per²odoò debe incluir gastos de administraci·n -  Ejecución efectiva, salvo diciembre - Montos en pesos, no en miles de pesos.  
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Cuadro 3: BIENES, TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN ACTIVOS FIJOS 
 
 

Trimestre Lineamiento Vinculado Descripción 
del bien 

Presupuesto (M$) %  
Avance 

Justificación 
Desviaciones  Program

ado 
Ejecuta
do 

I SIN MOVIMIENTO      

II SIN MOVIMIENTO      

III       

IV       

       

 
 
Medio y Fecha de presentación de Programa de 
Inversión de adquisición de Activos Fijos  

ORD. N°  

Fecha de aprobación del programa de inversiones.   
 
NOTA: Incorporar el bien y el monto solicitado en el programa de inversiones e indicar el gasto efectivo a la fecha informada 
y el porcentaje en relación al programado. Adicionalmente, se deben justificar las principales desviaciones respecto al 
programado ocurridas en el periodo informado. En caso de no haber realizado inversi·n en bienes  indicar ñSIN 
MOVIMIENTOò  
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Cuadro 4a: EXCEDENTES O DÉFICIT DE CAJA 

EXCEDENTE / DÉFICIT DE CAJA(*) 

MONTO DE EXCEDENTE DE CAJA $ 98.576.677 

MONTO DÉFICIT DE CAJA $ 

EXCEDENTE / DÉFICIT INFORMADO  _x__ 
Fecha: 07-07-2017 
Medio: ORD N° 994 

NO INFORMADO ___ 

 
 
(*) En caso de no existir déficit o excedente indicar ñNO CORRESPONDEò. 

 
 
 
Cuadro 4b: CONCILIACIÓN EJECUCIÓN VS. CTA. CTE EXCLUSIVA 

  

Ejecución Acumulada 
en $ 

Cta. Cte. Exclusiva 
en $ 

Variación $ 
Nro de 

Diferencias 

Saldo Inicial Primer Trimestre 0 0 0  

         

Transferencia Subsecretaría 4.756.050.992 4.756.050.992 0  

Otros Ingresos        

Total Ingresos Primer Trimestre 4.756.050.992 4.756.050.992 0  

         

Ejecución Período 4.405.429.548 4.405.429.548 0  

Otros Egresos        

Total Gastos Primer Trimestre 4.405.429.548 4.001.904.442 403.525.106  

         

Saldo Final Primer Trimestre 350.621.444 403.525.106 -52.903.662 1 

     

Saldo Inicial Segundo Trimestre 350.621.444 403.525.106 -52.903.662  

         

Transferencia Subsecretaría 3.797.576.488 3.797.576.488 0  

Otros Ingresos       

Total Ingresos Segundo Trimestre 4.148.197.932 4.201.101.594 -52.903.662  

         

Ejecución Período 4.049.621.255 3.966.589.028 83.032.227  

Otros Egresos        

Total Gastos Segundo Trimestre 4.049.621.255 3.966.589.028 83.032.227  

         

Saldo Final Segundo Trimestre 98.576.677 234.512.566 -135.935.889 2 

     

Saldo Inicial Tercer Trimestre     

      

Transferencia Subsecretaría     

Otros Ingresos     
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Total Ingresos Tercer Trimestre     

      

Ejecución Período     

Otros Egresos     

Total Gastos Tercer Trimestre     

      

Saldo Final Tercer Trimestre     

     

Saldo Inicial Cuarto Trimestre     

      

Transferencia Subsecretaría     

Otros Ingresos     

Total Ingresos Cuarto Trimestre     

      

Ejecución Período     

Otros Egresos     

Total Gastos Cuarto Trimestre     

      

Saldo Final Cuarto Trimestre     

Nota: Ejecución acumulada al trimestre informado. Solo en el caso que el convenio de transferencias indique la 

administración de los fondos del convenio en cta. cte. exclusiva. En este cuadro los criterios Otros Ingresos y Otros 
Egresos deben ser cambiados de acuerdo a la necesidad de la Institución para explicar lo más abierto posible las 
variaciones entre los movimientos de la ejecución y de la cta. cte. exclusiva.  
 
 
N° Explicación 

1 Al 31 de marzo, se realizaron gastos con recursos propios de INIA, los que a esa 
fecha aún no se habían rebajado de la cuenta corriente exclusiva, por un monto de 
$52.903.662 

2 Al 30 de junio, se realizaron gastos con recursos propios de INIA, los que a esa fecha 
aún no se habían rebajado de la cuenta corriente exclusiva, por un monto de 
$135.935.889 

3  

4  

5  
 
 
Cuadro 5: ACTIVOS FINANCIEROS 

 
Trimestre Tipo de 

Instrumentos 
UF/$/US Fecha de 

Colocación  
Fecha 
de 
Cierre 

Monto Tasa Monto 
Recibido 

Institución Lineamiento 

I  
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Trimestre Tipo de 
Instrumentos 

UF/$/US Fecha de 
Colocación  

Fecha 
de 
Cierre 

Monto Tasa Monto 
Recibido 

Institución Lineamiento 

II                  

                 

 
        

III                  

         

         
IV          

         

         
Total          
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Cuadro 6: FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Nombre Institución que 
realiza aporte 

MONTO APORTANTE M$ TRANSFERENCIA 
2017 

TOTAL 

 M$ (%) M$ (%) M$ (%) 

TRIMESTRE I       

CURSOS Y SEMINARIOS 13.959.807      

FIA 237.131.068      

FONDEF 100.000.000      

PRIVADOS      9.000.000       

INNOVA 230.684.188      

INDAP 113.300.042      

FNDR ï FIC 387.335.398      

FONDECYT 15.832.064      

INTERNACIONALES 84.715.047      

MUNICIPALIDADES 11.967.208      

OTROS PÚBLICOS 16.487.029      

CONICYT 55.337.500      

CONSORCIO BIOFRUTALES 322.875.600      

 
TOTAL 

        
1.598.624.951  

 
27% 

 
4.405.429.548 

 
73% 

 

 
6.004.054.499 

 
100% 

TRIMESTRE II       

CURSOS Y SEMINARIOS 35.349.594            

FIA 346.937.861      

FONDEF 0      

PRIVADOS 0      

INNOVA 275.925.470      

INDAP 85.232.326      

FNDR ï FIC 459.299.950      

FONDECYT 17.577.989      

INTERNACIONALES 66.748.714      

MUNICIPALIDADES 0      

OTROS PÚBLICOS 696.345.178      

CONICYT 54.176.000      

CONSORCIO BIOFRUTALES 123.368.506      

SAG 3.990.531      

TOTAL 2.164.952.119 35% 4.049.621.255 65% 6.214.573.374 100% 

TRIMESTRE III       

       

TOTAL       
TRIMESTRE IV       

       

TOTAL       

         

Actualizar cuadro en forma trimestral incorporando la institución que cofinancian, el monto aportado por ella, el monto 
aportado por la transferencia y el total, con sus respectivos porcentajes. En caso de no existir otras fuentes  indicar ñSIN 
MOVIMIENTOò 
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Cuadro 7: CONTRATACIÓN DE CONSULTORES (*)  

Trimestre  Lineamiento/ 
Producto/ 
Proyecto 

Nombre del 
Consultor(es) 

Monto 
Programado 

Monto 
Ejecutado 

Indicar 
actividades 
principales 

I 

SIN 
MOVIMIENTO 

    

     

     

     

II 

Reducir la 
Desigualdad 

CONSULTORA DE 
DESARROLLO Y 
PROMOCION 
RURAL LIMITADA 

20.000  20.000  
Asesoría Técnica 
en lombricultura 
para GTT  

     

Administración 
SERVICIOS 
CASTILLO Y 
CASTILLO LTDA 

300.000  300.000  

Asesoría ambiental 
Servicio de 
declaración de 
fuentes 
contaminantes. 

     

     

III 

     

     

     

IV 

 
    

    

     

     

Total   320.000  320.000   
(*) Indicar por trimestre y en forma acumulada, el lineamiento para el cual se contrató el consultor, su nombre y el monto 
que se ha devengado de su contrato al periodo informado y el detalle de las principales actividades realizadas y productos 
entregados durante el periodo. Agregar por trimestre filas como sea necesario. En caso de no haberse contratado 
consultores indicar SIN MOVIMIENTO. 
Nota: Corresponde a los gastos directamente relacionados con los fines del convenio de transferencias por contratación 
de personas naturales o jurídicas, que responde a la necesidad de asesorías en las cuestiones donde el consultor posee 
un conocimiento especializado que no se encuentra presente en la institución, y siempre y cuando la institución no cuente 
con el personal idóneo para ejecutar esta tarea. 
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Cuadro 8: Asignación de Programas ï Beneficiarios ïComuna ï Región.  
 
 

Mes de la 
Transferencia 

Fecha de la 
Transferencia 

Institución 
que otorga 

el 
beneficio  

Nombre del 
Beneficio 

(instrumento) 

Personas Naturales Personas Jurídicas Monto Acto Administrativo que 
respalda el Beneficio 

Región Comuna 

Apellido 
paterno 

Apellido 
materno 

Nombres Nombre 
 (Razón 
social)  

Rut  Documento Fecha  

              

              

              

              

              

              
 

Nota: indicar No aplica según corresponda por Institución. 
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Cuadro 9: AVANCE DEL GASTO POR LINEAMIENTO ESTRATÉGICO. 
 

ÍTEM 
  

Reducir la desigualdad en M$ 
Lineamiento Desarrollar la productividad y 

la competitividad sectorial en M$ 

Programado Ejecutado % Avance Programado Ejecutado % Avance 

Saldo Inicial             

              

Transferencia 
Subsecretaría 

2.308.504 1.170.100 50,7 7.578.632 3.841.342 50,7 

Otros Ingresos             

Total Ingresos 2.308.504 1.170.100 50,7 7.578.632 3.841.342 50,7 

              

Gastos en Personal 1.961.705 945.387 48,2 6.392.957 3.293.948 51,5 

Bienes y servicios de 
consumo 

346.799 74.122 21,4 1.130.175 261.388 23,1 

Transferencia directa       55.500 36.125 65,1 

Inversión             

Difusión             

Total Gastos 2.308.504 1.019.509 44,2 7.578.632 3.591.461 47,4 

              

Saldo Final             

 
 
 
 
 
 
 



Informe de Avance II Trimestre año 2017 ï INIA 

 
20 

ÍTEM 
  

Lineamiento Mejoramiento de la Institución 
sectorial en M$ 

Sub - Total Lineamientos en M$ 

Programado Ejecutado % Avance Programado Ejecutado % Avance 

Saldo Inicial             

              

Transferencia 
Subsecretaría 

2.466.916 1.250.393 50,7 12.354.052 6.261.835 50,7 

Otros Ingresos             

Total Ingresos 2.466.916 1.250.393 50,7 12.354.052 6.261.835 50,7 

              

Gastos en Personal 2.096.320 1.389.070 66,3 10.450.982 5.628.405 53,9 

Bienes y servicios de 
consumo 

370.596 63.523 17,1 1.847.570 399.033 21,6 

Transferencia directa       55.500 36.125 65,1 

Inversión       0 0   

Difusión             

Total Gastos 2.466.916 1.452.593 58,9 12.354.052 6.063.563 49,1 

              

Saldo Final             
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ÍTEM 

  

Difusión (No Lineamientos) en 
M$ 

Lineamiento Administración en 
M$ 

TOTAL en M$ 

Nota 

Programado Ejecutado % Avance Programado Ejecutado % Avance 

Programado Ejecutado 
% 

Avance Acum. 
Anual 

Acum. 
Anual 

Saldo Inicial            

             

Transferencia Subsecretaría 302.616 153.385 50,7 4.218.889 2.138.407 50,7   16.875.557     8.553.627 50,7   

Otros Ingresos                     

Total Ingresos 302.616 153.385 50,7 4.218.889 2.138.407 50,7   16.875.557     8.553.627 50,7   

                      

Gastos en Personal 257.155 136.509 53,1 3.585.100 1.725.695 48,1   14.293.237      7.490.609 52,4   

Bienes y servicios de consumo 45.461 21.872 48,1 633.789 507.412 80,1 2.526.820         928.317 36,7   

Transferencia directa             55.500  36.125 65,1   

Inversión                     

Difusión                     

Total Gastos 302.616 158.381 52,3 4.218.889 2.233.107 52,9   16.875.557     8.455.051 50,1   

                      

Saldo Final                     
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Instrucciones: 
 

1) Operaciones Verticales: 

 

_(1) (+) Saldo Inicial 

_(2) (+) 
Transferencia 
Subsecretaría 

_(3) (+) Otros Ingresos 

 (2) + (3) = (4) (=) Total Ingresos 

_(5) (-) Gastos en Personal 

_(6) (-) 

Bienes y servicios de 
consumo 

_(7) (-) Transferencia directa 

_(8) (-) Inversión 

_(9) (-) Difusión 

 (5) + (6) + (7) + (8) + (9) = (10) (=) Total Gastos 

 (1) + (4) - (10)  = (11) (=) Saldo Final 

 
2) Operaciones Horizontales: 

 

_(1) (+) Lineamiento Estratégico 1 

_(2) (+) Lineamiento Estratégico 2 

 (1) + (2) = (3) (=) Sub - Total Lineamientos 

_(4) (+) Gasto de Administración 

_(5) (+) Inversión Institucional (No Lineamientos) 

_(6) (+) Difusión (No Lineamientos) 

 (3) + (4) + (5) + (6)  = (7) (=) TOTAL  
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3) Gasto programado equivale al valor anual para el lineamiento. 

4) Gasto ejecutado corresponde acumulado al valor efectivo a la fecha informada (en diciembre efectivo y devengado). 

5) El ejecutado debe corresponder al acumulado al trimestre informado. 

6) El porcentaje de avance, calcularlo como (ejecutado/programado) *100. 

7) Incorporar como notas numeradas las explicaciones de las principales desviaciones ocurridas en el periodo. 

8) Valores en Miles de pesos. 

 
 
 
 
Notas: 
N° Explicación 
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3. ANTECEDENTES TÉCNICOS Y DE GESTIÓN 
 

3.1 INFORME DE AVANCE ACUMULADO.  

 
Cuadro 10: INFORME DE PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS ESPERADOS Año 2017 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: REDUCIR LA DESIGUALDAD 

PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN 

Producto Resultado Región 
Trim
. 

Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 

Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 

Ejecutado 

Transferencia 
Tecnológica Bajo 
Esquema de Trabajo 
Territorial 

11 unidades de 
Transferencia 
operando bajo el 
enfoque de territorio, 
desde la Región de 
Arica y Parinacota 
hasta la Región de 
Magallanes 

Nacional 1 

Prog 

Síntesis del trabajo realizado en las Unidades Territoriales en el período 2014-
2016. 

Nuevas actividades a desarrollar en el programa de trabajo del año 2017, 
identificadas. 

Propuesta del Plan Anual de Trabajo para el año 2017. 

Síntesis de trabajo 2014-2016 y plan de trabajo 2017, socializado con el 
Comité Consultivo. 

532.480.000 249.590.810 47% 

Real 

Síntesis del trabajo realizado en las Unidades Territoriales en el período 2014-
2016. 
Se ha realizado la síntesis de trabajo en la totalidad (11) de las Unidades 
Territoriales que estuvieron operativas en el período 2014-2016, en donde se 
efectuó un análisis desde el punto de vista técnico y económico de las 
tecnologías validadas, cuyo objetivo fue abatir las brechas tecnológicas 
identificadas. En términos generales los resultados obtenidos dejaron en 
evidencia que la propuesta tecnológica supera significativamente, tanto técnica 
como económicamente, al compararlas con los resultados observados en el 
sistema convencional utilizado por el agricultor. Lo anterior se ve ratificado, 
además de los resultados técnicos y económicos favorables, en el alto grado 
de adopción por los agricultores irradiados directa e indirectamente, que 
conocieron estas nuevas tecnologías a través de las actividades de 
capacitación (Días de Campo, Reuniones Técnicas, Giras Tecnológicas) 
realizadas en torno de ellas tanto por los agricultores directamente 
involucrados, vía GTT constituido en el marco del territorial, como por aquellos 
agricultores atendidos por los extensionistas capacitados a través de este 
proyecto. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: REDUCIR LA DESIGUALDAD 

PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN 

Producto Resultado Región 
Trim
. 

Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 

Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 

Ejecutado 

Cabe señalar que en las Unidades Territoriales se desarrollaron: (i) actividades 
de validación y adaptación de tecnologías como fueron las unidades de 
validación establecidas con los agricultores referentes involucrados, (ii) 
actividades de capacitación como fueron las reuniones técnicas, giras 
tecnológicas, visitas técnicas, entre otras desarrolladas en los GTT de 
agricultores como de extensionistas constituidos y (iii) actividades de difusión 
tales como días de campo, fichas técnicas, artículos de prensa, entre otras.  
Habiéndose cumplido el período, inicialmente considerado, de tres años (2014-
2016), se realizó un exhaustivo análisis en función de los resultados obtenidos, 
del mejoramiento de la gestión tanto técnica como administrativa lograda, y 
teniendo presente las demandas e intereses regionales, se vio la necesidad de 
incluir cambios, con el objetivo de mejorar el impacto en el territorio. 
Nuevas actividades a desarrollar en el programa de trabajo del año 2017, 
identificadas. 
Producto de lo anterior se mantendrán operativas (2017-2019), con las debidas 
modificaciones y/o cambios de énfasis, las siguientes once (11) Unidades 
Territoriales: Arica ï Sustentabilidad, Limarí-Nogal, Petorca - Sustentabilidad, 
Metropolitana-Sustentabilidad, OôHiggins-Sustentabilidad, Maule-Berries, 
Maule-Secano, Bío Bío-Precordillera, Araucanía-Sistema Ganado/cultivo. Los 
Ríos-Leche y Aysén-Ganadería, en donde se ha puesto especial énfasis en 
aspectos relacionados con la sustentabilidad de los rubros y/o sistemas más 
prevalentes en los territorios intervenidos y se ha efectuado una reformulación 
en cuanto a su priorización y focalización.  
 
Propuesta del Plan Anual de Trabajo para el año 2017. 
Se han definido los Planes Anuales de Trabajo en la totalidad de ellos, donde 
se han consignados las respectivas actividades de validación, adaptación 
capacitación y difusión. Cabe destacar la alta participación de los agricultores y 
extensionistas involucrados, en su definición. 
 
Síntesis de trabajo 2014-2016 y plan de trabajo 2017, socializado con el Comité 
Consultivo. 
La síntesis de trabajo 2014-2016 y la socialización del plan de trabajo 2017 con 
el Comité Consultivo, ha sido sólo parcial (sólo en 1 de las 11 Unidades). 
Producto de las labores de cosechas y existencia de otras prioridades como 
fueron las emergencias agrícolas que se presentaron (incendio y déficit hídrico), 
por citar las razones más relevantes, no permitió completar el compromiso. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: REDUCIR LA DESIGUALDAD 

PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN 

Producto Resultado Región 
Trim
. 

Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 

Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 

Ejecutado 

2 

Prog 

Síntesis de trabajo 2014-2016 y plan de trabajo 2017, socializado con el 
Comité Consultivo. 

Avance de la implementación del plan de trabajo 2017. 

Real 

Síntesis de trabajo 2014-2016 y plan de trabajo 2017, socializado con el Comité 
Consultivo. 
Se ha concluido el proceso de socialización de la síntesis del trabajo 2014-2016 
y el plan de trabajo 2017 con los respectivos Comités Consultivos. 
  
Avance de la implementación del plan de trabajo 2017. 
La implementación del plan de trabajo 2017 ha avanzado de acuerdo a lo 
programado. 
Las principales acciones realizadas han sido las siguientes: charlas técnicas, 
talleres de trabajo, giras tecnológicas, tanto en los Talleres de extensionistas 
como en los GTT de agricultores que están operativos bajo el alero de las 11 
Unidades Territoriales. Todo ello acompañado de actividades de difusión, tales 
como seminarios, días de campo y articulaciones público privadas, tales como 
mesas técnicas regionales, comités provinciales y regionales, entre otras. 

3 Prog Avance de la implementación del plan de trabajo 2017. 

4 Prog 

Avance de la implementación del plan de trabajo 2017. 

Plan de trabajo 2017 ejecutado y evaluado. 

Nacional 1 

Prog 

Protocolos tecnológicos identificados y compromisos adquiridos con 
productores referentes.  

Al menos 11 protocolos tecnológicos definidos para establecer en las Unidades 
de Validación (uno por territorio) para abatir las brechas o factores críticos 
identificados.  

Real 

Protocolos tecnológicos identificados y compromisos adquiridos con 
productores referentes.  
Se encuentran identificados los protocolos tecnológicos que contribuyan a 
abatir las deficiencias técnicas detectadas en las Unidades Territoriales (11), 
definidas y operativas para el periodo 2017-2019. Para ello fue preciso definir, 
previamente, las brechas tecnológicas y los puntos críticos. Una vez 
identificados y priorizados dichos protocolos, se establecerán en campos de los 
agricultores referentes integrantes de los GTT asociados a dichas Unidades. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: REDUCIR LA DESIGUALDAD 

PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN 

Producto Resultado Región 
Trim
. 

Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 

Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 

Ejecutado 

Para ello se han elaborado los compromisos entre los actores involucrados 
(especialistas-extensionistas-agricultor). 
 
Al menos 11 protocolos tecnológicos definidos para establecer en las Unidades 
de Validación (uno por territorio) para abatir las brechas o factores críticos 
identificados. 
Están definidos los 11 protocolos comprometidos los cuales fueron priorizados 
en función de su contribución al abatimiento de los puntos críticos y brechas 
tecnológicas identificadas.  Como eje transversal, se ha puesto especial énfasis 
en aspectos relacionados con la sustentabilidad de los rubros y/o sistemas más 
relevantes en los territorios intervenidos 

2 

Prog 
Unidades de validación en campo de productores referentes establecidas y 
operando. 

Real 

Las unidades de validación en campo de productores referentes fueron 
establecidas y están operando en todas las unidades territoriales. 
Dichas Unidades de Validación fueron establecidas en predios de productores 
referentes, integrantes de los GTT de agricultores, asociados a la unidad 
territorial, en las cuales se han realizado diversas actividades de capacitación 
al resto de los integrantes del Grupo, utilizando como base estas unidades. 
Paralelo a ello, los extensionistas integrantes de los Talleres de Extensionistas 
asociados a la Unidad Territorial han efectuado un monitoreo a dichas unidades 
como parte de su capacitación en terreno, con el objetivo de irradiar dicha 
información técnica a sus beneficiarios. 
Cabe mencionar que el manejo de las Unidades de Validación es realizado por 
el agricultor referente, acorde a su cosmovisión (cultura), recursos, habilidades, 
limitantes y características de su entorno, las cuales se les efectúa un 
acompañamiento y seguimiento por parte del equipo técnico. En dichas 
Unidades se valida y adapta la propuesta tecnológica bajo las condiciones del 
agricultor que contribuyen a abatir las brechas tecnológicas inicialmente 
definidas.  

3 Prog 

Sistematización y evaluación de información técnica-económica generada en 
las Unidades de Validación de otoño. 

Al menos 11 protocolos tecnológicos definidos para establecer en las Unidades 
de Validación (uno por territorio) para abatir las brechas o factores críticos 
identificados. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: REDUCIR LA DESIGUALDAD 

PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN 

Producto Resultado Región 
Trim
. 

Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 

Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 

Ejecutado 

Unidades de Validación en campo de productores referentes establecidas y 
operando. 

4 Prog 

Unidades de Validación de otoño y primavera en campo de productores 
referentes establecidas y operando. 

Sistematización y evaluación información técnica-económica generada en las 
Unidades de Validación de primavera. 

Nacional 1 

Prog 

Síntesis de las actividades de capacitación realizadas en las Unidades 
Territoriales en el período 2014-2016. 

Catastro de actores relevantes del territorio (extensionistas y AFC atendidos 
por ellos) actualizado. 

Al menos 11 Talleres para extensionistas (uno por territorio) ejecutados. 

A lo menos 22 Grupos de Transferencia Tecnológica (GTT) operando (2 por 
territorio), en torno a los agricultores referentes. 

Plan Anual de Capacitaciones 2017 elaborado para desarrollar en talleres y 
GTTs. 

Nivel de conocimiento técnico inicial evaluado, de los extensionistas, 
agricultores referentes y agricultores irradiados en el territorio, y su relación con 
el programa de capacitación. 

Real 

Síntesis de las actividades de capacitación realizadas en las Unidades 
Territoriales en el período 2014-2016. 
Se efectuó una síntesis de las actividades de capacitación realizadas en las 11 
Unidades territoriales desarrolladas en el período 2014-2016, tales como: 
Seminarios, Talleres, Días de Campo, Reuniones Técnicas, Giras Tecnológicas 
y Cursos. Dichas actividades se desarrollaron en los GTT que operaron 
asociados a las Unidades Territoriales; actividades todas ellas reportadas 
durante el año 2016. Estos antecedentes fueron considerados para la 
programación del 2017. 
 
Catastro de actores relevantes del territorio (extensionistas y AFC atendidos 
por ellos) actualizado. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: REDUCIR LA DESIGUALDAD 

PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN 

Producto Resultado Región 
Trim
. 

Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 

Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 

Ejecutado 

Se han actualizado los catastros de los integrantes y actores relevantes 
involucrados en las 11 Unidades territoriales que se encuentran participando, 
tanto en los GTT de agricultores como Talleres de Extensionistas. En forma 
directa se está interactuando con un universo de 552 agricultores y 
extensionistas. 
 
Al menos 11 Talleres para extensionistas (uno por territorio) ejecutados. 
En el período correspondiente al primer trimestre se han constituido 9 Talleres 
para extensionistas (GTT extensionistas) en 6 de las 11 Unidades Territoriales.  
La no realización de actividades de capacitación en el resto de las Unidades 
fue producto de las labores de cosechas, existencia de otras prioridades como 
fueron las emergencias agrícolas que se presentaron (incendio y déficit hídrico), 
por citar las razones más relevantes. Además, los PRODESALES aún no tenían 
definida su planta.  
 
A lo menos 22 Grupos de Transferencia Tecnológica (GTT) operando (2 por 
territorio), en torno a los agricultores referentes. 
Se encuentran operativos 18 de los 22 GTT. Los 4 faltantes corresponden a las 
unidades de OôHiggins-Sustentabilidad y Limarí Nogal.  
La constitución de los Talleres de extensionista (GTT Extensionistas) llevó más 
tiempo de lo planificado, paso previo para la constitución de los GTT de 
agricultores.  
 
Plan Anual de Capacitaciones 2017 elaborado para desarrollar en talleres y 
GTTs. 
Se han elaborado los Planes Anuales sólo en los Talleres de extensionistas 
(GTT Extensionistas) que ha sido posible realizar reuniones, y en forma parcial 
en los GTT de agricultores asociados a las Unidades Territoriales. 
El motivo del no cumplimiento de este compromiso es producto de las labores 
de cosechas, existencia de otras prioridades como fueron las emergencias 
agrícolas que se presentaron (incendio y déficit hídrico), por citar las razones 
más relevantes. Además, los PRODESALES aún no tenían definida su planta.  
 
Nivel de conocimiento técnico inicial evaluado, de los extensionistas, 
agricultores referentes y agricultores irradiados en el territorio, y su relación con 
el programa de capacitación. 
En aquellas Unidades que están constituidos los Talleres de extensionistas 
(GTT Extensionistas), se ha diseñado el instrumento de evaluación y se han 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: REDUCIR LA DESIGUALDAD 

PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN 

Producto Resultado Región 
Trim
. 

Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 

Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 

Ejecutado 

aplicado las primeras encuestas en las actividades desarrolladas en el trimestre 
enero-marzo. Cabe señalar que el caso de la Unidad de Los Ríos-Leche se 
diseñó un curso durante el 2016 el cual finalizará en el segundo trimestre 2017, 
oportunidad en que se efectuará la respectiva evaluación. La información 
obtenida se ha utilizado en la confección de los Planes de Trabajo respectivo 
en cada Unidad Territorial  

2 

Prog 
Plan de capacitación de extensionistas y agricultores iniciado y operando en 
cada Territorio. 

Real 

Plan de capacitación de extensionistas y agricultores en cada Territorio se inició 
y se encuentra operando, de acuerdo a lo programado. 
Las principales acciones del plan de capacitación a extensionistas y 
agricultores, se han realizado a través de los talleres de extensionistas y GTT 
de agricultores bajo el alero de las 11 Unidades Territoriales. En dichas 
capacitaciones se ha privilegiado la metodolog²a ñAprender Haciendoò y ñAyuda 
al Anfitri·n en GTTò. Como una manera de evaluar el grado de aprendizaje se 
ha establecido una evaluación inicial (sin capacitación) de los conocimientos en 
las materias que se trabajarán, tanto para extensionistas como agricultores. A 
partir de esta información, se establece la estrategia de capacitación para cada 
grupo objetivo como una manera de responder más directamente a las 
demandas y expectativas de los capacitados. Al final de este proceso también 
se incluye una evaluación para medir el cambio efectivo en el nivel de 
conocimiento y adopción de las tecnologías relevantes. 

3 Prog 

Evaluación de las capacitaciones realizadas durante el primer semestre 2017. 

Plan de capacitación reformulado, si fuese necesario. 

Capacitaciones realizadas y registradas en cada territorio. 

4 Prog 

Capacitaciones realizadas y registradas en cada territorio. 

Grado de satisfacción y adopción de conocimientos por parte de extensionistas, 
agricultores referentes e irradiados, evaluado. 

 1 Prog 

Al menos 11 cápsulas radiales con contenido técnico, realizadas. 

8 tecnologías disponibles y puestas a disposición en la Página WEB de INIA. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: REDUCIR LA DESIGUALDAD 

PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN 

Producto Resultado Región 
Trim
. 

Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 

Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 

Ejecutado 

Real 

Al menos 11 cápsulas radiales con contenido técnico, realizadas. 
La totalidad de las capsulas radiales se encuentran realizadas (diseñadas y 
editadas) y se han efectuado los contactos con las radios locales, a excepción 
de aquellas que están programadas para dar a conocer los resultados de las 
unidades validación que durante el presente trimestre han sido cosechados. En 
cuanto a la salida al aire, se está a la espera que exista coincidencia temporal 
entre el contenido y las labores que se están desarrollando en el campo.  
A la fecha se han emitido en la Unidad Arica-Sustentabilidad cápsulas 
relacionadas con ñCriterios de Producci·n Limpiaò y ñProcedimiento triple 
lavado de envasesò, en Maule-Berries se han realizados entrevistas con 
interacción con auditores para responder consultas respectos al manejo de 
berries y de las actividades de INIA en el territorio y en la Unidad Territorial de 
Aysen-Sist. Ganado/cultivo se ha emitido la capsula ñUtilizaci·n del Raps como 
forrajeò.  

 
8 tecnologías disponibles y puestas a disposición en la Página WEB de INIA. 

Las tecnologías disponibles y puestas a disposición en la página WEB de INIA 

son las siguientes:  

¶ Correhuela, una maleza presente en el cultivo de la quínoa.  

¶ Mildiu de la quinoa.  

¶ Hongos entomopatógenos. 

¶ Quinguilla. Maleza que crece junto al cultivo de quinoa. 

¶ Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMAs).  

¶ Uso de Estaciones Meteorológicas Automáticas para Programar el Riego.  

¶ Conceptos de Interacción: Suelo-Planta-Clima para el Manejo del Agua 

de Riego. 

¶ Manejo y Uso Eficiente del Agua de Riego intrapredial para el Sur de 

Chile.  

2 

Prog 

Al menos 11 cápsulas radiales con contenido técnico, realizadas. 

8 tecnologías disponibles y puestas a disposición en la Página WEB de INIA. 

Real 

Al menos 11 cápsulas radiales con contenido técnico, realizadas. 
Se realizaron 12 cápsulas radiales en los siguientes temas:  
1. La Quinoa: super alimento. 

2. Manejo agronómico de la Quinoa.  

3. Cosecha mecanizada de la Quinoa.  
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Producto Resultado Región 
Trim
. 

Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 

Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 

Ejecutado 

4. Ajuste maquinaria cosecha Quinoa.  

5. Cuándo cosechar Quinoa. 

6. Los hongos entomatógenos. 

7. Usos de compost en berries. 

8. Establecimiento praderas suplementarias. 

9. Manejo de rastrojo. 

10. Determinación de tiempo y frecuencia de riego. 

11. Importancia de la toma de muestras de suelo. 

12. Fertilización en praderas. 

8 tecnologías disponibles y puestas a disposición en la Página WEB de INIA. 
Las tecnologías disponibles y puestas a disposición en la página WEB de INIA 

son las siguientes:  

1. Tomatillo una maleza en el cultivo de la quinoa. 

2. Correhuela, una maleza asociada al cultivo de la quinoa. 

3. Cebolla Valinia INIA, una propuesta para la provincia de Petorca. 

4. Programa preventivo de tizón tardío en el cultivo de la papa. 

5. Desinfección de suelo con metam sodio. 

6. Riego por pulso en cebolla. 

7. Desinfección de suelo en melón.  
8. Control biológico de plagas en berries con hongos entomatógenos. 

3 Prog 

Al menos 1 Día de Campo en cada Unidad de Validación establecida en el 
primer semestre, realizado. 

Al menos 11 cápsulas radiales con contenido técnico, realizadas. 

8 tecnologías disponibles y puestas a disposición en la Página WEB de INIA. 

4 Prog 

Al menos 11 cápsulas radiales con contenido técnico, realizadas. 

Al menos 1 Día de Campo en cada Unidad de Validación establecida en el 
segundo semestre, realizado. 
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Producto Resultado Región 
Trim
. 

Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 

Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 

Ejecutado 

8 tecnologías disponibles y puestas a disposición en la Página WEB de INIA. 

11 seminarios para entrega de principales resultados del proyecto con enfoque 
territorial, realizados. 

 

1 

Prog 
Indicadores para el seguimiento de la(s) tecnología(s) validada(s) en los 
agricultores referentes, definidos. 

Real 

Se han definido los indicadores de las tecnologías, en las Unidades Territoriales 
que han determinado sus brechas tecnológicas y plan de acción respectivo para 
abatirlas. Dichos indicadores dicen relación con adquisición de conocimiento, 
grado de adopción, impacto territorial (técnico y económico) de la tecnología 
propuesta, entre otros. 

2 

Prog 

Información recopilada para la evaluación de los indicadores definidos. 

Seguimiento de avances de los indicadores definidos, en los productores 
referentes. 

Real 

Información recopilada para la evaluación de los indicadores definidos. 
Ya identificados los indicadores se ha procedido a recopilar la información 
necesaria para su evaluación en todos los territorios. 
 
Seguimiento de avances de los indicadores definidos, en los productores 
referentes. 
En los productores referentes se ha efectuado el seguimiento de los indicadores 
definidos, en la totalidad de las Unidades Territoriales. 

3 Prog 

Información recopilada para la evaluación de los indicadores definidos. 

Seguimiento de avances de los indicadores definidos en los productores 
referentes. 

4 Prog 

Información recopilada para la evaluación de los indicadores definidos. 

Seguimiento de avances de los indicadores definidos en los productores 
referentes. 

Información sistematizada para los indicadores definidos. 
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Producto Resultado Región 
Trim
. 

Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 

Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 

Ejecutado 

5 nuevas Unidades de 
Transferencia 
operando bajo el 
enfoque de territorio 

Nacional 1 

Prog 

Estrategia de trabajo para la intervención en los cinco nuevos territorios 
(caracterización general, rubros principales, actores relevantes, líderes 
territoriales). 

Línea base definida para los principales sistemas productivos priorizados. 

Sistematización de la demanda y oferta tecnológica para los rubros priorizados. 

Brechas tecnológicas definidas y factores críticos priorizados (tecnologías). 

   

Real 

Estrategia de trabajo para la intervención en los cinco nuevos territorios 
(caracterización general, rubros principales, actores relevantes, líderes 
territoriales). 
Habiéndose cumplido el período, inicialmente considerado, de tres años (2014-
2016), de operación de las Unidades Territoriales se realizó un exhaustivo 
análisis en función de los resultados observados, el mejoramiento de la gestión 
(técnica y administrativa) y las nuevas demandas e intereses regionales. A 
partir de este análisis se vio la necesidad de incorporar cambios con el objetivo 
de mejorar el impacto en el territorio. De esta forma, se constituyeron cinco 
nuevas Unidades: Huasco-Olivos, OôHiggins- Secano, Los Lagos- Papas, Los 
Lagos-Ovinos y Los Lagos-Hortofrutícola (Chiloé). Falta por definir actores 
relevantes en las Unidades Territorial de Los Lagos- Papas, Los Lagos-Ovinos 
y Hortofrutícola (Chiloé). 
Este retraso es producto de la escasa disponibilidad de tiempo de los 
agricultores por encontrarse en labores de cosecha de sus siembras, y en el 
caso específico de la implementación del Territorial Hortofrutícola (Chiloé), se 
suman las actividades asociadas al turismo estival.  
 
Línea base definida para los principales sistemas productivos priorizados. 
Las líneas bases de las unidades territoriales de Huasco-Olivos y OôHiggins- 
Secano se encuentran definidas para los principales sistemas productivos 
priorizados. 
 
En el caso de las unidades territoriales de Los Lagos- Papas, Los Lagos-Ovinos 
y Los Lagos-Hortofrutícola (Chiloé) están pendientes hasta que sean definidos 
los actores relevantes; situación que se regularizará en el siguiente trimestre. 
 
Sistematización de la demanda y oferta tecnológica para los rubros priorizados. 
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Producto Resultado Región 
Trim
. 

Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 

Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 

Ejecutado 

La sistematización de la demanda y oferta tecnológica de las unidades 
territoriales de Huasco-Olivos y OôHiggins-Secano se encuentran definidas para 
los rubros priorizados 
 
En el caso de las unidades territoriales de Los Lagos- Papas, Los Lagos-Ovinos 
y Los Lagos-Hortofrutícola (Chiloé) están pendientes hasta que sean definidos 
los actores relevantes; situación que se regularizará en el siguiente trimestre. 
 
 
Brechas tecnológicas definidas y factores críticos priorizados (tecnologías). 
En todas las unidades territoriales se encuentran definidas las brechas 
tecnológicas con sus respectivos puntos críticos que permitan abatirlas, en 
función de los rubros y/o sistemas priorizados en cada uno de ellos. 
De esta forma se han definidos las actividades de capacitación, validación y 
difusión que se establecerán y desarrollaran en cada una, haciendo la salvedad 
que se realizaran las medidas correctivas necesarias para dar cumplimiento a 
las metas/resultados comprometidos. 

 
2 

Prog 

Comité Consultivo de cada territorio, constituido. 

Brechas tecnológicas definidas y factores críticos priorizados (tecnologías). 

Plan Anual de Trabajo 2017 con propuesta tecnológica de intervención para los 
cinco nuevos territorios. 

Plan Anual de Trabajo 2017 en implementación. 

Real 

Comité Consultivo de cada territorio, constituido. 
Se constituyó el Comité Consultivo en los 5 nuevos territorios intervenidos. 
 
Brechas tecnológicas definidas y factores críticos priorizados (tecnologías). 
Se han definido las brechas tecnológicas y priorizados los factores críticos de 
cada territorio.  
 
Plan Anual de Trabajo 2017 con propuesta tecnológica de intervención para los 
cinco nuevos territorios. 
Propuestas tecnológicas de intervención para los 5 nuevos territorios plasmado 
en igual número de planes anuales de trabajo 2017. 
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Producto Resultado Región 
Trim
. 

Prog. 
v/s 
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Detalle Resultados 
Ppto. 

Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 

Ejecutado 

Plan Anual de Trabajo 2017 en implementación. 
El plan anual de trabajo 2017 está en implementación. 

3 Prog Plan Anual de Trabajo 2017 en implementación. 

4 Prog Plan Anual de Trabajo 2017 ejecutado y evaluado. 

Nacional 

1 

Prog 
Protocolos tecnológicos identificados y compromisos adquiridos con los 
productores referentes. 

Real 

Protocolos tecnológicos identificados y compromisos adquiridos con los 
productores referentes en la Unidad Territorial de Huasco-Olivo, O´Higgins-
Secano y Los Lagos-Ovinos. En el resto de las Unidades no se pudo identificar 
y adquirir los compromisos, por no haberse constituidos los GTT de agricultores 
y Talleres de extensionistas (GTT Extensionistas).   
 
No se pudieron identificar y adquirir los compromisos con los productores 
referentes en las 2 Unidades Territoriales faltantes, por no haberse constituidos 
los GTT de agricultores y Talleres de extensionistas (GTT Extensionistas), 
producto de las labores de cosechas, existencia de otras prioridades como 
fueron las emergencias agrícolas que se presentaron (incendio y déficit hídrico), 
por citar las razones más relevantes. Además, los PRODESALES aún no tenían 
definida su planta. 

2 

Prog 

Al menos 5 protocolos tecnológicos validados con la propuesta técnica para 
abatir las brechas o factores críticos identificados (Unidades de otoño). 

Unidades de validación en campo de productores referentes establecidas y 
operando. 

Real 

Al menos 5 protocolos tecnológicos validados con la propuesta técnica para 
abatir las brechas o factores críticos identificados (Unidades de otoño). 
Validados 5 protocolos tecnológicos con la propuesta técnica para abatir las 
brechas o factores críticos identificados (unidades de otoño). 
 
Unidades de validación en campo de productores referentes establecidas y 
operando. 
Las Unidades de Validación se encuentran establecidas y están operando en 
campo de productores referentes. 
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. 

Prog. 
v/s 
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Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 

Ejecutado 

3 Prog 

Al menos 5 protocolos tecnológicos validados con la propuesta técnica para 
abatir las brechas o factores críticos identificados (Unidades de primavera). 

Unidades de validación en campo de productores referentes establecidas y 
operando. 

4 Prog 
Sistematización y evaluación de la información técnica-económica generada en 
las Unidades de Transferencia de otoño y primavera. 

 1 

Prog 

A lo menos 10 GTT con agricultores representativos del territorio constituidos.  

5 talleres con los extensionistas involucrados en el territorio realizados. 

Plan Anual de Capacitaciones 2017 para extensionistas y agricultores 
referentes, elaborado. 

Nivel de conocimiento técnico inicial evaluado, de los extensionistas, 
agricultores referentes y agricultores irradiados en el territorio, y su relación con 
el programa de capacitación. 

Real 

A lo menos 10 GTT con agricultores representativos del territorio constituidos.  
Se encuentran constituidos 2 GTT de agricultores en la Unidad Territorial de 
Huasco-Olivos y 3 GTT de agricultores en la Unidad Territorial Los Lagos-
Ovinos. 
 
Los 5 GTT faltantes no se pudieron constituir producto de las labores de 
cosechas, existencia de otras prioridades como fueron las emergencias 
agrícolas que se presentaron (incendio y déficit hídrico), por citar las razones 
más relevantes. 
 
5 Talleres con los extensionistas involucrados en el territorio realizados. 
Se constituyó un taller de extensionistas (GTT extensionistas) en la Unidad 
Territorial de Huasco-Olivos y un taller de extensionistas (GTT extensionistas) 
en la Unidad Territorial Los Lagos-Ovinos. En el resto de las Unidades no se 
pudieron constituir los talleres de extensionistas (GTT extensionistas).  
 
Los talleres (GTT extensionistas) faltantes no se realizaron producto de la 
existencia de otras prioridades como fueron las emergencias agrícolas que se 
presentaron (incendio y déficit hídrico), por citar la razón más relevante. 
Además, los PRODESALES aún no tenían definida su planta.  
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Presup. 

Ejecutado 

   
Plan Anual de Capacitaciones 2017 para extensionistas y agricultores 
referentes, elaborado. 
En los GTT y Talleres (GTT extensionistas) constituidos se han realizado las 
actividades y el Plan Anual de Capacitación comprometido. 

 
Una vez constituidos los GTT y los talleres (GTT extensionistas) que faltan por 
materializar, se procederá a realizar las actividades y Plan Anual.  

 
Nivel de conocimiento técnico inicial evaluado, de los extensionistas, 
agricultores referentes y agricultores irradiados en el territorio, y su relación con 
el programa de capacitación. 
Queda pendiente la evaluación del nivel de conocimiento técnico inicial, en la 
totalidad de las nuevas Unidades Territoriales por las dificultades en su 
constitución. 

2 

Prog 
Plan de capacitación de extensionistas y agricultores iniciado y operando en 
cada Territorio. 

Real 
Iniciado y operando el plan de capacitación de extensionistas y agricultores en 
cada Territorio, de acuerdo a lo programado. 

3 Prog 

Capacitaciones de primer semestre 2017, evaluadas. 

Capacitaciones realizadas y registradas en cada territorio. 

4 Prog 

Capacitaciones realizadas y registradas en cada territorio. 

Grado de satisfacción y adopción de conocimientos por parte de extensionistas, 
agricultores referentes e irradiados, evaluado. 

Nacional 1 

Prog. 
Indicadores para el seguimiento de la(s) tecnología(s) validada(s) en los 
agricultores referentes, definidos. 

Real 

Se han determinado los indicadores de las tecnologías a validar en los 
agricultores referentes en aquellas Unidades Territoriales donde se encuentran 
constituidos los GTT y Talleres (GTT extensionistas).  
 
No ha sido posible definir los indicadores en aquellas Unidades donde no se 
han constituido los GTT y Talleres (GTT extensionistas), debido 
fundamentalmente a la coincidencia con las labores de cosechas, lo que 
dificulta su constitución. 
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Ejecutado 

2 

Prog. 

Información recopilada para la evaluación de los indicadores definidos. 

Seguimiento de avances de los indicadores definidos en los productores 
referentes. 

Real 

Información recopilada para la evaluación de los indicadores definidos. 
Se ha recopilado la información para la evaluación de los indicadores, en 
función de los programado. 
 
Seguimiento de avances de los indicadores definidos en los productores 
referentes. 
Periódicamente se realiza seguimiento a los avances y el cálculo de indicadores 
definidos para los productores referentes. 

3 Prog. 

Información recopilada para la evaluación de los indicadores definidos. 

Seguimiento de avances de los indicadores definidos en los productores 
referentes. 

4 Prog. 

Información recopilada para la evaluación de los indicadores definidos. 

Seguimiento de avances de los indicadores definidos en los productores 
referentes. 

Información sistematizada para los indicadores definidos. 

Nacional 1 

Prog. 

Al menos 5 cápsulas radiales con contenido técnico, realizadas. 

5 tecnologías disponibles y puestas a disposición en la Página WEB de INIA. 

Real 

Las 5 cápsulas radiales están realizadas, habiéndose emitido las siguientes: 

¶ Coseche temprano sus olivos y atenúe el añerismo. 

¶ INIA, liderando el desarrollo de la agricultura en el valle del Huasco 
 
En cuanto a la salida al aire del resto, se está a la espera que exista 
coincidencia temporal entre el contenido y las labores que se están 
desarrollando en el campo.  
 
Las 5 tecnologías disponibles y puestas a disposición en la Página WEB de 
INIA están pendientes, por las dificultades en la constitución de los GTT y los 
talleres de extensionistas. 
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Ejecutado 

2 

Prog. 

Al menos 5 cápsulas radiales con contenido técnico, realizadas. 

5 tecnologías disponibles y puestas a disposición en la Página WEB de INIA. 

Real 

Al menos 5 cápsulas radiales con contenido técnico, realizadas. 
Se han generado las siguientes cápsulas radiales con contenido técnico: 
1. Importancia de la materia orgánica en el cambio climático. 

2. Manejo de implementos para podar frambuesos. 

3. Recomendaciones para plantación de frambuesos. 

4. Recomendaciones para producir ajo chilote. 

5. Recomendaciones prácticas para producir hortalizas de hoja. 

5 tecnologías disponibles y puestas a disposición en la Página WEB de INIA. 
1. Cosecha y aprovechamiento de aguas lluvia para la AF de la Araucanía. 

2. Utilización de rastrojo en alimentación animal. 

3. Prácticas de manejo orgánico en la fertilidad del suelo y nutrición del 

frambueso. 

4. Manejo agronómico del lupino blanco dulce Alboroto INIA. 

5. Alimentación de vacunos con pajas de animales. 

6. Estaciones meteorológicas (EMAs). 

7. Uso de estaciones meteorológicas automáticas para programar el riego. 

8. Conceptos de interacción suelo-planta-clima para el manejo del agua de 

riego. 

9. Manejo y uso eficiente del agua de riego intrapredial para el sur de Chile. 

10. Estrategia de manejo orgánico de las principales plagas del frambueso. 

Las tecnologías señaladas anteriormente, y que se encuentran a disposición 
en la página web, corresponden a las comprometidas en el primer y segundo 
trimestre. 

3 Prog. 

Al menos 1 Día de Campo en cada Unidad de Validación establecida en el 
primer semestre, realizado. 

Al menos 5 cápsulas radiales con contenido técnico, realizadas. 

5 tecnologías disponibles y puestas a disposición en la Página WEB de INIA. 
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Acumulada 

% del 
Presup. 

Ejecutado 

4 Prog. 

Al menos 5 cápsulas radiales con contenido técnico, realizadas. 

Al menos 1 Día de Campo en cada Unidad de Validación establecida en el 
segundo semestre, realizado. 

5 tecnologías disponibles y puestas a disposición en la Página WEB de INIA. 

5 seminarios para entrega de principales resultados del proyecto con enfoque 
territorial. 

Grupos de 
Transferencia 
Tecnológica 

Al menos 83 GTT en 
operación. 

Nacional 1 

Prog 

Balance de las actividades y gestión 2016 evaluado.  

Plan Anual de Trabajo 2017 elaborado. 

Plan de capacitación iniciado, según ubicación geográfica y sistemas 
productivos. 

287.520.000 117.863.268 41% 

Real 

Balance de las actividades y gestión 2016 evaluado.  
Se ha efectuado el balance de las actividades y gestión 2016 de los 83 GTT 
que estuvieron operativos y se ha aplicado la encuesta de evaluación y 
satisfacción la cual se encuentra tabulada y efectuado el análisis de datos 
respectivo. Lo anterior fueron insumos que se tomaron en cuenta para la 
planificación 2017. En términos generales hubo un alto grado de satisfacción 
junto con reconocer el gran aporte que ha significado interactuar con los 
especialistas INIA. Por otra parte, se pudo observar un 100% de cumplimiento 
de las actividades de capacitación, validación y difusión, comprometidas, 
información que fue consignada en los Informes del 2106. Cabe destacar una 
serie de convenios con las Municipalidades con el objetivo de reforzar las 
actividades desarrolladas por los GTT. Cabe mencionar el egreso de 31 GTT 
por haber cumplido su período de 4 años de operación.  
 
 
Plan Anual de Trabajo 2017 elaborado. 
En los 52 GTT que están operando, se han efectuado las medidas correctivas 
con el objetivo de mejorar su planificación. Junto a ello se ha elaborado el Plan 
Anual de Trabajo 2017 en la totalidad de ellos.  
 



Informe de Avance II Trimestre año 2017 ï INIA 

 
42 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: REDUCIR LA DESIGUALDAD 

PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN 

Producto Resultado Región 
Trim
. 

Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 

Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 

Ejecutado 

Plan de capacitación iniciado, según ubicación geográfica y sistemas 
productivos. 
Durante el presente trimestre además de las reuniones de evaluación y 
planificación se han iniciado las actividades definidas por los propios 
agricultores para capacitación, tales como: charlas técnicas, giras tecnológicas, 
días de campo, talleres, entre otras actividades. Todas ellas basadas en la 
metodolog²a ñaprender haciendoò, cuya actividad central son reuniones 
rotativas en los predios de los agricultores integrantes del GTT.  

2 

Prog 

Capacitaciones realizadas y registradas en cada GTT. 

Situación de los GTT: egresos y constitución de nuevos grupos. 

Capacitaciones del primer semestre 2017, evaluadas. 

Real 

Capacitaciones realizadas y registradas en cada GTT. 
Realizadas y registradas las capacitaciones desarrolladas en cada GTT.  
 
Situación de los GTT: egresos y constitución de nuevos grupos. 
Se continúa el proceso de egresos de aquellos GTT que han cumplido su ciclo, 
como igualmente de la constitución de nuevos grupos. 
Durante el segundo trimestre se encuentran implementados y operativos 56 
GTT.  
Se ha continuado en el proceso de captura de demandas de nuevos GTT y para 
ello se han realizado convocatorias para identificarlas y conformar nuevos 
Grupos, los que se han canalizado e incorporados al trabajo con enfoque 
territorial (Unidades Territoriales).  
Para el próximo trimestre se seguirán realizando los esfuerzos para constituir 
nuevos GTT. 
 
Capacitaciones del primer semestre 2017, evaluadas. 
Se han evaluado todas las capacitaciones desarrolladas durante el primer 
semestre 2017. 
En todas las capacitaciones se ha realizado una evaluación inicial orientada a 
detectar el grado de conocimiento de los participantes, cuyos resultados han 
sido coincidentes con las brechas tecnológicas identificadas anteriormente, 
detectándose altas variaciones en el nivel de conocimiento al interior de cada 
Grupo y en función de cada tecnología en particular. De la misma forma, todas 
las capacitaciones han incluido una evaluación final que ha permitido medir el 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: REDUCIR LA DESIGUALDAD 

PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN 

Producto Resultado Región 
Trim
. 

Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 

Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 

Ejecutado 

grado de adquisición de nuevos conocimientos por los participantes, 
observándose en todos ellos, una mejora respecto del nivel inicial. 

3 Prog 

Capacitaciones realizadas y registradas en cada GTT. 

Situación de los GTT: egresos y constitución de nuevos grupos. 

4 Prog 

Capacitaciones realizadas y registradas en cada GTT. 

Situación de los GTT: egresos y constitución de nuevos grupos. 

Grado de satisfacción y adopción de las tecnologías transferidas a los 
agricultores  integrantes de los GTT. 

Extensión y Difusión 

Divulgación de 
tecnologías a través 
de participación en 
ferias y eventos 
tecnológicos. 

Nacional 

1 

Prog 
Plan de difusión 2017 elaborado: participación en ferias y eventos 
tecnológicos. 

1.342.704.000 586.350.160 44% 

Real 

Plan de difusión 2017 está elaborado en la totalidad de los Centros Regionales 
de Investigación y en sus Centros Experimentales, basado fundamentalmente 
en actividades masivas con el objetivo de acercar la tecnología a los 
agricultores, profesionales y técnicos del agro. Para dichos efectos se tiene 
considerado la realización de Ferias, Exposiciones, Gobierno en Terreno, 
Puertas Abiertas, Días de Campo, entre otras.  
De las actividades realizadas durante el 1er trimestre cabe destacar la 
realización y organización de Expo INIA Riego 2017 (Carillanca) con la 
asistencia de más de 2.000 personas, participación Ferias Regionales como la 
de Azapa, Choapa, Limarí, Quillota, Ferias Costumbristas, Día de la Mujer, 
Cocineros Chilenos (TV), por citar los más relevantes. 

2 

Prog 

Plan de difusión 2017 en ejecución.  

Reporte de la participación en eventos. 

Real 

Plan de difusión 2017 en ejecución.  
El Plan de difusión 2017 se encuentra en plena ejecución. Cabe indicar que 
este plan incluye tanto acciones de carácter regional como nacional, 
destacándose las siguientes: 
Á Difusión masiva en distintos medios de comunicación, que expertos del INIA 

lograron producir en Chile Chico el vino más austral del país.  

Á Reportaje en el programa de televisión Super Alimentos de Mega sobre el 

cultivo del calafate y su uso para combatir la resistencia a la insulina. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: REDUCIR LA DESIGUALDAD 

PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN 

Producto Resultado Región 
Trim
. 

Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 

Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 

Ejecutado 

Á Participación en el Programa televisivo Agenda Agrícola de CNN Chile, 

donde INIA tiene un espacio de Agrometeorología, en forma permanente.  

Reporte de la participación en eventos. 
Entre los principales eventos se destacan los siguientes:  
Á Inauguración del nuevo edificio del Centro Regional de Investigación INIA 

Tamel Aike, en la Región de Aysén. 

Á Inauguración de la segunda etapa del Banco de Recursos Genéticos 

Microbianos, ubicado en INIA Quilamapu, Región del Bio Bío. 

Á Participación en la XII Carnaval de Historias de Nuestra Tierra, organizado 

por el Ministerio de Agricultura a través de FUCOA, en la comuna de San 

Pedro de Atacama, Región de Antofagasta. 

Á Participación en el Programa televisivo Flor de Chile de CHV donde se 

mostró el trabajo de INIA en producción de porotos. 

3 Prog 

Plan de difusión 2017 en ejecución.  

Reporte de la participación en eventos. 

4 Prog 

Plan de difusión 2017 en ejecución.  

Reporte de la participación en eventos. 

Programa de difusión evaluado. 

Articulación con otras 
entidades público-
privadas vinculadas al 
trabajo con la 
Agricultura Familiar. 

Nacional 1 

Prog 
Coordinación con entidades público-privadas para el desarrollo de actividades 
de mutuo interés. 

Real 

Se realizaron reuniones de articulación con entidades públicas y privadas para 
coordinar el trabajo de los territorios y GTT, para avanzar en las propuestas en 
desarrollo y en nuevas propuestas en beneficio de la agricultura familiar 
campesina.  
Se ha trabajado con: Gabinetes de las SEREMI de Agricultura, Comisiones 
Regionales de Gestión de Riesgos, Comisiones Regionales de Agua, 
Comisiones Regionales de Plaguicidas, Comité Técnico Asesor de 
Gobernaciones y comunas, Comité Técnico Asesor de Provincias, entre otros. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: REDUCIR LA DESIGUALDAD 

PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN 

Producto Resultado Región 
Trim
. 

Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 

Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 

Ejecutado 

El trabajo asociativo con los sectores públicos y privados está permitiendo una 
mejor coordinación, aprovechamiento de recursos e instrumentos disponibles, 
que se traduce en un reforzamiento integral de la labor desarrollada. 

2 

Prog 
Coordinación con entidades público-privadas para el desarrollo de actividades 
de mutuo interés. 

Real 

A continuación, se indican las instituciones público-privada con las cuales se 
coordina INIA para el logro de su misión en ciencia y tecnología: 
Á Comité Regional de Igualdad de Oportunidades. 

Á Alianzas con Municipios. 

Á Comisión Nacional de Riego.  

Á Comité Técnico Regional del Programa Suelos Degradados. 

Á Gabinete de las SEREMIAs. 

Á Programa Horticrece, Regi·n de OôHiggins. 

Á Mesa Regional de Berries. 

Á Comité de Emergencia Agrícola. 

Á Gobiernos Regionales. 

Á Instituto Nacional Forestal. 

Á Corporación Nacional Forestal. 

Á Fundación para la Innovación Agraria. 

Á Empresas de la Industria Agroalimentaria 

Á Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria. 

Á Asociación de Exportadores de Fruta de Chile A.G. 

Á Juntas de Vigilancia de diversos Canales de Riego. 

Al trabajar de manera conjunta los sectores públicos y privados, se logra una 
mejor coordinación y aprovechamiento de los recursos disponibles, a través del 
levantamiento de propuestas y financiamiento para la investigación. De igual 
manera, se fortalecen los vínculos con los actores relevantes del sector 
agropecuario. 

3 Prog 
Coordinación con entidades público-privadas para el desarrollo de actividades 
de mutuo interés. 

4 Prog 
Coordinación con entidades público-privadas para el desarrollo de actividades 
de mutuo interés. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: REDUCIR LA DESIGUALDAD 

PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN 

Producto Resultado Región 
Trim
. 

Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 

Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 

Ejecutado 

Transferencia, 
Extensión y Difusión 
Tecnológica con 
énfasis en Gestión 
Hídrica focalizada en 
el Norte Chico 
(Coquimbo) y Zona 
Sur (Araucanía y Los 
Lagos) 

Capacitación y 
Extensión en riego y 
validación de nuevas 
alternativas 
productivas, 
focalizadas en Norte 
Chico (Coquimbo) y 
Zona Sur (Araucanía 
y Los Lagos).  

Nacional 1 

Prog 

Actividades a realizar en cada uno de los territorios (Coquimbo, Araucanía, Los 
Lagos), durante la temporada 2017-2018, definidas. 

Centro de Referencia en Riego Norte Chico en Parcela Experimental Pan de 
Azúcar, establecido y operando. 

Al menos una actividad de capacitación (cursos, talleres, días de campo) para 
agricultores y extensionistas realizada en cada uno de los territorios. 

Módulos Demostrativos (MD) en predios de agricultores referentes y/o campos 
experimentales del INIA, según zona geográfica, especie y/o cultivo, 
establecidos en la temporada 2016-2017, evaluados, para las tres áreas de 
trabajo (Coquimbo, Araucanía y Los Lagos). 

Módulos Demostrativos (MD) en predios de agricultores referentes y/o campos 
experimentales INIA, según zona geográfica, especie y/o cultivo, programados, 
para las tres áreas de trabajo (Coquimbo, Araucanía y Los Lagos), en la 
temporada 2017-2018. 145.800.000 65.704.662 45% 

Real 

Actividades a realizar en cada uno de los territorios (Coquimbo, Araucanía, Los 
Lagos), durante la temporada 2017-2018, definidas 
Se encuentran definidos los Planes Anuales de Trabajo para cada uno de los 
territorios, que incluyen las actividades de capacitación (charlas, giras, talleres, 
entre otros), de validación (unidades de validación) y de difusión (días de 
campo, fichas técnicas, unidades de demostración) a realizarse tanto en los 
Centros Regionales involucrados como en los campos de agricultores 
referentes.  
 
Centro de Referencia en Riego Norte Chico en Parcela Experimental Pan de 
Azúcar, establecido y operando. 
El Centro de Transferencia Tecnológica en Riego y Agricultura sustentable se 
encuentra establecido y operando en la Parcela Experimental Pan de Azúcar 
(Coquimbo), con los rubros hortofrutícolas más importante de la zona, como 
también, nuevas alternativas hortícolas para la pequeña agricultura. 
establecidas con diferentes métodos de riego. 
 
Al menos una actividad de capacitación (cursos, talleres, días de campo) para 
agricultores y extensionistas realizada en cada uno de los territorios. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: REDUCIR LA DESIGUALDAD 

PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN 

Producto Resultado Región 
Trim
. 

Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 

Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 

Ejecutado 

Se han realizado Días de Campo en torno de nuevas alternativas hortícola 
(Cultivos de Tatsoi y Kale en Coquimbo), gestión hídrica (Expo Riego-
Araucanía) y jornadas de capacitación para agricultores de La Unión, Corral, 
Lanco y Fresia (región de Los Lagos) y una Charla Técnica en el contexto del 
Día Mundial del Agua, dictada en la Universidad de Los Lagos.  
 
Módulos Demostrativos (MD) en predios de agricultores referentes y/o campos 
experimentales del INIA, según zona geográfica, especie y/o cultivo, 
establecidos en la temporada 2016-2017, evaluados, para las tres áreas de 
trabajo (Coquimbo, Araucanía y Los Lagos) 
Se ha establecido el Módulo Demostrativo de Hortalizas de Verano (Coquimbo), 
el cual se encuentra en proceso de sistematización y evaluación de información 
(Papa, Brócoli, Lechuga y Poroto Verde). En el caso de La Araucanía durante 
el primer trimestre se han identificado los agricultores referentes para la 
implementación de los Módulos Demostrativos y se ha efectuado el 
levantamiento y entrega de la línea base específica en gestión hídrica 
intrapredial a los agricultores de la Faja Maisan. En la región de Los Lagos se 
implementó el Módulo Demostrativo en dependencias del INIA Remehue donde 
se evaluarán 5 especies de praderas, con diferentes métodos de riego. A la 
fecha se han realizado solamente cortes de mantenimiento para procurar la 
uniformidad de la pradera. Posteriormente, según los requerimientos del riego 
de la pradera (época de primavera-verano) se realizarán evaluaciones de 
forraje.  
El módulo demostrativo de la Región de la Araucanía se implementará en 
predio de productor de la Faja Maisan referente seleccionado. El retraso se 
debió a que previo al establecimiento del módulo demostrativo era necesario e 
imprescindible el levantamiento de información para constituir la línea base 
específica en gestión intrapredial. Esto llevó más tiempo del planificado debido 
a la complejidad técnica del territorio. 
 
Módulos Demostrativos (MD) en predios de agricultores referentes y/o campos 
experimentales INIA, según zona geográfica, especie y/o cultivo, programados, 
para las tres áreas de trabajo (Coquimbo, Araucanía y Los Lagos), en la 
temporada 2017-2018. 
Para cada Centro Demostrativo de riego se programaron los distintos MD, que 
se implementarán en predios de agricultores referentes y campos 
experimentales de INIA. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: REDUCIR LA DESIGUALDAD 

PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN 

Producto Resultado Región 
Trim
. 

Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 

Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 

Ejecutado 

2 

Prog 

Módulos Demostrativos (MD) en predios de agricultores referentes y/o campos 
experimentales del INIA, establecidos de acuerdo al área geográfica, 
temporada 2017-2018. 

Al menos una actividad de capacitación (cursos, talleres, días de campo) para 
agricultores y extensionistas realizada en cada uno de los territorios. 

Real 

Módulos Demostrativos (MD) en predios de agricultores referentes y/o campos 
experimentales del INIA, establecidos de acuerdo al área geográfica, 
temporada 2017-2018. 
Se establecieron los módulos demostrativos en la Parcela Experimental Pan de 
Azúcar (Región de Coquimbo), Centro Regional INIA Remehue (Región de Los 
Lagos) y en predios de agricultores referentes de la Región de Coquimbo. 
Las condiciones climáticas (exceso de lluvias) no han permitido el 
establecimiento de los módulos demostrativos de acuerdo a lo programado en 
la Región de la Araucanía. 
 
Al menos una actividad de capacitación (cursos, talleres, días de campo) para 
agricultores y extensionistas realizada en cada uno de los territorios. 
Capacitaciones de acuerdo a la demanda para agricultores referentes en las 
regiones de la Araucanía y Los Lagos. 
De acuerdo a los ciclos productivos en la Región de Coquimbo, se han 
reprogramado las actividades de capacitación para el período primavera 
verano, en el cual se presentan la mayor demanda de capacitación.  

3 Prog 

Módulos Demostrativos (MD) en predios de agricultores referentes y/o campos 
experimentales del INIA, establecidos de acuerdo al área geográfica, 
temporada 2017-2018. 

Al menos una actividad de capacitación (cursos, talleres, días de campo) para 
agricultores y extensionistas realizada en cada uno de los territorios. 

Resultados temporada 2016-2017 en el Informe técnico 2016-2017 respectivo, 
elaborado. 

4 Prog 

Módulos Demostrativos (MD) en predios de agricultores referentes y/o campos 
experimentales, según zona geográfica, especie y/o cultivo, establecidos.  
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: REDUCIR LA DESIGUALDAD 

PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN 

Producto Resultado Región 
Trim
. 

Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 

Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 

Ejecutado 

Al menos 4 actividades de capacitación (cursos, talleres, días de campo, visitas 
técnicas) para agricultores y extensionistas realizada en cada uno de los 
territorios. 

SUBTOTAL LINEAMIENTO 2.308.504.000 1.019.508.900 44% 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 (M$) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

Proyectos de 
Alimentos 

Actualización  en el 
mercado y  desafíos 
en la producción de 
materias primas 
dedicadas en 
alimentos con valor 
agregado, difusión 
de proyectos en 
materias primas 
dedicadas. Ampliar 
contactos entre la 
empresa privada, 
sector académico, y 
el Ministerio de 
Agricultura. 

Nacional 

3 Prog 
Programa del Segundo Seminario de Alimentos ñMaterias primas dedicadas a la 
industria de alimentosò, elaborado. 

122.424.000 80.695.183 66% 

4 Prog 
Segundo Seminario de Alimentos ñMaterias primas dedicadas a la industria de 
alimentosò, realizado. 

Capacitación y 
discusión sobre 
protocolos de 
extracción. 

Nacional 

1 

Prog 
Catastro de expertos extranjeros de interés para Chile en materias de extracción de 
ingredientes funcionales y aditivos especializados, definido. 

Real 
Se establecieron los contactos y se elaboró un catastro de expertos de Europa y 
Latino América para estandarizar los protocolos de extracción de colorantes desde 
frutales nativos. 

3 Prog Experto extranjero seleccionado y logística para su estadía en Chile, definidas. 

4 Prog 

Traída de experto en identificación y extracción de a lo menos un ingrediente 
funcional y aditivo. 

Charlas técnicas y capacitación a personal INIA realizadas. 

Difusión de 
resultados 
obtenidos. 

Nacional 1 

Prog 
Maqueta de publicación divulgativa en alimentos y página web relacionada con 
materias primas dedicadas en alimentos saludables y/o funcionales o ingredientes 
específicos, diseñadas. 

Real 

Propuesta de maqueta de publicación divulgativa en alimentos diseñada.  

Se diseñó la página web en la cual se subirá la información. La dirección electrónica 
es la siguiente: www.inia.cl/alimentos.  

http://información.www.inia.cl/alimentos
http://información.www.inia.cl/alimentos
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 (M$) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

2 

Prog 

1 publicación divulgativa: estado del arte y prospección del sector privado en la 
industria de Alimentos; Materias primas con mayor potencial en la industria materias 
primas en alimentos saludables y/o funcionales o ingredientes específicos.   

Página web disponible en el sitio INIA.  

Al menos 2 participaciones INIA en eventos relacionados con alimentos. 

Real 

1 publicación divulgativa: estado del arte y prospección del sector privado en la 
industria de Alimentos; Materias primas con mayor potencial en la industria materias 
primas en alimentos saludables y/o funcionales o ingredientes específicos.   
Publicación divulgativa ñPigmentos naturales: los nuevos colores de la industriaò en 
revista INNOVA+AGRO en FIA en mayo 2017. 

 
Página web disponible en el sitio INIA.  
La página web disponible en el siguiente link (http://www.inia.cl/alimentos/). 
 
Al menos 2 participaciones INIA en eventos relacionados con alimentos. 
Entre los principales eventos relacionados con alimentos se destacan: 
Á Primer Taller del Grupo de Trabajo Estrategias Colaborativas para la Valorización 

Industrial de Frutos Nativos de Sud América. PROCISUR. Buenos Aires 

Argentina, realizado los días 3 y 4 de mayo 2017. 
Á Taller Estrategia Industria Deshidratados, organizado por FIA y realizado el 01 de 

junio de 2017 en Santiago. 
Á Seminario internacional ñTrazabilidad para los Alimentos en Chileò, realizado el 07 

de junio de 2017 en Santiago. 

3 Prog 

Página web operativa.  

Al menos 2 participaciones INIA en eventos relacionados con alimentos. 

4 Prog 

Registro de visitantes a la página web.  

Al menos 2 participaciones de INIA en eventos de alimentos. 

Especies con valor 
alimenticio y/o con 

Nacional 1 Prog Especies y lugares seleccionados por área geográfica. 

http://www.inia.cl/alimentos/
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 (M$) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

potencial para 
obtención de 
materias primas 
dedicadas, 
seleccionadas, 
prospectadas y 
analizadas química 
y molecularmente. 

Real 
Se seleccionaron las especies Topinanbur y Berberis, con alto potencial de materias 
primas dedicadas y la prospección de ellas se concentró en la Región del Bío Bío. 

2 

Prog Especies y lugares seleccionados por área geográfica. 

Real 

Se seleccionaron las siguientes especies:  
Á Cultivos ancestrales (alforfón, chía, maíz, quinoa) desde la región de Coquimbo a 

la Araucanía. 
Á Hortalizas con potencial en ingredientes funcionales (zanahorias moradas, 

topinambur, tomates silvestres, ajíes, pimientos), desde la región de Arica y 

Parinacota a Los Lagos. 
Á Leguminosas (poroto seco, garbanzos, habas, arvejas) desde la región de 

OôHiggins a la Araucan²a. 
Á Frutales Nativos (calafate, calafatillo, maqui, murtilla, tumbo) en la región de Arica 

y Parinacota y desde la región de Coquimbo a Magallanes. 

4 Prog Estudio de prospección y análisis por especie, realizado. 

SUBTOTAL PROGRAMA 122.424.000 80.695.183 66% 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA: Programa Nacional de Cultivos 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

Mejoramiento 
Genético de Cultivos 

2 nuevas variedades 
de cultivos y/o 
forrajeras postuladas 
al Comité Regional y 
Nacional para la 
Liberación de Nuevas 
Variedades del INIA 
(Programas de 
mejoramiento 
genético de: Papas, 
Trigo, Avena, Quinoa, 
Arroz, Frejol, Lupino, 
Leguminosas y 
gramíneas forrajeras) 

Nacional 

1 

Prog 
Ensayos 2016-2017 de Mejoramiento Genético de Cultivos cosechados y 
muestras procesadas. 

1.158.744.000 562.125.057 49% 

Real 
Todos los ensayos 2016-2017 fueron cosechados y las muestras se encuentran 
procesadas. 

2 

Prog 

Ensayos 2016-2017 de Mejoramiento Genético de Cultivos cosechados y 
muestras procesadas. 

Análisis estadístico de datos de ensayos de la temporada 2016-2017 de los 
programas de mejoramiento genético de cultivos.  

Preparación de ensayos para las siembras 2017-2018 de los programas de 
mejoramiento genético de cultivos. 

Real 

Todos los ensayos de Mejoramiento Genético de Cultivos de la temporada 2016-
2017 fueron cosechados y los datos obtenidos analizados estadísticamente. Los 
ensayos de la temporada 2017-2018 ya están planificados y sembrados en 
aquellas zonas de época de siembra correspondiente a otoño - invierno. 

3 Prog 

Preparación de documentos para postulación de nuevas variedades candidatas a 
Comité Regional y Nacional para la Liberación de Nuevas Variedades del INIA. 

Ensayos sembrados con nuevas líneas genéticas avanzadas de los programas de 
mejoramiento genético de cultivos (180 líneas genéticas avanzadas). 

Informes técnicos elaborados de los Programas de Mejoramiento Genético. 

4 Prog 
2 nuevas variedades de los programas de mejoramiento genético de cultivos 
postuladas al Comité Regional y Nacional para la Liberación de Nuevas 
Variedades del INIA. 

40 líneas genéticas 
avanzadas evaluadas 
en su respuesta al 
estrés hídrico (papas, 
trébol rosado, avena y 
trigo). 

1 

Prog 
Evaluación de ensayos finalizado y nueva selección de líneas genéticas 
avanzadas. 

Real 

La evaluación de los ensayos de la temporada 2016-2017 ha finalizado en Trigo, 
avena, papas y Trébol rosado.  

Las nuevas líneas a evaluar se seleccionarán a inicios del segundo trimestre, dado 
que la mayor parte de las cosechas se concentró hacia el final del primer trimestre 
(especialmente el caso de papas).  

2 Prog 
Análisis de datos de la temporada 2016-2017 y nueva selección de líneas 
genéticas avanzadas. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA: Programa Nacional de Cultivos 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

Real 
Para la temporada 2016-2017, se analizaron los datos de los ensayos y fueron 
seleccionadas 9 líneas de Trébol rosado, 3 líneas de Avena, 23 líneas de Trigo y 
5 líneas de Papa.  

3 Prog 

Establecimiento de nuevos ensayos de cereales temporada 2017-2018, e inicio de 
evaluaciones agronómicas. 

Informes técnicos elaborados de las líneas genéticas avanzadas y evaluadas. 

4 Prog 
Establecimiento de nuevos ensayos de papas, temporada 2017-2018, e inicio de 
evaluaciones agronómicas. 

Proyectos de Cultivos 

Al menos 4.200 
usuarios registrados 
en el sistema de 
alerta temprana para 
el tizón tardío de la 
papa recibiendo 
mensajería de texto 
con alerta en la 
temporada 2017-
2018. 

Nacional 

1 

Prog 
Al menos 4.200 usuarios recibiendo mensajería de texto con aviso de alerta 
temprana para el tizón tardío de la papa. 

372.856.000 190.774.682 51% 

Real 
Más de 4.600 usuarios recibiendo mensajes de alerta temprana para el tizón tardío 
de la papa. 

2 

Prog Análisis de operación temporada 2016-2017 y planificación temporada 2017-2018. 

Real 

Análisis de operación temporada 2016-2017 realizado. El número de usuarios 
superó lo comprometido, lo que es un indicador de buen impacto del sistema de 
alerta.  Cabe indicar que, por limitaciones de financiamiento de la mensajería, no 
es posible aumentar la población a la que ahora se llega (4.600). 

Se realizó la planificación para la temporada 2017-2018, estimándose que debiera 
tener un número similar de usuarios que la temporada anterior. 

3 Prog 
Al menos 4.200 usuarios continúan recibiendo mensajería de texto con aviso de 
alerta temprana para el tizón tardío de la papa. 

4 Prog 
Al menos 4.200 usuarios continúan recibiendo mensajería de texto con aviso de 
alerta temprana para el tizón tardío de la papa. 

Á Nueva tecnología 
para la detección de 
hongos del suelo 
para el cultivo de la 
papa. 
Á 22 publicaciones 

divulgativas. 
Á 50 exposiciones en 

días de campo o 
charlas técnicas. 

Nacional 

1 

Prog 
2 publicaciones divulgativas, 15 exposiciones en días de campo o charlas 
técnicas, 1 publicaciones científicas. 

Real 

Se realizaron: 3 publicaciones divulgativas; 1 boletín de riego, 30 exposiciones en 
días de campo y seminarios, y 2 publicaciones científicas. 
Fue posible aumentar la productividad divulgativa, exposiciones y charlas técnicas 
y publicaciones científicas producto de una mayor demanda detectada en el 
medio. 

2 
Prog 

4 publicaciones divulgativas, 10 exposiciones en días de campo o charlas 
técnicas, 2 trabajos presentados en congresos y 1 publicación científica. 

Real Se realizaron:  
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA: Programa Nacional de Cultivos 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

Á 2 manuales 
divulgativos. 
Á 15 trabajos 

presentados en 
congresos. 
Á 8 publicaciones 

científicas. 

Á 9 publicaciones divulgativas. 

Á 40 exposiciones en días de campo. 

Á 1 manual divulgativo (boletín de malezas). 

Á 5 publicaciones científicas. 

Fue posible aumentar la productividad en publicaciones de carácter divulgativa y 
en exposiciones en días de campo. Esto fue producto de una mayor demanda 
detectada en el medio y a la realización de días de campo y jornadas abiertas 
(expos) no planificadas inicialmente. En cuanto a publicaciones científicas, el 
mayor número en relación a la meta trimestral se debe a que el proceso de 
escritura y revisión por parte de las revistas fue más rápido que lo esperado, 
adelantando así metas de trimestres posteriores. 
 
Los 2 trabajos presentados en congresos se reprograman debido a que se les dio 
prioridad a las actividades de divulgación masiva. 

3 Prog 

Una nueva tecnología para la detección e identificación de hongos del suelo para 
el cultivo de la papa, puesta a disposición de los agricultores. 

8 publicaciones divulgativas, 10 exposiciones en días de campo o charlas 
técnicas, 1 manual divulgativo, 3 trabajos presentados en congresos; y 3 
publicaciones científicas. 

4 Prog 
8 publicaciones divulgativas, 15 exposiciones en días de campo o charlas 
técnicas, 1 manual divulgativo, 10 trabajos presentados en congresos; y 3 
publicaciones científicas. 

SUBTOTAL PROGRAMA 1.531.600.000 752.899.739 49% 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA:  Programa Nacional de Frutales 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

Mejoramiento 
Genético de Frutales 

Programa de 
mejoramiento 
genético de cerezos: 
Líneas genéticas 
avanzadas 
seleccionadas. 

Nacional 

1 

Prog 

Cosecha de al menos 10.000 frutos, provenientes de los cruzamientos realizados. 

Manejo agronómico y evaluación de al menos 6.000 segregantes. 

557.832.000 284.760.689 51% 

Real 
Cosecha de 30.000 semillas de cerezo.  
Manejo agronómico y evaluación de 8.000 segregantes. 

2 

Prog 

Conservación en cámaras de frío de al menos 10.000 semillas obtenidas.  

Siembra de al menos 10.000 semillas conservadas. 

Manejo agronómico y evaluación de al menos 6.000 segregantes. 

Real 

Conservación en cámaras de frío de al menos 10.000 semillas obtenidas.  
Se conservaron en frio sólo 6.000 semillas, ya que el resto del material no tenía 
las condiciones deseables para un programa de mejoramiento genético.  
 
Siembra de al menos 10.000 semillas conservadas. 
Se sembraron 10.000 semillas conservadas. 
 
Manejo agronómico y evaluación de al menos 6.000 segregantes. 
Se realizó el manejo agronómico y la evaluación de los 6.000 segregantes. 

3 Prog 

5 selecciones primarias de líneas genéticas avanzadas en evaluación. 

Plantación de al menos 1.500 segregantes seleccionados, proveniente de las 
semillas conservadas. 

Manejo agronómico y evaluación fenológica de al menos 6.000 segregantes.   

Al menos 3.000 cruzamientos dirigidos realizados. 

4 Prog 

Manejo agronómico de al menos 1.500  nuevos  segregantes. 

Manejo agronómico y evaluación de las características de la fruta de al menos 
6.000 segregantes. 

Cosecha de la fruta y rescate de embriones  obtenidos a partir de los 
cruzamientos dirigidos. 



Informe de Avance II Trimestre año 2017 ï INIA 

 
57 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA:  Programa Nacional de Frutales 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

Programa de 
mejoramiento 
genético de vides: 
Líneas genéticas 
avanzadas  
seleccionadas. 

Nacional 

1 

Prog 
Evaluación de parámetros agronómicos de pre cosecha y cosecha de al menos 
3.000 segregantes en etapa primaria. 

Real 

Evaluación de parámetros de pre-cosecha para 4.100 segregantes y evaluación 

de parámetros de cosecha de aquellos que presentaron fruta (1.311 

segregantes). 

2 

Prog 

Al menos 4 nuevas líneas genéticas avanzadas en etapa intermedia evaluadas 
para parámetros de cosecha.  

Al menos 5 líneas genéticas avanzadas seleccionadas evaluadas para 
paramentos de cosecha y postcosecha. 

Real 

Al menos 4 nuevas líneas genéticas avanzadas en etapa intermedia evaluadas 
para parámetros de cosecha.  
Se evaluaron 4 líneas genéticas avanzadas intermedias para parámetros de post 
cosecha en INIA La Platina.  
 
Al menos 5 líneas genéticas avanzadas seleccionadas evaluadas para 
paramentos de cosecha y postcosecha. 
Se seleccionaron 5 líneas genéticas avanzadas las cuales fueron evaluadas para 
parámetros de cosecha y post cosecha en dos localidades: INIA Vicuña y en un 
predio de un agricultor en la comuna de Los Andes. 

3 Prog 
Al menos 5.000 nuevas plantas provenientes de rescate de embriones producto 
de los cruzamientos realizados. 

4 Prog 

Cruzamientos 2017-2018 realizados.  

Al menos 5.000 segregantes obtenidos de la temporada 2015-2016, establecidos 
en el sistema de conducción espaldera. 

Programa de 
mejoramiento 
genético de 
manzanos: Líneas 
genéticas avanzadas 
seleccionadas. 

Nacional 

1 

Prog 
Cosecha de al menos 6.000 semillas de seedlings provenientes de cruzamientos 
2016-2017. 

Real 
Al primer trimestre, se han contabilizado 6.000 semillas de seedlings 
provenientes de cruzamientos 2016-2017.  

2 
Prog 

Injerto de al menos 1.500 seedlings del programa de resistencia genética a 
venturia (hongo que afecta la calidad de la fruta). 

Real Se injertan 1.730 seedlings del programa de resistencia a venturia. 

3 Prog 
Evaluación de seedlings y selección de líneas genéticas avanzadas, rescatando 
al menos 5 selecciones promisorias. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA:  Programa Nacional de Frutales 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

4 Prog 
Cruzamientos para la obtención de al menos 5.000 seedlings en la temporada 
2017-2018. 

Proyectos Frutales 

Dos variedades 
vitiviníferas (Cabernet 
Sauvignon y Sirah) 
evaluadas para 
determinar los efectos 
del incremento de 
temperatura en su 
fisiología, calidad de 
bayas y vino (2da 
temporada de 
evaluación). 

Nacional 

1 

Prog 

Tres ensayos establecidos en las Regiones de: Coquimbo, Metropolitana y del 
Maule. 

Evaluaciones fisiológicas específicas durante la temporada 2016-2017 

Evaluaciones enológicas en fruta cosechada. 

912.112.000 452.264.947 50% 

Real 

Tres ensayos establecidos en las  Regiones de: Coquimbo, Metropolitana y del 
Maule. 
Se establecieron los tres ensayos en las regiones de Coquimbo, Metropolitana y 
Maule. 
 
Evaluaciones fisiológicas específicas durante la temporada 2016-2017  
Metropolitana: Evaluaciones quincenales de PRI, pigmentos fotosintéticos, 
temperatura de hojas, cobertura foliar, potencial hídrico. Se ha llevado 
seguimiento de humedad y temperatura de aire y suelo. Evaluaciones de calidad 
de las bayas: diámetro de bayas, peso de racimos (8) semanal, Brix. La cosecha 
en la Región Metropolitana fue realizada la segunda semana de marzo.  
Se realizó evaluación de precosecha y se enviaron muestras para las 
evaluaciones enológicas. 
Maule: Las evaluaciones fisiológicas se encuentran realizadas acorde a lo 
planificado. Debido a la falta de riego en los sectores de ensayos se tiene muy 
poca fruta, razón por la cual es poco probable que se logre hacer una adecuada 
evaluación enológica. 
Coquimbo: Se han realizado las evaluaciones fisiológicas específicas cada 15 
días durante la temporada 2016-2017. Estas evaluaciones son: tasa de 
crecimiento de brotes, tasa de intercambio de gases, potencial hídrico xilemático 
(cámara de presión tipo Scholander), además de variables ambientales. 
 
Evaluaciones enológicas en fruta cosechada. 
Las evaluaciones enológicas se han iniciado a fines de marzo, desde el proceso 
de la molienda, pero se extenderán hasta septiembre, una vez que se hayan 
cubierto los procesos de producción de mosto y fermentación de éste. 

2 Prog 

Análisis de los datos obtenidos durante la temporada 2016-2017. 

Caracterización fenológica. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA:  Programa Nacional de Frutales 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

Real 

Análisis de los datos obtenidos durante la temporada 2016-2017. 
Coquimbo: Los datos obtenidos durante la temporada 2016-2017 fueron 
analizados, a excepción de aquellos que correspondían a evaluaciones de 
invierno (peso de poda y reservas nutricionales en raíces). 
Metropolitana: Se obtuvieron y analizaron los diferentes parámetros fisiológicos 
de la temporada 2016-2017.  
Maule: Los análisis fisiológicos fueron realizados de acuerdo a lo presupuestado 
y se encuentran en procesamiento.  
 
Caracterización fenológica.  
En cada una de las localidades de las 3 regiones, se realizó la caracterización 
fenológica de ambas variedades viníferas, bajo condiciones de incremento de 
temperatura. 

3 Prog 

Análisis estadístico de los datos analizados. 

Caracterización fenológica y de crecimiento. 

Análisis comparativo de los resultados de los ensayos en las tres regiones 
evaluadas. 

Diseño de nuevos ensayos para la temporada 2017-2018. 

4 Prog 

Establecimiento de ensayos para la temporada 2017-2018 en las 3 regiones. 

Caracterización fenológica y evaluaciones fisiológicas en curso. 

Caracterización enológica de vinos temporada 2016-2017. 

Evaluación del efecto 
del déficit de lluvias 
en zona de secano 
sobre la fisiología y 
calidad de las bayas 
(2da temporada de 
evaluación). 

Nacional 

1 

Prog 
Evaluaciones fisiológicas específicas para la temporada 2016-2017, bajo 
condiciones de déficit hídrico en zona de secano. 

Real 
Todas las evaluaciones fisiológicas para la temporada 2016-2017 se han 
realizado según lo programado. 

2 

Prog 

Análisis de datos obtenidos durante la temporada 2016-2017.  

Caracterización fenológica de vides bajo condiciones de déficit hídrico en zona 
de secano. 

Real Análisis de datos obtenidos durante la temporada 2016-2017.  
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA:  Programa Nacional de Frutales 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

No se finalizó el análisis de la información, debido a la gran cantidad de datos 
recopilados. 
 
Caracterización fenológica de vides bajo condiciones de déficit hídrico en zona 
de secano. 
La caracterización fenológica de vides bajo condiciones de déficit hídrico en zona 
de secano se realizó de acuerdo a lo planificado.  

3 Prog 
Caracterización fenológica y de crecimiento, bajo condiciones de déficit hídrico 
en zona de secano. 

4 Prog 
Caracterización fenológica de vides y caracterización enológica de los vinos 
obtenidos, bajo condiciones de déficit hídrico en zona de secano. 

Evaluación del efecto 
del déficit hídrico en 
uva de mesa en zona 
árida sobre la 
fisiología, calidad de 
las bayas (3ra 
temporada de 
evaluación). 

Nacional 

1 

Prog Evaluaciones fisiológicas específicas para la temporada 2016-2017. 

Real 

Se han realizado las evaluaciones fisiológicas específicas durante la temporada 
2016-2017. Éstas son: tasa de crecimiento de brotes, tasa de intercambio de 
gases, potencial xilemático (cámara de presión tipo Scholander), variación del 
diámetro de tronco y frutos, temperatura foliar con sensores fijos y móvil (UAV), 
cobertura vegetal con vehículo aéreo no tripulado, absorción radiación solar con 
ceptometría, cálculo de Índice de área foliar real. 

2 

Prog 

Análisis de datos obtenidos durante la temporada 2.  

Caracterización fenológica (estado de desarrollo de la planta). 

Real 

Análisis de datos obtenidos durante la temporada 2. 
Los datos obtenidos durante la temporada 2 (2016-2017) se encuentran 
analizados, excepto la evaluación invernal correspondiente a reservas 
nutricionales en raíces. 
 
Caracterización fenológica (estado de desarrollo de la planta). 
El estado de desarrollo de las plantas se caracterizó a través de la medición del 
largo de brotes y del cambio en la cobertura de las plantas a lo largo de la 
temporada. 

3 Prog 
Determinación del efecto de diferentes tratamientos de riego sobre el vigor de las 
plantas y acumulación de reservas en raíces. 

4 Prog 
Registro de fenología de las plantas y evaluaciones fisiológicas (potencial hídrico, 
temperatura de la vegetación, evolución de la cobertura del cultivo, evolución del 
crecimiento de las bayas). 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA:  Programa Nacional de Frutales 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

Variedad de vid de 
mesa y vino evaluada 
bajo condiciones 
controladas de 
invernadero para 
determinar el efecto 
de la interacción entre 
el incremento de 
temperatura y déficit 
hídrico en la fisiología 
de la planta. 

Nacional 

1 

Prog Desarrollo del ensayo en invernadero. 

Real Puesta a punto del sistema de invernadero y ensayo en invernadero realizado. 

2 

Prog 

Desarrollo del ensayo en invernadero.  

Evaluaciones fisiológicas realizadas (Índices PRI, NDVI, Pigmentos, Proteínas, 
longitud del brote, número de hojas, Fluorescencia de clorofilas). 

Real 

Desarrollo del ensayo en invernadero.  
Se desarrolló el ensayo en invernadero con la variedad Cabernet Sauvignon 
sometida a dos regímenes de temperatura y tres regímenes hídricos.  
 
Evaluaciones fisiológicas realizadas (Índices PRI, NDVI, Pigmentos, Proteínas, 
longitud del brote, número de hojas, Fluorescencia de clorofilas). 
Se realizaron las mediciones de PRI, NVDI, Pigmentos, Proteínas, longitud de 
brote, número de hojas y Fluorescencia de clorofilas (FV/FM). 

3 Prog Análisis de datos obtenidos durante el ensayo 

4 Prog 

Desarrollo del segundo ensayo en invernadero.  

Evaluaciones fisiológicas realizadas (Índices PRI, NDVI, Pigmentos, Proteínas, 
longitud del brote, número de hojas, Fluorescencia de clorofilas). 

Unidades 
demostrativas 
establecidas en las 
localidades de 
Tranapuente y Vilcún 
en la Región de la 
Araucanía, orientadas 
a evaluar el grado de 
adaptación de las 
vides. 

Nacional 1 

Prog 

Plantación y establecimiento de las unidades demostrativas.  

Caracterización edafoclimática de la zona. 

Real 

Plantación y establecimiento de las unidades demostrativas.  
Se estableció la unidad demostrativa de Vilcún con diferentes combinaciones 
patrón/variedad.  
En Tranapuente, debido a que no se logró el sistema de riego en el momento 
adecuado, debió postergarse la plantación para esta próxima primavera. 
No se instaló el riego a tiempo para establecer las plantas, por esa razón se hará 
esta primavera y se incluirá un mayor número de plantas por combinación.  
 
El riesgo de incumplimiento del compromiso de 2T y 3T es evidente, para los 
efectos de las caracterizaciones fenológicas, que estarán desfasadas en a lo 
menos unos 5 a 6 meses. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA:  Programa Nacional de Frutales 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

Caracterización edafoclimática de la zona. 
La caracterización edafoclimática de la zona está realizada para las áreas de 
interés del proyecto (Tranapuente y Vilcún). 

2 

Prog 

Análisis de datos climáticos obtenidos durante la temporada.   

Caracterización fenológica. 

Real 

Análisis de datos climáticos obtenidos durante la temporada.   
Registro de datos realizado completamente. Se hizo análisis de indicadores 
climáticos para Vilcún y Tranapuente. 
 
Caracterización fenológica. 
No fue posible realizar el registro fenológico de crecimiento vegetativo debido a 
la desuniformidad de la plantación, producto del exiguo crecimiento de las 
combinaciones establecidas. 
 
La plantación de Tranapuente comprometida en el primer trimestre no se realizó, 
debido a la inexistencia de plantas para la primavera de 2017. Por ello la 
plantación en Tranapuente se postergará en un año. Las plantas ya fueron 
compradas con el objetivo de asegurar la disponibilidad de éstas, para ese 
momento. 

3 Prog Caracterización fenológica y de crecimiento. 

4 Prog Caracterización fenológica y grado de adaptación de las vides establecidas. 

Unidad demostrativa 
establecida en 
comuna de Chile 
Chico, Región de 
Aysén, orientada a 
evaluar el grado de 
adaptación de la vid, 
en zona extrema.                

Nacional 

1 

Prog 

Plantación y establecimiento de la unidad demostrativa.  

Caracterización edafoclimática de la zona. 

Real 

La plantación fue establecida para esta temporada. El crecimiento de las vides 
ha sido muy bueno. De acuerdo a lo presupuestado se ha caracterizado la 
fenología de lo establecido esta temporada y dos variedades ya existentes en la 
Oficina Técnica de Chile Chico, y en una plantación de un productor en la 
localidad de Bahía Jara. 

La caracterización edafoclimática de la zona de interés del proyecto está 
realizada (comuna de Chile Chico). 

2 Prog 
Análisis de datos climáticos obtenidos durante la temporada.        
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA:  Programa Nacional de Frutales 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

Caracterización fenológica 

Real 
Se realizaron los análisis de datos climáticos y la caracterización fenológica de 
acuerdo a lo programado en las plantaciones ubicadas en Chile Chico y Bahía 
Jara. 

3 Prog Caracterización fenológica y de crecimiento 

4 Prog Caracterización fenológica y grado de adaptación de la especie establecida. 

SUBTOTAL PROGRAMA 1.469.944.000 737.025.636 50% 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA: Programa Nacional de Hortalizas 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

Mejoramiento 
Genético de 
Hortalizas 

Programa de 
mejoramiento 
genético de maíz 
dulce con fines 
industriales: 
Evaluación de 51 
híbridos en 3 
regiones. Evaluación 
y autofecundación de 
42 líneas S5. 
Autofecundación y 
selección de 94 líneas 
segregantes S2. 
Formación de 48 
nuevos híbridos 
producto del 
cruzamiento de líneas 
dulces con líneas de 
colores. 

Nacional 

1 

Prog 

Cosecha y evaluación en campo de los ensayos de rendimiento establecidos en 3 
regiones.  

Autofecundación de líneas segregantes, líneas puras y formación de híbridos. 

156.544.000 68.808.449 44% 

Real 

Se cosechó y evaluó 1 ensayo de rendimiento de maíz dulce en 2 regiones 
(Metropolitana y Araucanía). También se evaluaron 3 ensayos de rendimiento en 
Alto Jahuel, La Pintana y El Monte (Región Metropolitana).  
 
Se autofecundaron 198 líneas puras y líneas segregantes. Se incrementaron 
semillas para posteriores trabajos. Se formaron 84 híbridos con diferentes 
combinaciones, incluyendo accesiones de colores.  

2 

Prog 

Cosecha, selección y secado de mazorcas de las líneas segregantes, líneas puras 
e híbridos formados.  

Análisis estadístico de resultados de rendimiento y clasificación de híbridos. 

Real 

Cosecha, selección y secado de mazorcas de las líneas segregantes, líneas puras 
e híbridos formados.  
Se realizó la cosecha de los 3 ensayos regionales. La formación de híbridos y las 
autofecundaciones fueron cosechadas, secadas y desgranadas. Se seleccionaron 
los mejores híbridos por calidad y rendimiento.  
 
Análisis estadístico de resultados de rendimiento y clasificación de híbridos. 
Los datos fueron recopilados y los análisis estadísticos realizados. Con esta 
información fue posible seleccionar los mejores híbridos por calidad y rendimiento.  

3 Prog 

Clasificación y sistematización de la información de líneas puras nuevas y antiguas.  

Desgranes, fumigación y almacenamiento de los híbridos formados y líneas 
autofecundadas. 

4 Prog 

Definición y preparación de ensayos de la nueva temporada, siembra y seguimiento 
agronómico de los ensayos.  

Selección de los mejores híbridos en relación al potencial de mercado. 

Programa de 
mejoramiento 
genético de poroto 
verdura (verde y 

Nacional 1 

Prog Toma de notas y seguimiento de los ensayos establecidos en la primavera de 2016. 

Real 
Se ha completado la toma de nota de datos en los libros de campo de todos los 
ensayos establecidos durante la primavera del 2016. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA: Programa Nacional de Hortalizas 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

granado): Líneas 
genéticas puras y 
avanzadas obtenidas. 

2 

Prog Evaluación agronómica de las siguientes líneas genéticas avanzadas: 11 líneas de 
vaina verde plana, 18 líneas de vaina verde cilíndrica y 10 líneas de vaina granada. 

Real 

Se ha realizado la evaluación agronómica de las 39 líneas avanzadas (11 líneas de 
vaina verde plana, 18 líneas de vaina verde cilíndrica y 10 líneas de vaina granada) 
comprometidas en el programa de mejoramiento genético. 
No existe desviación; dado que si se suman las líneas respectivas para cada tipo de 
producto, se llega a un total de 39, tal como estaba comprometida para este segundo 
trimestre. 

3 Prog 39 líneas genéticas avanzadas caracterizadas (vaina verde plana y cilíndrica, y vaina 
granada). 

4 Prog 
Establecimiento de ensayos de rendimiento y viveros en generación F2 y F5, para 
vainas verdes y granadas. 

Programa de 
mejoramiento 
genético de ajo: 
Disponibilidad de a lo 
menos 100 plántulas 
de ajo obtenidas in 
vitro y libre de virus, 
correspondientes a 
una variedad y a dos 
nuevos ecotipos. 

Nacional 

1 

Prog 
Condición verificada de plantas libres de virus, en condiciones in vitro, de la variedad 
Rosado INIA y de los ecotipos Akukeli y Coyhaique. 

Real 

Se ha verificado la condición de libre de virus de la variedad de ajo Rosado INIA y 
de los ecotipos Akukeli y Coyhaique mediante la realización de 544 análisis 
virológicos. En este germoplasma de trabajo se detectaron los 4 principales virus 
que afectan el cultivo: Onion yellow dwarf virus (OYDV), Garlic common latent virus 
(GaCLV), Shallot  latent virus (SLV) y Leeck  yellow stripe virus (LYSV). 

2 

Prog Sistema de limpieza introducido de la variedad Rosado INIA y de los ecotipos de ajo 
Akukeli y Coyhaique. 

Real 

Sistema de limpieza de virus establecido para los ecotipos Akukeli y Coyhaique y 
para la variedad INIA Rosado. A continuación, se detallan los datos obtenidos 

Ecotipo/Variedad N° plántulas   Estado 

Akukeli 
 

39 Libre de virus Proceso de 
multiplicación in vitro. 

7 Libre de virus Aclimatadas 

Coyhaique 6 Libre de virus Extracción y 
regeneración de 
meristemos. 

1 Libre de virus Aclimatado 

200 Corrientes  

Rosado INIA 45 Libre de virus En proceso de 
multiplicación in vitro. 

13 Libre de virus Aclimatado 
 

3 Prog Inicio de aclimatación de plantas libres de virus de la variedad Rosado INIA y de los 
ecotipos Akukeli y Coyhaique. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA: Programa Nacional de Hortalizas 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

4 Prog Plantas libres de virus de la variedad Rosado INIA y de los ecotipos Akukeli y 
Coyhaique aclimatadas. 

Programa de 
mejoramiento 
genético de ajo: 
Estado sanitario 
evaluado,  respecto 
de infecciones 
causadas por virus, 
conocido en las 
plantas de ajo 
pertenecientes a la 
colección INIA-
Carillanca. 

Nacional 

3 Prog 
Condición sanitaria evaluada, respecto de infecciones causadas por virus, de la 
colección de germoplasma de ajo mantenida en INIA Carillanca. 

4 Prog Multiplicación in vitro de los nuevos ecotipos introducidos al sistema de limpieza. 

Programa de 
mejoramiento 
genético de ajo: 
Diferencias 
morfológicas 
establecidas entre 
plantas de ajo del clon 
74 libres de virus y 
plantas infectadas con 
virus. 

Nacional 

2 

Prog 
Ensayo de comparación morfológica establecido a nivel de invernadero, para planta 
y bulbo del clon 74 (para material libre e infectado con virus). 

Real 
Ensayo de comparación morfológica establecido a nivel de invernadero, para planta 
y bulbo del clon 74 de ajo (para material libre e infectado con virus). 

3 Prog 
Evaluación intermedia del ensayo de comparación morfológica de la planta del clon 
74 libre de virus versus el clon 74 infectado con virus. 

4 Prog 
Evaluación final del ensayo de comparación morfológica de la planta y bulbo del clon 
74 libre de virus  versus el clon 74 infectado con virus. 

Programa de 
mejoramiento 
genético de ajo: 
Ecotipos promisorios 
seleccionados y en 
evaluación 
agronómica y 
morfológica en INIA 
Carillanca y en el 

Nacional 

1 

Prog 
Ecotipos promisorios cosechados en ambos sitios de evaluación y sometidos al 
proceso de curado en bodega de campo. 

Real 
Ecotipos promisorios cosechados y en proceso de curado en bodega, próximos a 
procesos de limpieza y evaluación de rendimiento y calidad de bulbos. 

2 

Prog 

Ensayos evaluados temporada 2016-2017 en INIA Carillanca y predio agricultor 
multiplicador de semilla.   

Ensayo establecido Temporada 2017-2018. 

Real 
Ensayos evaluados temporada 2016-2017 en INIA Carillanca y predio agricultor 
multiplicador de semilla.   
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA: Programa Nacional de Hortalizas 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

campo de un 
productor de semilla. 

La evaluación de los ensayos de la temporada 2016-2017 en INIA Carillanca y predio 
productor no se ha concluido, debido a la gran cantidad de ecotipos promisorios 
disponibles y a la incorporación de algunas evaluaciones adicionales. 
 
Ensayo establecido temporada 2017-2018. 
Ensayo temporada 2017-2018 no se han establecido, debido a la gran cantidad de 
ecotipos promisorios disponibles y a la incorporación de algunas evaluaciones 
adicionales. Por lo tanto, no se ha podido seleccionar el material para el 
establecimiento del ensayo. 

3 Prog 

Materiales evaluados en laboratorio en rendimiento y calibres, temporada 2016-
2017.   

Manejo agronómico de los materiales en ambos sitios de evaluación. 

4 Prog Manejo agronómico de los materiales en ambos sitios de evaluación. 

Programa de 
mejoramiento 
genético de ajo: 
Jardín de ajos de INIA 
Carillanca en 
evaluación y 
mantención.  Unidad 
permanente. 

Nacional 

1 

Prog Jardín cosechado temporada 2016-2017 y sometidos a curado en bodega de campo. 

Real 
Jardín cosechado con los materiales en proceso de curado en bodega, próximos a 
procesos de limpieza y evaluación de rendimiento y calidad de bulbos. 

2 

Prog 

Jardín evaluado temporada 2016-2017.   

Jardín establecido temporada 2017-2018. 

Real 

Jardín evaluado temporada 2016-2017.   
La evaluación del Jardín de ajo de la temporada 2016-2017 en INIA Carillanca y 
predio productor no se ha concluido, debido a la gran cantidad de líneas genéticas 
avanzadas disponibles y a que se incorporaron algunas evaluaciones adicionales. 
 
Jardín establecido temporada 2017-2018. 
El jardín de la temporada 2017-2018 se ha retrasado por la gran cantidad de 
precipitaciones ocurridas en la zona durante el mes de junio.  

3 Prog 

Jardín evaluado temporada 2016-2017 en rendimiento y calibres.   

Manejo agronómico de los materiales. 

4 Prog Manejo agronómico de los materiales en INIA Carillanca. 

Programa de 
mejoramiento 

Nacional 1 Prog 
Ensayos cosechados temporada 2016-2017 y sometidos a curado en bodega de 
campo. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA: Programa Nacional de Hortalizas 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

genético de ajo: 
Déficit hídrico 
evaluado en 3 
ecotipos de ajo, 
asociado a 
productividad y 
calidad de bulbo, 
efectuado en INIA 
Carillanca. 

Real 
Ensayos cosechados temporada 2016-2017, con materiales en proceso de curado 
en bodega, próximos a procesos de limpieza y evaluación. 

2 

Prog 
Ensayos evaluados temporada 2016-2017, con respecto a requerimiento hídrico, 
productividad y calidad. 

Real 

Los resultados de los 3 ecotipos fueron evaluados bajo déficit hídrico. Se pudo 
observar en la temporada 2016-2017 que los ecotipos 58 y 74 fueron los más 
productivos en todos los regímenes hídricos evaluados (entre 3,0 a 4,5 ton/ha) 
comparado al ecotipo 72. Además, aplicando el 66% de la ETo (3190 m3/ha) se 
obtuvieron los mejores rendimientos (preliminarmente Kc = 0,66 durante todo el 
período fenológico). También los ecotipos 58 y 74 presentaron un Uso Efectivo del 
Agua más bajo (entre 0,21 y 1,10 m3/kg) en todos los niveles hídricos, es decir, los 
ecotipos 58 y 74 producen el mismo kilo utilizando menos agua (material potencial 
para adaptación a la escasez hídrica) comparado al ecotipo 72. Finalmente, en esta 
temporada 2016-2017 el ecotipo 74 produjo más ajos de los calibres ñFlorò y 
ñPrimeraªò en todos los reg²menes h²dricos, seguido del 58 y 72. Con estas dos 
temporadas de evaluación es suficiente para tener la información necesaria en 
cuanto a los requerimientos hídricos aplicados a ajo. 

3 Prog Informe técnico de la temporada 2016-2017. 

Programa de 
mejoramiento 
genético de ajo: 
Selección de dos 
nuevos ecotipos de 
ajo para limpieza de 
virus. 

Nacional 

1 

Prog 
Información consolidada para la identificación de potenciales ecotipos de ajos con 
características relevantes desde el punto de vista productivo y de calidad. 

Real 

Ecotipos en proceso de curado en bodega prontos a su limpieza y evaluación de 
rendimiento y calidad de bulbos.  A partir de la información de campo y de calidad 
de bulbos, se seleccionarán los potenciales ecotipos de ajos con las mejores 
características productivas. 

2 

Prog 
2 nuevos ecotipos seleccionados para limpieza de virus y material enviado a INIA La 
Platina para entrar al proceso de limpieza. 

Real 

Se seleccionaron 3 ecotipos adicionales de la colección de INIA Carillanca para 
limpieza de virus (72, 126 y 00) que corresponden a los materiales Hualpin, Rosado 
Imperial y Rengo, respectivamente, los que fueron enviados al Laboratorio de 
Virología de INIA La Platina. 
 
Durante el proceso de selección ecotipos fue posible identificar uno adicional a lo 
comprometido, ya que mostró características relevantes, desde el punto de vista 
productivo. 

3 Prog Material en proceso de limpieza de virus. 

4 Prog Material en proceso de limpieza de virus. 

Nacional 1 Prog Seguimiento y evaluación de ensayo de extracción de nutrientes en melones. 244.784.000 124.658.633 51% 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA: Programa Nacional de Hortalizas 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

Proyectos de 
Hortalizas 

Curvas de extracción 
de nutrientes para el 
cultivo de melón 
elaboradas y 
programas de 
fertirriego, 
establecidos de 
acuerdo a curvas de 
extracción 

Real 

Actualmente se encuentra establecido un ensayo de melones francos bajo cubierta 
de polietileno en macro túnel en INIA La Platina. La finalidad es obtener la curva de 
extracción de nutrientes. Se está utilizando un sistema de nutrición hidropónico con 
solución nutritiva Hogland modificada.   

2 

Prog Análisis de resultados ensayo de melones. 

Real 
Se tomaron las muestras de tejido y frutos del cultivo del melón para cuantificar la 
extracción mineral en laboratorio. De esta forma, los análisis de resultados de melón 
están concluidos.  

3 Prog 
Obtención de las curvas de extracción de nutrientes y ensayo de campo establecidos 
con fertirriego, según curvas de extracción del melón. 

4 Prog Seguimiento de ensayo melones. 

Programa de 
fertilización 
nitrogenada y 
evaluación de 
densidades de 
plantación en melones 
injertados. 

Nacional 

1 

Prog 
Seguimiento y evaluación de ensayo extracción de nutrientes y de densidad de 
plantación de melones injertados. 

Real 

Durante el mes de febrero se realizó la cosecha y evaluación en el ensayo de 
distintas dosis de nitrógeno (alta, media y baja) en melones franco e injertado bajo 
tres patrones diferentes. Se evaluó y cosechó el ensayo de densidad de plantas en 
melones injertados y francos. Ambos ensayos fueron establecidos en INIA La 
Platina. 

2 

Prog 
Análisis de resultados de ensayo de extracción de nutrientes y de densidad de 
plantación de melones injertados. 

Real 
Los resultados del ensayo de extracción de nutrientes y de densidad de plantación 
de melones injertados fueron procesados y analizados. 

3 Prog Informe técnico elaborado. 

Requerimiento de 
riego y su relación con 
calidad y rendimiento 
comercial de melones 
en la Región de 
OôHiggins. 

Nacional 1 

Prog 

Control y seguimiento de las diferentes tasas de riego.   

Cosecha y evaluación de rendimiento y calidad. 

Real 

Durante el mes de febrero se procedió a cosechar el ensayo de melones francos 
bajo distintas tasas de riego, obteniendo resultados diferentes respecto de los 
tratamientos en comparación al ensayo de la temporada anterior. Esto valida los 
tratamientos aplicados.  
Actualmente, se está realizando el procesamiento de los datos de cosecha y 
evaluando rendimiento y calidad. 



Informe de Avance II Trimestre año 2017 ï INIA 

 
70 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA: Programa Nacional de Hortalizas 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

2 

Prog Análisis de resultados y elaboración de informe técnico de resultados 

Real 
Los resultados fueron analizados y se elaboró una presentación. Se elaboró un 
informe técnico de resultados comprometido. 

3 Prog Preparación de terreno y definición de estrategia de riego año 2017-2018. 

4 Prog Trasplante y establecimiento de ensayo de melones 2017-2018. 

Curvas de extracción 
de nutrientes para el 
cultivo de lechuga 
elaboradas. 

Nacional 

1 

Prog Análisis de resultados de ensayo de curva de extracción de nutrientes en lechugas. 

Real 

En diciembre se decidió realizar un ciclo adicional de cultivo para así contar con la 
extracción de cuatro tipos de lechuga. Esta ronda de cultivo terminó a fines de enero, 
lo que implicó extender el análisis de los resultados sobre la curva de extracción de 
nutrientes en este cultivo. 
Debido a que se realizó un nuevo ensayo, los análisis y resultados finales debieron 
ser postergados, hasta tener información de este último ensayo establecido, para 
poder comparar la información de todos los ensayos realizados.  

2 

Prog 
Ensayo hidropónico comparativo de extracción de nutrientes entre diferentes 
variedades de lechuga (hidropónico 1) 

Real 
El ensayo hidropónico comparativo de extracción de nutrientes entre diferentes 
variedades de lechuga (hidropónico 1) fue realizado en tres tipos de lechugas: 
costinas, marinas y escarolas. 

3 Prog 
Ensayo hidropónico comparativo de extracción de nutrientes entre diferentes 
variedades de lechuga (hidropónico 2) 

4 Prog Análisis de resultados de ensayos hidropónicos 1 y 2 en lechuga. 

Programas de 
fertirriego validados 
para lechuga. 

Nacional 

1 

Prog Diseño de ensayos de campo para evaluación de fertirriego en lechuga. 

Real 
Diseño de ensayos de campo planificados para la evaluación de fertirriego en 
lechuga. Ya se dispone de las plantas de lechuga para el establecimiento del primer 
ensayo. 

2 

Prog 
Ensayo de campo con fertirriego según extracción de nutrientes en lechuga (ensayo 
de campo 1). 

Real 
El ensayo de campo con fertirriego según extracción de nutrientes en lechuga fue 
realizado y se encuentra cosechado. Se evalúa la respuesta del cultivo y variedades 
a una fertilización racional sólo con aporte residual del suelo. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA: Programa Nacional de Hortalizas 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

3 Prog 
Ensayo de campo con fertirriego según extracción de nutrientes en lechuga (ensayo 
de campo 2). 

4 Prog Análisis de resultados de ensayos de fertirriego en lechuga (campos 1 y 2). 

Requerimiento de 
riego y su relación con 
calidad y rendimiento 
comercial de lechugas 
en la Región 
Metropolitana. 

Nacional 

3 Prog Ensayo establecido y evaluado en INIA La Platina. 

4 Prog 

Análisis de resultados.  

Publicación y difusión de resultados en medio nacional 

Tecnologías de 
manejo en cultivo de 
lechuga. 

Nacional 

2 

Prog Establecimiento de ensayo agronómico 

Real 
El ensayo agronómico en lechuga fue establecido, evaluado y analizado 
estadísticamente.  

3 Prog Seguimiento y evaluación de ensayo de densidades de lechugas. 

4 Prog Informe de manejo del cultivo de lechuga elaborado. 

Coeficiente de 
extracción de 
nutrientes para tomate 
injertado bajo 
condiciones 
controladas. 

Nacional 

1 

Prog 
Ensayos de extracción de nutrientes en tomate injertado bajo invernadero 
establecido en INIA La Cruz. 

Real 

Ensayo de extracción de nutrientes en tomate injertado establecido bajo 
condiciones de invernadero en INIA La Cruz cosechados. El material vegetal de los 
cuatro portainjertos evaluados se sometió a secado y el análisis para determinar la 
extracción de nutrientes está en proceso de análisis en INIA La Platina. 

2 

Prog 
Procesamiento de datos ensayos en extracción de nutrientes en tomate injertado 
bajo invernadero establecido en INIA La Cruz. 

Real 
Envío de muestras a mineralización para procesamiento de datos de extracción de 
nutrientes (tallo, hojas y frutos) para tomate injertado bajo condiciones controladas. 

Curvas de extracción 
de nutrientes para 
tomate cultivado en 
campo bajo cobertura. 

Nacional 

1 

Prog 
Ensayos en extracción de nutrientes en tomate en condición de campo bajo 
cobertura, establecido en INIA La Cruz. 

Real 
El ensayo en extracción de nutrientes en tomate en condición de campo bajo 
cobertura fue establecido en INIA La Cruz y el análisis de los contenidos minerales 
de este ensayo está siendo analizado. 

2 Prog 
Procesamiento de los datos de los ensayos en extracción de nutrientes en tomate 
en condiciones de campo bajo cobertura establecidos en INIA La Cruz. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA: Programa Nacional de Hortalizas 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

Real 
Cosecha en campo de muestras a mineralización para procesamiento de datos de 
extracción de nutrientes (tallo, hojas y frutos) en tomate en condiciones de campo 
bajo cobertura. 

   

SUBTOTAL PROGRAMA 401.328.000 193.467.082 48% 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA:  Programa Nacional de Recursos Genéticos 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

Proyectos de 
Recursos 
Fitogenéticos y 
Microbianos 

Colección de especies 
fitogenéticas nativas y 
cultivadas aumentada: 
Á 50 accesiones de 

especies nativas 
incorporadas a la 
Colección Chilena 
de Recursos 
Fitogenéticos 
(CChRFG) 
(Fitogenéticos).  
Á 1 Colección de 

Recursos Genéticos 
(RRGG) de cerezos 
conformada. 

Nacional 

2 

Prog 10 accesiones de especies nativas incorporadas a la CChRFG. 

348.568.000 223.543.297 64% 

Real 10 nuevas accesiones de especies nativas incorporadas a la CChRFG. 

3 Prog 20 accesiones de especies nativas incorporadas a la CCh RFG. 

4 Prog 
20 accesiones de especies nativas incorporadas a la CCh RFG. 

1 Colección de RRGG de cerezos conformada. 

Colección de 
Recursos 
Fitogenéticos 
mantenida y 
mejorada: 
 
Á 150 accesiones 

monitoreadas de 
recursos 
fitogenéticos. 
Á 376 accesiones de 

Recursos 
Fitogenéticos 
regeneradas y 
multiplicadas. 
Á 290 accesiones de 

Recursos 
Fitogenéticos 
caracterizados. 

Nacional 

1 

Prog 

20 accesiones monitoreadas de recursos fitogenéticos. 

50 accesiones de Recursos Fitogenéticos regeneradas y multiplicadas. 

50 accesiones de Recursos Fitogenéticos caracterizadas. 

Real 

20 accesiones de especies nativas monitoreadas. 
 
50 accesiones de avena regeneradas y multiplicadas. 
 
50 accesiones caracterizadas para las siguientes especies: Amaranto, maíz y ajos. 

2 Prog 

40 accesiones monitoreadas de recursos fitogenéticos. 

36 accesiones de Recursos Fitogenéticos regeneradas y multiplicadas. 

50 accesiones de Recursos Fitogenéticos caracterizadas. 

50 accesiones de Recursos Fitogenéticos documentadas. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA:  Programa Nacional de Recursos Genéticos 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

Á 300 accesiones de 
Recursos 
Fitogenéticos 
documentadas.  
Á 50 accesiones de 

papas libres de 
virus y 10 
accesiones 
disponibles para 
intercambio.   
Á Colección de trabajo 

de trigo revisada y 
ordenada para su 
incorporación al 
sistema Grin Global. 

Real 

40 accesiones monitoreadas de recursos fitogenéticos. 
40 accesiones monitoreadas: 8 Banco Base (nativas), 32 Quilamapu (tomate 
silvestre). 
 
36 accesiones de Recursos Fitogenéticos regeneradas y multiplicadas. 
36 accesiones Regeneradas o Multiplicadas de ajo en INIA La Platina. 
 
50 accesiones de Recursos Fitogenéticos caracterizadas. 
50 accesiones caracterizadas: 9 accesiones de amaranto en Banco Base INIA 
Vicuña; 41 accesiones de maíz en INIA La Platina. 
 
50 accesiones de Recursos Fitogenéticos documentadas. 
50 accesiones documentadas de tomate silvestre en INIA Quilamapu. 

3 Prog 

40 accesiones monitoreadas de recursos fitogenéticos. 

100 accesiones de Recursos Fitogenéticos regeneradas y multiplicadas. 

90 accesiones de Recursos Fitogenéticos caracterizadas. 

100 accesiones de Recursos Fitogenéticos documentadas. 

4 Prog 

50 accesiones monitoreadas de recursos fitogenéticos. 

190 accesiones de Recursos Fitogenéticos regeneradas y multiplicadas. 

100 accesiones de Recursos Fitogenéticos caracterizadas. 

150 accesiones de Recursos Fitogenéticos documentadas. 

50 accesiones de papas libres de virus y 10 accesiones disponibles para 
intercambio. 

1 colección de trabajo de trigo revisada y ordenada para su incorporación al sistema 
Grin Global. 



Informe de Avance II Trimestre año 2017 ï INIA 

 
75 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA:  Programa Nacional de Recursos Genéticos 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

Colección de 
Recursos Microbianos 
ampliada, mantenida 
y mejorada: 
Á 100 nuevas 

accesiones 
ingresadas a la 
Colección Chilena 
de Recursos 
genéticos 
microbianos. 
Á 100 accesiones de 

microorganismos 
identificadas 
morfológica y 
molecularmente. 
Á 100 accesiones de 

microorganismos 
conservadas en al 
menos 1 sistema de 
conservación.  
Á 100 accesiones 

documentadas e 
ingresadas a la 
base de datos 
internacional World 
Federation 
Collection Culture 
(WFCC). 

Nacional 

1 

Prog 

25 nuevas accesiones ingresadas a la Colección Chilena de Recursos genéticos 
microbianos. 

25 accesiones de microorganismos identificadas morfológica y molecularmente. 

25 accesiones de microorganismos conservadas en al menos 1 sistema de 
conservación. 

Real 

25 nuevas accesiones de bacterias y hongos ingresadas a la Colección Chilena de 
Recursos genéticos microbianos (CChRGM).  

15 accesiones identificadas: 5 molecular y 10 morfológica. 
 
25 accesiones de hongos conservadas, utilizando el sistema de crioconservación 
(nitrógeno líquido). 
 
Debido a la ampliación del Banco, las condiciones no garantizaban la calidad del 
trabajo de identificación, tanto morfológica como molecular, por lo que durante el 
mes de febrero y marzo no se realizó esta actividad. Para el segundo trimestre se 
espera cumplir con lo comprometido en ambos trimestres. 

2 

Prog 

25 nuevas accesiones ingresadas a la Colección Chilena de Recursos genéticos 
microbianos. 

25 accesiones de microorganismos identificadas morfológica y molecularmente. 

25 accesiones de microorganismos conservadas en al menos 1 sistema de 
conservación. 

50 accesiones documentadas e ingresadas a la base de datos internacional World 
Federation Collection Culture (WFCC). 

Real 

25 nuevas accesiones ingresadas a la Colección Chilena de Recursos genéticos 
microbianos. 
25 nuevas accesiones ingresadas (23 públicas y 2 IDA). 
 
25 accesiones de microorganismos identificadas morfológica y molecularmente. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA:  Programa Nacional de Recursos Genéticos 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

35 cepas identificadas morfológica y molecularmente, de las cuales 10 
corresponden al compromiso pendiente del trimestre anterior y 25 comprometidas 
en este trimestre.  
 
25 accesiones de microorganismos conservadas en al menos 1 sistema de 
conservación. 
25 accesiones conservadas en ultrafreezer y nitrógeno líquido. 
 
50 accesiones documentadas e ingresadas a la base de datos internacional World 
Federation Collection Culture (WFCC). 
50 accesiones documentadas y subidas a la base de datos del WFCC. 

3 Prog 

25 nuevas accesiones ingresadas a la Colección Chilena de Recursos genéticos 
microbianos. 

25 accesiones de microorganismos identificadas morfológica y molecularmente. 

25 accesiones de microorganismos conservadas en al menos 1 sistema de 
conservación. 

4 Prog 

25 nuevas accesiones ingresadas a la Colección Chilena de Recursos genéticos 
microbianos. 

25 accesiones de microorganismos identificadas morfológica y molecularmente. 

25 accesiones de microorganismos conservadas en al menos 1 sistema de 
conservación. 

50 accesiones documentadas e ingresadas a la base de datos internacional World 
Federation Collection Culture (WFCC). 

Protocolos o técnicas 
de conservación y 
valoración de RRGG 
nuevos y/o mejorados 
elaborados: 

Nacional 

1 

Prog 
5 protocolos de germinación de especies nativas desarrollados. 

Real 
5 protocolos de germinación para especies nativas de arbustos de ambientes 
semiáridos desarrollados.  

2 Prog 
5 protocolos de germinación de especies nativas desarrollados. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA:  Programa Nacional de Recursos Genéticos 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

Á 20 protocolos de 

germinación de 

especies nativas 

desarrollados. 

Á 1 protocolo de 

optimización de la 

polinización en 

maíz desarrollado. 

Á 1 Protocolo de 

genotipado en 

vides. 

Á Al menos 4 

profesionales/técni

cos capacitados 

en ámbito de 

manejo de las 

colecciones y/o 

valoración. 

Á 2 protocolos de 

conservación 

mejorados. 

1 profesional/técnico capacitado en el ámbito de manejo de las colecciones y/o 
valoración. 

1 protocolo de conservación mejorado. 

Real 

5 protocolos de germinación de especies nativas desarrollados.  
5 protocolos de germinación de especies nativas elaborados en el Banco Base INIA 
Vicuña. 
 
1 profesional/técnico capacitado en el ámbito de manejo de las colecciones y/o 
valoración.  
1 profesional del Banco de Recursos Genéticos Microbianos capacitado en 
evaluación de la viabilidad y pureza de hongos y bacterias. 
 
1 protocolo de conservación mejorado. 
1 protocolo de conservación mejorado (in vitro de mediano plazo) implementado en 
papas nativas. 

3 Prog 

5 protocolos de germinación de especies nativas desarrollados. 

1 Protocolo de genotipado en vides. 

1 profesional/técnico capacitado en el ámbito de manejo de las colecciones y/o 
valoración. 

1 protocolo de conservación mejorado. 

4 Prog 

5 protocolos de germinación de especies nativas desarrollados. 

1 protocolo de optimización de la polinización en maíz desarrollado. 

2 profesionales/técnicos capacitados en ámbito de manejo de las colecciones y/o 
valoración. 

Material genético e 
información de RRGG 
transferido y 
difundido. 

Nacional 1 Prog 

20 accesiones distribuidas desde la base de Datos Grin Global. 

1 actividad de difusión masiva con presencia de la Red de Bancos. 

1 artículo científico o divulgativo elaborado. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA:  Programa Nacional de Recursos Genéticos 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

Real 

20 accesiones distribuidas desde la base de Datos Grin Global 
 
Las actividades de difusión masiva con presencia de la Red de Bancos se 
concentraron en las siguientes participaciones: Feria de Choapa (Banco Base), 
Expo INIA (Recursos genéticos) y Congreso mundial de quínoa (Bolivia) 
 
Se elaboró un artículo científico, enviado a la revista científica Scientia Horticulturae. 

2 

Prog 

40 accesiones distribuidas desde la base de Datos Grin Global. 

1 trabajo presentado en congresos y seminarios. 

1 actividad de difusión masiva con presencia de la Red de Bancos. 

1 actividad de formación de capacidades en manejo de colecciones organizadas. 

1 artículo científico o divulgativos elaborados. 

Real 

40 accesiones distribuidas desde la base de Datos Grin Global. 
35 accesiones distribuidas a través de GG. Se han recibido menos solicitudes de lo 
contemplado (el número de solicitudes de germoplasma es un factor externo no 
controlable por INIA).  
 
1 trabajo presentado en congresos y seminarios. 
Banco Microbiano: 1 trabajo presentado en seminario ñFermentaci·n y 
formulaciones de nematodos entomopatógenos nativos para el control biológico de 
plagas de importancia agr²colaò realizado en INIA Quilamapu el 3 de mayo. 
 
1 actividad de difusión masiva con presencia de la Red de Bancos. 
Banco de recursos fitogenéticos INIA La Platina participó en Día Abierto del Centro. 
 
1 actividad de formación de capacidades en manejo de colecciones organizadas. 
1 actividad de formación de capacidades en ñMicroorganismos end·fitosò, con 
participación de 15 profesionales y técnicos de equipos Prodesales de la Región 
Metropolitana.  
 
1 artículo científico o divulgativos elaborados. 
Banco de recursos fitogenéticos INIA Carillanca: un boletín elaborado ñCopihue: 
manejo, caracterización y usosò.  
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA:  Programa Nacional de Recursos Genéticos 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

3 Prog 

50 accesiones distribuidas desde la base de Datos Grin Global. 

2 trabajos presentados en congresos y seminarios. 

2 actividades de difusión masivas con presencia de la Red de Bancos. 

3 artículos científicos o divulgativos elaborados. 

4 Prog 

90 accesiones distribuidas desde la base de Datos Grin Global. 

3 trabajos presentados en congresos y seminarios. 

2 actividades de difusión masivas con presencia de la Red de Bancos. 

1 actividad de formación de capacidades en manejo de colecciones organizadas. 

3 artículos científicos o divulgativos elaborados. 

SUBTOTAL PROGRAMA 348.568.000 223.543.297 64% 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA: Programa Nacional de Sistemas Ganaderos 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

Sistemas ganaderos y 
nutrición 

Mejoramiento de la 
base forrajera para los 
ganaderos 
 

Nacional 1 

Prog 

Especies forrajeras anuales de auto siembra en zonas áridas preparadas para la 
evaluación de la segunda temporada.   

Diferentes alternativas de cultivos de verano para la producción de forraje verde 
hidropónico evaluados. 

Tres unidades experimentales de especies y variedades forrajeras en desarrollo en 
tres zonas agroclimáticas del país: Evaluación del rendimiento, composición 
botánica, plagas, enfermedades, control de malezas y adaptación.                                                          
Analítica sobre metodologías nuevas de determinación de carbohidratos solubles en 
agua en forrajeras realizada. 

Modelos de calibración de Espectroscopia del Infrarrojo Cercano (NIRS) validados 
para la cuantificación del contenido de nitrógeno en praderas frescas y secas.   
Modelos de calibración desarrollados y validados para la cuantificación de la calidad 
nutritiva de ensilaje fresco, ensilaje de maíz seco y fresco, praderas frescas y secas.     

Especies forrajeras evaluadas para dos zonas agroclimáticas, como respuesta 
estratégica frente al cambio climático e incidencia de sequías estivales. Unidad 
experimental demostrativa para evaluar la respuesta de praderas al riego 
estratégico, en desarrollo. 

5 nuevos monitores de pastizales en la región de Magallanes (MARAS) instalados. 
Unidades de forrajeras en desarrollo y en proceso de evaluación.  Unidad sobre 
utilización de cereales invernales para pastoreo bovino en épocas críticas en 
evaluación. 

465.352.000 227.615.942 49% 

Real 

Especies forrajeras anuales de auto siembra en zonas áridas preparadas para la 
evaluación de la segunda temporada. 
En el primer trimestre del año 2017, las especies forrajeras anuales de auto siembra 
se encuentran en receso hasta el 03 de abril del 2017, fecha en que se dará inició al 
ensayo de forrajeras de auto siembra. En este período se ha definido un programa 
con tres tasas de riego en dos sistemas de riego, aspersión y goteo, 
respectivamente. 
 
Diferentes alternativas de cultivos de verano para la producción de forraje verde 
hidropónico evaluados.  
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA: Programa Nacional de Sistemas Ganaderos 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

A la fecha, se ha realizado el seguimiento y evaluación de desarrollo de las unidades 
productivas de Avena hidropónica establecidas en los predios de diez productores 
agrícolas. La evaluación de diez especies a ser realizada en la Oficina Técnica 
Limarí, se encuentra en curso, con el establecimiento de bandejas de cultivo de 
Avena, Cebada, Chícharo, Lenteja, Maíz amarillo, Maíz rojo, Poroto blanco, Alpiste, 
Trigo blanco y Trigo candeal, las que están siendo además sometidas a evaluación 
del efecto de diferentes tiempos de remojo de las semillas sobre la germinación de 
las mismas. 
 
Tres unidades experimentales de especies y variedades forrajeras en desarrollo en 
tres zonas agroclimáticas del país: Evaluación del rendimiento, composición 
botánica, plagas, enfermedades, control de malezas y adaptación.                                                           
Cauquenes: Unidad experimental en desarrollo, involucrando las evaluaciones de 
rendimiento, composición botánica y notas agronómicas asociadas. Se están 
realizando los muestreos de suelos correspondientes y se establecerán las unidades 
experimentales en otoño de este año en donde se evaluará: brassicas, gramíneas, 
leguminosas (anuales y perenne), mezclas de ambas. Se continúa monitoreando 
este año las parcelas establecidas el 2015 de leguminosas (anuales y perennes) 
para estudiar su comportamiento en su tercer año de establecimiento. 
Remehue: Unidades experimentales en su segundo año de evaluación, se han 
realizado determinaciones de rendimiento y composición botánica. Se han 
monitoreado plagas y enfermedades presentes en ballicas anuales, bianuales, 
híbridas y perennes, efectuando su control químico en los casos en que ha sido 
necesario. 
Tamel Aike: Unidad experimental establecida y en proceso de evaluación 
(rendimiento, composición botánica, bromatología, notas agronómicas) de especies 
y variedades forrajera. Considera especies gramíneas, leguminosas, brassicas 
forrajeras y cereales forrajeros. 
 
Analítica sobre metodologías nuevas de determinación de carbohidratos solubles en 
agua en forrajeras realizada.  
Determinación carbohidratos solubles en pradera por medio de NIRS se encuentra 
finalizada. 
Determinación de carbohidratos solubles bajo un esquema de distintas modalidades 
de secado se encuentra en proceso y finalizará en diciembre de 2017. 
 
Modelos de calibración de Espectroscopia del Infrarrojo Cercano (NIRS) validados 
para la cuantificación del contenido de nitrógeno en praderas frescas y secas.   
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Modelos de calibración desarrollados y validados para la cuantificación de la calidad 
nutritiva de ensilaje fresco, ensilaje de maíz seco y fresco, praderas frescas y secas. 
Los modelos de calibración para NIRS se han desarrollado de acuerdo a lo 
programado en praderas al estado fresco y seco. 
Se han desarrollado los modelos de calibración NIRS para ensilajes frescos y secos 
de praderas. El ensilaje de maíz cuenta con calibraciones, pero más restringidas en 
cuanto a parámetros a estimar. 
 
Especies forrajeras evaluadas para dos zonas agroclimáticas,  como respuesta 
estratégica frente al cambio climático e incidencia de sequías estivales. Unidad 
experimental demostrativa para evaluar la respuesta de praderas al riego 
estratégico, en desarrollo. 
En dos zonas agroclimáticas (Coyhaique y Cochrane) se han evaluado diferentes 
alternativas forrajeras en dos temporadas contrastantes (seca y normal). Se ha 
evaluado distintas alternativas con diferentes niveles de adaptación a condiciones 
de sequía.  
Se está finalizando la temporada de crecimiento de una unidad en que se comparan 
diferentes tipos de praderas y se determina su curva de crecimiento. Se evalúan 
tratamientos bajo condiciones de secano y riego suplementario. 
 
5 nuevos monitores de pastizales en la región de Magallanes (MARAS) instalados. 
Unidades de forrajeras en desarrollo y en proceso de evaluación.  Unidad sobre 
utilización de cereales invernales para pastoreo bovino en épocas críticas en 
evaluación. 
Se instalaron 5 nuevos monitores MARAS (Monitores para evaluación de pastizales 
extensivos). Las unidades de forrajeras y las de cereales invernales, se encuentran 
en evaluación.  

2 Prog 

Especies forrajeras anuales de auto siembra en  zonas áridas en evaluación. 

Evaluación de las tres unidades experimentales de especies y variedades forrajeras 
en tres zonas agroclimáticas del país: Evaluación del rendimiento, composición 
botánica, plagas, enfermedades, control de malezas y adaptación. 

1 publicación sobre tendencias de mercado de semillas forrajeras realizada. 
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Modelos de calibración NIRS validados para la cuantificación el contenido de 
nitrógeno en suelos volcánicos del sur de Chile.    

Unidad experimental sobre resistencia y resiliencia al déficit hídrico evaluado para 
diferentes plantas forrajeras. Evaluación de materiales forrajeros se continúan 
realizando. 

Nueva unidad de cereales de invierno establecida. 

Real 

Especies forrajeras anuales de auto siembra en zonas áridas en evaluación. 
El estudio se encuentra a inicios del segundo año de evaluación, con las seis 
especies de auto - siembra, en las cuales se está midiendo la fenología, la densidad 
de plantas, en las cuatro parcelas experimentales.  
Se incluyeron tratamientos con riego a diferentes niveles y dos sistemas, los que han 
tenido que ser ajustados según las precipitaciones de la temporada. La lluvia 
acontecida permitió la germinación de las seis variedades de leguminosas de auto - 
siembra en las cuatro parcelas experimentales, contribuyendo a homogenizar la 
respuesta de auto - siembra de las seis especies. 
 
Evaluación de las tres unidades experimentales de especies y variedades forrajeras 
en tres zonas agroclimáticas del país: Evaluación del rendimiento, composición 
botánica, plagas, enfermedades, control de malezas y adaptación. 
Cauquenes: Se establecieron 15 nuevos tratamientos compuestos por leguminosas, 
cereales, mezclas de ambos, crucíferas y plantagináceas. Se continúan evaluando 
los tratamientos anteriores (sobrevivencia, de plantas, composición botánica, entre 
otras), según protocolo establecido. 
Remehue: Unidades experimentales en su segundo año de evaluación. Se 
realizaron determinaciones de rendimiento y composición botánica. Se monitoreó 
plagas y enfermedades presentes en ballicas anuales, bianuales, híbridas y 
perennes, efectuando control químico en los casos que fue necesario. 
Tamel Aike: Se finalizó la evaluación de temporada de las unidades de forrajeras, 
en las que se probaron diferentes especies y variedades de gramíneas, leguminosas 
y cultivos forrajeros. Se obtuvieron resultados de rendimientos, composición 
botánica, valor nutritivo y notas agronómicas relacionadas con vigor, plagas, 
enfermedades y malezas.  
 
1 publicación sobre tendencias de mercado de semillas forrajeras realizada. 
1 artículo en revisión en comité editor de la revista científica.  
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Modelos de calibración NIRS validados para la cuantificación del contenido de 
nitrógeno en suelos volcánicos del sur de Chile.    
Se construyeron modelos de calibración NIRS para la cuantificación de N disponible 
en los suelos volcánicos. Sin embargo, los resultados son insuficientes para su 
validación. Se continuará con otras metodologías alternativas de manera de lograr 
dicha validación 
 
No fue posible validar modelos de calibración NIRS para la cuantificación de N 
disponible en los suelos volcánicos. Alternativamente se obtuvieron ecuaciones 
validadas para la cuantificación de Mo, P, K, Ca, Ph, en suelos trumaos y rojos 
arcillosos. 
 
Unidad experimental sobre resistencia y resiliencia al déficit hídrico evaluado para 
diferentes plantas forrajeras. Evaluación de materiales forrajeros se continúan 
realizando. 
La unidad experimental sobre resistencia y resiliencia no pudo ser finalizada, ya que 
las plantas obtenidas durante el verano se sobremaduraron. Se cambiará la 
metodología para obtener plantas a partir de semillas.  
La evaluación de materiales de experimentos de forrajeras ha sido finalizada y se 
están analizando los datos. 
 
Nueva unidad de cereales de invierno establecida. 
Las unidades de cereales (triticales, trigos y avenas) fueron establecidas en 
Magallanes, además de ensayos de mezclas forrajeras, un jardín de variedades de 
alfalfa y una unidad de evaluación de variedades forrajeras suecas.  

3 Prog 

Especies forrajeras anuales de auto siembra en zonas áridas en evaluación    
Diferentes cultivos en invierno para la producción de forraje verde hidropónico en 
evaluación. 

Información obtenida y análisis en las tres unidades experimentales de evaluación 
de especies y variedades forrajeras en tres zonas agroclimáticas del país: 
Elaboración de informe técnico con resultados de la temporada 2016-2017. Siembra 
de parcelas experimentales realizada. Informe sobre metodologías nuevas de 
determinación de carbohidratos solubles en agua en forrajeras disponible. 
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Modelos de calibración desarrollados y validados para torta de raps y raps grano.   
Avances en ejecución de experimentos sobre potencial de taninos condensados de 
lotera para mejorar calidad de carne bovina. 

Consolidación de informe de resultados de evaluaciones forrajeras 2016-2017. 
Unidades forrajeras en preparación para próxima temporada productiva. 

Informe elaborado con la clasificación y caracterización de la productividad y estado 
de conservación de los pisos vegetacionales y del suelo en la Estación Experimental 
Kampenaike. Un boletín agropecuario elaborado, sobre las características 
productivas y ambientales de la Estación Experimental Kampenaike y un informativo 
elaborado. 

4 Prog 

Evaluación de especies forrajeras anuales de auto siembra en zonas áridas 
finalizado. 

Tres unidades experimentales de especies y variedades forrajeras en evaluación, 
según protocolo experimental en cada caso. Publicación sobre predicción de calidad 
en forrajes mediante espectroscopia infrarroja (NIRS) realizada. 

Herramienta de fertilización desarrollada que detecte el contenido de nitrógeno en la 
planta y el aportado por el suelo. Avances en ejecución de experimentos sobre 
potencial de taninos condensados de lotera para  mejorar la calidad de carne bovina. 

Materiales forrajeros evaluados, según protocolos establecidos. 

Organización del II Seminario y Taller Binacional sobre biodiversidad en 
agroecosistemas y áreas protegidas subantárticas: problemas y oportunidades de 
las praderas estepáricas frías, entre INIA Kampenaike, Tamel Aike e INTA Santa 
Cruz Argentina. 

Bases técnicas para 
la alimentación y 
nutrición animal 

 1 Prog 

Avances en la elaboración de alimento concentrado para caprinos.  Forraje verde 
hidropónico con caprinos evaluado. 

Respuesta productiva y tipo de grasa obtenida en novillos de carne alimentados bajo 
dos sistemas de pastoreo, finalizado. Técnica de análisis de aminoácidos en cultivos 



Informe de Avance II Trimestre año 2017 ï INIA 

 
86 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA: Programa Nacional de Sistemas Ganaderos 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

microbianos puesta a punto.  Efectos de 8 inhibidores de la metanogénesis sobre la 
producción de proteína microbiana en cultivos discontinuos evaluados. 

Una unidad experimental de suplementación de vacas lecheras a pastoreo con 
semillas de oleaginosas y su efecto sobre la producción y composición de leche, 
emisiones de metano entérico, perfil de ácidos grasos en leche y desempeño 
productivo y sanitario, en ejecución. 

1 unidad de pastoreo de alfalfa como alternativa de uso forrajero en períodos críticos, 
en desarrollo. Unidad de evaluación de pastoreo de raps forrajero como recurso 
estival en desarrollo. 1 unidad de engorda de novillos de 28 meses a pastoreo en 
pradera naturalizada finalizada. 1 unidad de engorda de novillos a 18 meses con 
base de pradera mixta y naturalizada en desarrollo. 

1 unidad con evaluación del uso de cereales como forrajeras realizado. Análisis de 
tejido graso para expresión de genes adipogénicos concluido. Análisis de tejido 
graso para expresión y activación de mTOR concluidos. 

Real 

Avances en la elaboración de alimento concentrado para caprinos.  Forraje verde 
hidropónico con caprinos evaluado.  
En relación con la formulación del alimento pelletizado, en el primer trimestre, se 
elaboró la dieta constituida por heno de alfalfa, paja de trigo, maíz, Atriplex 
nummularia y Acacia saligna. En el febrero y marzo de 2017, se realizó la primera 
entrega de alimento pelletizado, heno de alfalfa y maíz a 113 crianceros de las 
comunas de Monte Patria, Punitaqui, Combarbalá y Canela.  
Con respecto a la evaluación de Forraje Verde Hidropónico con caprinos, la actividad 
se encuentra actualmente en ejecución. Esta actividad comenzó el día 17 de enero 
de 2017 y por diseño estadístico (cuadrado latino), la evaluación finalizará el 10 de 
abril de 2017. A la fecha se han recibido los resultados de análisis proximales de las 
muestras tomadas en la primera y segunda repetición de la evaluación. 
 
Respuesta productiva y tipo de grasa obtenida en novillos de carne alimentados bajo 
dos sistemas de pastoreo, finalizado.  
Finalizó la fase de terreno de evaluación de dos grupos de novillos híbridos en dos 
sistemas de pastoreo. Se completó la evaluación de producción y se destinaron los 
animales a faena en Osorno, para determinación del perfil de ácidos grasos en la 
carne y sus características organolépticas. 
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Técnica de análisis de aminoácidos en cultivos microbianos puesta a punto.  Efectos 
de 8 inhibidores de la metanogénesis sobre la producción de proteína microbiana en 
cultivos discontinuos evaluados. 
Técnica de análisis de aminoácidos en proteína microbiana puesta a punto.  
Experimento sobre el efecto de 8 inhibidores de la metanogénesis en desarrollo.  
Esta técnica no ha podido concluir su evaluación, ya que ha demandado más 
recursos de lo esperado. Las técnicas de cromatografía relacionadas se están 
poniendo a punto.  
Se está ensamblando y calibrando el fermentador continuo, y avanzando al mismo 
tiempo en los cultivos discontinuos y sus técnicas asociadas.  
Se esperará ver el comportamiento en el segundo trimestre y ahí se determinará el 
riesgo de incumplimiento. 
 
Una unidad experimental de suplementación de vacas lecheras a pastoreo con 
semillas de oleaginosas y su efecto sobre la producción y composición de leche, 
emisiones de metano entérico, perfil de ácidos grasos en leche y desempeño 
productivo y sanitario, en ejecución. 
Experimento sobre el efecto de la suplementación con raps, linaza y algodón sobre 
el desempeño productivo y sanitario, emisiones de metano entérico, y perfil de 
§cidos grasos en leche de vacas lecheras a pastoreoò se encuentra actualmente en 
ejecución con 60 vacas del rebaño experimental de INIA Remehue, de acuerdo a lo 
planificado. Analítica de perfil de ácidos grasos en leche en ejecución. 
 
1 unidad de pastoreo de alfalfa como alternativa de uso forrajero en períodos críticos, 
en desarrollo. Unidad de evaluación de pastoreo de raps forrajero como recurso 
estival en desarrollo. 1 unidad de engorda de novillos de 28 meses a pastoreo en 
pradera naturalizada finalizada. 1 unidad de engorda de novillos a 18 meses con 
base de pradera mixta y naturalizada en desarrollo. 
Unidad de pastoreo de alfalfa como alternativa de uso forrajero en períodos críticos 
en desarrollo. 
Se realizó un primer ciclo de pastoreo en raps durante el primer trimestre.  
Se finalizó unidad con engorda de novillos de 28 meses de edad en condiciones de 
praderas naturalizadas. Los animales se enviaron a faena para determinación de 
características de la carne. 
La unidad de engorda de novillos a 18 meses con base de pradera mixta y 
naturalizada se encuentra en desarrollo y se evalúan ganancias diarias de peso vivo 
y praderas. 
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1 unidad con evaluación del uso de cereales como forrajeras realizado. Análisis de 
tejido graso para expresión de genes adipogénicos concluido. Análisis de tejido 
graso para expresión y activación de mTOR concluidos.  
Se ha realizado la evaluación de cereales, donde la cebada resultó ser, para las 
condiciones evaluadas, la que entregó los mejores resultados.  
Los análisis de tejido graso para expresión de genes adipogénicos y de tejido graso 
para expresión y activación de mTOR están concluidos.  

2 

Prog 

Evaluación preliminar de alimento concentrado con crianceros caprinos.    Diferentes 
cultivos en otoño para la producción de forraje verde hidropónico evaluados. 

Técnica de análisis de ácidos grasos de cadena larga en cultivos microbianos puesta 
a punto.  Efectos de inhibir la metanogénesis in vitro sobre la producción de proteína 
microbiana con distintos carbohidratos y sustratos nitrogenados evaluados. 

Unidad experimental y análisis estadístico de datos realizados. Reunión 
internacional sobre mediciones de consumo con alcanos realizada.   

1 unidad de alimentación invernal para recría bovina en desarrollo. 1 unidad de recría 
bovina en base a brásicas forrajeras en desarrollo. 

Avance en evaluación de segundo período experimental en rol de melatonina en 
supervivencia de corderos al nacimiento.   

1 ensayo sobre nutrición de ovinos iniciado. 

Real 

Evaluación preliminar de alimento concentrado con crianceros caprinos.  
Esta actividad se encuentra en etapa de ejecución y en cada comuna se ha evaluado 
el consumo del alimento pelletizado en animales de dos productores. Desde marzo 
en adelante se ha evaluado el peso vivo y, en algunos casos, el período final de la 
producción de leche.  
 
Diferentes cultivos en otoño para la producción de forraje verde hidropónico 
evaluados. 
Se ha realizado la evaluación de nueve especies utilizadas como forraje en función 
de dosis de siembra realizada; las muestras obtenidas están en proceso de secado 
y molienda para envío a laboratorio. También las nueve especies utilizadas como 
forraje se han evaluado en función de horas de remojo para promover la imbibición 



Informe de Avance II Trimestre año 2017 ï INIA 

 
89 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA: Programa Nacional de Sistemas Ganaderos 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

en proceso; las especies están sembradas y siendo sometidas a mediciones diarias 
de crecimiento vegetativo y volumen de agua aplicado y drenado. 
 
Técnica de análisis de ácidos grasos de cadena larga en cultivos microbianos puesta 
a punto.  
El equipo (cromatógrafo de gases) y la columna están instalados. Se dispone de 
muestras liofilizadas, pero falta prepararlas (extracción, hidrólisis y metilación) y 
analizarlas en el cromatógrafo. La puesta a punto de la técnica cromatográfica para 
medir ácidos grasos de cadena larga en biomasa microbiana requiere de una 
preparación de muestras diferente a los métodos tradicionales ya montados en el 
laboratorio; así como también en el estándar cromatográfico para procesarlo en el 
cromatógrafo de gases.  
El análisis cromatográfico está demandando más tiempo que lo programado, debido 
a las preparaciones de las muestras, tales como extracción, hidrólisis y metilación; 
necesarias para el análisis de ácidos grasos. 
 
Efectos de inhibir la metanogénesis in vitro sobre la producción de proteína 
microbiana con distintos carbohidratos y sustratos nitrogenados evaluados. 
Una incubación completada y las muestras en proceso de análisis (producción y 
composición de gas, pH, potencial redox, ácidos grasos volátiles, materia orgánica 
y nitrógeno microbiano, digestibilidad, ácidos grasos de cadena larga microbianos, 
aminoácidos microbianos).  
El atraso en el cumplimiento de esta meta se debe a que se requirieron 3 
experimentos preliminares (no programados) lo que derivó en una modificación 
técnica (disminución progresiva del volumen de inóculo del 20 al 0.1%).  
 
Unidad experimental y análisis estadístico de datos realizados. Reunión 
internacional sobre mediciones de consumo con alcanos realizada. 
La unidad experimental finalizada en trimestre anterior cuenta con análisis 
estadísticos realizados de acuerdo a lo programado. 
Asistencia a reunión internacional sobre mediciones de consumo en alcanos 
realizada según lo programado, en el marco de la International Atomic Energy 
Agency (IAEA-FAO). El objetivo de la reunión fue estandarizar un protocolo 
experimental entre los diferentes países para estas mediciones.  
 
1 unidad de alimentación invernal para recría bovina en desarrollo. 1 unidad de recría 
bovina en base a brásicas forrajeras en desarrollo. 
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Se encuentran en fase de desarrollo las unidades experimentales de alimentación 
invernal y recría bovina, que incluyen la evaluación de diferentes fuentes forrajeras 
(heno, ensilaje y brásicas forrajeras) con terneros destetados. 
 
Avance en evaluación de segundo período experimental en rol de melatonina en 
supervivencia de corderos al nacimiento.   
Este segundo período experimental se ha iniciado con el encaste de animales 
ovinos, con el fin de obtener los animales adecuados para el estudio del año en curso 
(corderos en que se evaluará la supervivencia al nacimiento). Se continúa además 
con trabajo en laboratorio relativo a muestras del período. 
 
1 ensayo sobre nutrición de ovinos iniciado. 
Experimento de nutrición en ovinos iniciado y datos en proceso de análisis. 

3 Prog 

Existencia de interacción entre la inhibición de la metanogénesis y la adición de 
precursores de aminoácidos en producción de proteína microbiana en cultivos 
continuos evaluada. 

Unidad experimental relacionada con efectos de alimentación sobre cantidad y 
calidad de leche y sus emisiones finalizada. 

Consolidación de informe de resultados de las unidades de alimentación animal 
2016-2017, finalizado. 

Deficiencia de minerales en animales a pastoreo definido. 1 informativo relacionado 
con la importancia de los minerales en la alimentación animal editado. Evaluación 
de suplementación durante recría realizado. 

4 Prog 

Un experimento de inhibición de metanogénesis in vitro realizado. Una publicación 
científica elaborada, relacionada con actividad ruminal. 

Resumen científico enviado a congreso científico. Manuscrito científico enviado para 
publicación a revista especializada. Unidad experimental para evaluar la ingesta de 
forraje verde obtenida a partir de praderas polifíticas con novillos de lechería en 
desarrollo. 

Presentación de resultados preliminares en congreso científico. 
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Presentación de resultados preliminares sobre nutrición mineral en congreso 
científico nacional.  

Avance en unidad experimental sobre rol de la hipoxia y stress oxidativo sobre el 
crecimiento fetal de corderos. 

Atributos de 
diferenciación y 
calidad de productos 
de origen animal 

Nacional 1 

Prog 

Etiquetas para cada corte de carne del cordero chilote, definidas.   

Al menos un experimento sobre potencial de taninos condensados de lotera para 
mejorar calidad de carne bovina, en desarrollo. 

Resultados de ensayos de campo y laboratorio en experimentos de calidad de 
carnes y perfil lipídico en ovinos, consolidados.   

Muestras de carnes de novillos de 28 meses engordados en base a pradera 
naturalizada, enviadas para análisis de ácidos grasos, ácido linoleico conjugado 
(CLA), colesterol, además de la constitución de un panel de evaluación sensorial. 

Real 

Etiquetas para cada corte de carne del cordero chilote, definidas. 
Etiquetas para cortes de carne de cordero chilote fueron elaboradas. 
 
Al menos un experimento sobre potencial de taninos condensados de lotera para 
mejorar calidad de carne bovina, en desarrollo.  
Experimento sobre potencial de taninos condensados en lotera para mejorar calidad 
de carne bovina está en ejecución, según lo programado. 
 
Resultados de ensayos de campo y laboratorio en experimentos de calidad de 
carnes y perfil lipídico en ovinos, consolidados.   
Resultados de ensayos de campo con ovinos para determinación de calidad de 
carne están disponibles y consolidados. Se prepara publicación al respecto. 
 
Muestras de carnes de novillos de 28 meses engordados en base a pradera 
naturalizada, enviadas para análisis de ácidos grasos, ácido linoleico conjugado 
(CLA), colesterol, además de la constitución de un panel de evaluación sensorial 
Las muestras fueron extraídas en planta de faenamiento y se encuentran en 
laboratorio para análisis de ácidos grasos, ácido linoleico conjugado (CLA), 
colesterol, además de la constitución de un panel de evaluación sensorial. 
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% del 
Presup. 
Ejecutado 

2 

Prog 

1 publicación científica sobre respuesta de corderos alimentados con diferentes 
dietas y efectos sobre calidad de carne, enviada a revisión. 

Expectativas y preferencias del consumidor frente a la carne de cordero chilote 
evaluadas.  Al menos un modelo de calibración desarrollado y validado para la 
calidad nutritiva de carne de cordero.    

Avances en ejecución de experimentos sobre potencial de taninos condensados de 
lotera para mejorar calidad de carne ovina. 

Preparación de dos publicaciones divulgativas sobre experimentos de calidad de 
carne en ovinos. 

Experimento de engorda y análisis de muestras en laboratorio de calidad de carnes, 
finalizado (ácidos grasos, CLA, colesterol, panel sensorial). 

Real 

1 publicación científica sobre respuesta de corderos alimentados con diferentes 
dietas y efectos sobre calidad de carne, enviada a revisión. 
La publicación científica está en elaboración debido a un retraso en el análisis de los 
resultados a nivel de laboratorio. 
 
Expectativas y preferencias del consumidor frente a la carne de cordero chilote 
evaluadas.  Al menos un modelo de calibración desarrollado y validado para la 
calidad nutritiva de carne de cordero.    
Se finalizó el estudio de expectativas y preferencias de consumo. Como resultado 
principal se concluyó que la información mejora la aceptabilidad de los consumidores 
en todas las muestras de todas las carnes de cordero evaluadas.  
 
Un modelo de calibración de carne ovina desarrollado y validado capaz de predecir 
la calidad nutritiva de la carne (grasa, color, cenizas, energía, extracto etéreo, 
carbohidratos solubles, Perfil de ácidos grasos, Humedad, Proteína Cruda, pH). 
 
Avances en ejecución de experimentos sobre potencial de taninos condensados de 
lotera para mejorar calidad de carne ovina. 
Se realizó un experimento sobre el potencial de taninos condensados en lotera en 
ovinos en jaulas metabólicas. Las muestras de carne ovina se encuentran ahora en 
laboratorio para determinar el efecto de los taninos en la calidad de carne por medio 
del análisis de ácidos grasos y bromatológico. 
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Preparación de dos publicaciones divulgativas sobre experimentos de calidad de 
carne en ovinos. 
Las publicaciones sobre calidad de carne de ovinos se encuentran en desarrollo. Ya 
se encuentran publicados algunos resultados parciales presentados en el X° 
Congreso Latinoamericano de Especialistas en Pequeños Rumiantes y Camélidos 
Sudamericanos. 
 
Experimento de engorda y análisis de muestras en laboratorio de calidad de carne, 
finalizado (ácidos grasos, CLA, colesterol, panel sensorial). 
Los experimentos de engorda están concluidos en su fase de terreno y se ha 
realizado el faenamiento y toma de muestras de carne para la analítica. Se realizaron 
los análisis de calidad de carnes, en términos de composición de ácidos grasos, 
CLA, colesterol y panel sensorial. 

3 Prog 

Precio de equilibrio de venta entre un cordero en pie versus faenado cuantificado. 

Avances en ejecución de experimentos sobre potencial de taninos condensados de 
lotera para mejorar calidad de carne bovina.  

Caracterización de calidad de carne de bovino y ovino a nivel nacional disponible. 

1 publicación científica sobre experimentos de calidad de carne en ovinos preparada.   

Avances en la ejecución de experimentos sobre potencial de taninos condensados 
de lotera para mejorar calidad de carne bovina. 

Informe técnico con resultados sobre calidad de carnes temporada 2016-2017, 
elaborado.   

Resultados finales de experimentos de calidad de carnes, entregados. 

4 Prog 

1 publicación científica sobre respuesta de novillos alimentados con dietas 
contrastantes y efectos sobre calidad de carne. 

Disponibilidad a pagar del consumidor por la carne del cordero chilote evaluada. 
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Ejecutado 

Experimentos sobre potencial de taninos condensados de lotera para mejorar 
calidad de carne bovina con resultados preliminares entregados. 

1 publicación científica sobre calidad de carnes producidas en diferentes sistemas 
en la Patagonia Húmeda, enviada a revista científica. 

Proyectos de 
Sistemas Ganaderos  

Desarrollo de un 
programa de 
mejoramiento genético 
ovino y bovino a nivel 
nacional 

Nacional 1 

Prog 

1.200 ovejas preparadas para ser inseminadas a fines del primer trimestre.  Esto 
incluye: Revisión corporal de todo el plantel; selección por valor genético aditivo de 
las crías; Esquila y manejo sanitario de las crías seleccionadas; Inventario animal 
realizado: Elección y manejo de los carneros a utilizar en el encaste; Programación 
del encaste; Cirugía para retajos; Manejo de la unidad de crio-preservación; 
Inseminación artificial con semen fresco y congelado. 

Vientres y machos preparados para el encaste a través de suplementación 
alimenticia realizada. 

Antecedentes de destete bovino entregados a programa de mejoramiento genético 
(PMG) para procesamiento. encaste  de la raza Texel definido según datos BLUP y 
Endog. 

Superovulación y congelación de embriones de las razas Dorset y Dohne en 
desarrollo. 

Encaste del rebaño de la raza Aberdeen Angus en base a protocolos establecidos 
finalizada. 

Núcleo de selección de animales bovinos inseminados y conectados genéticamente 
con otros rebaños de INIA.  

Eficiencia de dos protocolos de sincronización de celo utilizado en transferencia de 
embriones definido.  

Control de destete y primera selección de corderos como futuros reproductores y Día 
del Carnero (remate anual de reproductores) realizado. 

886.920.000 410.724.978 46% 

Real 
1.200 ovejas preparadas para ser inseminadas a fines del primer trimestre.  Esto 
incluye: Revisión corporal de todo el plantel;  Selección por valor genético aditivo de 
las crías;  Esquila y manejo sanitario de las crías seleccionadas; Inventario animal 
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realizado: Elección y manejo de los carneros a utilizar en el encaste; Programación 
del encaste; Cirugía para retajos; Manejo de la unidad de crio-preservación; 
Inseminación artificial con semen fresco y congelado.  
Se realizó la revisión corporal de las 1.200 ovejas, incluyendo: revisión corporal, 
selección por valor genético aditivo de las crías esquila y manejo sanitario de las 
crías seleccionadas, elección y manejo de los carneros para el encaste. Además, se 
actualizó el inventario. Con toda esta información se realizó la programación de los 
encaste, incluyendo cirugía para retajos, manejo de la unidad de crio-preservación, 
para la adecuada conservación de semen fresco y congelado, que se utilizaría en la 
inseminación artificial.  
 
Vientres y machos preparados para el encaste a través de suplementación 
alimenticia realizada.   
Se realizó cirugía de retajos y manejo de la unidad de criopreservación. Los vientres 
y machos preparados para el encaste a través de suplementación alimenticia 
realizada. 
 
Antecedentes de destete bovino entregados a programa de mejoramiento genético 
(PMG) para procesamiento. Encaste  de la raza Texel definido según datos BLUP y 
Endog.   
Antecedentes de la temporada registrados en el rebaño bovino de carne han sido 
entregados para procesamiento en base de datos del PMG bovino.  
Encaste de raza Texel definido en base a antecedentes y procesamiento BLUP y 
Endog. 
Toma de datos de animales de INIA La Pampa disponibles para envío de análisis 
genético vía BLUP. 
 
Superovulación y congelación de embriones de las razas Dorset y Dohne en 
desarrollo.  
Trabajo de congelamiento de embriones, producto de la superovulación de ovejas 
Dorset y Dohne está en desarrollo. 
 
Encaste del rebaño de la raza Aberdeen Angus en base a protocolos establecidos 
finalizada.   
Los grupos de encaste de la raza Aberdeen Angus se organizaron de acuerdo a 
antecedentes de endogamia entregados por el programa. También se identificó el 
grupo de hembras para inseminación artificial. 
Encaste Aberdeen Angus finalizado de acuerdo a lo programado. 
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Núcleo de selección de animales bovinos inseminados y conectados genéticamente 
con otros rebaños de INIA.     
Por segundo año consecutivo, se han utilizado machos para conectar genéticamente 
los diferentes rebaños INIA, utilizando semen común en los diferentes planteles. 
 
Eficiencia de dos protocolos de sincronización de celo utilizado en transferencia de 
embriones definido.        
Protocolos de sincronización de celos en ovinos aplicados y proceso de transferencia 
de embriones completado según programa. 
 
Control de destete y primera selección de corderos como futuros reproductores y  
Día del Carnero (remate anual de reproductores) realizado.   
 
Se procedió al control de destete y a la primera selección fenotípica de las crías de 
reemplazo, manejo sanitario y esquila. Se seleccionaron corderos para 
reproductores y para la venta anual. 

2 Prog 

Reproductores ovinos machos y hembras evaluados genéticamente, disponibles 
para ser transferidos a usuarios AFC del secano, de la  Región de O'Higgins. 

8 grupos de encaste para control de paternidad en sistema genealógico. 

Gen GRH3 en animales destetados durante el año 2015, secuenciado y mutaciones 
tipo SNP asociadas al crecimiento en bovinos de la raza Aberdeen Angus 
identificadas. 

Capacitación en construcción y mantenimiento de registros genealógicos y 
productivos realizada. 

Continuidad en la superovulación y congelación de embriones de las razas Dorset, 
Dohne y Frisón Oriental para conservarlas en el  Banco de Germoplasma ovino.  

Sistemas demostrativo intensivo de encaste ovino, realizado.  

Destete bovino realizado pesos al destete en bovinos de carne obtenidos, y 
entregada la información para el desarrollo de evaluaciones genéticas.  
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Valores genéticos estimados, en ovinos, obtenidos, y grupos de encaste formados y 
carneros asignados. 

Conexión genética de rebaños INIA en al menos una raza ovina operando. 

Real 

Reproductores ovinos machos y hembras evaluados genéticamente, disponibles 
para ser transferidos a usuarios AFC del secano, de la Región de O'Higgins. 
Los animales (reproductores ovinos machos y hembras) han sido seleccionados en 
una primera etapa por fenotipos. La evaluación genética está aún en proceso, 
porque tomó más tiempo que el planificado. 
 
8 grupos de encaste para control de paternidad en sistema genealógico. 
Se conformaron los ocho grupos de encaste comprometidos, en base a los análisis 
genéticos entregados (BLUP y ENDOG). El encaste está finalizado y las ovejas 
están en gestación. 
 
Gen GRH3 en animales destetados durante el año 2015, secuenciado y mutaciones 
tipo SNP asociadas al crecimiento en bovinos de la raza Aberdeen Angus 
identificadas. 
Se constató un problema en el proceso de extracción de ADN a partir de muestras 
de pelo y se está replicando dicho proceso en un mayor número de muestras, de 
manera de asegurar mayor disponibilidad de material.  
 
Capacitación en construcción y mantenimiento de registros genealógicos y 
productivos realizada. 
Se realizaron las capacitaciones a personal de los rebaños INIA para construcción y 
mantención de registros genealógicos ovinos y bovinos.  
 
Continuidad en la superovulación y congelación de embriones de las razas Dorset, 
Dohne y Frisón Oriental para conservarlas en el  Banco de Germoplasma ovino.  
Se realizaron superovulaciones y congelación de embriones de la raza Dohne. Las 
razas Frisón Oriental, Dorset, Border Leicester y Dohne Merino se encuentran 
manejadas íntegramente vía IASC y en proceso de repaso, para continuidad y 
disponibilidad de germoplasma en los bancos, así como su conexión genética con 
los otros planteles INIA que mantienen las mismas razas. 
 
Sistema demostrativo intensivo de encaste ovino, realizado.  
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Se realizó sistema demostrativo de encaste ovino en condiciones intensivas de 
manejo, con uso de carneros vasectomizados y utilización de técnicas de 
inseminación artificial en ovinos en varios planteles del INIA. 
 
Destete bovino realizado; pesos al destete en bovinos de carne obtenidos, y 
entregada la información para el desarrollo de evaluaciones genéticas.  
Destete bovino y pesos de destete realizados y registrados. La información obtenida 
fue enviada al especialista para la ejecución de las evaluaciones genéticas. 
 
Valores genéticos estimados, en ovinos, obtenidos, y grupos de encaste formados y 
carneros asignados. 
En la unidad de análisis genético se recepcionó el registro genealógico y productivo 
de los rebaños ovinos, determinándose los valores genéticos estimados y realizando 
la asignación de grupos de encaste para las ovejas, en base al análisis de 
endogamia.  
 
Conexión genética de rebaños INIA en al menos una raza ovina operando. 
Se ha avanzado en la primera conexión genética de razas ovinas entre planteles 
INIA, con semen Border Leicester, extraído de carneros. 

3 Prog 

Control de parición del rebaño Suffolk y registros realizado. 

Antecedentes de parición ovina entregados al PMG ovino para evaluación. 
Experimento invernal con engorda estabulada establecido. Requerimientos de 
conservación de forrajes definidos. Partos finalizados. 

Puesta a punto de protocolos para los genes de CAST2425 en ovinos y GRH2 e 
IGF1 en Bovinos.   Pruebas de progenie 2016 en los rebaños de Hidango, La Pampa, 
Tamel Aike y Kampenaike, realizada. 

Banco de Germoplasma Ovino para raza la Dohne Merino habilitado.  

Pariciones en bovinos iniciadas y registro de antecedentes realizado según 
protocolo. Disponible BLUP y Endog del rebaño para planificar encaste 2017. 

Diagnóstico de gestación por ultrasonografía realizado en las diferentes cabañas 
ovinas. 
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4 Prog 

Selección y evaluación genética de machos y hembras realizados. 

Datos genealógicos y productivos procesados con BLUP y Endog. Progenie 
(material genético) de Texel en proceso de evaluación en estación de prueba o 
similar.   Puesta a punto de un protocolo forense para la extracción de ADN desde 
folículos pilosos. Presentación de resultados en conferencia nacional.   Propuesta 
de vinculación del PMG INIA con el sector privado. 

Inseminación artificial e inicio de encaste en rebaño de la raza Aberdeen Angus 
realizados. 

Control de partos realizado en las diferentes razas ovinas. 

Desarrollo de sistemas 
productivos ganaderos 
en diferentes 
condiciones 
agroclimáticas de 
Chile 

Nacional 1 Prog 

3 experimentos establecidos para evaluar el comportamiento de animales tratados 
con Cloruro de Litio en plantaciones de pino y en viñedos, para evaluar su efecto en 
el daño a pinos/vides provocado por consumo en animales a pastoreo. 

Cartografía elaborada de producción de materia seca, línea base y horizontes 2030 
y 2050 para la zona norte. Informe de avance elaborado. 

Sistema ovino intensivo, con aumento de carga animal a 8 ovejas/ha, establecido. 

Sistema mixto ovino-bovino, operando, con período de encaste finalizado en bovino 
e iniciado en ovinos. Parámetros de respuesta de animales y vegetales en 
evaluación.  

1 Taller de estandarización en levantamiento de datos y buenas prácticas en 
producción bovina, realizado.    

Sistema ovino intensivo con la raza TEXEL con protocolo de funcionamiento, 
operando. 

1 Protocolo de definiciones y manejo de sistema/plantel bovino de crianza Aberdeen 
Angus disponible.  Inicia de la preparación de plataforma web sobre sistemas 
productivos bovinos de carne en la Patagonia. 
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Análisis de calidad de lana (finura, largo de mecha, entre otros) realizado para cada 
uno de los tres sistemas experimentales ovinos. Parámetros productivos y 
reproductivos de los sistemas ovinos, obtenidos (%señalada, %destete, producción 
de lana, kg/individuo, kg/ha, entre otros). 

Real 

3 experimentos establecidos para evaluar el comportamiento de animales tratados 
con Cloruro de Litio en plantaciones de pino y en viñedos, para evaluar su efecto en 
el daño a pinos/vides provocado por consumo en animales a pastoreo.  
Los experimentos comprometidos fueron establecidos para evaluar el 
comportamiento de animales tratados con Cloruro de Litio en plantaciones de Pino 
Piñonero y Radiata, y Viñedos, para evaluar su efecto en el daño a pinos/vides 
provocado por consumo en animales a pastoreo 
 
Cartografía elaborada de producción de materia seca, línea base y horizontes 2030 
y 2050 para la zona norte. Informe de avance elaborado.  
Esta actividad se encuentra retrasada. Se están calibrando los sistemas de ingreso 
de información para la aplicación de modelo de estimación de materia seca.  
 
Sistema ovino intensivo, con aumento de carga animal a 8 ovejas/ha, establecido.  
Sistema ovino intensivo establecido, en evaluación y con aumento de carga animal 
aplicado. Se incrementó el número de ovejas a 8 por hectárea. 
 
Sistema mixto ovino-bovino, operando, con período de encaste finalizado en bovino 
e iniciado en ovinos. Parámetros de respuesta de animales y vegetales en 
evaluación.  
Se ha finalizado el encaste de bovinos y está en proceso el encaste de ovinos Suffolk 
down y Texel. Finalizó la cosecha de forraje y cebada para el sistema productivo en 
evaluación. 
 
1 Taller de estandarización en levantamiento de datos y buenas prácticas en 
producción bovina, realizado.    
El taller se realizó durante el mes de marzo y se elaborará un documento resumen. 
 
Sistema ovino intensivo con la raza TEXEL con protocolo de funcionamiento, 
operando.    
Se definió un protocolo sobre sistema ovino intensivo para el rebaño de raza Texel, 
que actualmente está siendo implementado. El protocolo consideró la selección e 
inscripción de animales que cumpliesen con los estándares raciales. 
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Se incorporó un programa de cruzamientos dirigidos que considera la reducción de 
la consanguinidad al interior del rebaño y la reducción de los pesos al destete 
utilizando las pruebas de progenie realizadas durante el 2016. 
 
1 Protocolo de definiciones y manejo de sistema/plantel bovino de crianza Aberdeen 
Angus disponible.   
El protocolo está disponible y considera la realización de cruzamientos absorbentes 
hasta llegar a una masa homogénea de animales. 
Este protocolo será revisado y se plantearán algunos ajustes durante el año. 
 
Inicio de la preparación de plataforma web sobre sistemas productivos bovinos de 
carne en la Patagonia.  
Se está iniciando el diseño de una plataforma web sobre sistemas productivos 
bovinos de carne de la Patagonia. Incluye aspectos productivos, técnicos y 
económicos. 
 
Análisis de calidad de lana (finura, largo de mecha, entre otros) realizado para cada 
uno de los tres sistemas experimentales ovinos. Parámetros productivos y 
reproductivos de los sistemas ovinos, obtenidos (%señalada, %destete,  producción 
de lana, kg/individuo, kg/ha, entre otros).    
Las evaluaciones de los tres sistemas de producción avanzan según lo programado. 
Se han realizado controles de peso periódicos, se midió porcentaje de preñez por 
ecografía y porcentaje de marca a la señalada, así como control de peso vellón sucio 
a la esquila pre-parto, todo según sistema. Las muestras de lana para análisis de 
sus características de calidad fueron tomadas y enviadas a análisis a un prestador 
de servicio. Resultados preliminares según Sistema: Peso vivo a encaste (kg), peso 
vellón sucio (kg) y porcentaje (%) de preñez a ecografía y de señalada. 

2 Prog 

Experimentos en plantaciones y viñedos en desarrollo, evaluados. 

Productividad primaria de praderas segunda temporada, evaluada. Cartografía 
elaborada de carga animal, informe de avance elaborado. 

Información sobre cultivos suplementarios para períodos críticos y respuestas 
animales en el secano mediterráneo central, generado. 

Sistema mixto con encaste ovino y destete en bovinos realizado. Un protocolo de 
experimento de alimentación invernal disponible.  Vacas separadas y seleccionadas 
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v/s 
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Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

por grupos, según condición corporal. Parámetros de respuesta de animales y 
vegetales en evaluación. Unidad intensiva con la raza Texel con encaste finalizado. 

Avances en la construcción de una plataforma web sobre sistemas productivos 
bovinos.  Desarrollo de evaluación de sistema de crianza bovina y sistemas de 
recría/engorda. 

Evaluación técnica y económica de la primera temporada de Sistemas de Producción 
Ovina. Inicio de la segunda temporada de evaluación iniciada y respectivos ajustes 
realizados. 

Real 

Experimentos en plantaciones y viñedos en desarrollo, evaluados. 
En total se están desarrollando experimentos en 11 sitios. Se han evaluado 
resultados en viñedos y plantaciones de pino, mediante tratamiento de ovejas con 
cloruro de litio.  
 
Productividad primaria de praderas segunda temporada, evaluada. Cartografía 
elaborada de carga animal, informe de avance elaborado. 
Se han realizado las mediciones para estimar la productividad primaria de las 
praderas correspondiente a la segunda temporada de registros.  
 
Se cuenta con un mapa de productividad potencial de las praderas, que da cuenta 
de la cartografía elaborada de carga animal.  
 
Informe técnico de avance elaborado. 
 
Información sobre cultivos suplementarios para períodos críticos y respuestas 
animales en el secano mediterráneo central, generado. 
Se estableció como cultivo suplementario para períodos críticos avena vicia para 
heno en alimentación animal. Se evalúa respuesta de los animales en un sistema 
ganadero con una carga animal de 8 ovejas/ha. Se suplementa con triticale y avena 
vicia, proporcionada por los cultivos anexos al sistema.  
 
Sistema mixto con encaste ovino y destete en bovinos realizado. Un protocolo de 
experimento de alimentación invernal disponible.  Vacas separadas y seleccionadas 
por grupos, según condición corporal. Parámetros de respuesta de animales y 
vegetales en evaluación. Unidad intensiva con la raza Texel con encaste finalizado. 
Sistema mixto con encaste ovino y destete bovino realizado. Ambos actualmente 
con alimentación invernal de acuerdo con el protocolo experimental.   
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Vacas seleccionadas y separadas en grupos de acuerdo a condición corporal y raza. 
Parámetros de respuesta animal (pesajes) y mediciones de producción de praderas 
en evaluación, según plan de trabajo.  
Encaste en ovinos Suffolk y Texel en unidad intensiva finalizado. 
 
Avances en la construcción de una plataforma web sobre sistemas productivos 
bovinos.  Desarrollo de evaluación de sistema de crianza bovina y sistemas de 
recría/engorda. 
Se ha avanzado en la determinación de la estructura de la plataforma web que se 
desea desarrollar para bovinos de carne. Esta incluye la construcción de los 
diferentes componentes de la plataforma que, en algunos casos, considera 
interacción con el futuro usuario. De esta forma, se incluyen diferentes módulos a 
desarrollar, como: balance forrajero, cálculos económicos de sistemas, dosis de 
fertilización para diferentes condiciones y objetivos, recomendaciones de siembra, 
proyecciones en crianza, recría y engorda, entre otros aspectos. Todo ello conectado 
con bases de datos. Asimismo, se incluye un buscador temático de bibliografía 
técnica y vínculos con sitios de interés. 
 
Evaluación técnica y económica de la primera temporada de Sistemas de Producción 
Ovina. Inicio de la segunda temporada de evaluación y respectivos ajustes 
realizados. 
Evaluación técnica y económica de la primera temporada de Sistemas de Producción 
Ovina realizada. Se presentaron los resultados preliminares de la primera temporada 
en actividad de difusión.  
 
Se inició según lo planificado la segunda temporada de evaluación con el encaste 
de los diferentes grupos que conforman el Experimento de Comparación de 
Sistemas de Producción Ovina, que consiste en una rotación de diferentes potreros 
en cada temporada, para minimizar el efecto sobre los resultados reproductivos y 
productivos. Se realizan controles de peso vivo y suplementación de pre-encaste 
(flushing) de los grupos correspondientes. 

3 Prog 

Experimentos en plantaciones y viñedos en desarrollo, evaluados. 

Productividad primaria de praderas segunda temporada, evaluada. Cartografías de 
carga animal ajustada y modelación de potencial forrajero regional, elaborado.  
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Plataforma on line para seguimiento y difusión de la información sobre capacidad de 
carga animal, implementada. 

Un experimento de engorda estabulada de bovinos en desarrollo con aplicación de 
protocolo. Requerimientos de conservación de forrajes definidos.  

Partos finalizados y evaluados en unidades bovinas y ovinas. 

1 unidad experimental sobre alimentación invernal de sistemas intensivos ovinos - 
comparación de dietas en desarrollo. 

Consolidación de informe sobre sistemas bovinos de carne según resultados 2016-
2017. 

Segunda temporada de diagnóstico de gestación por ultrasonografía en Sistemas 
Ovinos Kampenaike efectuada. 

Segunda temporada de esquila en Sistemas Ovinos Kampenaike realizada. 

Avance en Programa de Saneamiento Predial en Brucelosis Ovina en predio 
Kampenaike. 

4 Prog 

1 Protocolo preliminar de manejo para los animales tratados con cloruro de litio 
según los comportamientos observados, elaborado. 

1 Publicación científica sobre manejo de sistema pastoril en el secano mediterráneo 
enviada. 

Experimento de engorda bovina invernal finalizado.  

1 protocolo de pastoreo rotativo definido. Ensilajes confeccionados en la unidad 
bovina. 

Separación de crías de la unidad ovina Texel para evaluación individual, realizada. 
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% del 
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Sistemas intensivos de producción ovina establecidos en Tamel Aike en evaluación. 

Desarrollo y evaluación de sistema de crianza bovina de carne (Aberdeen Angus) y 
recría. 

Presentación de resultados preliminares sobre sistemas ovinos en congreso 
científico nacional. 

Inicio de la segunda temporada de partos en Sistemas Ovinos Kampenaike. 

Apoyo técnico a la 
transferencia 
tecnológica y 
extensión en el ámbito 
ganadero 

Nacional 1 

Prog 

1 actividad de capacitación en la elaboración de queso de cabra con técnicas 
modernas, realizada. 

Actividad de capacitación en diez módulos ganaderos establecidos en zonas áridas, 
realizada. 

Unidad de bovinos de carne y Unidad de ovinos cuenta con un programa de visitas 
de productores y público en general. 

Definición del sistema de registro de antecedentes realizada en grupo de PMG ovino. 

1 protocolo con diseño de 2 unidades demostrativas y en establecimiento, sobre 
fertilización y manejo de praderas.  

Al menos 1 capacitación teórico-práctica en manejo ovino sanitario y nutricional. 

1 actividad de capacitación, de apoyo técnico y extensión, sobre resultados de 
investigación en ovinos y otra en forrajeras. 

Presencia con un stand en Exposición Ganadera de Magallanes (EXPOGAMA 
2017). 

Real 

1 actividad de capacitación en la elaboración de queso de cabra con técnicas 
modernas, realizada. 
Durante el primer trimestre de 2017 se realizó la actividad de capacitación 
programada, orientada a los crianceros caprinos de la región de Coquimbo en 
ñNuevas técnicas de Elaboración del queso de Cabraò. 
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Actividad de capacitación en diez módulos ganaderos establecidos en zonas áridas, 
realizada 
A la fecha se han llevado a cabo cinco actividades de transferencia en los módulos 
establecidos en las comunas de Río Hurtado, Ovalle y Punitaqui, de las cuales cuatro 
corresponden a días de campo y una a actividad de capacitación a capacitadores, 
donde se realizó transferencia del manejo y características del FVH a profesionales 
y técnicos de INDAP.  
 
En los cinco módulos restantes, las acciones de capacitación se postergaron dado 
que no existió disponibilidad de tiempo de los capacitados (extensionistas).  
 
Unidad de bovinos de carne y Unidad de ovinos cuenta con un programa de visitas 
de productores y público en general.  
Se ha definido un programa de visitas de productores y público en general para la 
entrega de información técnica para ambas unidades (bovinos de carne y ovinos). 
Actualmente, se trabaja en un calendario con oferta de actividades mensuales a 
visitantes externos. 
 
Definición del sistema de registro de antecedentes realizada en grupo de PMG ovino.   
Los sistemas de registros de antecedentes en el PMG ovino están completamente 
definidos en todo INIA. Ha quedado abierta la posibilidad de incorporar nuevas 
columnas de información ante la posibilidad de plantear nuevos objetivos de mejora 
o para perfeccionar los modelos matemáticos utilizados en los análisis genéticos. 
 
1 protocolo con diseño de 2 unidades demostrativas y en establecimiento, sobre 
fertilización y manejo de praderas.  
El protocolo con diseño para las dos unidades demostrativas está definido y 
establecido. Producto de esto, se han realizado los muestreos de suelos para 
análisis correspondientes y efectuar las fertilizaciones en otoño, con guano de broiler 
bioestabilizado (unidad experimental I) y Superfosfato triple versus Guano rojo (como 
enmiendas fosforadas, unidad experimental II). 
 
Al menos 1 capacitación teórico-práctica en manejo ovino sanitario y nutricional.  
Se realizó una capacitación a extensionistas y agricultores pertenecientes al GTT 
Secano Costa Norte. Además, se realizó una charla técnica a productores de 
Prodesales y una capacitación a estudiantes en calidad de practicantes. Los temas 
tratados fueron: manejo sanitario y nutricional en ovinos. 
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1 actividad de capacitación, de apoyo técnico y extensión, sobre resultados de 
investigación en ovinos y otra en forrajeras   
Esta actividad de capacitación se ha realizado a través de dos charlas sobre avances 
de resultados de investigación, tanto para ovinos como forrajeras. Se entregan 
resultados de: Mezclas forrajeras para la optimización de la utilización de alfalfa; 
Evaluación de líneas avanzadas de avena INIA; Evaluación de especies forrajeras 
permanentes y anuales de características nórdicas; Evaluación de variedades INIA 
de Bromos y T.Rosados; Jardín de forrajeras de INIA Kampenaike. Asimismo, en 
sistemas de pastoreo ovino en condiciones de pastizales patagónicos. 
 
Presencia con un stand en Exposición Ganadera de Magallanes (EXPOGAMA 
2017).   
Se participa y apoya la organización de EXPOGAMA 2017, estableciendo un stand 
institucional. Para estos efectos se traen para muestra de carneros de las razas 
Polled Dorset, Suffolk y Texel. Paralelamente, se participó en la 14° versión del Día 
del Carnero. La fecha de realización de EXPOGAMA 2017 fue entre el 2 y 5 de marzo 
y el Día del Carnero el 6 marzo. 

2 Prog 

Actividad de capacitación en diez módulos ganaderos establecidos en zonas áridas, 
realizada. 

1 charla técnica dirigida a  equipos de técnicos y productores sobre diversas materias 
relacionadas con ganadería, realizadas. 

Unidades ganaderas (bovina y ovina) con visitas de productores y público en 
general. 

Charlas técnicas dictadas en eventos de extensión.     

Capacitación de técnicos y profesionales de Asociación Gremial en el registro de 
datos genealógicos ovinos realizada. 

2 unidades demostrativas de manejo de praderas establecidas e inicio de 
evaluación. 

1 sala de curtiembre y de 1 sala de procesamiento de lanas implementadas. 
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1 actividad de capacitación, de apoyo técnico y extensión, sobre resultados de 
investigación en bovinos de carne y una sobre evaluación de praderas. 

1 curso de inseminación artificial de ovinos con semen fresco realizado. 

Real 

Actividad de capacitación en diez módulos ganaderos establecidos en zonas áridas, 
realizada.  
Actividades de capacitación realizadas en los 10 módulos demostrativos ganaderos, 
establecidos en las zonas áridas. 
 
1 charla técnica dirigida a equipos de técnicos y productores sobre diversas materias 
relacionadas con ganadería, realizadas. 
1 charla técnica dirigida a profesionales y técnicos relativa a temáticas ganaderas 
realizada. 
 
Unidades ganaderas (bovina y ovina) con visitas de productores y público en 
general. 
Se han realizado dos visitas a terreno a las unidades ganaderas ovinas y bovinas de 
INIA Carillanca: una con productores de carne de la comuna de Pucón y otra con 
estudiantes universitarios. 
 
Charlas técnicas dictadas en eventos de extensión.     
Dos charlas técnicas relacionadas con el manejo de pastoreo, determinación de 
consumo de pradera y superficie a pastorear, realizadas. 
 
Capacitación de técnicos y profesionales de Asociación Gremial en el registro de 
datos genealógicos ovinos realizada. 
Un grupo de productores de la Asociación Gremial de la Araucanía capacitado en 
construcción de registros genealógicos. Se establecen contactos con nuevas 
asociaciones ovinas y bovinas para los mismos fines. 
 
Unidades demostrativas de manejo de praderas establecidas e inicio de evaluación. 
1 sala de curtiembre y de 1 sala de procesamiento de lanas implementadas. 
Las unidades experimentales y demostrativas fueron establecidas y están en 
proceso de análisis de datos, relacionadas con fertilización nitrogenada. 
La sala de lanas y curtiembre están completamente implementadas y han finalizado 
las capacitaciones respectivas. 
 



Informe de Avance II Trimestre año 2017 ï INIA 

 
109 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA: Programa Nacional de Sistemas Ganaderos 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

1 actividad de capacitación, de apoyo técnico y extensión, sobre resultados de 
investigación en bovinos de carne y una sobre evaluación de praderas. 
Se realizaron dos actividades de capacitación a técnicos y productores ligados a 
unidades demostrativas de bovinos de carne. También se realizó una actividad de 
capacitación a técnicos en sistemas de evaluación de praderas, con diversos 
métodos. 
 
1 curso de inseminación artificial de ovinos con semen fresco realizado. 
El curso de inseminación artificial de ovinos con semen fresco fue realizado y en éste 
participaron 5 estudiantes. El curso cubrió aspectos de inseminación artificial con 
semen fresco por vía cervical, tanto en aspectos teóricos como prácticos. 
 

3 Prog 

Actividad de capacitación en diez módulos ganaderos establecidos en zonas áridas, 
realizada. 

1 charla técnica dirigidas a equipos de técnicos y productores sobre diversas 
materias relacionadas con ganadería, realizadas. 

Unidades ganaderas (bovina y ovina) con visitas de productores y público en 
general. 

Charlas técnicas dictadas en eventos de extensión, según demanda. 

Supervisión de la incorporación de los datos genealógicos ovinos con Asociación 
Gremial en proceso. 

Unidades demostrativas en manejo de praderas evaluadas.   

1 capacitación en curtiembre.  

1 capacitación en esquila y acondicionamiento del vellón. 

1 actividad de capacitación, de apoyo técnico y extensión,  sobre resultados de 
investigación en uso de cultivos forrajeros. 
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2 fichas técnicas relativas a recursos forrajeros elaboradas.   

1 curso de Diagnóstico de Gestación de Ovejas por Ultrasonografía realizado en un 
Centro de INIA. 

4 Prog 

1 actividad de capacitación a profesionales en producción ganadera sustentable y 
uso de la plataforma de recursos forrajeros en la zona norte, realizada. 

1 charla técnica dirigidas a equipos de técnicos y productores sobre diversas 
materias relacionadas con ganadería, realizadas. 

Unidades ganaderas con visitas de productores y público en general. Difusión y 
demostración de material genético ovino Suffolk y Texel para la Araucanía.  

Charlas técnicas dictadas en eventos de extensión.  

Actividades de extensión ligadas a ganadería, evaluadas. 

Unidades demostrativas en manejo de praderas evaluadas.  

1 protocolo de control de calidad de lanas y Pantone (gama de colores) de los 
productos ovinos: ovillo de lana y cueros.  

Visita técnica para procesamiento semi-industrial de lanas, definida y realizada. 

1 actividad de capacitación, de apoyo técnico y extensión, sobre resultados de 
investigación en ovinos.  

1 actividad de capacitación en forrajeras.   

1 actividad de capacitación en bovinos. 

SUBTOTAL PROGRAMA 
 

1.352.272.000 
 

638.340.920 47% 
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Ejecutado 

 
INIA participando en la 
Red de Agroclima 
Nacional y la Red 
Agrometeorológica 
institucional y 
desarrollando 
propuestas de 
investigación, 
desarrollo, 
transferencia y 
difusión. 
  

Estaciones 
agrometeorológicas 
operando e 
información para 
adaptación al Cambio 
Climático generada. 

Nacional 

1 

Prog 

110 Estaciones Agrometeorológicas operando y entregando información a la Red 
Agroclima Nacional (RAN), y apalancando recursos para formulación de proyectos 
en el área de agrometeorología , Sustentabilidad y Ambiente, Mejoramiento Genético 
(Cultivos, Frutales  y Hortalizas) y Sistemas Ganaderos 

399.528.000 165.633.546 41% 

Real 

110 Estaciones Agrometeorológicas operando y entregando información a la Red 
Agroclima Nacional (RAN), y apalancando recursos para formulación de proyectos 
en el área de agrometeorología , Sustentabilidad y Ambiente, Mejoramiento Genético 
(Cultivos, Frutales  y Hortalizas) y Sistemas Ganaderos 

2 

Prog 

120 estaciones Agrometeorológicas operando y entregando información a la Red 
Agroclima Nacional (RAN), y apalancando recursos para formulación de proyectos 
en el área de agrometeorología, Sustentabilidad y Ambiente, Mejoramiento Genético 
(Cultivos, Frutales y Hortalizas) y Sistemas Ganaderos 

Real 

115 Estaciones Agrometeorológicas operando y entregando información a la Red 
Agroclima Nacional (RAN), y apalancando recursos para formulación de proyectos 
en el área de agrometeorología , Sustentabilidad y Ambiente, Mejoramiento Genético 
(Cultivos, Frutales  y Hortalizas) y Sistemas Ganaderos.  
5 estaciones agrometeorológicas no están en operación, debido a que se está 
configurando un nuevo sistema de comunicación de datos y cuyas pruebas ya 
terminaron. 

3 Prog 

130 Estaciones Agrometeorológicas operando y entregando información a la Red 
Agroclima Nacional (RAN), y apalancando recursos para formulación de proyectos 
en el área de agrometeorología , Sustentabilidad y Ambiente, Mejoramiento Genético 
(Cultivos, Frutales  y Hortalizas) y Sistemas Ganaderos 

4 Prog 

130 Estaciones Agrometeorológicas operando y entregando información a la Red 
Agroclima Nacional (RAN), y apalancando recursos para formulación de proyectos 
en el área de agrometeorología , Sustentabilidad y Ambiente, Mejoramiento Genético 
(Cultivos, Frutales  y Hortalizas) y Sistemas Ganaderos 

Datos de calidad 
generados por la red 
agrometeorológica a 
nivel nacional. 

Nacional 

1 

Prog 
Sistema de control de calidad de datos de la red agrometeorológica operando en el 
25% de las estaciones de la red. 

Real 
Sistema de control de calidad de datos de la red agrometeorológica operando en el 
25% de las estaciones de la red. 

2 

Prog 
Sistema de control de calidad de datos de la red agrometeorológica operando en el 
50% de las estaciones de la red. 

Real 
Sistema de control de calidad de datos de la red agrometeorológica operando en el 
50% de las estaciones de la red. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA: Programa Nacional de Sustentabilidad y Ambiente 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog
. v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

3 Prog 
Sistema de control de calidad de datos de la red agrometeorológica operando en el 
75% de las estaciones de la red. 

4 Prog 
Sistema de control de calidad de datos de la red agrometeorológica operando en el 
100% de las estaciones de la red. 

Información 
agroclimática para la 
elaboración de 
boletines 
agrometeorológicos. 

Nacional 1 

Prog 

Boletines mensuales de riesgos agroclimáticos para las principales especies 
agrícolas desde la región de Arica y Parinacota hasta Magallanes, con excepción en 
la región de Tarapacá. 

Resumen ejecutivo nacional. 

Mapas mensuales de disponibilidad de agua en el suelo entre las regiones de 
Valparaíso y Los Lagos. 

Mapas quincenales de índices vegetacionales: NDVI/SAVI, VCI, Composición de 
imágnes MODIS y condición de vegetación por tipo de uso de suelo. 

(Todos los mapas compatibles con el Observatorio Agroclimático y cargados en el 
Data Librar chileno: www.climatedatalibrary.cl). 

Especialistas del INIA para participar en actividades de capacitación y difusión del 
Subdepartamento IMP de la Subsecretaría. 

Generación y traspaso de información para el desarrollo y funcionamiento de una 
aplicación para dispositivos móviles. 

Estaciones meteorológicas virtuales (experiencia piloto). 

Real 

Mapas mensuales de disponibilidad de agua en el suelo entre las regiones de 
Valparaíso y Los Lagos. 
Mapas 100% realizados. 
 
Mapas quincenales de índices vegetacionales: NDVI/SAVI, VCI, Composición de 
imágenes MODIS y condición de vegetación por tipo de uso de suelo. 
Mapas 100% realizados. 
 
(Todos los mapas compatibles con el Observatorio Agroclimático y cargados en el 
Data Librar chileno: www.climatedatalibrary.cl). 

http://www.climatedatalibrary.cl/
http://www.climatedatalibrary.cl/
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA: Programa Nacional de Sustentabilidad y Ambiente 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog
. v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

Todos los mapas son compatibles con el Observatorio Agroclimático y están 
cargados en el Data Library chileno (www.climatedatalibrary.cl). 
 
Especialistas del INIA para participar en actividades de capacitación y difusión del 
Subdepartamento IMP de la Subsecretaría. 
Las capacitaciones y difusión no se realizaron, dado que no hubo requerimientos del 
Subdepartamento de Información, Monitoreo y Prevención para la Gestión Integral 
de Riesgos de la Subsecretaría (IMP). 
 
Generación y traspaso de información para el desarrollo y funcionamiento de una 
aplicación para dispositivos móviles. 
Actividad realizada. 
 
Estaciones meteorológicas virtuales (experiencia piloto). 
En el caso de las estaciones meteorológicas virtuales, se están realizando a nivel 
piloto, en la región de la Araucanía. 

2 
 

Prog 

Boletines mensuales de riesgos agroclimáticos para las principales especies 
agrícolas desde la región de Arica y Parinacota hasta Magallanes, con excepción en 
la región de Tarapacá. 

Resumen ejecutivo nacional. 

Mapas mensuales de disponibilidad de agua en el suelo entre las regiones de 
Valparaíso y Los Lagos. 

Mapas quincenales de índices vegetacionales: NDVI/SAVI, VCI, Composición de 
imágenes MODIS y condición de vegetación por tipo de uso de suelo. 

(Todos los mapas compatibles con el Observatorio Agroclimático y cargados en el 
Data Librar chileno: www.climatedatalibrary.cl). 

Especialistas del INIA para participar en actividades de capacitación y difusión del 
Subdepartamento IMP de la Subsecretaría. 

http://www.climatedatalibrary.cl/
http://www.climatedatalibrary.cl/
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA: Programa Nacional de Sustentabilidad y Ambiente 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog
. v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

Generación y traspaso de información para el desarrollo y funcionamiento de una 
aplicación para dispositivos móviles. 

Estaciones meteorológicas virtuales (experiencia piloto). 

Real 

Boletines mensuales de riesgos agroclimáticos para las principales especies 
agrícolas desde la región de Arica y Parinacota hasta Magallanes, con excepción en 
la región de Tarapacá. 
Compromiso de entrega de Boletines mensuales de riesgos agroclimáticos para las 
principales especies agrícolas desde la región de Arica y Parinacota hasta 
Magallanes, realizado  
 
Resumen ejecutivo nacional. 
Resumen ejecutivo nacional elaborado y entregado.  
 
Mapas mensuales de disponibilidad de agua en el suelo entre las regiones de 
Valparaíso y Los Lagos. 
Mapas mensuales de disponibilidad de agua en el suelo elaborados. 
 
Mapas quincenales de índices vegetacionales: NDVI/SAVI, VCI, Composición de 
imágenes MODIS y condición de vegetación por tipo de uso de suelo. 
Mapas quincenales de índices vegetacionales realizados. 
 
Todos los mapas compatibles con el Observatorio Agroclimático y cargados en el 
Data Librar chileno: www.climatedatalibrary.cl. 
Todos los mapas son compatibles con el Observatorio Agroclimático y están 
cargados en el Data Library chileno (www.climatedatalibrary.cl). 
 
Especialistas del INIA para participar en actividades de capacitación y difusión del 
Subdepartamento IMP de la Subsecretaría. 
Las actividades de capacitación y difusión no se realizaron, porque no hubo 
requerimientos del Subdepartamento de Información, Monitoreo y Prevención para 
la Gestión Integral de Riesgos de la Subsecretaría (IMP). 
 
Generación y traspaso de información para el desarrollo y funcionamiento de una 
aplicación para dispositivos móviles. 
Generación y traspaso de información correspondiente al segundo trimestre, 
realizada. 
 

http://www.climatedatalibrary.cl/
http://www.climatedatalibrary.cl/
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA: Programa Nacional de Sustentabilidad y Ambiente 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog
. v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

Estaciones meteorológicas virtuales (experiencia piloto). 
Compromiso en ejecución a nivel piloto, realizándose en la Región de la Araucanía. 
Determinación espacial de heladas realizada en la Región del Bío Bío. Informes y 
mapas entregados a la Seremi de Agricultura de la Región. 

3 Prog 

Boletines mensuales de riesgos agroclimáticos para las principales especies 
agrícolas desde la región de Arica y Parinacota hasta Magallanes, con excepción en 
la región de Tarapacá. 

Resumen ejecutivo nacional. 

Mapas mensuales de disponibilidad de agua en el suelo entre las regiones de 
Valparaíso y Los Lagos. 

Mapas quincenales de índices vegetacionales: NDVI/SAVI, VCI, Composición de 
imágenes MODIS y condición de vegetación por tipo de uso de suelo. 

(Todos los mapas compatibles con el Observatorio Agroclimático y cargados en el 
Data Librar chileno: www.climatedatalibrary.cl). 

Especialistas del INIA para participar en actividades de capacitación y difusión del 
Subdepartamento IMP de la Subsecretaría. 

Generación y traspaso de información para el desarrollo y funcionamiento de una 
aplicación para dispositivos móviles. 

Estaciones meteorológicas virtuales (experiencia piloto). 

4 Prog 

Boletines mensuales de riesgos agroclimáticos para las principales especies 
agrícolas desde la región de Arica y Parinacota hasta Magallanes, con excepción en 
la región de Tarapacá. 

Resumen ejecutivo nacional. 

Mapas mensuales de disponibilidad de agua en el suelo entre las regiones de 
Valparaíso y Los Lagos. 

http://www.climatedatalibrary.cl/
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA: Programa Nacional de Sustentabilidad y Ambiente 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog
. v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

Mapas quincenales de índices vegetacionales: NDVI/SAVI, VCI, Composición de 
imágenes MODIS y condición de vegetación por tipo de uso de suelo. 

(Todos los mapas compatibles con el Observatorio Agroclimático y cargados en el 
Data Librar chileno: www.climatedatalibrary.cl). 

Especialistas del INIA para participar en actividades de capacitación y difusión del 
Subdepartamento IMP de la Subsecretaría. 

Generación y traspaso de información para el desarrollo y funcionamiento de una 
aplicación para dispositivos móviles. 

Estaciones meteorológicas virtuales (experiencia piloto). 

Mitigación y 
adaptación al cambio 
climático 

Un experimento para 
determinación de las 
emisiones de N2O en 
un cultivo de maíz 
establecido en la zona 
central del país. 

Nacional 

1 

Prog 
Prácticas de manejo de suelo representativas para un sistema de producción 
maicera de la Región del Maule, seleccionadas. 

547.424.000 190.257.908 35% 

Real 
Prácticas de manejo de suelos para un sistema de producción maicera en la región 
del Maule, seleccionadas. 

2 

Prog 
Sitio experimental para el establecimiento de ensayo de maíz seleccionado, y 
análisis espacial de suelo realizado. 

Real 
Sitio experimental seleccionado, y análisis de suelo espacial realizado, para el 
establecimiento del ensayo maíz. 

3 Prog 
Cámaras estáticas para la medición de N2O preparadas.  

Tratamientos determinados y calendario de muestreo elaborados. 

4 Prog Cámaras estáticas para la medición de N2O instaladas, tratamientos aplicados e 
inicio de las mediciones de N2O. 

Emisiones de N2O por 
uso de N en rotación 
de cultivos bajo 
condiciones de 
secano en la zona sur 
del país, 
cuantificadas. 

Nacional 1 

Prog 
1 ensayo para la evaluación de emisiones de N2O en una rotación papa-cultivo 
invernal bajo condiciones de secano establecido en la Región de Los Lagos. 

Real 

El cultivo de papa fue establecido el 20/10/2016 bajo condiciones de secano (cv. 
Karú INIA, 48.000 pl/ha). La cosecha de este ensayo se realizó en marzo. Durante 
el periodo del cultivo se realizó la cuantificación de las emisiones de N2O a través de 
la combinación de un sistema automatizado y manual de muestreo, integrado al 
muestreo de nitrógeno disponible en el suelo. Los resultados se encuentran en 
análisis. Posterior a la cosecha de las papas, en ese mismo suelo se establecerá 
avena forrajera como cultivo de cubierta vegetal invernal. 

http://www.climatedatalibrary.cl/


Informe de Avance II Trimestre año 2017 ï INIA 

 
117 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA: Programa Nacional de Sustentabilidad y Ambiente 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog
. v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

2 

Prog 
Cosecha del cultivo de papa realizada y rendimiento del cultivo determinado. 
Cultivo invernal de la rotación establecido. 

Real 

Cosecha del cultivo de papa realizada y rendimiento del cultivo determinado. 
El cultivo de papa fue cosechado. El menor rendimiento se obtuvo en el tratamiento 
Control, sin adición de N (44 t ha-1). No existió diferencia significativa entre los 
tratamientos fertilizados con N (54-58 t ha-1; P>0,05).  
 
Cultivo invernal de la rotación establecido. 
El cultivo de cubierta invernal fue establecido sin aplicación de fertilizante (avena 
forrajera, cv Super Nova, dosis de semilla de 120 kg/ha), para cuantificar el efecto 
residual de los tratamientos aplicados a la plantación del cultivo, previo a la papa. 

3 Prog Emisiones acumuladas de N2O determinadas para el cultivo de papa. 

4 Prog 
Emisiones de N2O para el primer periodo de crecimiento del cultivo invernal 
determinadas. 

Línea base de 
indicadores 
biológicos, niveles de 
carbono por 
profundidad y 
secuestro de carbono 
en cultivos de rotación 
con incorporación de 
rastrojos. 

Nacional 

1 

Prog Sitios de muestreo identificados. 

Real Sitios de muestreo identificados en un 100%. 

2 
Prog Indicadores biológicos a estudiar determinados. 

Real Indicadores biológicos determinados y realizados. 

3 Prog Indicadores biológicos evaluados. 

4 Prog Línea base y formulación de planes de uso futuro de suelos. 

Indicadores biológicos 
y físicos de suelos en 
un proceso de 
aplicación de 
compost. 

Nacional 

1 
Prog Al menos dos sitios de muestreo contrastantes identificados. 

Real Dos sitios de muestreo contrastantes identificados. 

2 
Prog Indicadores biológicos y físicos a estudiar determinados. 

Real Indicadores biológicos y físicos determinados y realizados. 

3 Prog Indicadores biológicos y físicos medidos. 

4 Prog Línea base y formulación de planes de uso futuro de suelos. 

Respuesta de las 
praderas al riego en la 
Región de Aysén. 

Nacional 1 

Prog Sistema de riego por aspersión tipo K Line implementado. 

Real 

Se ha finalizado la laguna de acopio de agua (2.000 m3 con sellado de 
geomembrana) y sistema de succión y canalización para sector de riego. Está 
pendiente instalación de sistema de bombeo y postura de hidrantes para conexión 
de sistema K-Line de aspersión.  
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA: Programa Nacional de Sustentabilidad y Ambiente 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog
. v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

El sistema de riego no está completamente implementado debido a atraso en la 
provisión de la bomba de succión, por parte del proveedor. 
Se realizará la puesta en marcha de todo el sistema de riego K-Line a partir del tercer 
trimestre, para sus pruebas finales y utilización en primavera-verano. 

2 

Prog Variables disponibles de suelo y clima asociadas a manejo del agua. 

Real 

Se cuenta con variables de suelo y clima asociadas a diferentes tipos de suelos y 
zonas climáticas de la Región de Aysén, para determinar el manejo de agua en 
condiciones de riego presupuestadas para el período próximo estival. Junto a ello, 
se han determinado constantes hídricas, como capacidad de campo, punto de 
marchitez permanente y la humedad aprovechable, para cada caso. 

3 Prog 1 protocolo de experimento de riego de praderas y manejo del agua disponible. 

4 Prog Unidad demostrativa de riego de praderas en operación. 

Manejo Sustentable 
de Suelos y Utilización 
de Residuos 
Orgánicos 

Metodología de 
extracción y 
cuantificación de 
multiresiduos de 
plaguicidas en la 
matriz suelo, bajo 
método QUECHERS, 
validada para su 
aplicabilidad. 

Nacional 

1 

Prog 

1 protocolo analítico para la determinación de límites de cuantificación (LOQ), límites 
de detección (LOD), porcentaje de recuperación (%R), desviación estándar (RSD), 
bajo protocolo SANCO 2013 para un nivel de concentración Spike 1, elaborado. 

Protocolo de extracción y cuantificación de multiresiduos de plaguicidas en la matriz 
agua, bajo método QUECHERS elaborado en un 25%. 

235.656.000 93.864.892 40% 

Real 

1 protocolo analítico elaborado para la determinación de límites de cuantificación, 
límites de detección, porcentaje de recuperación, desviación estándar, bajo 
protocolo SANCO 2013 para un nivel de concentración Spike 1.  
25% de avance en el protocolo de extracción y cuantificación multiresiduos de 
plaguicidas en la matriz agua, bajo método QUECHERS.  

2 

Prog 

Límites de detección (LOD), porcentaje de recuperación (%R), desviación estándar 
(RSD), bajo protocolo SANCO 2013 para un nivel de concentración Spike 1, 
determinados.   

Protocolo de extracción y cuantificación de multiresiduos de plaguicidas en la matriz 
agua, bajo método QUECHERS elaborado en un 50% 

Real 

Límites de detección (LOD), porcentaje de recuperación (%R), desviación estándar 
(RSD), bajo protocolo SANCO 2013 para un nivel de concentración Spike 1, 
determinados.   
Límites de detección (LOD), porcentaje de recuperación (%R), desviación estándar 
(RSD) bajo protocolo SANCO, realizados en un 100%. 
 
Protocolo de extracción y cuantificación de multiresiduos de plaguicidas en la matriz 
agua, bajo método QUECHERS elaborado en un 50% 
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PROGRAMA: Programa Nacional de Sustentabilidad y Ambiente 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog
. v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

Protocolo de extracción y cuantificación de multiresiduos de plaguicidas realizado en 
un 50%.   

3 Prog 

Protocolo analítico para la determinación de límites de cuantificación (LOQ), límites 
de detección (LOD), porcentaje de recuperación (%R), desviación estándar (RSD), 
bajo protocolo SANCO 2013 para dos niveles de concentración Spike 2, elaborado. 

Protocolo de extracción y cuantificación de multiresiduos de plaguicidas en la matriz 
agua, bajo método QUECHERS elaborado en un 75%. 

4 Prog 

Límites de cuantificación (LOQ), límites de detección (LOD), porcentaje de 
recuperación (%R), desviación estándar (RSD), bajo protocolo SANCO 2013 para 
dos niveles de concentración Spike 2, determinados.   

1 Protocolo de extracción y cuantificación de multiresiduos de plaguicidas en la 
matriz agua, bajo método QUECHERS elaborado en un 100%. 

Riesgo ambiental 
estimado en 
agroquímicos 
aplicados a cultivos 
hortícolas de la 
Región Metropolitana. 

Nacional 

1 

Prog 

Variables a evaluar en suelo, agua y matriz vegetal definidos.  

Unidades experimentales, seguimiento al cultivo y muestreos (agua, suelo y matriz 
vegetal) definidos.  

Inicio de primer muestreo otoño - invierno 2017. 

Real 

Variables definidas para evaluar en suelo, agua y matriz vegetal.  

Unidades experimentales definidas para el seguimiento del cultivo y muestreos de 
agua, suelo y matriz vegetal.  

Muestreo de otoño invierno 2017 iniciados. 

2 

Prog 

Muestras de agua, suelo y matriz vegetal analizadas en laboratorio. Muestreo otoño-
invierno obtenido.  

Segundo muestreo de primavera en las unidades experimentales establecidas, 
realizado.  

Consolidación y análisis de resultados obtenidos en el primer muestreo. 

Real 
Muestras de agua, suelo y matriz vegetal analizadas en laboratorio. Muestreo otoño-
invierno obtenido.  
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Producto Resultado Región Trim. 
Prog
. v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

Muestreos de otoño-invierno de suelo, agua y matriz vegetal, cumplidos. 
 
Segundo muestreo de primavera en las unidades experimentales establecidas, 
realizado.  
Muestreos de primavera en fase de preparación para ser realizados durante la 
primavera.  
 
Consolidación y análisis de resultados obtenidos en el primer muestreo. 
Análisis y consolidación de resultados del primer muestreo realizados. 

3 Prog 

Muestras de agua, suelo y matriz vegetal periodo primavera analizadas en 
laboratorio.  

Resultados segundo muestreo obtenido.   

Inicio del tercer muestreo, verano, en las unidades experimentales establecidas.  

Consolidación y análisis de resultados obtenidos, en el segundo muestreo. 

4 Prog 

Muestras de agua, suelo y matriz vegetal periodo verano analizadas en laboratorio.  

Consolidación y análisis de resultados obtenidos, tercer muestreo. 

Curva de producción 
en una pradera 
mediterránea 
establecida y 
determinada, con uso 
de enmiendas 
orgánicas y fosfóricas. 

Nacional 

1 

Prog Resultados de la primera fertilización de mantención, evaluados. 

Real 
Las evaluaciones de las parcelas experimentales de la primera fertilización de 
mantención se encuentran 100% cumplidos e informados.  

2 

Prog Fertilización de mantención de segundo año aplicada. 

Real 
De acuerdo al diseño inicial, se subdividieron las parcelas y se aplicó la fertilización 
de mantención en otoño correspondiente al año 2017 para ver sus efectos en la 
producción de materia seca de la pradera. 

3 Prog Producción de biomasa invernal evaluada. 

4 Prog Producción de biomasa primaveral y composición botánica de la pradera evaluada. 

Efectos de las 
enmiendas orgánicas 
y fosfóricas 
determinados, sobre 
las propiedades 

Nacional 
1 

Prog 
Muestras de suelo tomadas y analizadas para determinar las dosis de mantención 
de enmienda a aplicar. 

Real 
Muestras de suelo tomadas y análisis realizados para determinar las dosis de 
mantención de enmienda a aplicar. 

2 Prog Muestras de suelo tomadas para el análisis físico y químico. 
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Producto Resultado Región Trim. 
Prog
. v/s 
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Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

físicas, biológicas y 
químicas del suelo. Real 

Las muestras fueron tomadas, enviadas y analizadas en el laboratorio de suelos de 
INIA. En estos momentos se están analizando estadísticamente los resultados para 
ver el efecto en cada tratamiento y ensayo. 

3 Prog Muestras de suelo tomadas para su análisis biológico. 

4 Prog 
Análisis de resultados (ventajas o desventajas) del uso de enmiendas orgánicas y 
fosfóricas. 

Estrategias de manejo 
de la fertilidad del 
suelo en la producción 
agroecológica de 
hortalizas. 1. Sistema 
de producción de 
cebolla 

Nacional 

1 

Prog 
Suelos para el establecimiento de ensayo de rotaciones y/o asociaciones de 
leguminosas y hortalizas identificados y preparados. 

Real 
Suelos para el establecimiento de ensayo de rotaciones identificados; toma de 
muestras de suelo para evaluación química y física realizada; analítica en proceso. 

2 

Prog 
Diferentes alternativas de especies de leguminosas para la rotación de cultivo 
identificadas. 

Real 
Resultados de análisis de suelos obtenidos.  Esta información ha sido relacionada 
con la identificación y establecimiento de especies de leguminosas y gramíneas para 
cabeza de las rotaciones culturales. 

3 Prog 

Almácigos de cebolla establecidos. 

Cultivos de leguminosas evaluados y los abonos verdes incorporados. 

4 Prog 

Cebollas trasplantadas y mantención de ensayo en curso.  

Análisis de muestras para determinar niveles de nitrógeno y N15 (para fijación 
biológica de N) enviadas. 

SUBTOTAL PROGRAMA 1.182.608.000 449.756.346 38% 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA: Programa Nacional de Sanidad Vegetal 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog
. v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

Dinámica, 
Comportamiento y 
Análisis de Riesgo del 
Uso de Agroquímicos 

Reducción del riesgo 
del uso de plaguicidas 
en hortalizas. 

Nacional 

1 

Prog 4 ensayos con manejo de plaguicidas en especies hortícolas establecidos. 

809.624.000 346.131.747 43% 

Real 

3 ensayos demostrativas orientadas a la producción comercial de tomates, lechugas 
y papa, con baja carga de plaguicidas, se encuentran establecidos y en evaluación. 
 
Debido a una priorización de actividades en esta área se descartó el establecimiento 
de uno de los ensayos programados, para implementar un ensayo que contemple a 
la nueva plaga que est§ bajo ñControl Oficial del SAGò, y presente en hortalizas 
(Bagrada hilaris), comúnmente llamado Chinche africano o Chinche pintado; para lo 
cual se ha solicitado autorización al SAG, para el establecimiento de un ensayo de 
campo, dentro de los próximos meses, según lo determine el SAG. 

2 

Prog 

Análisis de resultados de unidades experimentales con manejo de plaguicidas en 
hortalizas realizado.  

4 actividades de difusión realizadas.  

3 ensayos de evaluación de niveles de resistencia a insecticidas en mosquita blanca, 
trips y mosca minadora, establecidos. 

Real 

Análisis de resultados de unidades experimentales con manejo de plaguicidas en 
hortalizas realizado.  
El análisis de resultados de unidades experimentales con manejo por exclusión, 
usando malla térmica, indica que su utilización reduce los niveles de infestación de 
áfidos en hortalizas de hoja, lo que ayuda a reducir el uso de plaguicidas. 
 
4 actividades de difusión realizadas.  
Actividades de difusión cumplidas y en un mayor número de lo comprometido debido 
a los requerimientos provenientes de SAG; INDAP; Gobernaciones; 
Municipalidades; SEREMIs de Agricultura, dada la importancia de la nueva plaga 
identificada en Chile (Bagrada hilaris): 
Á Charla ciclo biológico B. hilaris. Gobernación de Chacabuco. 
Á Reunión sobre la importancia de B. hilaris y la estrategia de trabajo con la 

pequeña agricultura. INDAP Santiago. 
Á Charla ciclo biológico B. hilaris. en la Vega Central de Santiago. 
Á Charla ciclo biológico B. hilaris. en la feria Lo Valledor de Santiago y Gobernación 

de Melipilla. 
Á Charla ciclo biológico B. hilaris. Gobernación de Talagante. 
Á Punto de prensa B. hilaris (Pelvin). Reunión CORE Santiago. 
Á Charla ciclo biológico B. hilaris. Agricultores de Til Til. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA: Programa Nacional de Sanidad Vegetal 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog
. v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

Á Charla MIP Tomate. GTT Pirque. 
Á Jornada de capacitación en Bagrada hilaris para equipos técnicos de 

gobernaciones provinciales y Prodesales. INIA La Platina. 
Á Charla ciclo biológico B. hilaris. Comisión de Plaguicidas provincia Cordillera. 

Municipalidad de Pirque. 

3 ensayos de evaluación de niveles de resistencia a insecticidas en mosquita blanca, 
trips y mosca minadora, establecidos. 
Los tres ensayos de evaluación de niveles de resistencia a insecticidas en mosquita 
blanca, trips y mosca minadora no pudieron ser establecidos debido a una falla en 
el funcionamiento de la torre de Potter, instrumento fundamental en la diferenciación 
de dosis de insecticidas para el control de plagas; lo que imposibilitó la realización 
de los ensayos.  

3 Prog 

4 fichas técnicas elaboradas.  

4 ensayos de primavera-verano con manejo de plaguicidas en hortalizas 
establecidos. 

4 Prog 

4 actividades de difusión realizadas.  

Análisis de resultados de ensayos de primavera-verano en hortalizas realizado. 

Bioplaguicidas y 
semioquímicos para el 
control integrado de 
plagas: Dos 
metodologías para la 
obtención de 
sustancias evaluadas: 
extractos botánicos y 
feromonas. 

Nacional 

1 

Prog 
Nuevos componentes químicos volátiles emitidos por dos especies vegetales 
aislados. 

Real 
Componentes químicos volátiles aislados de las siguientes especies vegetales: 
Nothofagus obliqua, Eucalyptus globulus, Schinus polygamus.  

2 

Prog Nuevos aceites esenciales de dos especies vegetales caracterizados. 

Real 
Aceites esenciales de Eucalyptus globulus y Schinus polygamus caracterizados 
químicamente. 

3 Prog Componentes químicos volátiles de dos especies vegetales evaluados. 

4 Prog Efecto bioinsecticida del aceite esencial de dos especies vegetales evaluado. 

Hongos 
entomopatógenos, 
nemátodos 
entomopatógenos 
evaluados en el 

Nacional 1 

Prog 
3 ensayos de evaluación de hongos entomopatógenos (HEP) y/o nemátodos 
entomopatógenos (NEP) establecidos y en desarrollo. 

Real 
3 ensayos establecidos y en desarrollo para la evaluación de las cepas de 
Metarhizium y Beauveria (HEP), en el control de adultos de Bagrada hilaris, plaga 
bajo control oficial en hortalizas de la Familia Brassicaceae. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA: Programa Nacional de Sanidad Vegetal 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog
. v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

control y manejo de 
plagas 

2 

Prog 
Análisis de resultados y evaluación de la efectividad de hongos entomopatógenos 
y/o nemátodos entomopatógenos en condiciones de laboratorio y de campo. 

Real 

3 ensayos de laboratorio con selección de cinco entomopatógenos analizados por 
Género; se formularon tres de cada Género y se evaluó su eficacia sobre adultos. 
Los ensayos de laboratorio mostraron una eficacia entre 50 y 100%, respecto a los 
7 y 14 días después de la aplicación.  
Los ensayos en campo se retrasaron, ya que como Bagrada hilaris es una nueva 
plaga, recién se está conociendo su ciclo biológico. 

3 Prog 
4 ensayos de campo y laboratorio para pruebas de efectividad de hongos 
entomopatógenos y/o nemátodos entomopatógenos, establecidos.  

4 Prog 1 Plaga y 1 enfermedad evaluadas en su respuesta con el empleo de hongos y 
nemátodos entomopatógenos. 

Insectos benéficos 
evaluados en el 
control y manejo de 
plagas hortofrutícolas. 

Nacional 

1 

Prog 
3 ensayos de evaluación de enemigos naturales establecidos y desarrollados, 
empleando Trichogramma y Bracónidos a nivel de laboratorio y de campo. 

Real 

Activación del 25% de la colección del género Trichogramma, aumentado el número 
de especies y strain para evaluarlos sobre huevos de la chinche pintada Bagrada 
hilaris, plaga de hortalizas actualmente bajo control oficial en Chile. 
 
Se reorienta este compromiso al control de la nueva plaga detectada denominada 
chinche pintada (Bagrada hilaris) para el control de huevos, con especies del género 
Trichograma, como eficiente controlador biológico. 

2 

Prog 
Análisis de resultados y Evaluación de la efectividad de Enemigos Naturales en 
condiciones de laboratorio y de campo. 

Real 
No se ha podido trabajar, porque aun estando habilitado y aprobado el Laboratorio 
de Crianza de INIA La Platina para realizar estos análisis y evaluaciones, se debe 
disponer de la Resolución Jurídica del SAG, la que aún no ha sido recepcionada. 

3 Prog 
Análisis de resultados y Evaluación de la efectividad de Enemigos Naturales en 
condiciones de laboratorio y de campo. 

4 Prog 3 plagas hortofrutícolas evaluadas con manejo de enemigos naturales. 

Página web disponible 
en el sitio INIA con 
información de plagas 
y enfermedades más 
importantes de las 
especies 
hortofrutícolas y 
cultivos anuales. 

Nacional 

1 

Prog 
Información actualizada en plagas y enfermedades de las 10 especies hortícolas y 
las 10 especies frutícolas más importantes, disponibles en la página web. 

Real 

La página web no se encuentra implementada con las especies hortofrutícolas, lo 
que no ha permitido que la información se encuentre disponible en la web. 
El atraso se debe al cambio de coordinador del programa de sanidad vegetal y al 
rediseño del sitio. 

2 Prog 
10 nuevas especies hortícolas y 10 nuevas especies frutícolas, con información 
actualizada sobre plagas y enfermedades, disponibles en la página web. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA: Programa Nacional de Sanidad Vegetal 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog
. v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

Real 

Se encuentra disponible en la página web institucional información sobre plagas y 
enfermedades, en formato de fichas técnicas para especies hortícolas y frutícolas. 
Se han completado las fichas pendientes del primer trimestre más las del segundo 
trimestre. 

3 Prog 
10 especies de cultivos con información actualizada sobre plagas y enfermedades, 
disponibles en la página web. 

4 Prog 
Página web disponible en el sitio INIA con información de las plagas y enfermedades 
más importantes de la agricultura nacional. 

SUBTOTAL PROGRAMA 1.992.232.000 795.888.093 40% 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA: Apoyo a Programas Nacionales 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

Apoyo a Programas 
Nacionales 

Soporte transversal 
a la investigación a 
través de los 
laboratorios de   
biotecnología, 
fitopatología, 
nutrición vegetal; 
biblioteca, biometría 
y membresía para el 
Programa 
Cooperativo para el 
Desarrollo 
Tecnológico, 
Agroalimentario y 
Agroindustrial del 
Cono Sur 
(PROCISUR). 

Nacional 

1 

Prog Apoyo a los programas de investigación, desarrollo y transferencia. 

360.264.000 169.600.883 47% 

Real 
Durante el primer trimestre, las unidades de apoyo a los programas de investigación, 
desarrollo y transferencia han realizado su plan de trabajo para el año 2017, en el cual 
se han definido las actividades y líneas de acción. 

2 

Prog Apoyo a los programas de investigación, desarrollo y transferencia. 

Real 

Se han ejecutado las actividades programadas para el segundo trimestre de acuerdo a 
lo programado.  
Biblioteca  
Ha realizado entrega de información escrita como apoyo a la elaboración de proyectos 
de investigación.  
Laboratorios  
Han procesado muestras de suelo, material vegetal, agua y análisis bromatológicos, 
entre otros, según los requerimientos de los proyectos de investigación que están en 
ejecución.  
Biometría  
Ha colaborado en la realización de análisis estadístico de los datos generados en los 
proyectos de investigación. 
PROCISUR. 
INIA participó en 8 actividades formales, que incluyen: reuniones de proyectos 
específicos y reuniones de coordinación por grupos de especialidad. Estas últimas se 
han realizado en los distintos países que conforman el PROCISUR. 

3 Prog Apoyo a los programas de investigación, desarrollo y transferencia. 

4 Prog Apoyo a los programas de investigación, desarrollo y transferencia. 

SUBTOTAL PROGRAMA 360.264.000 169.600.883 47% 

SUBTOTAL LINEAMIENTO 7.578.632.000 3.591.460.833 47% 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD  SECTORIAL 

PROGRAMA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecuta
do 

Gestión Institucional 

Dirección Nacional 
y Centros 
Regionales de 
Investigación 
operando. 

Nacional 1 

Prog 

Principales acciones de gestión institucional: 

Á 1 reunión de Consejo INIA 
Á 1 reunión de Comité directivo nacional 
Á 3 reuniones de Coordinadores de Programa Nacional de I&D 
Á 3 reuniones de Subdirectores regionales de I&D 
Á 1 reunión de Consejo Directivo del CRI 
Á 3 reuniones de Comité de Perfeccionamiento y Becas 
Á 1 reunión de Comité de Articulación Técnica Institucional (CATI) del PROCISUR  
Á 1 informe Contenido Técnico Financiero elaborado. 

1.623.564.000 772.830.434 48% 

Real 

Principales acciones de gestión institucional realizadas durante el trimestre: 

Á 1 reunión de Consejo INIA, no realizada, por falta de disponibilidad de tiempo del 
Ministro de Agricultura, quien lo preside. 
Á 1 reunión de Comité directivo nacional no realizada, por falta de disponibilidad de 

tiempo del Director Nacional de INIA, dada su intensa agenda en este periodo. Fue 
reemplazada por visitas a los Centro Regionales de: Remehue, Raihuén, Rayentué, 
Intihuasi y Carillanca. 
Á 1 reunión de Coordinadores de Programa Nacional de I&D realizada el 29 y 30 de 

marzo 2017. Entre los temas centrales tratados están: recuento de principales hitos 
2016, avance y programación de actividades 2017, actualización de actividades de 
PROCISUR realizadas 2016 y programadas 2017 y actualización del plan de inserción 
de recursos humanos avanzados en I&D. Las otras 2 reuniones fueron reemplazadas 
por visitas a centros regionales (Carillanca, Quilamapu, Remehue Raihuén y Rayentué), 
actividades en terreno (Carillanca, Quilamapu, Remehue), actividades de difusión 
masiva (EXPO INIA Riego en Carillanca), participación en dos reuniones del Programa 
de Transferencia y Extensión, entre otras. 
Á 1 reuniones de Subdirectores regionales de I&D realizada el 16 y 17 de enero. Los 

principales temas tratados fueron: sistema de evaluación de investigadores y 
transferencistas, análisis de presupuesto 2017, compromisos técnicos del convenio con 
la Subsecretaría de Agricultura, entre otros. Las otras 2 reuniones fueron reemplazadas 
por las mismas actividades de los Coordinadores de Programa nacional de I&D. 
Á 1 reunión de Consejo Directivo del CRI no realizada debido a que estos consejos son 

presididos por el Secretario Ministerial de Agricultura de cada región, se queda expuesto 
a la disponibilidad de tiempo de esa Secretaría, situación que explica la escasa 
realización de reuniones de este tipo.  
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD  SECTORIAL 

PROGRAMA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecuta
do 

Á 3 reuniones de Comité de Perfeccionamiento y Becas. Se efectuaron las reuniones 

mensuales para analizar, priorizar y autorizar las postulaciones para optar a 

perfeccionamiento del personal, tanto en el ámbito nacional como internacional. En 

forma análoga se procedió para autorizar la asistencia y participación a congresos y 

seminarios, nacionales e internacionales. 

Á 1 reunión de Comité de Articulación Técnica Institucional (CATI) del PROCISUR 
realizada en Buenos Aires a fines de marzo de 2017. En ella se sancionaron los 
siguientes acuerdos: 
V Aprobación de complementación entre Fontagro y Procisur para la ejecución 

del proyecto "Uso de leguminosas en sistemas ganaderos sudamericanos: 

efectos sobre la calidad de los suelos, la fijación de N y las emisiones de gases 

con efecto invernadero" Este proyecto fue seleccionado en la convocatoria 

interna de Procisur 2016.  

V Aprobación de interacción con la Plataforma Wheat de CIMMYT para la 
ejecución del proyecto "Bases fisiológicas y genéticas de las respuestas de 
trigo y soja a limitantes bióticas y abióticas: estudios orientados al mejoramiento 
genético y al manejo de los cultivos en el Cono Sur".   

V Elaboración de términos de referencia para la constitución de un grupo de 
trabajo para la creación del "Fondo Procisur", que buscará contactos con 
fuentes internacionales de financiamiento (fundaciones principalmente) para el 
financiamiento de algunos de los proyectos que conforman la cartera del 
Procisur.  

V Revisión del cumplimiento de los objetivos del Plan Anual de Trabajo del 
Procisur para año 2017. En este ámbito, INIA Chile participa en 19 grupos de 
trabajo, con un total de 35 profesionales. 

 
Á 1 Informe Contenido Técnico Financiero elaborado. En esta fase se busca la mayor 

coordinación entre los programas de I&D y la Dirección Nacional, de manera de 
responder directamente en lo comprometido con la Subsecretaría de Agricultura, para 
lo cual se usa la estructura organizativa del INIA actualmente vigente. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD  SECTORIAL 

PROGRAMA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecuta
do 

2 

Prog 
 

Principales acciones de gestión institucional: 

Á 1 reunión de Consejo INIA  
Á 1 reunión de Comité directivo nacional 
Á 3 reuniones de Coordinadores de Programa Nacional de I&D 
Á 3 reuniones de Subdirectores regionales de I&D 
Á 1 reunión de Consejo Directivo del CRI 
Á 3 reuniones de Comité de Perfeccionamiento y Becas 
Á 1 reunión de Comité de Articulación Técnica Institucional (CATI) del PROCISUR 
Á 1 reunión de Comité Regional para la Liberación de Nuevas Variedades del INIA 
Á 1 reunión de Comité Nacional para la Liberación de Nuevas Variedades del INIA 
Á 1 reunión de Coordinación de la Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación 
Á 1 reunión de Coordinación de la Unidad de Comunicaciones 
Á 1 reunión de Presentación Informe Contenido Técnico Financiero.  
Á 1 informe Contenido Técnico Financiero elaborado. 

Real 

Las principales acciones de gestión institucional realizadas durante el trimestre fueron: 

Á 1 reunión de Consejo INIA realizada el 25 de abril, en el MINAGRI. Los principales 
temas tratados fueron: Avance en ejecución de inversión en infraestructura y 
equipamiento INIA, plan de reposición de capital humano con énfasis en 
investigación-desarrollo y transferencia tecnológica. 

Á 1 reunión de Comité Directivo Nacional, realizada los días 21 y 22 de abril. Los 
principales temas tratados fueron: Balance de la Gestión Directiva 2016, análisis 
presupuestario 2016 y proyección 2017, análisis del fortalecimiento del capital 
humano, plan de contrataciones 2017-2025, análisis sobre la necesidad de actualizar 
reglamento del Comité de Becas, análisis de gestión de las actividades del 
PROCISUR y análisis de la gestión en Cooperación Internacional. 

Á 1 reunión de Coordinadores de Programa Nacional de I&D, realizada los días 25 y 
26 de mayo. Los temas tratados fueron: Análisis gestión 2016 y proyección 2017, 
Análisis y balance de proyectos 2016 y proyección 2017, Avances en el instrumento 
de Evaluación y Desempeño Individual, Análisis financiera 2016 y proyección 2017 y 
Análisis de la ejecución presupuestaria del primer trimestre 2017. 
Las 2 reuniones faltantes fueron reemplazadas por visitas a Centros Regionales 
(Carillanca, Quilamapu, Intihuasi y La Platina en la región Metropolitana y Arica y 
Parinacota), actividades en terreno (Carillanca, Quilamapu, Intihuasi, La Platina en la 
región Metropolitana y Arica y Parinacota, Centro Experimental Cauquenes), y 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD  SECTORIAL 

PROGRAMA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecuta
do 

actividades de difusión masiva (Inauguración del Banco de Recursos Genéticos 
Microbianos, visita de embajadora de Estados Unidos en Chile al Centro Vitivinícola 
del Sur ubicado en el valle del Itata). 

Á 1 reunión de Subdirectores Regionales de I&D, realizada los días 25 y 26 de mayo. 
Los temas tratados fueron: Análisis gestión 2016 y proyección 2017, Análisis y 
balance de proyectos 2016 y proyección 2017, Avances en el instrumento de 
Evaluación y Desempeño Individual, Análisis financiero 2016 y proyección 2017, 
Análisis de la ejecución presupuestaria del primer trimestre 2017.  
Las otras 2 reuniones fueron reemplazadas por las mismas actividades con los 
Coordinadores de los Programa Nacionales de I&D. 

Á 1 reunión de Consejo Directivo del CRI no realizada debido a que estos consejos 
son presididos por el Secretario Ministerial de Agricultura de cada región, por lo que 
se ésta sujeto a la disponibilidad de tiempo de esa Secretaría Regional, situación que 
explica la escasa realización de reuniones de este tipo.  

Á 3 reuniones de Comité de Perfeccionamiento y Becas. Se efectuaron las reuniones 
mensuales para analizar, priorizar y autorizar las postulaciones para optar a 
perfeccionamiento del personal, tanto en el ámbito nacional como internacional. En 
forma análoga este comité procedió a autorizar la asistencia y participación a 
congresos y seminarios, nacionales e internacionales. 

Á 4 reuniones del Comité de Articulación Técnica Institucional (CATI) del 
PROCISUR, realizadas: 
V Reunión realizada en Puerto Varas (Chile), entre el 4 al 6 de abril. Los 

principales temas tratados fueron: Implementación y avances Plan Anual de 
Trabajo 2017; Porcentaje de líneas estratégicas (Intensificación Sostenible, 
Cambio Climático, RRGG y Recursos Hídricos, Agricultura Familiar y Cartera 
de Proyectos de esta Línea Estratégica y Gestión Institucional; Vinculación del 
PROCISUR (CAS, REDPA, REAF, FORAGRO, COSAVE, CVP); Planificación 
visita Técnica al INIA Remehue para conocer los avances en Cambio Climático 
y gases efecto Invernadero, Mejoramiento Genético de la Papa y Producción 
de Leche. 

V Reunión virtual para el seguimiento y coordinación de actividades de los 19 
Grupos de Trabajo que actualmente se desarrollan en el PROCISUR.  

V Reunión Mesa País del PROCISUR, realizada en Santiago (Chile) entre el 20 
y 21 abril, que contó con la participación de Directores Regionales y 
Coordinadores de Programas Nacionales de I&D. Los temas tratados 
incluyeron la información y seguimiento de la participación de profesionales 
INIA y otras entidades (UACH, INDAP, Agricultores) en actividades de las 
Líneas Estratégicas del PROCISUR. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD  SECTORIAL 

PROGRAMA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecuta
do 

V Reunión Virtual realizada el 28 de junio. Se abordó el seguimiento de 
actividades en las Líneas Estratégicas Intensificación Sostenible y Agricultura 
Familiar (proyectos específicos). 

Á 1 reunión del Comité Regional para la Liberación de Nuevas Variedades del INIA 
no realizada, ya que no hubo postulaciones de nuevas variedades. 

Á 1 reunión del Comité Nacional para la Liberación de Nuevas Variedades del INIA 
no realizada, ya que no hubo postulaciones de nuevas variedades. 

Á 1 reunión de Coordinación de la Unidad de Planificación, Seguimiento y 
Evaluación, realizada entre el 17 y 18 de mayo. Los temas tratados fueron: 
Lineamientos generales de la Subdirección de I+D, y desafíos para la UPSE, 
Necesidad de Coordinación UPSE ï Administración y Finanzas, Avances en 
Convenios INIA ï Subsecretaría de Agricultura años 2016 y 2017, Presupuesto 
Exploratorio 2017 y 2018, Ejecución Presupuestaria 2017, Postulaciones de 
Proyectos INIA en el período 2014 ï 2016.  Avances año 2017, Instructivos 
Institucionales. 

Á 1 reunión de Coordinación de la Unidad de Comunicaciones, realizada los días 16 
y 17 de mayo. Los temas tratados fueron: Balance 2016; el incremento en las 
apariciones en los medios masivos de comunicación; Plan de Comunicaciones 2017; 
Calendarización de actividades programadas para 2017 por cada CRI, entre estas 
destacan: Inauguraciones; Organización del evento Guardianes de la Mesa Chilena 
(Santiago); Expo-INIA Agricultura Sustentable 2017 (Santiago); Gran Día de Campo 
INIA junto a la Agricultura Familiar (INIA Quilamapu). 

Á 1 reunión de Presentación Informe Contenido Técnico Financiero, realizada el 2 de 

mayo. Se revisó el avance del primer trimestre, con énfasis en el análisis del riesgo 

de no cumplimiento de las metas desviadas. A esta reunión asistieron representantes 

del INIA, de acuerdo a convocatoria que realiza la Subsecretaría de Agricultura. 

Á 1 informe Contenido Técnico Financiero elaborado.  
Informe de contenido técnico y financiero elaborado y entregado a la Subsecretaría 
de Agricultura en conformidad con el convenio vigente entre esta institución y el INIA. 

3 Prog 

Principales acciones de gestión institucional: 

Á 1 reunión de Consejo INIA 
Á 1 reunión de Comité directivo nacional 
Á 3 reuniones de Coordinadores de Programa Nacional de I&D 
Á 3 reuniones de Subdirectores regionales de I&D 
Á 1 reunión de Consejo Directivo del CRI 
Á 3 reuniones de Comité de Perfeccionamiento y Becas 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD  SECTORIAL 

PROGRAMA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecuta
do 

Á 1 reunión de Comité de Articulación Técnica Institucional (CATI) del PROCISUR.  
Á 1 Informe Contenido Técnico Financiero elaborado. 

4 Prog 

Principales acciones de gestión institucional: 

Á 1 reunión de Consejo INIA 
Á 1 reunión de Comité directivo nacional 
Á 3 reuniones de Coordinadores de Programa Nacional de I&D 
Á 3 reuniones de Subdirectores regionales de I&D 
Á 1 reunión de Consejo Directivo del CRI 
Á 3 reuniones de Comité de Perfeccionamiento y Becas 
Á 1 reunión de Comité de Articulación Técnica Institucional (CATI) del PROCISUR 
Á 1 reunión de Comité Regional para la Liberación de Nuevas Variedades del INIA 
Á 1 reunión de Comité Nacional para la Liberación de Nuevas Variedades del INIA 
Á 1 reunión de Coordinación de la Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación 
Á 1 reunión de Coordinación de la Unidad de Comunicaciones 
Á 1 reunión de Presentación Informe Contenido Técnico Financiero. 
Á 1 Informe Contenido Técnico Financiero elaborado. 

Funcionarios 
mejorando 
competencias para 
la gestión 
institucional. 

Nacional 
1 

Prog Participación en cursos de capacitación. 

Real 

El Comité de Becas del INIA ha continuado operado normalmente, asignando en algunos 
casos, recursos complementarios para diversos tipos de capacitación del personal. 
En este trimestre, cabe destacar la asistencia de funcionarios INIA en los siguientes 
eventos: 
V Conferencia Internacional "Frontiers of Potassium". 

V Congreso "Plant and Animal Genome XXVò. 

V Capacitación en técnicas de manejo de riego de alta tecnología. 

V Conferencia ñThe Plant and Animal Fenome XXVò. 

V Grupo de trabajo sobre pastoreo, organizada por Aberystwyth University. 

V Workshop Internacional "Making mrv work implementing mrv to meet contries 

mitigation and sustainableò. 

En resumen, el comité de becas autorizó un total de 11 profesionales para asistir a 
distintos tipos de eventos internacionales. 

2 Prog Participación en cursos de capacitación. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD  SECTORIAL 

PROGRAMA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecuta
do 

Real 

El Comité de Becas del INIA ha continuado operando normalmente, asignando en 
algunos casos, recursos complementarios para diversos tipos de capacitación del 
personal. 
En este trimestre, cabe destacar la asistencia de funcionarios INIA en los siguientes 
eventos: 
Á IFG (International Fruit Genetica) 

Á Estadía de Capacitación en Investigación en Hortalizas en la Universidad de 

Liverpool, Inglaterra. 

Á Taller de estandarización y optimización de protocolos de análisis de antocianinas y 

carotenoides. 

Á Taller de Cooperación Triangular y realización un diagnóstico de pre y post cosecha 

del palto. 

Á Curso de capacitación en materias de Transferencia Tecnológica y Licenciamiento de 

tecnologías. 

Á Capacitación en Colorado State University, Fort Collins EEUU, en uso de 

herramientas para sensores remotos. 

Á Estancia de capacitación en el Laboratorio de Teledetección y SIG de la Universidad 

de Castilla, España. 

En resumen, el Comité de Becas autorizó a un total de 16 profesionales y técnicos para 
asistir a distintos tipos de eventos internacionales. 

3 Prog Participación en cursos de capacitación. 

4 Prog Participación en cursos de capacitación. 

Propiedad 
intelectual 
focalizado en 
tecnologías 
sustentables y de 
alto valor. 

Nacional 

1 

Prog 
Selección de tecnologías con potencial de protección del conocimiento y apoyo a la 
gestión de propiedad intelectual. 

Real 

Se detallan las actividades realizadas durante el primer trimestre de 2017: 
1. Renovación de una marca INIA ante el INAPI.  
2. Identificación y valoración de tecnologías sustentables y de alto valor en los proyectos 
de I+D en ejecución de INIA. 
3. Fortalecimiento de las buenas prácticas de I+D, con la confección y entrega de un 
Cuaderno de Laboratorio, con estándares internacionales, para registrar el desarrollo y 
avance de la investigación. 

2 
Prog Selección de tecnologías con potencial de protección del conocimiento y apoyo a la 

gestión de propiedad intelectual. 

Real Se detallan las actividades realizadas durante el segundo trimestre de 2017: 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD  SECTORIAL 

PROGRAMA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecuta
do 

 
1. Presentación de 2 solicitudes de patente vía PCT ante el INAPI.  

i. Automated harvesting apparatus. 
ii. Chimeric gene for heterologous expression which encodes for peptides with 

antimicrobial activity. 
2. El SAG aprueba la inscripción definitiva en el Registro de Variedades Protegidas 

(RVP) de las nuevas variedades de murtilla South Pearl INIA y Red Pearl INIA. 
3. El SAG aprueba la inscripción provisional en el Registro de Variedades Protegidas 

(RVP) de la nueva variedad de trigo Kiron. 
4. Identificación y valoración de tecnologías sustentables y de alto valor en los proyectos 

de I+D en ejecución del INIA. Nueva metodología para priorizar el portafolio de 
tecnologías INIA, utilizando la metodología KIM. 

3 Prog Selección de tecnologías con potencial de protección del conocimiento y apoyo a la 
gestión de propiedad intelectual. 

4 Prog Selección de tecnologías con potencial de protección del conocimiento y apoyo a la 
gestión de propiedad intelectual. 

SUBTOTAL PROGRAMA 1.623.564.000 772.830.434 48% 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD SECTORIAL 

PROGRAMA RETIROS MANDATORIOS 

Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
Programado 
2017 (M$) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

Retiros Mandatorios  
Sistema de Retiros 
Mandatorios 
operando. 

Nacion
al 

1 

Prog 
Actualización de nómina del personal comprometido en el Plan de Retiros Mandatorios 
del año 2017. 

843.352.000 679.762.326 81% 

Real 
Nómina de personal que cumple con las condiciones de edad para acogerse a retiro 
mandatorio, actualizada. 

2 
Prog Revisión de los compromisos del personal que se acoge a Retiro Mandatorio. 

Real Compromiso del personal que se acoge a retiro mandatorio revisado. 

3 Prog Propuesta de reemplazos o cierre de líneas de trabajo asociados al personal que se 
acoge a retiro. 

4 Prog Ejecución Plan de Retiros Mandatorios del año 2016. 

SUBTOTAL PROGRAMA 843.352.000 679.762.326 81% 

SUBTOTAL LINEAMIENTO 2.466.916.000 1.452.592.760 59% 

 
 

Difusión 302.616.000 158.381.154 52% 

Gastos de Administración 4.218.889.000 2.233.107.156 53% 

Total Convenio 16.875.557.000 8.455.050.803 50% 

Nota: Cuadro de programación y resultados debe informar ejecución cumplimiento de los Proyectos/productos en forma acumulada, actualizar cuadro incluyendo los 

trimestres según corresponda. Al mes de diciembre debe mostrar información total anual por trimestre.  
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3.2. INFORME DE DESVIACIONES RESPECTO DE LA PROGRAMACIÓN 

 
Cuadro N° 11 Desviaciones Programación de Resultados. 
Año 2016 

Trimestre  Lineamiento/Objetivo Productos 
programados 

Desviación  Justificación  Nueva Fecha 
Propuesta para 
cumplimiento 

IV Reducir la desigualdad Transferencia 
Tecnológica Bajo 
Esquema de 
Trabajo Territorial 

Ficha técnica del 
Territorio de la Región de 
OôHiggins inconclusa. 

Una vez obtenidos los 
resultados en la 
presente temporada 
en las Unidades de 
Validación (melón y 
cebolla) se concluirá 
el proceso de 
elaboración de la 
ficha.  
 
La ficha técnica se 
encuentra elaborada y 
en revisión por el 
comité editor de INIA 
Rayentué. 
 
Ficha técnica 
concluida: 
Desinfección de suelo 
en melón. 

Marzo 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junio 2017 
 
 
 
 
 

CUMPLIDO 
 

 

IV Desarrollar la productividad 
y la competitividad sectorial 

Mejoramiento 
Genético de 
Cultivos 

1 en vez de 2 nuevas 
variedades de los 
programas de 
mejoramiento genético 
de cultivos postuladas al 
Comité Regional y 
Nacional de Liberación 
de Variedades INIA. 

La variedad de poroto 
para grano seco no se 
presentó al Comité 
Nacional sólo por falta 
disponibilidad de 
tiempo de los 
integrantes del 
Comité.  
 
Se presentó al Comité 
Nacional de 
Liberación de nuevas 
Variedades INIA 1 
variedad de poroto 
para grano seco. El 
Comité sesionó el 24 
enero 2017. 

Enero 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUMPLIDO 

IV Desarrollar la productividad 
y la competitividad sectorial 

Dinámica, 
Comportamiento 
y Análisis de 
Riesgo del Uso 
de Agroquímicos 

Boletín de Manejo 

Integrado de Plagas y 

Enfermedades de 

hortalizas de hoja, no 

publicado. 

 
 

Hubo un retraso de 
ingreso del boletín a 
imprenta por mayor 
tiempo destinado a 
correcciones de tipo 
técnico del comité 
editor. 
 
La revisión del comité 
editor se ha extendido 
más allá de lo 
originalmente 
estimado, debido a 
reconsideraciones 
técnicas. 

Febrero 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Junio 2017 
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Trimestre  Lineamiento/Objetivo Productos 
programados 

Desviación  Justificación  Nueva Fecha 
Propuesta para 
cumplimiento 

Boletín ñAn§lisis de 
información primaria 
relacionada con la 
producción de 
hortalizas de hoja en 
Chile (lechuga, 
espinaca y acelga), 
publicado. 
 

CUMPLIDO 

IV Mejoramiento de la 
institucionalidad sectorial 

Gestión 
Institucional 

1 reunión de Comité 

Nacional para la 

Liberación de Nuevas 

Variedades del INIA 

postergada. 

La reunión para 
analizar la candidata a 
variedad se postergó 
por falta disponibilidad 
de tiempo de los 
integrantes del 
Comité.   
 
Se presentó al Comité 
Nacional de 
Liberación de nuevas 
Variedades INIA 1 
variedad de poroto 
para grano seco. El 
Comité sesionó el 24 
enero 2017. 

Enero 2017 
 
 
 
 
 
 
 

CUMPLIDO 
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Cuadro N° 11 Desviaciones Programación de Resultados  

Año 2017 
 

Trimestre  Lineamiento/Objetivo 
Productos 

programados 
Desviación  Justificación  

Nueva Fecha 

Propuesta para 

cumplimiento 

I Reducir la desigualdad Transferencia 

Tecnológica Bajo 

Esquema de 

Trabajo Territorial 

Síntesis de trabajo 2014-
2016 y plan de trabajo 
2017, parcialmente 
socializado con el 
Comité Consultivo. 

 

Producto de las 

labores de cosechas y 

existencia de otras 

prioridades como 

fueron las 

emergencias agrícolas 

que se presentaron 

(incendio y déficit 

hídrico), por citar las 

razones más 

relevantes, no 

permitió completar el 

compromiso. 

 

Se completó la 

socialización de la 

Síntesis de trabajo 

2014-2016 y plan de 

trabajo 2017 con los 

respectivos Comité 

Consultivos de las 11 

unidades territoriales. 

JUNIO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLIDO 

I Reducir la desigualdad Transferencia 

Tecnológica Bajo 

Esquema de 

Trabajo Territorial 

9 en vez de 11 Talleres 
para extensionistas (uno 
por territorio) ejecutados. 

 

La no realización de 
actividades de 
capacitación en el 
resto de las Unidades 
fue producto de las 
labores de cosechas, 
existencia de otras 
prioridades como 
fueron las 
emergencias agrícolas 
que se presentaron 
(incendio y déficit 
hídrico), por citar las 
razones más 
relevantes. Además, 
los PRODESALES 
aún no tenían definida 
su planta.  
 
Se realizaron los 
talleres faltantes para 
extensionistas en 10 
Unidades Territoriales. 
En la unidad territorial 
faltante (Aysén) se 
han realizado todas 
las gestiones por parte 
de INIA, pero no se ha 
obtenido la respuesta 
deseada, debido a la 
alta dispersión 
territorial de los 

JUNIO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE 

2017 
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Trimestre  Lineamiento/Objetivo 
Productos 

programados 
Desviación  Justificación  

Nueva Fecha 

Propuesta para 

cumplimiento 

agricultores, 
condiciones climáticas 
adversas (abundantes 
nevazones) entre 
otras. Se insistirá en 
los esfuerzos y se 
evaluará un posible 
cambio en la 
programación. 
De acuerdo a todos los 
sondeos realizados 
hacia el final de este 
trimestre, estaría 
seriamente 
comprometida la 
constitución del GTT 
de Extensionistas de 
la Unidad Territorial de 
Aysén, debido a las 
especiales 
condiciones de trabajo 
de la región 
(dispersión y cantidad 
de extensionistas); lo 
que implicaría un 
cambio en este 
compromiso. 

I Reducir la desigualdad Transferencia 

Tecnológica Bajo 

Esquema de 

Trabajo Territorial 

18 en vez de 22 Grupos 
de Transferencia 
Tecnológica (GTT) 
operando (2 por 
territorio), en torno a los 
agricultores referentes 

La constitución de los 
Talleres de 
extensionista llevó 
más tiempo de lo 
planificado, paso 
previo para la 
constitución de los 
GTT de agricultores.  
21 GTT constituidos 
que cubren todas las 
unidades territoriales. 
Si bien es cierto se han 
cubierto todos los 
territorios, cabe 
mencionar que en la 
unidad territorial de 
Aysén no ha sido 
posible constituir en 
segundo GTT, por 
razones externas a 
INIA, que dicen 
relación con las 
dificultades de 
conectividad tales 
como lejanía entre los 
agricultores y cortes 
de caminos por 
condiciones climáticas 
extremas. 
 

JUNIO 2017 
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Trimestre  Lineamiento/Objetivo 
Productos 

programados 
Desviación  Justificación  

Nueva Fecha 

Propuesta para 

cumplimiento 

Se perseverará en los 
esfuerzos para 
alcanzar la meta.  

SEPTIEMBRE 

2017 

I Reducir la desigualdad Transferencia 

Tecnológica Bajo 

Esquema de 

Trabajo Territorial 

Plan Anual de 
Capacitaciones 2017 
parcialmente elaborados 
para desarrollar en 
talleres y GTTs. 
 

El motivo del no 
cumplimiento de este 
compromiso es 
producto de las 
labores de cosechas, 
existencia de otras 
prioridades como 
fueron las 
emergencias agrícolas 
que se presentaron 
(incendio y déficit 
hídrico), por citar las 
razones más 
relevantes. Además, 
los PRODESALES 
aún no tenían definida 
su planta.  
 
En la totalidad de las 
Unidades Territoriales, 
se encuentran 
elaborados los planes 
anuales de 
capacitación de los 
talleres de 
extensionistas y GTT 
de agricultores. 

JUNIO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLIDO 

I Reducir la desigualdad 5 nuevas 

Unidades de 

Transferencia 

operando bajo el 

enfoque de 

territorio 

Falta por definir actores 
relevantes en las 
Unidades Territorial de 
Los Lagos- Papas, Los 
Lagos-Ovinos y Los 
Lagos-Hortofrutícola 
(Chiloé) en el marco de 
la estrategia de trabajo 
para la intervención en 
los cinco nuevos 
territoriales. 

Este retraso es 

producto de la escasa 

disponibilidad de 

tiempo de los 

agricultores por 

encontrarse en 

labores de cosecha de 

sus siembras, y en el 

caso específico de la 

implementación del 

Territorial 

Hortofrutícola (Chiloé), 

se suman las 

actividades asociadas 

al turismo estival. 

 

Se definieron todos los 

actores relevantes en 

las Unidades 

Territoriales faltantes. 

JUNIO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLIDO 

I Reducir la desigualdad 5 nuevas 
Unidades de 
Transferencia 
operando bajo el 
enfoque de 
territorio 

Protocolos tecnológicos 
identificados y 
compromisos adquiridos 
con los productores 
referentes en 3 de 5 
Unidades Territoriales. 
Faltan en: Los Lagos- 

No se pudieron 
identificar y adquirir los 
compromisos con los 
productores referentes 
en las 2 Unidades 
Territoriales faltantes, 
por no haberse 
constituidos los GTT 

JUNIO 2017 

 

 

 

 

 

 



Informe de Avance II Trimestre año 2017 ï INIA 

 
141 

Trimestre  Lineamiento/Objetivo 
Productos 

programados 
Desviación  Justificación  

Nueva Fecha 

Propuesta para 

cumplimiento 

Papas y Los Lagos-
Hortofrutícola (Chiloé). 

 

de agricultores y 
Talleres de 
extensionistas, 
producto de las 
labores de cosechas, 
existencia de otras 
prioridades como 
fueron las 
emergencias agrícolas 
que se presentaron 
(incendio y déficit 
hídrico), por citar las 
razones más 
relevantes. Además, 
los PRODESALES 
aún no tenían definida 
su planta. 
Identificados los 
protocolos 
tecnológicos y se 
adquirieron los 
compromisos con los 
agricultores referentes 
en las unidades 
territoriales faltantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLIDO 

I Reducir la desigualdad 5 nuevas 
Unidades de 
Transferencia 
operando bajo el 
enfoque de 
territorio 

Línea base retrasada 
parcialmente en su 
definición para 3 de los 5 
territorios, en los 
principales sistemas 
productivos priorizados: 
Los Lagos- Papas, Los 
Lagos-Ovinos y Los 
Lagos-Hortofrutícola 
(Chiloé) 

En el caso de las 
unidades territoriales 
de Los Lagos- Papas, 
Los Lagos-Ovinos y 
Los Lagos-
Hortofrutícola (Chiloé) 
están pendientes 
hasta que sean 
definidos los 
productores 
referentes; situación 
que se regularizará en 
el siguiente trimestre. 
 
Ya definidos los 
agricultores 
referentes, ha 
permitido el 
levantamiento de la 
línea base en los 
principales sistemas 
productivos 
priorizados faltantes. 

JUNIO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLIDO 

 

I Reducir la desigualdad 5 nuevas 
Unidades de 
Transferencia 
operando bajo el 
enfoque de 
territorio 

5 en vez de 10 GTT con 
agricultores 
representativos del 
territorio constituidos.  
 

Los 5 GTT faltantes no 
se pudieron constituir 
producto de las 
labores de cosechas, 
existencia de otras 
prioridades como 
fueron las 
emergencias agrícolas 
que se presentaron 
(incendio y déficit 
hídrico), por citar las 

JUNIO 2017 
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Trimestre  Lineamiento/Objetivo 
Productos 

programados 
Desviación  Justificación  

Nueva Fecha 

Propuesta para 

cumplimiento 

razones más 
relevantes. 
 
Se constituyen los 5 
GTT faltantes, con 
agricultores 
representativos de 
cada territorio. 

 

 

 

CUMPLIDO 

I Reducir la desigualdad 5 nuevas 
Unidades de 
Transferencia 
operando bajo el 
enfoque de 
territorio 

2 en vez de 5 Talleres 
con los extensionistas 
involucrados en el 
territorio realizados. 
 

Los talleres faltantes 

no se realizaron 

producto de la 

existencia de otras 

prioridades como 

fueron las 

emergencias agrícolas 

que se presentaron 

(incendio y déficit 

hídrico), por citar la 

razón más relevante. 

Además, los 

PRODESALES aún no 

tenían definida su 

planta. 

 

Se constituyen los 3 

talleres faltantes con 

extensionistas 

involucrado en cada 

territorio. 

JUNIO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLIDO 

I Reducir la desigualdad 5 nuevas 
Unidades de 
Transferencia 
operando bajo el 
enfoque de 
territorio 

Plan Anual de 
Capacitaciones 2017 
para extensionistas y 
agricultores referentes, 
elaborado. 
 

Una vez constituidos 

los GTT y 

conformados los 

talleres que faltan por 

materializar, se 

procederá a realizar 

las actividades y Plan 

Anual. 

 
Se elaboró el Plan 
Anual de 
Capacitaciones 2017 
para extensionistas y 
agricultores 
referentes. 

JUNIO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLIDO 

 

I Reducir la desigualdad 5 nuevas 
Unidades de 
Transferencia 
operando bajo el 
enfoque de 
territorio 

Nivel de conocimiento 
técnico inicial no 
evaluado, de los 
extensionistas, 
agricultores referentes y 
agricultores irradiados 
en el territorio, y su 
relación con el programa 
de capacitación. 

Queda pendiente la 

evaluación del nivel de 

conocimiento técnico 

inicial, en la totalidad 

de las nuevas 

Unidades Territoriales 

por las dificultades en 

su constitución. 

 

Nivel de conocimiento 

inicial evaluado de los 

extensionistas y 

JUNIO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLIDO 
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Trimestre  Lineamiento/Objetivo 
Productos 

programados 
Desviación  Justificación  

Nueva Fecha 

Propuesta para 

cumplimiento 

agricultores referentes 

del territorio. 

I Reducir la desigualdad 5 nuevas 
Unidades de 
Transferencia 
operando bajo el 
enfoque de 
territorio 

Indicadores para el 
seguimiento de la(s) 
tecnología(s) validada(s) 
en los agricultores 
referentes, parcialmente 
definidos. 

No ha sido posible 

definir los indicadores 

en aquellas Unidades 

donde no se han 

constituido los GTT y 

Talleres, debido 

fundamentalmente a la 

coincidencia con las 

labores de cosechas, 

lo que ha hecho difícil 

la constitución. 

Identificados y 

definidos los 

indicadores para el 

seguimiento de las 

tecnologías validadas 

en los agricultores 

referentes. 

JUNIO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLIDO 

I Reducir la desigualdad 5 nuevas 
Unidades de 
Transferencia 
operando bajo el 
enfoque de 
territorio 

5 tecnologías 
disponibles y puestas a 
disposición en la Página 
WEB de INIA 

Las 5 tecnologías 

disponibles y puestas 

a disposición en la 

Página WEB de INIA 

están pendientes, por 

las dificultades en la 

constitución de los 

GTT y los talleres de 

extensionistas. 

 

Las 5 tecnologías 

están disponibles en la 

página web de INIA. 

SEPTIEMBRE 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLIDO 

 

I Reducir la desigualdad Transferencia, 
Extensión y 
Difusión 
Tecnológica con 
énfasis en 
Gestión Hídrica 
focalizada en el 
Norte Chico 
(Coquimbo) y 
Zona Sur 
(Araucanía y Los 
Lagos) 

Módulos Demostrativos 
de la Región de la 
Araucanía en predio de 
agricultor referente 
establecidos en la 
temporada 2016-2017, 
con retraso en su 
evaluación. 
 
 

 

El retraso se debió a 
que previo al 
establecimiento del 
módulo demostrativo 
era necesario e 
imprescindible el 
levantamiento de 
información para 
constituir la línea base 
específica en gestión 
intrapredial. Esto llevó 
más tiempo del 
planificado debido a la 
complejidad técnica 
del territorio. 
 
Las condiciones 
climáticas (exceso de 
lluvias) no han 
permitido el 
establecimiento de los 
módulos 
demostrativos de 
acuerdo a lo 

JUNIO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICIEMBRE 2017 
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Trimestre  Lineamiento/Objetivo 
Productos 

programados 
Desviación  Justificación  

Nueva Fecha 

Propuesta para 

cumplimiento 

programado en la 
Región de la 
Araucanía. 

I Desarrollar la productividad y 

la competitividad sectorial 

Mejoramiento 
Genético de 
Cultivos 

Líneas genéticas 
avanzadas no 
seleccionadas. 

 

Las nuevas líneas 

genéticas a evaluar se 

seleccionarán a inicios 

del segundo trimestre, 

dado que la mayor 

parte de las cosechas 

se concentró hacia el 

final del primer 

trimestre 

(especialmente el 

caso de papas).  

 

Las líneas genéticas 

avanzadas fueron 

seleccionadas. 

MAYO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLIDO 

I Desarrollar la productividad y 
la competitividad sectorial 

Proyectos de 
Cultivos 

3 en vez de 2 
publicaciones 
divulgativas. 
30 en vez de 15 
exposiciones en días de 
campo o charlas 
técnicas. 
2 en vez de 1 publicación 
científica. 

Fue posible aumentar 

la productividad 

divulgativa, 

exposiciones y charlas 

técnicas y 

publicaciones 

científicas producto de 

una mayor demanda 

detectada en el medio.   

SOBRECUMPLIDO 

I Desarrollar la productividad y 
la competitividad sectorial 

Proyectos 
Frutales 

Plantación y 
establecimiento de la 
unidad demostrativa en 
la localidad de 
Tranapuente 
postergada.  

 

No se instaló el riego a 
tiempo para establecer 
las plantas, por esa 
razón se hará esta 
primavera y se incluirá 
un mayor número de 
plantas por 
combinación.  
El riesgo de 
incumplimiento del 
compromiso de 2T y 
3T es evidente, para 
los efectos de las 
caracterizaciones 
fenológicas, que 
estarán desfasadas 
en a lo menos unos 5 
a 6 meses.  
 
La plantación de 
Tranapuente 
comprometida en el 
primer trimestre no se 
realizó, debido a la 
inexistencia de 
plantas para la 
primavera de 2017. 
Por ello la plantación 
en Tranapuente se 
postergará un año. 

SEPTIEMBRE 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTUBRE 2018 
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Trimestre  Lineamiento/Objetivo 
Productos 

programados 
Desviación  Justificación  

Nueva Fecha 

Propuesta para 

cumplimiento 

Las plantas ya fueron 
compradas con el 
objetivo de asegurar 
la disponibilidad de 
éstas. 

I Desarrollar la productividad y 
la competitividad sectorial 

Proyectos de 
Hortalizas 

Análisis de resultados de 
ensayo de curva de 
extracción de nutrientes 
en lechugas postergado 

Debido a que se 

realizó un nuevo 

ensayo, los análisis y 

resultados finales 

debieron ser 

postergados, hasta 

tener información de 

este último ensayo 

establecido, para 

poder comparar la 

información de todos 

los ensayos 

realizados.  

 

El análisis de 

resultados de ensayo 

de curva de extracción 

de nutrientes en 

lechugas se concluyó. 

ABRIL 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLIDO 

I Desarrollar la productividad y 
la competitividad sectorial 

Proyectos de 

Recursos 

Fitogenéticos y 

Microbianos 

15 en vez de 25 
accesiones de 
microorganismos 
identificadas morfológica 
y molecularmente. 

 

 

Debido a la ampliación 

del Banco, las 

condiciones no 

garantizaban la 

calidad del trabajo de 

identificación, tanto 

morfológica como 

molecular, por lo que 

durante el mes de 

febrero y marzo no se 

realizó esta actividad.  

 

Para el segundo 

trimestre se espera 

cumplir con lo 

comprometido en 

ambos trimestres. 

10 accesiones de 

microorganismos 

identificados 

morfológica y 

molecularmente. 

JUNIO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLIDO 

I Desarrollar la productividad y 
la competitividad sectorial 

Sistemas 

ganaderos y 

nutrición 

Efectos de 8 inhibidores 
de la metanogénesis 
sobre la producción de 
proteína microbiana en 
cultivos discontinuos en 
desarrollo. 

Esta técnica no ha 

podido concluir su 

evaluación, ya que ha 

demandado más 

recursos de lo 

esperado. Las 

técnicas de 

cromatografía 

relacionadas se están 

poniendo a punto. 

DICIEMBRE 2017 
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Trimestre  Lineamiento/Objetivo 
Productos 

programados 
Desviación  Justificación  

Nueva Fecha 

Propuesta para 

cumplimiento 

Se está ensamblando 
y calibrando el 
fermentador continuo, 
y avanzando al mismo 
tiempo en los cultivos 
discontinuos y sus 
técnicas asociadas.  
 
Se esperará ver el 
comportamiento en el 
segundo trimestre y 
ahí se determinará el 
riesgo de 
incumplimiento. 

I Desarrollar la productividad y 
la competitividad sectorial 

Proyectos de 

Sistemas 

Ganaderos 

Cartografía elaborada de 
producción de materia 
seca, línea base y 
horizontes 2030 y 2050 
para la zona norte. 
Informe de avance 
elaborado.  

Se están calibrando 

los sistemas de 

ingreso de información 

para la aplicación de 

modelo de estimación 

de materia seca. 

SEPTIEMBRE 

2017 

I Desarrollar la productividad y 
la competitividad sectorial 

Proyectos de 

Sistemas 

Ganaderos 

Actividad de 
capacitación en 5 de 10 
módulos ganaderos 
establecidos en zonas 
áridas, realizadas. 
 

En los cinco módulos 
restantes, las acciones 
de capacitación se 
postergaron dado que 
no existió 
disponibilidad de 
tiempo de los 
capacitados 
(extensionistas).  

SEPTIEMBRE 

2017 

I Desarrollar la productividad y 
la competitividad sectorial 

Mitigación y 
adaptación al 
cambio climático 

Sistema de riego por 
aspersión tipo K Line no 
está completamente 
implementado. 

El sistema de riego no 
está completamente 
implementado debido 
a un atraso en la 
provisión de la bomba 
de succión, por parte 
del proveedor. 
Se realizará la puesta 

en marcha de todo el 

sistema de riego K-

Line a partir del tercer 

trimestre, para sus 

pruebas finales y 

utilización en 

primavera-verano. 

SEPTIEMBRE 

2017 

I Desarrollar la productividad y 
la competitividad sectorial 

Dinámica, 

Comportamiento 

y Análisis de 

Riesgo del Uso de 

Agroquímicos 

3 de 4 ensayos con 
manejo de plaguicidas 
en especies hortícolas 
establecidos. 

Debido a una 

priorización de 

actividades en esta 

área se descartó el 

establecimiento de 

uno de los ensayos 

programados, para 

implementar un 

ensayo que contemple 

a la nueva plaga que 

est§ bajo ñControl 

Oficial del SAGò, y 

JUNIO 2017 
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Trimestre  Lineamiento/Objetivo 
Productos 

programados 
Desviación  Justificación  

Nueva Fecha 

Propuesta para 

cumplimiento 

presente en hortalizas 

(Bagrada hilaris), 

comúnmente llamado 

Chinche africano o 

Chinche pintado; para 

lo cual se ha solicitado 

autorización al SAG, 

para el 

establecimiento de un 

ensayo de campo, 

dentro de los próximos 

meses, según lo 

determine el SAG. 

 

Teniendo presente 

que el SAG otorgó la 

autorización al 

Laboratorio de Crianza 

el 30 de junio, para el 

establecimiento de 

ensayos de laboratorio 

en los 34 plaguicidas 

autorizados por el 

SAG. Se evaluará la 

eficacia de estos 

productos y aquellos 

con una eficacia 

superior al 60% serán 

evaluados a nivel de 

campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE 

2017 

 

 

I Desarrollar la productividad y 
la competitividad sectorial 

Dinámica, 

Comportamiento 

y Análisis de 

Riesgo del Uso de 

Agroquímicos 

Ensayos de evaluación 
de enemigos naturales, 
empleando 
Trichogramma y 
Bracónidos a nivel de 
laboratorio y de campo, 
no establecidos ni 
desarrollados. 

Se reorienta este 

compromiso al control 

de la nueva plaga 

detectada, 

denominada chinche 

pintada (Bagrada 

hilaris) para el control 

de huevos, con 

especies del género 

Trichograma, como 

eficiente controlador 

biológico. 

No aplica 

I Desarrollar la productividad y 
la competitividad sectorial 

Dinámica, 

Comportamiento 

y Análisis de 

Riesgo del Uso de 

Agroquímicos 

Retraso en la 
actualización de la 
Información en plagas y 
enfermedades de las 10 
especies hortícolas y las 
10 especies frutícolas 
más importantes, aún no 
disponibles en la página 
web. 

El atraso se debe al 
cambio de coordinador 
del programa de 
sanidad vegetal y al 
rediseño del sitio. 
 

La información en 

plagas y 

enfermedades se 

encuentran realizadas 

en formato de fichas y 

disponibles en la 

página web de INIA. 

JUNIO 2017 

 

 

 

 

 

CUMPLIDO 
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Trimestre  Lineamiento/Objetivo 
Productos 

programados 
Desviación  Justificación  

Nueva Fecha 

Propuesta para 

cumplimiento 

II Reducir la desigualdad Transferencia, 
Extensión y 
Difusión 
Tecnológica con 
énfasis en 
Gestión Hídrica 
focalizada en el 
Norte Chico 
(Coquimbo) y 
Zona Sur 
(Araucanía y Los 
Lagos) 

Módulos Demostrativos 
(MD) de la Región de 
Araucanía en predios de 
agricultores referentes 
y/o campos 
experimentales del INIA, 
no establecido de 
acuerdo al área 
geográfica, temporada 
2017-2018. 

Las condiciones 
climáticas (exceso de 
lluvias) no han 
permitido el 
establecimiento de los 
módulos 
demostrativos de 
acuerdo a lo 
programado en la 
Región de la 
Araucanía. 
 

SEPTIEMBRE 

2017 

II Reducir la desigualdad Transferencia, 
Extensión y 
Difusión 
Tecnológica con 
énfasis en 
Gestión Hídrica 
focalizada en el 
Norte Chico 
(Coquimbo) y 
Zona Sur 
(Araucanía y Los 
Lagos) 

Actividad de 
capacitación (cursos, 
talleres, días de campo) 
para agricultores y 
extensionistas pendiente 
para la Región de 
Coquimbo. 
 

De acuerdo a los ciclos 
productivos en la 
Región de Coquimbo, 
se han reprogramado 
las actividades de 
capacitación para el 
período primavera 
verano, en el cual se 
presenta la mayor 
demanda de 
capacitación. 

DICIEMBRE 2017 

II Desarrollar la productividad y 
la competitividad sectorial 

Proyectos de 

Cultivos 

 9 en vez de 4 
publicaciones 
divulgativas. 
40 en vez de 10 
exposiciones en días de 
campo o charlas 
técnicas. 
5 en vez de 1 publicación 
científica. 
1 manual divulgativo. 
 
 
 

Fue posible aumentar 
la productividad en 
publicaciones de 
carácter divulgativa y 
en exposiciones en 
días de campo. Esto 
fue producto de una 
mayor demanda 
detectada en el medio 
y a la realización de 
días de campo y 
jornadas abiertas 
(expos) no 
planificadas 
inicialmente. En 
cuanto a publicaciones 
científicas, el mayor 
número en relación a 
la meta trimestral se 
debe a que el proceso 
de escritura y revisión 
por parte de las 
revistas fue más 
rápido que lo 
esperado, 
adelantando así metas 
de trimestres 
posteriores. 

SOBRECUMPLIDO 

II Desarrollar la productividad y 
la competitividad sectorial 

Proyectos de 

Cultivos 

2 trabajos presentados 
en congresos 
postergados. 

Se reprograman 
debido a que se les dio 
prioridad a las 
actividades de 
divulgación masiva. 

DICIEMBRE 2017 

II Desarrollar la productividad y 
la competitividad sectorial 

Proyectos de 

Frutales 

El análisis de datos 
obtenidos durante la 

No se finalizó el 
análisis de la 

DICIEMBRE 2017 
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Trimestre  Lineamiento/Objetivo 
Productos 

programados 
Desviación  Justificación  

Nueva Fecha 

Propuesta para 

cumplimiento 

temporada 2016-2017 
de la evaluación del 
efecto del déficit de 
lluvias en zona de 
secano sobre la 
fisiología y calidad de las 
bayas se ha retrasado 
(2da temporada de 
evaluación). 

información, debido a 
la gran cantidad de 
datos recopilados. 
 

II Desarrollar la productividad y 
la competitividad sectorial 

Mejoramiento 

Genético de 

Hortalizas 

Programa de 
mejoramiento genético 
de ajo: Ensayos de 
ecotipos promisorios 
evaluados temporada 
2016-2017 en INIA 
Carillanca y predio 
agricultor multiplicador 
de semilla no concluidos. 

 

La evaluación 2016-
2017 ha tomado más 
tiempo que el 
planificado debido a la 
gran cantidad de 
ecotipos promisorios 
disponibles y a la 
incorporación de 
algunas evaluaciones 
adicionales. 

SEPTIEMBRE 

2017 

II Desarrollar la productividad y 
la competitividad sectorial 

Mejoramiento 

Genético de 

Hortalizas 

Programa de 
mejoramiento genético 
de ajo: Ensayo no 
establecido de la 
temporada 2017-2018 
de ecotipos promisorios. 

No se ha establecido 
el ensayo temporada 
2017-2018, debido a la 
gran cantidad de 
ecotipos promisorios 
disponibles y a que se 
incorporaron algunas 
evaluaciones 
adicionales. Por lo 
tanto, no se ha podido 
seleccionar el material 
para el 
establecimiento del 
ensayo. 

SEPTIEMBRE 

2017 

II Desarrollar la productividad y 
la competitividad sectorial 

Mejoramiento 

Genético de 

Hortalizas 

Programa de 
mejoramiento genético 
de ajo: Evaluación 
temporada 2016-2017 
de Jardín de ajos de INIA 
Carillanca no concluido. 

La evaluación del 
Jardín de la 
temporada 2016-2017 
no se ha concluido, 
debido a la gran 
cantidad de líneas 
genéticas avanzadas 
disponibles y a que se 
incorporaron algunas 
evaluaciones 
adicionales. 

SEPTIEMBRE 

2017 

II Desarrollar la productividad y 
la competitividad sectorial 

Mejoramiento 

Genético de 

Hortalizas 

Programa de 
mejoramiento genético 
de ajo: Jardín 
establecido temporada 
2017-2018 retrasado. 

 

El jardín de la 
temporada 2017-2018 
se ha retrasado por la 
gran cantidad de 
precipitaciones 
ocurridas en la zona 
durante el mes de 
junio. 

SEPTIEMBRE 

2017 

II Desarrollar la productividad y 
la competitividad sectorial 

Mejoramiento 

Genético de 

Hortalizas 

Se seleccionaron 3 en 
vez de 2 ecotipos de la 
colección de Carillanca 
para limpieza de virus 

Durante el proceso de 
selección ecotipos fue 
posible identificar uno 
adicional a lo 
comprometido, ya que 

SOBRECUMPLIDO 




