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1.  ANTECEDENTES GENERALES 
 

1.1 Antecedentes Generales del Convenio de Transferencia de Fondos 

 

RESOLUCIÓN N° 02 

FECHA TOTAL TRAMITACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN 

 19 de febrero de 2016 

MONTO DE LA TRANSFERENCIA $ 16.336.937.000 

CONTRAPARTE DE INSTITUCIÓN Contraparte Técnica: Iván Matus Tejos, 
Subdirector Nacional de Investigación y 
Desarrollo. Oficializado a través de Ord. Nº 0248, 
de fecha 11 de marzo de 2016. 
 
Contraparte Financiera: Héctor Alfaro Molina, 
Subdirector Nacional de Administración y 
Finanzas. Oficializado a través de Ord. Nº 826, 
de fecha 7 de julio de 2016. 
 
Contraparte Gestión: Carlos Covarrubias 
Zúñiga, Jefe Nacional Unidad Planificación, 
Seguimiento y Evaluación. Oficializado a través 
de Ord. Nº 0248, de fecha 11 de marzo de 2016. 

CONTRAPARTE SUBSECRETARÍA 
OFICIALIZADA EN DOCUMENTO (NÚMERO Y 
FECHA) 

Contraparte Técnica: Tonci Tomic. 
 
Contraparte Financiera: Katia Torres. 
 
Contraparte Gestión: Ximena Zapata. 
 

GLOSAS LEY PRESUPUESTOS 2016  

NRO. DE GARANTÍA 215123618 

TIPO DE DOCUMENTO Póliza de Seguro de Garantía 

EMISOR Compañía de Seguros de Crédito Continental 
S.A. 

MONTO 6.460 UF 
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Cuadro N° 1 Modificaciones al Convenio. 
 

MODIFICACIÓN (RESOLUCIÓN N° DE FECHA 
DD/MM/AÑO) 

 

MONTO TRANSFERENCIA POST 
MODIFICACIÓN 

No aplica 

MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN  

PRODUCTO ESTRATÉGICO/ ACTIVIDAD/ 
CLÁUSULA INVOLUCRADO 

No aplica 

MODIFICACIÓN No aplica 

FECHA DE CUMPLIMIENTO NUEVO 
PRODUCTO/ACTIVIDAD 

No aplica 

NRO DE GARANTÍA No aplica 

TIPO DE DOCUMENTO No aplica 

EMISOR No aplica 

MONTO No aplica 
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1.2  OBJETIVO GENERAL 
 

Contribuir a desarrollar investigación estratégica, aplicada y adaptativa, para generar conocimientos y 
tecnologías transferibles a los(as) productores(as) agropecuarios y con ello contribuir a la innovación 
en el sector agropecuario chileno, agregar valor a la producción y reducir la desigualdad. 
 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Transferir al sector productivo los resultados alcanzados en sus programas y proyectos, mediante 
un sistema de transferencia de tecnología y extensión explícito, coherente con las líneas de 
investigación definidas y con las capacidades de transferencia de INIA y adaptado a las necesidades 
de las diversas regiones, y particularmente en el segmento de la Agricultura Familiar Campesina. El 
fin último, es lograr una alta difusión de los resultados de las líneas de investigación, facilitar la 
adopción de éstos en el campo, reducir la desigualdad y las brechas tecnológicas; y finalmente, lograr 
un alto impacto en la competitividad del sector. 
 
2. Realizar investigación científica aplicada para el sector agro alimentario centrada en la obtención 
de bienes y servicios públicos de alto impacto. Las líneas de I&D que se prioricen, deberán ser 
consistentes con: (1) los lineamientos y prioridades establecidas MINAGRI para el mediano y largo 
plazo, (2) las prioridades que se definan a nivel regional, y (3) su traducción en programas y proyectos 
específicos acordados con cada Programa Nacional de Investigación y Desarrollo, en particular para 
el mediano y corto plazo. 
 
3. Contribuir al mejoramiento de la productividad, competitividad y sostenibilidad de la agricultura 
nacional, a través del desarrollo de proyectos y programas que sean complementarios y/o consistentes 
con las líneas prioritarias definidas en el punto anterior, y que generen resultados que tengan un alto 
impacto económico, social y ambiental. 
 
4. Maximizar el uso de los recursos dispuestos en la transferencia que realiza anualmente MINAGRI 
y los que se logren apalancar en el Sistema Nacional de Innovación u otras fuentes de financiamiento, 
de manera de viabilizar todos los objetivos anteriormente expuestos.  
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1.4 PRINCIPALES HITOS DEL TRIMESTRE 
 

I. TRIMESTRE  
 
PROGRAMA NACIONAL DE CULTIVOS  
INIA lanzó dos nuevas variedades de arroz, una de ellas destinada al mercado del sushi 
El Instituto de Investigaciones Agropecuarias, a través de su Centro Regional INIA Quilamapu de la 
Región del Bío Bío, presentó las variedades Platino-INIA y Cuarzo-INIA, las cuales están destinadas 
al segmento del sushi y al mercado tradicional, respectivamente. 
 
PROGRAMA NACIONAL DE HORTALIZAS 
Motivos importantes de la obtención de pigmentos naturales 
La industria de los alimentos envasados tanto en el extranjero como en Chile ha venido utilizando 
colorantes y pigmentos para hacer más atractivas sus preparaciones e incentivar su adquisición por 
parte de los consumidores. 
 
En el pasado, éstos eran en su mayoría sintéticos, pero dada la tendencia mundial por tener productos 
cada vez más naturales y parecidos a sus símiles en estado fresco, es que ha surgido la tendencia 
actual a la utilización, cada vez en aumento, de colorantes y pigmentos naturales (estables e inocuos). 
Ello dado que los sintéticos han sido asociados a déficit atencional y alergias en los niños y también 
al cáncer en adultos. 
 
El Laboratorio de Fisiología y Genética Hortícola del INIA, en conjunto con una empresa privada 
dedicada a la industria de colorantes y pigmentos, está desarrollando en la actualidad un proyecto 
financiado por INNOVA-CORFO, destinado a la obtención de pigmentos naturales competitivos para 
la industria de alimentos en Chile a partir de Papa (antocianos) y Camote (carotenoides). 
 
PROGRAMA NACIONAL DE SISTEMAS GANADEROS 
Se lanza programa de fomento del biogás en INIA Remehue 
Con la inauguración de biodigestor, el Gobierno lanzó programa para productores lecheros buscando 
incentivar la generación de biogás a partir de los desechos de sus animales. 
Más de 70 empresarios productores lecheros están participando de este programa. El financiamiento 
provendrá de un fondo internacional de las Naciones Unidas y el Global Environmental Facility (GEF), 
con un aporte de 1,7 millones de dólares. El programa podrá financiar estudios de prefactibilidad 
técnica y financiera de proyectos atingentes, así como el desarrollo de una línea de fortalecimiento de 
capacidades en capital humano y proveedores locales de tecnología. 
 
PROGRAMA NACIONAL DE SUSTENTABILIDAD Y AMBIENTE 
Científicos latinoamericanos unen esfuerzos para generar forrajeras adaptables al cambio 
climático 
En INIA Remehue se reunió un grupo de expertos para analizar el estado de avance de un proyecto 
que busca entregar soluciones tecnológicas frente al escenario que se avecina en los próximos 50 
años. El motivo central es favorecer la adaptación de sistemas ganaderos de pequeños productores 
de Latinoamérica al cambio climático y reducir la pobreza, generando información base disponible 
para que los ganaderos se adapten a través del uso de estrategias integradas. Esta iniciativa es parte 
de la cartera de proyectos del Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria, FONTAGRO.  
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Lanzamiento del Libro INIA òEl Espinal de la Regi·n Mediterr§neaó 
Esta publicación se focaliza en el mejoramiento de la sostenibilidad y rentabilidad de los sistemas de 
producción, a través del estudio del funcionamiento de los agroecosistemas, esencialmente basados 
en el uso del espinal, para las áreas de la Agricultura Mediterránea de Chile Central.  
 
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
Consejo del INIA autoriza plan de inversiones para modernizar importantes instalaciones de la 
institución 
En la sesión del Consejo de INIA, presidido por el señor Ministro de Agricultura, Carlos Furche, y con 
la presencia de 8 consejeros, fueron aprobadas inversiones para el mejoramiento de la infraestructura 
productiva y de almacenamiento, laboratorios, equipos y reparaciones de los Centros Regionales en 
todo Chile, por un monto de 2.500 millones de pesos, lo que se suma a lo realizado durante el año 
2015. Los recursos provienen del Fondo Patrimonial institucional. 
 
INIA e IRTA de España evalúan trabajos colaborativos en Investigación, Transferencia de 
Tecnología y Comunicaciones  
Ambas instituciones iniciaron un trabajo de cooperación, con el fin de apoyarse mutuamente en 
proyectos I+D+i, programas de transferencia tecnológica y capacitación, para promover la innovación 
y el desarrollo tecnológico del sector agroalimentario de Chile y Cataluña, España.  
 
Esta alianza tiene muchas ventajas para el INIA, dada la experiencia del IRTA en temas de 
investigación y transferencia de tecnologías en rubros de importancia para Chile, y, particularmente, 
en el ámbito de las tecnologías para alimentos procesados y de la gestión en el desarrollo institucional. 
 
INIA da a conocer publicaci·n òEvaluaci·n de Impacto del Mejoramiento Gen®tico de Trigo 
INIAó 
Después de un largo período de trabajo en conjunto con investigadores, comercializadores de 
semillas, productores y autoridades nacionales, se dió a conocer una publicación que ratifica la alta 
rentabilidad privada y social que generó la inversión en el desarrollo de variedades de trigo. 
 
El Programa de Mejoramiento Genético (PMG) de Trigo del INIA ha generado beneficios económicos 
para Chile por sobre sobre los diez millones de dólares. 
 
Por cada dólar que se ha invertido en el PMG de Trigo del INIA, el Instituto retorna 2,8 dólares a la 
sociedad. 
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II. TRIMESTRE  
 
PROGRAMA NACIONAL DE FRUTALES 
Programa de manejo de plagas del nogal INIA fue premiado entre los más innovadores del país 
En una ceremonia realizada durante el mes de mayo CORFO destacó y premió las 50 iniciativas 
innovadoras más relevantes generadas en el país. Una de ellas, es ejecutada por INIA Intihuasi en el 
valle del Choapa, y correspondió al proyecto ñDifusi·n y Transferencia en Manejo Integrado de Plagas 
en Huertos de Nogalesò. El objetivo de la iniciativa fue implementar estrategias de manejo de las 
plagas del nogal amigables con el ambiente y que permitan obtener una fruta libre de residuos de 
plaguicidas. 
 
PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS GENÉTICOS 
INIA es reconocido y premiado en su función de proteger, conservar y difundir el Patrimonio 
Genético  
INIA se hizo acreedor del reconocimiento municipal ñPatrimonio de Chillánò, en la categor²a natural. El 
premio fue establecido por la Unidad de Patrimonio del municipio y entregado por el alcalde de esta 
comuna al Director del Centro Regional de Investigación Quilamapu, en la región del Bíobio. 
 
PROGRAMA NACIONAL DE SUSTENTABILIDAD Y AMBIENTE 
Inauguración de estaciones meteorológicas en Tirúa y Purén  
INIA en conjunto con las Municipalidades de Tirúa y Purén inauguran nuevas estaciones 
agrometeorológicas, que se suman a otras administradas por el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias, que a nivel nacional proporcionan información gratuita y en tiempo real. Esta 
tecnología está a la altura de importantes centros meteorológicos internacionales, y permitirá que los 
agricultores reciban información anticipada en sus equipos de telefonía móvil, para alertarlo frente a 
riesgos climáticos. 
 
La red de estaciones puede ser consultada en forma gratuita a través de una plataforma creada por 
INIA (www.agromet.inia.cl). 
 
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
INIA cumple 52 años de vida institucional. 
Con ocasión de la celebración de los 52 años del INIA, el Director Nacional renovó el compromiso 
institucional de apoyar a los agricultores para enfrentar desafíos como el cambio climático y un 
desarrollo sustentable e inclusivo del agro. Asimismo, realizó un balance de los principales logros que 
la Institución alcanzó durante el año 2015, entre los cuales se destacan la contribución que INIA hace 
a la consecución de los lineamientos ministeriales en los ámbitos de reducción de la desigualdad y 
agregación de valor lo cual ha logrado principalmente a través de la transferencia tecnológica y los 
distintos instrumentos que este programa utiliza para atender de manera directa a pequeños 
agricultores. 
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INIA y UC Davis Chile firman convenio para trabajar en cambio climático y fortalecer el sector 
agroalimentario nacional 
El Director Nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y el Director Ejecutivo de 
Fundación UC Davis Chile, firmaron un convenio para abordar en conjunto el desarrollo de 
investigación científica aplicada, soluciones tecnológicas, extensionismo e innovación de alto impacto 
para responder a los requerimientos del sector agroalimentario y medioambiental de Chile. 
 
Entre los focos de trabajo prioritarios destacan la revalorización de cepas viníferas tradicionales de las 
regiones del Maule y Biobío, a través de la búsqueda de soluciones tecnológicas para la viticultura 
propia de los valles del Itata y Cauquenes; considerando la identificación e inclusión de actores 
relevantes a nivel regional y nacional. 
 
Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del 
Cono Sur - PROCISUR ð sesiona en INIA Chile. 
Durante el mes de abril se realizó en las dependencias del INIA Chile (Dirección Nacional en Santiago) 
la primera reunión del 2016 de los Directores que integran el Consejo Directivo del PROCISUR. Este 
primer encuentro reunió representantes de INTA Argentina, INIA Uruguay, INIAF Bolivia, EMBRAPA 
Brasil, IPTA Paraguay.  Se analizaron los avances en la implementación del Plan de Mediano Plazo 
(PMP) 2015-2018, en el cual se define una nueva estrategia de trabajo sobre la base de tres pilares 
orientadores: Políticas Públicas y Desarrollo Institucional; Ciencia, Tecnología e Innovación; e 
Intercambio y Gestión del Conocimiento. Estos pilares permiten enfrentar los desafíos regionales 
identificados por cada mesa-país, donde se priorizan las áreas críticas, desafíos y oportunidades a 
abordar en el Cono Sur, con una metodología común y participativa. 
 
 
III. TRIMESTRE 
 
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y EXTENSIÓN 
Lanzan pionera plataforma Plan Predial para La Araucanía 
Dada las necesidades de información detallada y especializada de los profesionales y productores 
agrícolas fue lanzada en Temuco la plataforma Plan Predial; ésta es una herramienta pionera a nivel 
nacional, a través de la cual, se podrá revisar y descargar información actualizada relacionada con 
distintos rubros, fichas técnicas de los mismos, necesidades de agua de los diferentes cultivos regados 
(hortalizas, frutales, papa), precios de insumos y proveedores, productos fitosanitarios autorizados por 
el SAG, diagramas de flujo, cartas Gantt, entre otros aspectos de interés. Este producto es el resultado 
del proyecto Plan Predial  ejecutado por INIA Carillanca en conjunto con  la Universidad de La Frontera 
y financiado por el Gobierno Regional a través de CORFO, cuyo mandante es el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP). 
 
Inauguran primera ruca indígena para transferencia tecnológica 
Sobre la base de un diseño tradicional y a la usanza de las antiguas viviendas huilliches, el Ministerio 
de Agricultura inauguró en Puerto Octay la primera ruca indígena para transferencia tecnológica y el 
rescate de las prácticas agrícolas ancestrales. Se trata de una construcción de diez por siete metros 
cuadrados que fue traspasada a la Comunidad Indígena Maricán para que sirva como un lugar de 
encuentro y para la formación de capital humano en temas silvoagropecuarios. La infraestructura fue 
traspasada a la comunidad Maricán de Puerto Octay y fue impulsada por la Seremía de Agricultura e 
INIA. 
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PROGRAMA NACIONAL DE CULTIVOS 
El SAG otorga inscripción definitiva en el Registro de Variedades Protegidas (RVP) a cuatro 
materiales generados por INIA 
 
Durante este trimestre SAG otorgó inscripción definitiva en Registro de Variedades Protegidas (RVP) 
a dos variedades de trigo (Konde INIA y Pionero INIA) y a dos variedades de bromo (Bronco INIA y 
Bromino INIA), materiales genéticos de alto valor que vienen a complementar la disponibilidad de 
variedades en el país, en los rubros de cereales y forrajeras, respectivamente. 
 
PROGRAMA NACIONAL DE SISTEMAS GANADEROS 
Inscriben dos nuevas razas ovinas en Chile 
Productores de San Juan de La Costa recibieron resolución que determina el reconocimiento de la 
raza ñK¿nkoò por parte del Ministerio de Agricultura a trav®s del Servicio Agr²cola y Ganadero (SAG) 
institución que reconoció que existen antecedentes suficientes para determinar que el biotipo de la 
oveja costeña presente en el territorio que va desde San Pablo a Los Muermos, constituye una raza 
particular y que los propios productores han denominado como ñK¿nkoò, siendo la tercera que se 
registra en el pa²s. La otra raza inscrita en el registro geneal·gico del SAG fue la raza ñPatagonic 
Robertson Merinoò. 
 
PROGRAMA NACIONAL DE SUSTENTABILIDAD Y AMBIENTE 
Ministerio de Agricultura lanza campaña ¡Avíspate, atrapa a la reina chaqueta amarilla! 
El Ministerio de Agricultura junto a la Red Nacional Apícola lanzó en este trimestre una campaña para 
promover medidas de control de la población de la avispa chaqueta amarilla a nivel nacional. El 
Ministro Carlos Furche encabezó la puesta en marcha de esta iniciativa que se realizó en el Parque 
Metropolitano de Santiago y que tuvo como objetivo lograr disminuir los efectos nocivos que este 
insecto genera tanto en la agricultura como las actividades que se realizan al aire libre. Para contribuir 
a este objetivo el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) diseñó un Plan de Control que 
contempla el diseño e instalación de trampas artesanales y de bajo costo que permiten cazar a las 
avispas reinas y así disminuir la circulación de miles de avispas obreras que son las que nosotros 
vemos al aire libre en la temporada. 
 
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 
Entregan reconocimiento a INIA por su aporte al desarrollo agrícola en la Región de Valparaíso 
Con este reconocimiento el diario El Observador de Quillota destacó el trabajo que realiza el INIA en 
conjunto con  INDAP en la Región de Valparaíso, orientado a desarrollar alternativas para hacer frente 
al déficit hídrico que afecta de manera directa a los agricultores de esta región, a través de la 
diversificación agrícola, la innovación tecnológica y los proyectos en investigación ejecutados 
principalmente en la provincia de Petorca. 
 
INIA firma convenio de colaboración con prestigiosa Universidad finlandesa 
Un nuevo acuerdo de carácter internacional logró el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 
que traerá diversos beneficios a la labor investigativa que realiza la institución en nuestro país. Esto, 
tras firmar un convenio con el Centro de Mediciones y Sistemas de Información (CEMIS) perteneciente 
a la Universidad de Ciencias Aplicadas de Kajaani (KAMK), de Finlandia. 
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INIA se incorpora a un grupo de trabajo internacional convocado por FONTAGRO 
Durante este trimestre se consolidó la participación de INIA en el fondo semilla entregado por 
FONTAGRO, denominado ñDesarrollo de una plataforma para evaluaci·n y seguimiento de proyectosò, 
para iniciativas financiadas por este fondo internacional. El trabajo es liderado por INTA, Argentina y 
participan como asociados INIA España, INIA Costa Rica, INIA Chile e IICA. El objetivo central de este 
proyecto es generar una metodología simple y de fácil implementación para evaluar el impacto de los 
proyectos financiados por esta entidad.   
 
 
IV. TRIMESTRE 
 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS 
Con revolucionarios alimentos del futuro e innovaciones se desarrolló Expo-INIA Alimentos 
Saludables 
Más de 5 mil personas tuvieron la oportunidad de conocer productos 100% nacionales, como el primer 
pan integral blanco, una avena que ayuda a controlar la glicemia y el colesterol, papas chilenas y 
carnes saludables del sur de Chile, el auténtico tomate Limachino Antiguo, las cerezas de Chile Chico 
y el vino Invicto sin alcohol, arroz para sushi entre varios otros. Los alimentos fueron presentados de 
la mano de sus propios creadores, los investigadores del INIA, quienes permitieron a la ciudadanía 
probar y conocer cómo son los productos chilenos que podrían tener en su mesa. 
El evento se llevó a cabo el 16 de noviembre en la Plaza de la Ciudadanía, y contó con la presencia 
del Ministro de Agricultura. 
 
PROGRAMA NACIONAL DE SUSTENTABILIDAD Y AMBIENTE 
INIA implementará Centro de Transferencia Tecnológica en Riego y Agricultura sustentable 
para el Norte Chico 
El Director Nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias - INIA, firmó un convenio de 
colaboración y transferencia con la Comisión Nacional de Riego -CNR-, para implementar un Centro 
de Transferencia Tecnológica en Riego y Agricultura Sustentable para las Regiones Atacama y 
Coquimbo. 
Esta nueva iniciativa apoyará la transferencia de información sobre el manejo técnico de los sistemas 
de riego y permitirá generar información de los requerimientos de riego, manejo agronómico de 
especies hortícolas y frutícolas para zonas áridas, especialmente bajo las particulares condiciones 
agroclimáticas que está imponiendo el fenómeno del cambio climático.  
 
Red Agrometeorológica de INIA se expande con nuevas estaciones en Arica y Parinacota 
La red cuenta con dos nuevas estaciones meteorológicas automáticas (EMAs), ubicadas en la 
precordillera de Arica y Parinacota, en la comuna de Putre. 
La primera de estas estaciones quedó ubicada en la localidad de Belén y la otra en Tignamar, ambas 
estaciones forman parte de un plan maestro liderado por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota 
para apoyar el desarrollo agrícola en la zona. El objetivo de estas estaciones es monitorear las 
variables climáticas de interés agropecuario como temperatura y humedad ambiental, presión 
barométrica, dirección y velocidad de viento, radiación solar, temperatura de suelo y 
precipitación.  Además, estos datos pueden incorporarse a complejos modelos matemáticos para 
prevenir enfermedades (hongos y plagas), pronosticar cosechas, o para calcular la evapotranspiración 
(ET), vital para saber con precisión cuándo, cómo y cuánto regar.  
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Con esta iniciativa, se consolida la integración en red del importante territorio agrícola del país en el 
tema de producción de alimentos de alta calidad, bajo el monitoreo de importantes variables climáticas.  
 
Metodología de crianza de abejorros nativos de INIA recibe reconocimiento de CORFO 
El cambio climático, los manejos de plaguicidas y el desplazamiento de la zona de bosques por el 
aumento de la población, son los principales factores que han disminuido las poblaciones de abejas y 
abejorros en el mundo, lo que ha provocado una merma en la polinización de flores a escala global. 
Dada esta problemática el equipo de entomología, hortalizas y frutales de INIA La Platina, ha venido 
trabajando desde el año 2003 en desarrollar metodologías de crianza de diferentes abejorros y 
ensayos de polinización con el material obtenido. Una de las especies con las que se ha trabajado es 
con el abejorro nativo Bombus dahlbomi, que es el más austral del mundo y de mayor tamaño. La 
técnica de crianza masiva y la metodología desarrollada fue tan exitosa que INIA obtuvo la patente 
para el desarrollo del método de crianza de Bombus dahlbomi, que es único en el mundo. 
Esta metodología representa un aporte sustantivo de la biodiversidad de insectos nativos favorables 
para la eficiencia de la agricultura moderna. 
 
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 
Colocan òPrimera Piedraó del nuevo Centro Regional de Investigación de Tamel Aike en la 
Región de Aysén. 
Con una ceremonia simbólica se colocó la ñPrimera Piedraò de lo que será el nuevo centro de INIA 
Tamel Aike en la capital regional de Aysén, la que estará emplazada al costado del Instituto Forestal 
(INFOR), el campus Patagonia de la Universidad Austral de Chile y la nueva Universidad Regional de 
Aysén. 
La construcción del nuevo edificio de este Centro Regional de Investigación, de Extensión y 
Transferencia Tecnológica, es una muestra del compromiso del INIA con la Región y permitirá 
potenciar el trabajo que Tamel Aike realiza desde hace 37 años en este territorio. 
 
Se creará Centro de I+D Chile-China y granja demostrativa en INIA La Platina 
Los gobiernos de China y Chile firmaron un acuerdo marco para el establecimiento del Centro de I+D 
Chile-China para Ciencia y Tecnología Agrícola. Este centro promoverá la investigación y el desarrollo 
conjunto de las instituciones de investigación agrícola de ambos países, el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA) y la Academia China de Ciencias Agrícolas (CAAS), facilitando la transferencia 
y aplicación de tecnologías agrícolas adaptables de China, en Chile, e incluso en mercados más 
amplios de Latinoamérica.  
Además, se suscribió el acuerdo de cooperación para el establecimiento de una granja demostrativa 
de China en Chile que tendrá por finalidad mostrar y promover la agricultura, variedades de cultivos, 
tecnologías de producción y procesamiento autóctonos de cada uno de los países. Actualmente, Chile 
cuenta con una granja demostrativa en la localidad de Tianjin en China y se materializará la instalación 
de la granja china en el Centro Regional de Investigación La Platina, ubicado en la comuna de La 
Pintana, en Santiago. 
 
INIA y Fundación CSIRO firman alianza de I+D en beneficio del sector agroalimentario de Chile 
y Australia 
El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y la Fundación CSIRO Chile Research, entidad 
que promueve la colaboración científica de clase mundial entre Chile y Australia, acordaron realizar 
investigación aplicada en materias como energías renovables, medio ambiente, ciencias vegetales y 
animales, y procesos alimentarios, entre otras. 
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La Organización de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth (CSIRO) es la agencia del 
gobierno federal para la investigación científica en Australia. Su función principal es mejorar el 
desempeño económico y social de la industria, en beneficio de la comunidad, para lo cual trabaja con 
organizaciones de vanguardia en todo el mundo. Así, a través de la Embajada de Australia en Chile y 
de su Fundación CSIRO Chile Research, contactaron a INIA, institución sin fines de lucro del Ministerio 
de Agricultura, con el fin de intercambiar información, productos y resultados de investigación. Lo 
anterior sobre la base de un Plan de Operación a cinco años, que será supervisado y gestionado por 
representantes científicos de INIA y CSIRO CHILE, utilizando acuerdos de confidencialidad y de 
derechos de propiedad intelectual. 
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2. ANTECEDENTES FINANCIEROS 
 

Cuadro 2: DETALLES DE LA TRANSFERENCIA 
 

Detalle 

 

Total Ejecutado I Trimestre $ Total Ejecutado II Trimestre $ 

Enero Febrero Marzo 
Total 

Acumulado 
Trimestre 

Abril Mayo Junio 
Total Acumulado 

Trimestre 

 
Monto Transferido Mensual $  0 2.513.000.000 1.712.702.582 4.225.702.582 1.376.242.690  1.256.242.690  1.292.642.690  3.925.128.070  

Porcentaje de Monto 
Transferido 

%  0 15,4 10,5 25,9 8,4 7,7 7,9 24 

Monto Rendido en el Periodo $ 1.192.965.884  1.311.336.698  1.651.808.345  4.156.110.927  1.279.284.356  1.371.313.947  1.271.960.568  3.922.558.871  

Porcentaje Monto Rendido % 7,3 8,0 10,1 25,4 7,8 8,4 7,8 24 

Porcentaje Autorizado para 
Administración  

% 2,1 2,1 2,1  6,3 2,1 2,1 2,1  6,3 

Monto destinado a Gastos de 
administración 

$ 285.170.938  339.360.282  441.888.322  1.066.419.542  399.909.061  382.549.476  381.292.033  1.163.750.570  

Porcentaje de gasto en 
administración (gastos 
administración / total 
transferencia) 

% 1,7 2,1 2,7 6,5 2,4 2,3 2,3 7,1 
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Detalle 

 

Total Ejecutado III Trimestre $ Total Ejecutado IV Trimestre $ 

Julio Agosto Septiembre 
Total 

Acumulado 
Trimestre 

Octubre Noviembre Diciembre 
Total Acumulado 

Trimestre 

Monto Transferido Mensual $ 1.241.242.690  1.251.242.690  1.267.609.690 3.760.095.070 1.286.742.690 1.247.042.690  1.672.225.898 4.206.011.278  

Porcentaje de Monto 
Transferido 

$ 7,6 7,7 7,8 23,0 8,0 7,7 10,4 26,1 

Monto Rendido en el Periodo $ 1.264.325.017  1.327.826.688  1.339.324.280 3.931.475.985 1.368.565.815 1.318.726.879  1.967.890.722 4.655.183.416  

Porcentaje Monto Rendido % 7,7 8,1 8,2 24,1 8,5 8,2 12,2 28,9 

Porcentaje Autorizado para 
Administración 

% 2,1 2,1 2,1  6,3 2,1 2,1 2,1 6,3 

Monto destinado a Gastos de 
administración 

$ 364.773.912  397.115.400  405.685.501 1.167.574.813 389.407.404 352.581.780  398.586.210 1.140.575.394  

Porcentaje de gasto en 
administración (gastos 
administración / total 
transferencia) 

% 2,2 2,4 2,5 7,1 2,4 2,2 2,5 7,1 
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Detalle 

 

Totales Acumulados 

Acumulado I 
Trimestre 
Ene-Mar  

Acumulado II 
Trimestre 
Ene-Jun 

Acumulado III 
Trimestre 
Ene-Sep 

Acumulado IV 
Trimestre 
Ene-Dic  

Monto Transferido Mensual 4.225.702.582 8.150.830.652  11.910.925.722  16.116.937.000 

Porcentaje de Monto 
Transferido 

25,9 49,9 72.9 100,0  

Monto Rendido en el Periodo 4.156.110.927  8.078.669.798  12.010.145.783  16.665.329.199 

Porcentaje Monto Rendido 25,4 49,5 74,5 103,4 

Porcentaje Autorizado para 
Administración  

 6,3  6,3 18,9 25,2  

Monto destinado a Gastos de 
administración 

1.066.419.542  2.230.170.112  3.397.744.925  4.538.320.319 

Porcentaje de gasto en 
administración (gastos 
administración / total 
transferencia) 

6,5 13,7 20.8 28,2 

 

 
 
 
Notas: ñMonto Rendido en el per²odoò debe incluir gastos de administraci·n -  Ejecución efectiva, salvo diciembre - Montos en pesos, no en miles de pesos.  
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Cuadro 3: BIENES, TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN ACTIVOS FIJOS 
 
 

Trimestre Lineamiento Vinculado Descripción 
del bien 

Presupuesto (M$) %  
Avance 

Justificación 
Desviaciones  Program

ado 
Ejecuta
do 

I SIN MOVIMIENTO      

II SIN MOVIMIENTO      

III 

Reducir la Desigualdad 

camioneta 
NISSAN 
2300cc 

20.000 17.000 85   

Generador 
Eléctrico 

250 250 100   

Desbrozadora 
236R 
Husqvarna 

390 390 100   

camioneta 
NISSAN NP 
300 

20.000 12.080 60,4   

Notebook 
LENOVO 
B4080 

510 510 100   

Camioneta 
blanca 
SSANGYONG 

20.000 14.300 71,5   

Rasuradora 
Heiniger 

1.426 1.190 83,5   

Desarrollar la 
Productividad y la 
competitividad Sectorial 
Desarrollar la 
Productividad y la 
competitividad Sectorial 

UPS 1500VA 250 235 94,0   

Desbrozadora 
BRIGGS 

350 211 60,3   

Registradora 
de datos 
SENSOR GS! 

700 699 99,9   

Impresora 
Multifuncional 

160 149 93,1   

Motosierra 
MS-210 

300 275 91,7   

50% del 
Sistema 
Iluminación en 
Plantas 

1.050 524 49,9 
Anticipo del 50% 

del bien 

50% Tres 
Equipos de 
Aire 
Acondicionad
o  

1.050 525 50 
Anticipo del 50% 

del bien 

Registrador 
de Datos y 
Sensores 

316 316 100   

Registrador 
de Datos y 
Sensores 

310 313 101,0   

Registrador 475 485 102,1   
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Trimestre Lineamiento Vinculado Descripción 
del bien 

Presupuesto (M$) %  
Avance 

Justificación 
Desviaciones  Program

ado 
Ejecuta
do 

de Datos y 
Sensores 

Sembradora 
tipo Planet  

360 360 100   

Mejoramiento de la 
Institucionalidad 
Sectorial 

Un 
Computador 

800 668 83,5   

 
 

Administración 
 

Scanner 
Brother 

245 190 77,6   

Desbrozadora  365 332 91,0   

Motosierra 
MS-210 

435 390 89,7   

IV Reducir la Desigualdad 

CONSTRUCC 
INFRAEST 
DE RIEGO 1-
3 

87.200 

27.878 

82,8 

  

PAGO 2/2 
CONTRUCCI
ON RIEGO 
PEPA 

20.909   

PAGO 3-3 
PROY 
CONSTRC 
RIEGO PEPA 

20.909   

ESTANQUE 
AUTOSOPOR
TANTE 

1.575   

NOTEBOOK 
ASSU N 551 

922   

COMPRA 
NOTEBOOK 
DELL 8GB 
1TB 

4.000 1.199 90,1   

3 
NOTEBOOK 
DELL I5 8GB. 
1TB 

 2.403    

CAMIONETA 
NISSAN  NP 
300 4 X 4 

20.000 7.000 35,0   

COMPRA 
FESBROZ,R
OLLO,CABEZ
AL,SIERRA 

22.500 

1.173 

83,3 

  

COMPRA 
PLASTICO 
8X50, 
PLAST.ISRAE
LI 

705   

MTS DE 
TUBERIA 
PE,VALVULA,

6.037   
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Trimestre Lineamiento Vinculado Descripción 
del bien 

Presupuesto (M$) %  
Avance 

Justificación 
Desviaciones  Program

ado 
Ejecuta
do 

ASPERSORE 

HABILITACIO
N RIEGO INIA 
BUTALCURA 

8.900   

BANDEJA 
RIGI 200,162 
CAV,TURBA 
XL 

359   

NOTEBOOK 
GEMER Y 
PLOTTER 
DESIGNJET 

599   

NOTEBOOK 
GEMER Y 
PLOTTER 
DESIGNJET 

971   

          

Desarrollar la 
Productividad y la 
competitividad Sectorial 

MAQUINA DE 
ESQUILAR 

1.200 700 58,3   

MOTOR 
HONDA DE 
13 HP 

400 400 100   

INSTALACIO
N DE 
CAMPANA 
HACERO 

952 952 100   

PAGO 
ARTICULO 
PARA 
INVESTIGACI
ON 

250 241 96,4   

COMPRA 
SEGADORA 

500 454 90,8   

COMPRA 
CORTADORA 
DE PASTO 

357 330 92,4   

COMPRA 
SENSOR Y 
REGISTRAD
OR,FLETE 

800 745 93,1   

COMPRA 
BAÑO 
TERMOSTATI
CO 

900 718 79,8   

NOTEBOOK 900 802 89,1   

INSTALAC.SI
STEMA 
ILUMINAC.EN 
PLANTA 

1.050 524 49,9 
Saldo del 50% del 

bien 

 INSTALACIÓ
N TRES 
EQ.DE AIRE 

1.050 525 50 
Saldo del 50% del 

bien 
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Trimestre Lineamiento Vinculado Descripción 
del bien 

Presupuesto (M$) %  
Avance 

Justificación 
Desviaciones  Program

ado 
Ejecuta
do 

ACOND. 

NOTEBOOK 
MODELO 
ASPIRE 

350 350 100   

Mejoramiento de la 
Institucionalidad 
Sectorial 

NOTEBOOK 650 656 100   

NOTEBOOK 650 656 100   

NOTEBOOK 
HP I3 CON 
WINDOWS 10 

650 594 91,4   

Difusión 
COMPUTAD
OR INTEL 

600 535 89,2   

Administración 

PC LENOVO 
ALL IN ONE, 
RAM 
6GB,OFFIC 

500 500 100   

IMPRESORA 
HP 
LASERJET 
PRO 
M225DW 

208 201 96,6   

UPGRADE 
DE PC CI5 
MS OFFICE 
H&B 

347 

521 85,2   
200 

PANTALLA 
LED 40" 
SAMSUNG 

400 230 57,5   

      

      

 
 
Medio y Fecha de presentación de Programa de 
Inversión de adquisición de Activos Fijos  

ORD. N°515 14/06/2016  

Fecha de aprobación del programa de inversiones. 14/06/2016  
 
NOTA: Incorporar el bien y el monto solicitado en el programa de inversiones e indicar el gasto efectivo a la fecha informada 
y el porcentaje en relación al programado. Adicionalmente, se deben justificar las principales desviaciones respecto al 
programado ocurridas en el periodo informado. En caso de no haber realizado inversi·n en bienes  indicar ñSIN 
MOVIMIENTOò  
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Cuadro 4a: EXCEDENTES O DÉFICIT DE CAJA 

EXCEDENTE / DÉFICIT DE CAJA(*) 

MONTO DE EXCEDENTE DE CAJA $ -548.392.199 

MONTO DÉFICIT DE CAJA $ 

EXCEDENTE / DÉFICIT INFORMADO  _X__ 
Fecha: 09-01-2017 
Medio: ORD N° 020 

NO INFORMADO ___ 

 
 
(*) En caso de no existir déficit o excedente indicar ñNO CORRESPONDEò. 

 
 
 
Cuadro 4b: CONCILIACIÓN EJECUCIÓN  VS. CTA. CTE EXCLUSIVA 
 

 

  

Ejecución Acumulada 
en $ 

Cta. Cte. Exclusiva 
en $ 

Variación $ 
Nro de 

Diferencias 

Saldo Inicial Primer Trimestre 0 0 0  

         

Transferencia Subsecretaría 4.225.702.582 4.225.702.582 0  

Otros Ingresos        

Total Ingresos Primer Trimestre 4.225.702.582 4.225.702.582 0  

         

Ejecución Período 4.156.110.927 4.156.110.927 0  

Otros Egresos        

Total Gastos Primer Trimestre 4.156.110.927 4.087.121.471 68.989.456  

         

Saldo Final Primer Trimestre 69.591.655 68.989.456 602.199 1 

     

Saldo Inicial Segundo Trimestre 69.591.655 68.989.456 602.199  

         

Transferencia Subsecretaría 3.925.128.070 3.925.128.070 0  

Otros Ingresos   129.279.395 -129.279.395 2 

Total Ingresos Segundo Trimestre 3.994.719.725 4.123.396.921 -128.677.196  

         

Ejecución Período 3.922.558.871 3.753.335.250 169.223.621  

Otros Egresos   129.279.395 -129.279.395 2 

Total Gastos Segundo Trimestre 3.922.558.871 3.882.614.645 39.944.226  

         

Saldo Final Segundo Trimestre 72.160.854 240.782.276 -168.621.422 3 

     

Saldo Inicial Tercer Trimestre 72.160.854 240.782.276 -168.621.422  

      

Transferencia Subsecretaría 3.760.095.070 3.760.095.070 0  
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Otros Ingresos     

Total Ingresos Tercer Trimestre 3.832.255.924 4.000.877.346 -168.621.422  

         

Ejecución Período 3.931.475.985 3.901.167.437 30.308.548  

Otros Egresos        

Total Gastos Tercer Trimestre 3.931.475.985 3.901.167.437 30.308.548  

         

Saldo Final Tercer Trimestre -99.220.061 99.709.909 -198.929.970 4 

     

Saldo Inicial Cuarto Trimestre -99.220.061 99.709.909 -198.929.970  

         

Transferencia Subsecretaría 4.206.011.278 4.206.011.278    

Otros Ingresos        

Total Ingresos Cuarto Trimestre 4.106.791.217 4.305.721.187 -198.929.970  

         

Ejecución Período 4.655.183.416 4.305.721.187 349.462.229  

Otros Egresos        

Total Gastos Cuarto Trimestre 4.655.183.416 4.305.721.187 349.462.229  

         

Saldo Final Cuarto Trimestre -548.392.199 0 -548.392.199 5 

Nota: Ejecución acumulada al trimestre informado. Solo en el caso que el convenio de transferencias indique la 

administración de los fondos del convenio en cta. cte. exclusiva. En este cuadro los criterios Otros Ingresos y Otros 
Egresos deben ser cambiados de acuerdo a la necesidad de la Institución para explicar lo más abierto posible las 
variaciones entre los movimientos de la ejecución y de la cta. cte. exclusiva.  
 
 
N° Explicación 

1 Se remesó a los CRI un monto mayor al que fue efectivamente pagado, por 
$602.199, los que con posterioridad al día 31.03.2016, fueron reintegrados a la 
cuenta corriente exclusiva. 

2 En junio hubo un embargo a la cuenta corriente por un juicio laboral, por el monto 
de $129.279.395, monto que fue abonado a la cuenta para no afectar el sentido de 
exclusividad. 

3 Al 30 de junio, se realizaron gastos con recursos propios de INIA, los que a esa 
fecha aún no se habían rebajado de la cuenta corriente exclusiva, por un monto de 
$168.621.422. 

4 Al 30 de septiembre, se realizaron gastos con recursos propios de INIA, los que a 
esa fecha aún no se habían rebajado de la cuenta corriente exclusiva, por un monto 
de $198.929.270 

5 Al 31 de diciembre, se realizaron gastos con recursos propios de INIA, los que a 
esa fecha aún no se habían rebajado de la cuenta corriente exclusiva, por un monto 
de $548.392.199 
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Cuadro 5: ACTIVOS FINANCIEROS 

 
Trimestre Tipo de 

Instrumentos 
UF/$/US Fecha de 

Colocación  
Fecha 
de 
Cierre 

Monto Tasa Monto 
Recibido 

Institución Lineamiento 

I No aplica 
        

         

         
II No aplica                 

                 

 
        

III No aplica                 

         

         
IV No aplica         

         

         
Total          
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Cuadro 6: FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Nombre Institución que 
realiza aporte 

MONTO APORTANTE M$ TRANSFERENCIA 
2015 

TOTAL 

 M$ (%) M$ (%) M$ (%) 

TRIMESTRE I       

CURSOS Y SEMINARIOS 1.929.722       

FIA 115.853.292       

FONDEF 21.826.796       

PRIVADOS 75.985.000       

INNOVA 156.540.532       

INDAP 21.528.000       

FNDR ï FIC 408.339.135       

FONDECYT 5.301.049       

INTERNACIONALES 59.225.234       

MUNICIPALIDADES 12.644.280       

OTROS PÚBLICOS 60.089.000       

CONSORCIO BIOFRUTALES 258.240.800       

       

TOTAL 1.197.502.840 22% 4.156.110.927  78% 5.353.613.767 100% 
TRIMESTRE II       

CURSOS Y SEMINARIOS 12.361.380           

FIA 324.022.778           

FONDEF 0           

PRIVADOS 64.875.145           

INNOVA 192.850.805           

INDAP 33.000.000           

FNDR ï FIC 630.711.498           

FONDECYT 596.841           

INTERNACIONALES 128.784.217           

MUNICIPALIDADES 9.838.634           

OTROS PÚBLICOS 53.775.000           

CONSORCIO BIOFRUTALES 0           

              

TOTAL 1.450.816.298 27% 3.922.558.871 73% 5.373.375.169 100% 

TRIMESTRE III       

CURSOS Y SEMINARIOS 31.061.937       

FIA 348.724.301       

FONDEF        

PRIVADOS 617.899       

INNOVA 232.256.117       

INDAP 94.813.707       

FNDR ï FIC 840.099.287       

FONDECYT 0       

INTERNACIONALES 98.929.973       

MUNICIPALIDADES 13.338.634       

OTROS PÚBLICOS 15.663.000       
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OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Nombre Institución que 
realiza aporte 

MONTO APORTANTE M$ TRANSFERENCIA 
2015 

TOTAL 

 M$ (%) M$ (%) M$ (%) 

CONICYT 100.682.877       

CONSORCIO BIOFRUTALES 0       

       

TOTAL 1.776.187.732  31% 3.931.475.985 69% 5.707.663.717 100% 
TRIMESTRE IV       

CURSOS Y SEMINARIOS         48.739.182       

FIA       434.679.306       

FONDEF       401.135.000       

PRIVADOS 0       

INNOVA       507.745.417       

INDAP       197.406.521       

FNDR ï FIC       672.985.754       

FONDECYT         58.220.364       

INTERNACIONALES         39.084.074       

MUNICIPALIDADES         15.973.062       

OTROS PÚBLICOS         96.317.123       

CONICYT         69.575.566       

CONSORCIO BIOFRUTALES         38.965.000       

SAG         12.935.672       

       

       

TOTAL 2.593.762.041 36% 4.655.183.416 64% 7.248.945.457 100% 

         

Actualizar cuadro en forma trimestral incorporando la institución que cofinancian, el monto aportado por ella, el monto 
aportado por la transferencia y el total, con sus respectivos porcentajes. En caso de no existir otras fuentes  indicar ñSIN 
MOVIMIENTOò 
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Cuadro 7: CONTRATACIÓN DE CONSULTORES (*)  

Trimestre  Lineamiento/ 
Producto/ 
Proyecto 

Nombre del 
Consultor(es) 

Monto 
Programado 

Monto 
Ejecutado 

Indicar 
actividades 
principales 

I 

 SIN MOVIMIENTO    

     

     

     

II 

Mejoramiento de 
la Institucionalidad 
sectorial/Gestión 

Institucional 

CREAPRO 
CONSULTORES  

1.500.000  1.500.000  

Elaboración 
informe 
Sistematización del 
contexto  I&D y de 
los Programas de 
Investigación del 
INIA Chile 

     

Mejoramiento de 
la Institucionalidad 
sectorial/Gestión 

Institucional 

INED 
CONSULTORES 
SPA 

6.000.000  6.000.000  

Consultoría 
Posicionamiento 
del INIA en actores 
relevantes 

     

Desarrollar la 
productividad y la 

competitividad 
sectorial/Proyectos 

de Alimentos 

CONSULTORA  
AGRICOLA  
INTEGRAL 
GUILLERMO 
ROJAS 

700.000  700.000  

Consultoría estudio 
de factibilidad para 
implementar un 
programa de 
mejoramiento 
Hortícola 

      

III 

 SIN MOVIMIENTO    

     

     

IV 

Mejoramiento de 
la Institucionalidad 
sectorial/Gestión 

Institucional 

INED 
CONSULTORES 
SPA 

6.000.000  6.000.000  

Consultoría 
Posicionamiento 
del INIA en actores 
relevantes 

INED 
CONSULTORES 
SPA 

6.000.000  6.000.000  

Consultoría 
Posicionamiento 
del INIA en actores 
relevantes 

     

     

Total     20.200.000  20.200.000    

 
 
(*) Indicar por trimestre y en forma acumulada, el lineamiento para el cual se contrató el consultor, su nombre y el monto 
que se ha devengado de su contrato al periodo informado y el detalle de las principales actividades realizadas y productos 
entregados durante el periodo. Agregar por trimestre filas como sea necesario. En caso de no haberse contratado 
consultores indicar SIN MOVIMIENTO. 
Nota: Corresponde a los gastos directamente relacionados con los fines del convenio de transferencias por contratación 
de personas naturales o jurídicas, que responde a la necesidad de asesorías en las cuestiones donde el consultor posee 
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un conocimiento especializado que no se encuentra presente en la institución, y siempre y cuando la institución no cuente 
con el personal idóneo para ejecutar esta tarea. 
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Cuadro 8: Asignación de Programas ï Beneficiarios ïComuna ï Región.  
 
 

Mes de la 
Transferencia 

Fecha de la 
Transferencia 

Institución 
que otorga 

el 
beneficio  

Nombre del 
Beneficio 

(instrumento) 

Personas Naturales Personas Jurídicas Monto Acto Administrativo que 
respalda el Beneficio 

Región Comuna 

Apellido 
paterno 

Apellido 
materno 

Nombres Nombre 
 (Razón 
social)  

Rut  Documento Fecha  

No aplica              

              

              

              

              

              
 

Nota: indicar No aplica según corresponda por Institución. 
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Cuadro 9: AVANCE DEL GASTO POR LINEAMIENTO ESTRATÉGICO. 
 

ÍTEM 
  

Reducir la desigualdad en M$ 
Lineamiento Desarrollar la productividad y 

la competitividad sectorial en M$ 

Programado Ejecutado % Avance Programado Ejecutado % Avance 

Saldo Inicial             

              

Transferencia 
Subsecretaría 

2.273.000 2.273.000 100,0 7.182.000 7.182.000 100,0 

Otros Ingresos             

Total Ingresos 2.273.000 2.273.000 100,0 7.182.000 7.182.000 100,0 

              

Gastos en Personal 1.869.230 1.825.725 97,7 6.089.284 6.176.624 101,4 

Bienes y servicios de 
consumo 

237.044 319.145 134,6 1.013.819 1.006.094 99,2 

Transferencia directa       64.167 54.741 85,3 

Inversión 166.726 147.260 88,3 14.730 10.832 73,5 

Difusión             

Total Gastos 2.273.000 2.292.130 100,8 7.182.000 7.248.291 100,9 

              

Saldo Final             
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ÍTEM 
  

Lineamiento Mejoramiento de la Institución 
sectorial en M$ 

Sub - Total Lineamientos en M$ 

Programado Ejecutado % Avance Programado Ejecutado % Avance 

Saldo Inicial             

              

Transferencia 
Subsecretaría 

2.273.891 2.273.891 100,0 11.728.891 11.728.891 100,0 

Otros Ingresos             

Total Ingresos 2.273.891 1.196.479 52,6 11.728.891 11.728.891 100,0 

              

Gastos en Personal 1.957.658 2.081.850 106,3 9.916.172 10.084.199 101,7 

Bienes y servicios de 
consumo 

313.483 196.969 62,8 1.564.346 1.522.208 97,3 

Transferencia directa       64.167 54.741 85,3 

Inversión 2.750 2.573 93,6 184.206 160.665 87,2 

Difusión             

Total Gastos 2.273.891 2.281.392 100,3 11.728.891 11.821.813 100,8 

              

Saldo Final             
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ÍTEM 

  

Difusión (No Lineamientos) en 
M$ 

Lineamiento Administración en 
M$ 

TOTAL en M$ 

Nota 

Programado Ejecutado % Avance Programado Ejecutado % Avance 

Programado Ejecutado 
% 

Avance Acum. 
Anual 

Acum. 
Anual 

Saldo Inicial            

             

Transferencia Subsecretaría 304.000 304.000 100,0 4.084.046 4.084.046 100,0 16.116.937  16.116.937 100,0   

Otros Ingresos                     

Total Ingresos 304.000 304.000 100,0 4.084.046 4.084.046 100,0 16.116.937  16.116.937 100,0   

                      

Gastos en Personal 240.796 232.336 96,5 3.447.329 3.324.458 96,4 13.604.297  13.640.993 100,3   

Bienes y servicios de consumo 61.954 72.324 116,7 634.017 1.211.499 191,1 2.260.317  2.806.031 124,1   

Transferencia directa             64.167  54.741 85,3   

Inversión 1.250 535   2.700 2.364 87,6 188.156  163.564 86,9   

Difusión                     

Total Gastos 304.000 305.195 100,4 4.084.046 4.538.321 111,1 16.116.937  16.665.329 103,4   

                      

Saldo Final                     
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Instrucciones: 
 

1) Operaciones Verticales: 

 

_(1) (+) Saldo Inicial 

_(2) (+) 
Transferencia 
Subsecretaría 

_(3) (+) Otros Ingresos 

 (2) + (3) = (4) (=) Total Ingresos 

_(5) (-) Gastos en Personal 

_(6) (-) 
Bienes y servicios de 
consumo 

_(7) (-) Transferencia directa 

_(8) (-) Inversión 

_(9) (-) Difusión 

 (5) + (6) + (7) + (8) + (9) = (10) (=) Total Gastos 

 (1) + (4) - (10)  = (11) (=) Saldo Final 

 
2) Operaciones Horizontales: 

 

_(1) (+) Lineamiento Estratégico 1 

_(2) (+) Lineamiento Estratégico 2 

 (1) + (2) = (3) (=) Sub - Total Lineamientos 

_(4) (+) Gasto de Administración 

_(5) (+) Inversión Institucional (No Lineamientos) 

_(6) (+) Difusión (No Lineamientos) 

 (3) + (4) + (5) + (6)  = (7) (=) TOTAL  
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3) Gasto programado equivale al valor anual para el lineamiento. 

4) Gasto  ejecutado corresponde acumulado  al valor efectivo a la fecha informada (en diciembre efectivo y devengado). 

5) El ejecutado debe corresponder al acumulado al trimestre informado. 

6) El porcentaje de avance, calcularlo como (ejecutado/programado)*100. 

7) Incorporar como notas numeradas las explicaciones de las principales desviaciones ocurridas en el periodo. 

8) Valores en Miles de pesos. 

 
 
 
 
Notas: 
N° Explicación 
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3. ANTECEDENTES TÉCNICOS Y DE GESTIÓN 
 
3.1 INFORME DE AVANCE ACUMULADO.  
 
Cuadro 10: INFORME DE PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS ESPERADOS Año 2016 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: REDUCIR LA DESIGUALDAD 

PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN 

Producto Resultado Región 
Trim
. 

Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 

Programado 
2016 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presu

p. 
Ejecut
ado 

Transferencia 
Tecnológica Bajo 
Esquema de Trabajo 
Territorial 

11 Unidades de 
Transferencia 
operando bajo el 
enfoque de territorio, 
desde la Región de 
Arica y Parinacota 
hasta la Región de 
Magallanes 

Nacional 1 

Prog Plan de trabajo elaborado para el año 2016 por territorio. 

511.000.000 525.005.419 103% 

Real 

Los planes de trabajo para el año 2016 se encuentran elaborados y en ejecución 
para los 11 territorios. Se realizarán un mínimo de 6 actividades en cada 
territorio, lo que significa un total de 66, para todo el programa.  
En las 11 Unidades Territoriales se identificaron Núcleos Tecnológicos, que 
corresponden a extensionistas, con los cuales se elaboró el plan de trabajo, en 
función de las brechas levantadas en los principales rubros o sistemas 
productivos abordados por los territorios. A nivel nacional, los núcleos 
tecnológicos están conformados por aproximadamente 400 extensionistas de 
INDAP, que asisten técnicamente a aproximadamente 25.000 productores. Este 
plan de trabajo contempla reuniones técnicas, seminarios, días de campo, 
parcelas demostrativas en predio de agricultores, elaboración de cartillas con 
información técnica de apoyo, cápsulas radiales en emisoras locales, videos y 
reuniones con el Consejo Consultivo de cada Territorio. 
Adicionalmente, se trabaja con 16 Grupos de Transferencia Tecnológica (GTT), 
para los cuales también se han elaborado los planes de trabajo para el 2016. 
Estos GTT involucran a un total de 224 pequeños productores. Para cada uno 
de estos GTT se ha programado un total de 9 actividades, de las cuales la 
primera corresponde a la elaboración del Plan de Trabajo Anual, y la última a 
una evaluación general de lo realizado en el año, a objeto de corregir y re-
orientar, si fuera necesario, el trabajo del año siguiente. Las 7 restantes estarán 
referidas a temáticas relacionadas con el rubro central del grupo. Las 
actividades que corrientemente desarrollan los GTT corresponden a reuniones 
técnicas, charlas técnicas, visitas al campo y/o giras tecnológicas. El detalle de 
los GTT asociados a los Programas Territoriales, son los siguientes: 
Intihuasi (Región de Coquimbo): Nogales y Frutales de Combarbalá 
La Cruz (Región de Valparaíso): Nogales de Petorca, Flores de La Ligua, Papas 
de Petorca y Extensionistas de Petorca. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: REDUCIR LA DESIGUALDAD 

PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN 

Producto Resultado Región 
Trim
. 

Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 

Programado 
2016 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presu

p. 
Ejecut
ado 

La Platina (Región Metropolitana): Producción Limpia en tomate de Melipilla, 
Producción Limpia en tomate de Pirque, Cebollas de El Monte, Lechugas de 
Lampa, Producción Limpia en tomate de Isla de Maipo y Educacional de Pirque. 
Región de Arica y Parinacota: Educacional Santo Tomás de Arica y Educacional 
Azapa de Arica (Liceo José Abelardo Núñez). 
 
Raihuén (Región del Maule): Leguminosas de Licantén 
 
Quilamapu (Región del Bío Bío): Forrajeras de Yungay y Papas de El Carmen- 
San Ignacio. 
 
Nota: Estos GTT forman parte de los 61 GTT que coordina INIA en la actualidad; 
y que se detallan más adelante en este Informe. 

2 

Prog 
Unidades de Transferencia establecidas y operativas. 
Al menos 11 protocolos desarrollados, uno (1) por Territorio, con la propuesta 
técnica para abatir las brechas o factores críticos identificados. 

Real 

Intihuasi: 
Tres unidades de transferencia establecidas y se encuentran operando 
normalmente en olivos, vides de mesa y nogales, de acuerdo a protocolos 
definidos.  
El protocolo definido es en eficiencia en el uso del agua. 
 
La Cruz: 
Por razones de los hábitos de crecimiento y adaptación climática, las especies 
seleccionadas (papa para consumo) necesariamente deben ser establecidas en 
el campo en el período de septiembre a noviembre.  
Respecto del protocolo, éste estará focalizado en el uso de variedades 
adaptadas al valle de Petorca. 
 
La Platina: 
Región de Arica y Parinacota, se han establecido dos unidades de transferencia 
y están operativas. Una en el Valle de Azapa cuyo protocolo es el uso de un 
cabezal de riego operado de forma automatizada. Y otra unidad en el Valle de 
Lluta, cuyo protocolo es el uso de un cabezal de fertirriego.  
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: REDUCIR LA DESIGUALDAD 

PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN 

Producto Resultado Región 
Trim
. 

Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 

Programado 
2016 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presu

p. 
Ejecut
ado 

Región Metropolitana, se han elaborado los protocolos de las unidades de 
transferencia en lechuga que se establecerán durante el próximo trimestre, 
donde el factor crítico, plagas y enfermedades, está en su máxima expresión.  
El protocolo está en torno al manejo integrado de plagas y enfermedades. 
 
Rayentué: 
Se encuentran diseñadas las Unidades de Transferencia, con los respectivos 
protocolos, en los rubros de melón y cebolla de guarda, que se establecerán en 
el segundo semestre de acuerdo a los factores críticos a abatir.  
En este segundo trimestre, se han afinado detalles con los productores en cuyos 
predios se establecerán las unidades de transferencia, tanto en las localidades 
de Quinta de Tilcoco, San Vicente de Tagua-Tagua y Pichidegua.  
 
Por razones de los hábitos de crecimiento y adaptación climática, las especies 
seleccionadas (melón y cebolla) necesariamente deben ser establecidas en el 
campo en el período de julio a octubre. 
 
Quilamapu: Territorio de berries. Las unidades de transferencia se encuentran 
establecidas y operando. El protocolo en este territorio está centrado en el 
manejo sustentable de los huertos de berries, que incluye unidades de 
transferencia en las regiones del Maule y Bío Bío. Los protocolos corresponden 
al manejo sanitario (uso de hongos entomopatógenos específicos para cada 
problema), control de malezas (uso de cubierta vegetales entre hileras), y 
mantención del entorno corredores biológicos.  
 
Territorio Secano Mediterráneo, las Unidades de Transferencia están 
establecidas y en operación. El protocolo en praderas está orientado a 
validación de forrajeras adaptadas al área agroecológica. En ganadería es en 
torno a nutrición ovina. 
 
Territorio de Precordillera, se encuentran cinco unidades de transferencia 
establecidas y en operación. Cada unidad se vincula con el trabajo desarrollado 
en los GTT: Papas sector Pangalillo, Papas sector oriente, manejo de rastrojos, 
manejo de castaño y forrajeras alternativas. El protocolo está relacionado con 
el establecimiento de cultivos y con manejo de rastrojo. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: REDUCIR LA DESIGUALDAD 

PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN 

Producto Resultado Región 
Trim
. 

Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 

Programado 
2016 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presu

p. 
Ejecut
ado 

Carillanca: 
Desarrollado el protocolo de producción de papa semilla y manejo del cultivo de 
papa.  
Por razones de los hábitos de crecimiento y adaptación climática, las especies 
seleccionadas (papa para semilla y para consumo) necesariamente deben ser 
establecidas en el campo en el período de julio a octubre. 
 
Remehue: 
Se mantienen 10 unidades de transferencia establecidas y operando, de 
acuerdo a los protocolos desarrollados en papa, ovino y leche, para abatir las 
brechas o factores críticos priorizados. 
 
Tamel Aike:  
Las unidades de transferencia, por razones climáticas y biológicas, 
necesariamente deben ser establecidas en el campo en el tercer trimestre y se 
concentrarán en el manejo de forrajeras. 
Los protocolos se encuentran definidos en torno a manejo de praderas, cultivo 
suplementario y variedades de forrajeras. 

3 

Prog 
Unidades de Transferencia operativas. 
Unidades de validación en campo de productores referentes establecidas y 
operando. 

Real 

Intihuasi 
Las tres Unidades de Transferencia  de Atacama-Coquimbo (Olivo y frutales 
Mediterráneos, Nogal y Vid de mesa)  se encuentran plenamente operativas. 
En ellas, los protocolos propuestos se encuentran asociados a cada una de las 
especies priorizadas. La temática transversal asumida en cada Valle ha sido al 
uso eficiente del agua, producto de la situación del alto déficit hídrico existente 
en la zona. 
Asociadas a dichos Protocolos se han establecido Unidades de Validación en 
campo de productores referentes en cada una de los rubros involucrados. 
 
La Cruz  
La Unidad de Transferencia se encuentra operativa y está ubicada en la 
provincia de Petorca. En este caso, se ha  puesto especial énfasis en el cultivo 
de la papa y los recursos forrajeros; se han desarrollado los protocolos 
respectivos y se han evaluado  en las  Unidades de Validación localizadas en 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: REDUCIR LA DESIGUALDAD 

PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN 

Producto Resultado Región 
Trim
. 

Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 

Programado 
2016 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presu

p. 
Ejecut
ado 

los campos de productores referentes, como por ejemplo el establecimiento de 
jardines de variedades de papas y de diferentes alternativas forrajeras. 
 
La Platina  
Región de Arica y Parinacota: El Proyecto Territorial Producción Limpia y 
Eficiencia del Riego en tomates de los valles  de Azapa y Lluta, ha seguido 
desarrollando sus actividades en función del Plan de Acción fijado con 
anterioridad, donde se ha priorizado el tema de tecnificación del riego. Para ello 
se han establecido y se encuentran operativas Unidades de Validación donde 
se ha estado validado protocolos tales como: tiempo de riego, fertirrigación, 
entre otros. Sumado a lo anterior se han elaborado Informativos entre los cuales 
se encuentra los ñProtocolos para la instalaci·n b§sica de un sistema de riego 
presurizadoò.  
Región Metropolitana: La Unidad de Transferencia continúa desarrollándose de 
acuerdo a lo programado, encontrándose establecidas las Unidades de 
Validación relacionadas con aquellas prácticas asociadas con la disminución en 
el uso de plaguicidas, como es el caso del uso de la malla antiáfido en 
invernaderos de tomate. Otro de los aspectos abordados fue la desinfección de 
suelos con prácticas alternativas al Bromuro de Metilo.  
 
Rayentué 
Se encuentra operativa la Unidad de Transferencia con todos los compromisos 
asumidos cumplidos en torno del cultivo de la cebolla, con el objetivo de 
disminuir el uso de la mano de obra en el cultivo. Para ello se han establecido 
Unidades de Validación en campo de productores referentes enfocados en la 
implementación del riego por pulso, control de malezas (Chufa), entre otras.  
 
Raihuén 
Siguen operativas las Unidades de Transferencia de los Proyectos Territoriales 
del Secano Mediterráneo y de Berries.  
Territorio Secano Mediterráneo. Se siguen implementando los protocolos  
relacionados  con el mejor uso de los recursos forrajeros y la implementación 
del modelo de sistema pastoril INIA. Para ello, se han establecido siembras 
demostrativas de alfalfas de Secano, unidades en cereales forrajeros y jardines 
de especies forrajeras adaptadas al Secano. Las Unidades de validación están 
acompañadas con los productores referentes del GTT de Licantén. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: REDUCIR LA DESIGUALDAD 

PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN 

Producto Resultado Región 
Trim
. 

Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 

Programado 
2016 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presu

p. 
Ejecut
ado 

Territorio de berries. En las unidades de validación se ha puesto énfasis en el 
control de insectos del suelo (larvas) mediante talleres de monitoreo, 
reconocimiento y uso de hongos entomopatógenos y bio-preparados, entre los 
cuales se encuentra el compost. 
 
Quilamapu 
En el Territorio de Precordillera de Ñuble, se han establecido 6 unidades de 
validación con  productores referentes del GTT de Yungay  y El Carmen con 
diferentes formas de manejo de rastrojos en siembra de trigo y avena; como 
también, siembras demostrativas de diferentes alternativas de cultivos 
forrajeros. 
 
Carillanca 
Se sigue desarrollando el Proyecto Territorial Ganado-Cultivo Malleco donde se 
han priorizado alternativas forrajeras y jardines demostrativos de variedades de 
trigo, triticale y avena. 
En forma paralela se han establecido, en los GTT asociados al territorial,  
unidades de validación en campo de productores referentes en hortalizas de 
invierno bajo plástico, como hortalizas al aire libre (primavera-verano). 

 
Remehue 
El Proyecto Territorial de Los Ríos y Los Lagos se encuentra operativo en el 
cual se están abordando aspectos relacionados con la Producción de Leche 
(Región de Los Ríos), ovinos (provincia de Osorno), papas (provincia de 
Llanquihue) y hortofruticultura (provincia de Valdivia), donde se han establecido 
unidades de validación de variedades de forrajeras,  mejoramiento de praderas 
naturalizadas y manejo del cultivo de papa consumo. Las Unidades de 
validación están establecidas en los GTT lecheros, los GTT de ovinos, de papas 
y hortofrutícolas. En cada uno se han realizado talleres de trabajo abordando 
los temas más relevantes de cada rubro.  
 
Tamel Aike 
Las Unidades de Transferencia  están operativas en las tres zonas: Zona 
Húmeda (Aysén), Zona Intermedia (Coyhaique) y  Zona Estepa. La actividades 
específicas desarrolladas en cada zona son las siguientes: Fertilización en 
praderas (Zona Húmeda e Intermedia), Establecimiento de Praderas (Zona 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: REDUCIR LA DESIGUALDAD 

PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN 

Producto Resultado Región 
Trim
. 

Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 

Programado 
2016 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presu

p. 
Ejecut
ado 

Húmeda), Establecimiento de forrajeras Brassicas (Zona Húmeda e Intermedia) 
y Manejo de Praderas (Zona Húmeda).  Por razones climáticas cabe indicar que 
en la Zona Intermedia no se obtuvieron las respuestas esperadas, debido a la 
extrema sequía (74% de déficit hídrico). Para esta temporada se repetirán y se 
adaptarán algunas tecnologías para este territorio. Algo semejante ocurrió en la 
Zona de Estepa donde también se vio afectada por la sequía, aunque  en menor 
magnitud. En la Zona Húmeda se aplicó el plan de trabajo con excelentes 
resultados por lo que se continuará con la implementación del paquete 
tecnológico. 

4 

Prog 
Información técnica-económica generada en las Unidades de Transferencia 
sistematizadas. 
Al menos una Ficha Técnica por Territorio, 11 en total. 

Real 

A continuación, se señalan la principal información técnica ï económica 
generadas en las Unidades de Transferencia: 
 
Intihuasi  
Olivos:  
Estabilización de la producción de olivas de mesa en plena producción (8.000 
kg/ha.). 
Reducción de las demandas hídricas en base a un manejo tecnificado de riego 
en olivos de mesa en la provincia de Huasco (40% reducción en el uso de agua). 
Uva de mesa: 
Reducción del 50% del volumen de agua aplicado (16.000 m3/ha v/s 
8.000m3/ha). 
Reducción del 10% en costos de producción (ahorro insumos). 
Nogales (Illapel): 
Mejoramiento de la eficiencia del uso del agua de riego, pasando de 1,2 m3/kg 
de fruta a 1,1 m3/kg de fruta. 
Aumento del rendimiento por hectárea, en un 11,4 % (de 3.300 a 3.700 kg/ha.) 
Masificación del uso de reguladores de crecimiento para la cosecha (desde un 
20% a un 80% de los productores los utilizan). 
 
La Cruz  
Papa 
40% de los productores con riego tecnificado implementado. 
70 % de los productores utilizan semilla corriente de calidad. 
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50% de los productores realizan Manejo Integrado de Plagas y enfermedades 
(MIPE). 
40% de los productores fertiliza de acuerdo a parámetros técnicos y 
económicos. 
20% de incremento de los rendimientos, respecto de la línea base (de 18 a 21,6 
t/ha). 
 
La Platina  
Región de Arica y Parinacota: 
Tomate - Valle de Azapa: 
Uso cabezal riego automatizado, que permitió superar la eficiencia del sistema 
de riego, alcanzando un 92%, lo que se traduce en una reducción de costos 
cercana a los $3.000.000/temporada/ha por concepto de ahorro de mano de 
obra, energía y agua (500 m3/temporada/ha). 
Tomate - Valle de Lluta: 
Uso de cabezal de fertirriego, que permitió superar la eficiencia del sistema de 
riego, alcanzando un 95%, lo que se traduce en una reducción de costos 
cercana a los $2.000.000/ temporada/ha por concepto de ahorro mano de obra 
y agua (1.000 m3/temporada/ha). 
 
Región Metropolitana:  
Lechuga (uso de Manto Térmico): 
94% de reducción de presencia de pulgones alados en plantas de lechuga bajo 
Manto. 
100% de reducción de presencia de pulgones ápteros en plantas de lechuga 
bajo Manto. 
 
Rayentué 
Cebolla  
Incremento en un 90% en el control de Chufa, producto del cambio de herbicida 
desde Herbadox (ia. Pendimetalin) por Dual Gold (ia. Alfa-metolaclor). 
Incorporación de la nueva variedad VALINIA asegura un 70% de bulbos con 
centro único, de tamaño medio, color dorado y resistente a la brotación en 
almacenaje, lo que genera ventajas en precio por las cosechas anticipadas y 
calidad del producto, respecto de las variedades que tradicionalmente usa el 
agricultor. 
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Melón 
La incorporación de trichoderma para la desinfección de suelo, ha generado una 
disminución del 90% en la presencia del hongo Fusarium, importante problema 
en plantaciones de melón. 
 
Raihuén 
Territorio de berries. 
Frambuesas  
20% de incremento en los rendimientos en frambuesas (variedad Heritage). 
Arándano 
70% de los productores incorporan el uso de hongos entomopatógenos y 
trichodermas para el control de diferentes enfermedades y plagas de suelo, para 
un mejor establecimiento y sanidad de las plantaciones, que debería redundar 
en un mejoramiento del rendimiento. 
 
Territorio Secano Mediterráneo 
55% de incremento en el rendimiento de Avena para alimentación animal. 
 
Quilamapu 
Territorio de Precordillera de Ñuble 
Cereales (avena y trigo) 
Se ha incrementado en un 100% el uso del análisis de suelo para desarrollar 
los planes de fertilización de cada agricultor.  
El 25% de los agricultores ha incorporado un tercer cultivo para ampliar la 
rotación y contribuir al manejo integrado en el control de malezas. La línea base 
indica que un 75% de los productores tiene problemas de manejo de malezas 
por rotaciones cortas y poca variedad de productos para control químico, 
especialmente de ballica en trigo y avena. 
El 50% de los agricultores ha adoptado medidas de manejo de rastrojo, evitando 
la quema, en circunstancias que al inicio del trabajo el 90 % de los productores 
quemaba sus rastrojos. 
Papa 
60% de los productores realiza análisis de suelo y fertiliza a partir de éste. 
30% de los productores ha incorporado el uso semilla legal. 
Forrajeras 
30% de los productores incorporó manejo de fertilización en pradera natural. 
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20% de los ganaderos incorporó una alternativa forrajera suplementaria en su 
sistema productivo. 
15% de los productores están incorporando el uso de concentrados (forraje 
tosco y grano) en alimentación de su ganado 
 
 
Castaños 
50% de los productores propagó portainjertos a partir del material propio, o 
adquirido en huertos comerciales 
60% de los productores utilizan las técnicas de injertación para producir sus 
propias plantas injertadas con variedades aportadas por INIA Quilamapu.  
20% de los agricultores adoptó la técnica del manejo de poda en huertos de 
castaños en formación. 
10% de productores adoptó el manejo de fertilización, principalmente en huertos 
en formación. 
 
Carillanca  
Papas: 
100% de los agricultores utiliza análisis de suelo como herramienta para definir 
el plan de nutrición del cultivo. 
90% de los agricultores utiliza semilla legal de papa Patagonia INIA. 
Ovinos: 
90% de los agricultores retiran carnero del rebaño, haciendo encaste dirigido.  
50% de los agricultores utiliza cerco eléctrico para el pastoreo. 
 
Remehue 
Ovinos 
50% de los productores adoptan la suplementación (alimentación) estratégica 
para favorecer los partos.  
60% de los productores incorpora la práctica de separar el carnero de las ovejas 
para sincronizar las pariciones. 
7% de incremento en la utilización de fardos para la alimentación de los rebaños 
en los periodos críticos de invierno.  
17% de reducción en mortalidad de corderos nacidos. 
45% de los productores realiza labores de fertilización de praderas de acuerdo 
a las recomendaciones INIA. 
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40% de los productores incorpora la práctica de conservación de forraje para 
periodos críticos. 
30% de los productores logra bajar la carga animal por hectárea. 
25% de los productores adopta el manejo de pastoreo con cerco eléctrico. 
 
 
 
Papas 
40% de los productores incrementa los rendimientos promedios respecto a la 
línea base. 
 
Tamel Aike  
Fertilización de praderas (Zona Húmeda e Intermedia)  
El uso de la fertilización de mantención en praderas se incrementa de un 20% 
a un 40% en los agricultores.  
El uso de cerco eléctrico para pastoreo en praderas se incrementa de un 10% 
a un 30% en los agricultores.  
El uso de criterios técnicos para pastoreo se incrementa de un 10% a un 30%  
en los agricultores. 
 
En cuanto a las Fichas Técnicas comprometidas en los Territorios, se presenta 
a continuación el listado de ellas:  
Á Riego en uva de mesa: administración de recursos hídricos escasos. 
Á Chanchitos blancos en uva de mesa en los valles de norte chico. 
Á Consideraciones para la implementación de un cabezal de fertirriego 

automatizado.  
Á Recomendaciones para la poda: Mejore su rendimiento en frambueso.   
Á Tipos de poda en frambueso.  
Á Línea base de pequeños productores de berries en la zona Centro Sur, 

contextos productivo, económico y comercial.   
Á Biopreparados: abonera, supermagro, jabón potásico y bocachi. 
Á Actividades mensuales en un sistema ovino de carne.  
Á Calendario mensual de actividades en bovinos de carne.  
Á Cómo utilizar el sistema de alerta del tizón tardío en papa. 
Á El nemátodo dorado de la papa.  
Á Principales pulgones asociados al cultivo de la papa en el sur de Chile.  
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Á La marchitez bacteriana de la papa.  
Á Reconocimiento y manejo del tizón temprano de la papa. 
Á Pie negro y pudriciones blandas de la papa. 
Á Diagnóstico vegetal a distancia: Una herramienta para mejorar la calidad 

sanitaria del cultivo de la papa.  
Á Como reconocer los tizones de la papa. 
Á Manejo integrado del tizón tardío de la papa.  
Á Manejo de Pastoreo. 
Á Nabo Forrajero un cultivo suplementario de verano. 
Á Mejorando la crianza de vaquillas lecheras de reemplazo. 
Á Prevención de enterotoxemia en el ganado ovino. 
Á Variedades de papas. 
Á Preparación de suelo, siembra y aporca en papa. 
Á Fertilización del Cultivo de la Papa. 
Á Desarrollo de Núcleos genéticos ovinos.  
Á La oveja chilota. Una raza ovina emergente.  
Á Alimentación de vacas lecheras en pastoreo y contenido de sólidos en leche.  
Á Confección de heno de buena calidad.  
Á Confección de ensilaje de buena calidad. 
Á Mejorando la eficiencia de utilización de la pradera. Cálculo de la franja de 

pastoreo.  
Á ¿Cómo evaluar la calidad del calostro y la inmunidad de las terneras?  
Á Pastoreo de terneras y vaquillas.  
Á Mejorando la crianza de vaquillas lecheras de reemplazo. Recrías de 

vaquillas.  
Á ¿Cómo podemos mejorar la eficiencia de la fertilización nitrogenada en 

praderas del sur de Chile?  
Á Característica del sustituto lácteo y uso de leche de descarte para la crianza 

de terneros.  
Á Aspectos a considerar en la construcción de ternereras.  
Á Impacto económico del manejo de crianza de vaquillas de reemplazo de 

lechería. 
Á Manejo de pre-parto en rebaños lecheros.  
Á La importancia de un buen rebrote para aumentar la productividad y 

persistencia de gramíneas forrajeras. 
Á Interpretación del catálogo de toros de leche. 
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Á Costos directos en alimentación para crianza de vaquillas. Análisis de casos.  
Á Reacción de los fertilizantes fosfatados en el suelo.  
Á Estrategias de la fertilización fosfatada en praderas.  
Á Efecto de los fertilizantes fosfatados en la producción de praderas.  
Á Fundamentos para la utilización de la Alfalfa. 
Á Praderas mejoradas para la Estepa. 
Á Cómo influye la agricultura en el cambio climático. 
Á Qué come una oveja. 
Á Cómo hacer más eficiente energéticamente una lechería. 
Á ¿Se puede producir gas a partir de purín bovino lechero? 
Á ¿Sabes cuánta agua se utiliza en una lechería para producir un litro de leche? 
Á ¿Cuánto sabes sobre ovejas?  
Á La Oveja y sus productos. 
Á De dónde viene la carne que comemos. 
Á Qué comen los bovinos en el sur de Chile. 

Nacional 1 

Prog Información para indicadores de impacto registrada. 

Real 

Se encuestó a los agricultores referentes de cada territorio. Con esta 
información se definió la línea base, lo que permitirá evaluar objetivamente el 
impacto de la tecnología aplicada en cada Territorio. La encuesta registró datos 
personales de cada productor e información sobre el manejo y costos del cultivo 
o sistema de producción. Con esta finalidad, en cada Territorio, se realizaron 
talleres participativos con productores y extensionistas de INDAP. 
Los indicadores definidos se agruparon en tres sentidos: 
Indicadores tecnológicos. Éstos permitirán medir los cambios en el manejo 
de los factores críticos identificados en sus cultivos o sistemas productivos y 
contribuirán a medir el grado de adopción tecnológica. 
Indicadores productivos y económicos. Permitirán medir los incrementos de 
rendimiento, ingresos, márgenes, relación beneficio ï costo (B/C), reducción de 
costos de producción, entre otros. 
Indicadores ambientales. En aquellos territorios que orientan el trabajo 
preferentemente hacia aspectos de producción limpia y uso del agua como en 
las regiones de Arica y Parinacota, Metropolitana y O´Higgins, se han 
identificado brechas en ese sentido. Por lo tanto, los indicadores están referidos 
a volúmenes de agua aplicado, al uso de plaguicidas, uso de fertilizantes, uso 
de plaguicidas de menor impacto ambiental, respeto a las carencias de los 
plaguicidas usados, manejo de residuos de plaguicidas, aplicación de Buenas 
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Prácticas Agrícolas (BPA), como manejo y almacenaje de plaguicidas y 
fertilizantes, entre otros. 
En todos los territorios los indicadores se encuentran definidos de acuerdo al 
rubro o sistema productivos priorizado. 

2 

Prog Seguimiento de avances y cumplimiento de metas en productores referentes. 

Real 

Se procedió al levantamiento de información en los productores referentes 
involucrados en los rubros adscritos a cada uno de los territorios.  
La información fue sistematizada en una base de datos para su posterior 
tabulación y análisis, que constituirá la línea base de cada uno de los territorios 
estudiados, sobre la cual se hará la evaluación de los efectos del uso de las 
tecnologías transferidas. A partir de los anterior, se está elaborando el análisis 
descriptivo de los productores referentes asociados a cada territorio (línea base 
de productores referentes). Un productor referente es un agricultor 
representativo del territorio donde se desarrolla el trabajo de intervención del 
INIA, cuya producción agrícola coincide con los rubros o sistemas productivos 
seleccionados. 

3 

Prog Seguimiento de avances y cumplimiento de metas en productores referentes. 

Real 

Durante el tercer trimestre, se han revisado 17 bases de datos de un total de 23 
(líneas base).  Las 17 bases de datos corresponden a los territorios de: Ururi 
(tomate), Intihuasi (nogal, vid de mesa, olivos), La Cruz (papa), La Platina 
(tomate), Rayentué (melón y cebolla de guarda), Raihuén (frutilla, frambuesa y 
arándano; cultivos y ganadería), Quilamapu (cultivos y ganadería) y Tamel Aike 
(ovinos-bovinos).  De ellas, 8 (Ururi : tomate, Intihuasi: Olivo y Nogal, La Cruz: 
Papa, La Platina: Tomate, Rayentué: Cebolla y Melón, Quilamapu: Ganadería, 
se continúa con el proceso de análisis descriptivo de los productores 
entrevistados (edad, nivel educacional, pertenencia a etnia, entre otros), análisis 
de indicadores económicos de su producción (costos operacionales, márgenes, 
relación beneficio/costo, entre otros) y análisis técnico del predio (control de 
malezas, plagas y enfermedades, fertilización, riego, etc.). Las 9 bases de datos 
restantes, se encuentran en proceso de depuración o corrección de la 
información. 

4 

Prog 
Información y evaluación del cumplimiento de las metas establecidas en cada 
Territorio en el Programa de trabajo sistematizada. 

Real 
De acuerdo al trabajo desarrollado, a la información generada y a la evaluación 
del cumplimiento de las metas establecidas en los territorios, se puede afirmar 
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que ha habido un 100% de cumplimiento de los compromisos contraídos según 
el cronograma de trabajo definido para el año 2016. Este cumplimiento cubre 
tanto las actividades relacionadas con las unidades de validación, las 
capacitaciones a distintos niveles, el trabajo con los Grupos de Transferencia 
Tecnológica y la elaboración de las fichas técnicas de los rubros más relevantes 
en cada Territorio.  
Para INIA, el desarrollo de esta metodología de trabajo con enfoque territorial 
ha sido una experiencia valiosa que ha permitido integrar el trabajo de la ciencia 
básica y la ciencia aplicada y focalizada en lo que se ha denominado 
ñidentificación de brechas tecnol·gicasò, y asociado a la transferencia, realizada 
a través de los extensionistas, que tiene un gran efecto multiplicador en la 
difusión masiva del conocimiento, con mayor probabilidad de adopción por parte 
de los usuarios de ésta. 
En resumen, durante el año 2016 se trabajó en 11 territorios, cubriendo 
principalmente los siguientes rubros: tomate, nogal, uva de mesa, olivo, papa, 
melón, cebolla de guarda, frutilla, frambuesa, arándano, trigo, avena, forrajeras, 
ovinos y bovinos. 
Las principales áreas temáticas abordadas en cada rubro, dicen relación con 
los principales componentes de los sistemas de producción (control de malezas, 
plagas y enfermedades, fertilización, riego, alimentación animal, manejo 
sanitario, manejo reproductivo de animales, entre otros), análisis de indicadores 
económicos de producción (costos operacionales, márgenes brutos, relación 
beneficio/costo, entre otros).  

Nacional 1 

Prog Plan de capacitación de extensionistas elaborado en cada territorio. 

Real 

En todos los Territorios el Plan de capacitación de extensionistas se encuentra 
elaborado. Para esto, se desarrollaron talleres enfocados a detectar dos niveles 
de requerimientos: (1) Manejos técnicos, críticos para los cultivos y (2) Nivel de 
competencia técnica de los extensionistas. 
A partir de los resultados de los talleres, se definieron los contenidos de las 
capacitaciones y la necesidad de nivelar y mejorar la preparación técnica de los 
extensionistas, para cada uno de los Territorios.  Lo anterior tiene la finalidad 
de abordar integralmente los problemas de los sistemas productivos 
priorizados, para el abatimiento de las brechas.  
El Plan de Capacitación incluye diversas estrategias para el mejoramiento de 
las capacidades, tales como: días de campo, talleres de trabajo participativo, 
seminarios y visitas prediales a productores.  
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El Plan de Capacitación tiene características diferenciadas acorde a los rubros 
y a las condiciones propias de cada Territorio. 

2 

Prog Plan de capacitación de extensionistas iniciado en cada Territorio. 

Real 

Intihuasi  
Se han iniciado las actividades programadas del plan de capacitación de 
extensionistas, en los rubros de nogales y vides de mesa. En el caso de olivos, 
las actividades de capacitación están planificadas durante para el segundo 
semestre, debido al hábito de crecimiento de esta especie. 
 
La Cruz  
El plan de capacitación se ha consensuado y planificado con los extensionistas 
de INDAP regional. Estas capacitaciones se han orientado en el cultivo de la 
papa y han abordado los siguientes tópicos: variedades para cultivos primores 
calidad sanitaria y fisiológica de semilla. La modalidad de trabajo ha sido a 
través de charlas con especialistas y visitas en terreno para mejorar la 
comprensión y el entendimiento de las materias.  
 
La Platina 
Región de Arica y Parinacota. Se ha iniciado el plan de capacitación a 
extensionistas, con una charla t®cnica en ñUnificaci·n de conceptos b§sicos de 
riegoò, en concordancia con lo identificado en la l²nea base (presiones de 
operación, sistemas de filtrado, manejo del cabezal, entre otros).   
 
Región Metropolitana. Se han desarrollado las actividades de acuerdo a lo 
comprometido en el plan anual trabajo en los dos grupos de extensionistas que 
se encuentran constituidos, los cuales están orientados a la producción limpia 
de hortalizas. 
 
Rayentué 
Se desarrolló el segundo taller para los extensionistas que conforman el grupo 
objetivo de capacitación. 
Se han sostenido reuniones con las empresas responsables de la Unidad de 
Validación de melón, en donde se validará el compostaje y desinfección de 
suelo, con la participación activa de los extensionistas responsables de cada 
territorio. 
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Quilamapu: 
Territorial de Berries: Plan de capacitación extensionistas en ambas regiones 
en ejecución. Los temas abordados: calibración de equipos de pulverización, 
elaboración de biopreparados para uso en berries, reconocimiento y control de 
larvas de suelo, actividades teóricas y prácticas. 
Territorial Secano Mediterráneo: Se ha desarrollado un plan de capacitación 
dirigida a los extensionistas de INDAP involucrados en el Territorio, en praderas 
orientado a validación de forrajeras adaptadas al área agroecológica y en 
ganadería es en torno a nutrición ovina. 
Territorial de Precordillera: Plan de capacitación a agentes de extensión de 
INDAP, en ejecución en torno al establecimiento de cultivos con manejo de 
rastrojo. 
 
Carillanca: 
Se ha realizado la capacitación a los extensionistas en días de campo en papa 
(2 en Traiguén y 1 en Curacautín); talleres en hortalizas (2 Traiguén, 2 
Curacautín y 2 Victoria) y un taller en producción ganadera. 
 
Remehue:  
Se inició el plan de capacitación para los extensionistas. Se comenzó con un 
módulo de herramientas para la extensión y educación de adultos, para 
continuar con los siguientes módulos de carácter técnico y productivo ovino, 
Leche y Papas. 
 
Tamel Aike  
Se ha iniciado el plan de capacitación en praderas a los extensionistas en 
función del Plan Anual de Trabajo definido, con dos actividades: una reunión 
Zona Intermedia y otra en Zona Húmeda. 

3 

Prog 
Plan de capacitación ejecutándose en cada Territorio.  
Actividades de capacitación realizadas y registradas en cada territorio. 

Real 

El Plan de capacitación está ejecutándose en los 11 territorios:  
 
Intihuasi 
Se han seguido desarrollando las actividades de capacitación. Específicamente 
se ejecutaron dos capacitaciones en los temas siguientes:   
Á Elaboración de aceite de oliva 
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Á Operación y operación y mantención de equipos de riego. 

La Cruz 
La capacitación de extensionistas se ha estado desarrollando a través de la 
constitución de un GTT de Extensionistas, donde se han abordado temáticas 
relacionadas con la sustentabilidad de los sistemas productivos, apoyado con 
estudio de caso en los agricultores referentes. En este periodo se ejecutó un 
Taller Práctico que incluyó una visita de productores para aplicar metodología 
de diagnóstico en sustentabilidad  
 
La Platina  
Región de Arica y Parinacota. Los extensionistas se han capacitado a través de 
un Día de Campo en valle de Lluta ñEstimaci·n de caudales de riego mediante 
aforo intrapredialò, Seminario en Arica Parinacota ñconsideraciones de 
fertilizaci·n y riego con ®nfasis en tomate bajo malla anti§fidoò y Visita  T®cnicas 
a m·dulo demostrativo Azapa ñ Cabezal de fertiriego tecnificadoò 
Región Metropolitana. Se realiz· una gira centrada en ñenfermedades en 
frutillaò, se realizaron dos talleres sobre ñhongos del sueloò y se realizaron tres 
charlas sobre, control biológico, rotación de cultivos y resistencia a plaguicidas.  
 
Rayentué 
Durante este trimestre se realizaron charlas en los siguientes temas: 
Biofumigación (2), manejo de suelos (2) y además se hicieron dos visitas 
técnicas a las Unidades de validación. 
 
Raihuén 
En el Proyecto Territorial Secano Mediterráneo se ha realizado el Seminario 
Internacional ñDe las cepas coloniales a las cepas de hoyò y una Charla 
Técnicas sobre establecimiento y manejo de forrajeras leguminosas en el 
secano. 
 
Carillanca 
Se han desarrollado dos talleres en las siguientes temáticas manejo alimenticio 
en la vaca de cría y manejo de hortalizas de primavera-verano y manejo del 
cultivo del ajo.  Una charla técnica sobre manejo invernal de vaca de cría y su 
reemplazo.  
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Remehue 
Se realizó un curso de especialización productiva el cual incluyó los siguientes 
talleres:  
Á Herramientas y técnicas para el balance forrajero 

Á Metodologías de extensión y transferencia tecnológica 

Á Técnicas de medición de materia seca y manejo de pastoreo  

Á Herramientas de emprendimiento y habilidades productivas  

Á Herramientas de facilitación de grupos desde la andrología y el trabajo en red 

Á Manejo básico de huertos en frutales menores (Berries) 

Á Manejo y preparación de suelos para el cultivo de la papa 

Á Clasificación de semillas de calidad para siembra de papa 

Á Estrategia en praderas para el cambio climático y déficit hídrico. 

Tamel Aike 
Se han realizado dos charlas técnicas en las temáticas de: Brassicas forrajeras 
como suplemento invernal y Manejo de pastoreo. Además se hizo un taller de 
transferencia tecnológica para extensionistas sobre habilidades blandas. 

4 

Prog 
Conocimiento adquirido por los agentes de extensión capacitados evaluado. 
Incremento del conocimiento técnico de los extensionistas de cada Territorio 
estimado. 

Real 

En términos generales, en todos los territorios se percibe un aumento del 
conocimiento adquirido por parte de los extensionistas capacitados, en las 
distintas temáticas priorizadas según el estudio de brechas. 
Esta percepción ha sido posible materializarla a través de evaluaciones 
sucesivas en las distintas actividades desarrolladas, lo que era esperable 
teniendo en consideración la priorización de brechas tecnológicas detectadas 
en la línea base. Sin embargo, cabe destacar algunas evaluaciones específicas 
que dan cuenta de lo beneficioso que ha sido para los participantes, las cuales 
se indican a continuación: 
Á En las temáticas relacionadas con riego, nutrición y manejo integrado de 

plagas (MIP) el incremento del conocimiento aumentó en un 50%.  
Á En temas de fertirriego, los extensionistas aumentaron su conocimiento en 

un 21%.  
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Á En temas relacionados con la radiación fotosintéticamente activa (PAR) y la 
evaporación de bandeja, el incremento del conocimiento alcanzó un 49%.  
Á En temas relacionados con la optimización en el uso y manejo de plaguicidas, 

manejo integrado de plagas y enfermedades, mantención y calibración de 

maquinaria agrícola y metodologías efectivas para la transferencia 

tecnológica, los incrementos del conocimiento fueron los siguientes:  

V Normativa en plaguicidas agrícolas y la importancia de la 
etiqueta:10%.  
V Manejo de Plaguicidas: 4%. 
V Maquinaria Agrícola: 8%. 
V Elementos de Protección Personal: 8%. 
V Enfermedades en cultivos de Brassicas: 33%. 
V Manejo de Plaguicidas: 6%. 
V Maquinaria Agrícola: 13%. 
V Enfermedades en solanáceas 39%. 
V Enfermedades en cultivos de hoja. 39%. 

Grupos de 
Transferencia 
Tecnológica 

Al menos 60 GTT en 
operación. 

Nacional 
1 
 

Prog Plan de Trabajo 2016 elaborado. 

285.000.000 295.084.838 104% 
Real 

Al primer trimestre del 2016, se encuentran en operación un total de 61 GTT, 
los cuales ya han elaborado su plan de trabajo, que incluye reuniones técnicas, 
actividades de validación o demostración de prácticas agronómicas mejoradas 
y/o giras tecnológicas. 
El Plan Anual es elaborado y sancionado por los productores del GTT y queda 
refrendado en el Acta de funcionamiento del Grupo.  
Los GTT en operación por Centro Regional son los siguientes: 
 
Intihuasi (Regiones de Atacama y Coquimbo): 4 GTT. 
 
La Cruz (Región de Valparaíso): 5 GTT. 
 
La Platina 
Región Metropolitana: 15 GTT 
Región de Arica y Parinacota: 3 GTT. 
  
Rayentué (Región de O´Higgins): 1 GTT. 
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Raihuén (Región del Maule): 4 GTT. 
 
Quilamapu (Región del Bío Bío): 16 GTT. 
 
Carillanca (Región de La Araucanía): 6 GTT. 
 
Remehue (Región de Los Lagos y Los Lagos): 6 GTT:  
 
Kampenaike (Región de Magallanes): 1 GTT. 

 
2 

Prog 
Plan de Trabajo 2016 operando.  
Planes de trabajo del 2015 evaluados. 

Real 

Intihuasi (Regiones de Atacama y Coquimbo) 
5 GTT operando de acuerdo al plan de trabajo 2016 comprometido.  
Las evaluaciones del año 2015 se realizaron en 3 GTT finalizados el 2015 (2 de 
Nueces en Monte Patria y 1 de paltos en Limarí). En los demás, se decidió 
posponer esta evaluación al tercer trimestre por darle prioridad a los GTT que 
finalizaron el 2015. 
 
La Cruz (Región de Valparaíso) 
5 GTT operando de acuerdo al plan de trabajo establecido y funcionando de 
acuerdo a la programación consensuada entre productores y extensionistas. 
Se evaluaron los planes de trabajo 2015 y se efectuaron los ajustes que se 
deben de hacer en el manejo productivo de los rubros en cuestión. 
 
La Platina  
Región de Arica y Parinacota. 3 GTT operando de acuerdo al plan de trabajo 
2016 comprometido.  
Se continúa con talleres y charlas en terreno con los 2 GTT educacionales y 1 
GTT de tomate. 
Respecto a la evaluación del año 2015, se realizó para todos los GTT. 
 
Región Metropolitana. 15 GTT operando de acuerdo al plan de trabajo 2016 
comprometido.  
La evaluación del plan de trabajo de 2015, se realizó en diciembre del mismo 
año en cada uno de los GTTs.   
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Rayentué (Regi·n de OôHiggins) 
1 GTT operando de acuerdo al plan de trabajo 2016 comprometido.  
En función de la evaluación efectuada de la labor desarrollada durante el 2015, 
tanto en cebolla como en melón, se cumplió el 100% de los compromisos 
contraídos. 
 
Raihuén (Región del Maule) 
4 GTT operando de acuerdo al plan de trabajo 2016 comprometido. 
La evaluación del plan de trabajo de 2015 se realizó para los GTTs vigentes en 
diciembre 2015.   
 
Quilamapu (Región del Bío Bío) 
18 GTT operando de acuerdo al plan de trabajo 2016 comprometido.  
La evaluación del plan de trabajo de 2015 se realizó para los GTTs vigentes en 
diciembre 2015.   
 
Carillanca (Región de la Araucanía) 
Existen 9 GTT operativos. La evaluación del plan de trabajo de 2015 se realizó 
para los GTTs vigentes en diciembre 2015.   
 
Remehue  
Región Los Lagos. 12 GTT operando de acuerdo al plan de trabajo 2016 
comprometido.  
La evaluación del plan de trabajo de 2015 se realizó para los GTTs vigentes en 
diciembre 2015.   
Región de Los Ríos. 2 GTT operando de acuerdo al plan de trabajo 2016 
comprometido.  
La evaluación del plan de trabajo de 2015 se realizó para los GTTs vigentes en 
diciembre 2015.   
 
Tamel Aike  (Región de Aysén) 
1 GTT operando de acuerdo al plan de trabajo 2016 comprometido.  
No aplica realizar evaluación 2015, ya que no había GTT vigentes el año 2015. 
 
Kampenaike (Región de Magallanes) 
1 GTT operando de acuerdo al plan de trabajo 2016 comprometido.  
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El número total de GTT operando a la fecha es de 76, de los cuales 18 están 
adscritos al trabajo que se realiza con enfoque territorial.  

3 

Prog Actividades realizadas por GTT registradas. 

Real 

A continuación se encuentra el registro de actividades de los GTT que no se 
encuentran asociados a los Proyectos Territoriales y que se presenta en forma 
sistematizada y resumida por Centro Regional de Investigación: 
Intihuasi 
Se realizaron 12 actividades, desagregadas en: 6 charlas, 2 seminarios y 4 
talleres. 
 
La Cruz  
Se realizaron 5 actividades, desagregadas en: 3 charlas y 2 reuniones de 
constitución de GTT. 
 
La Platina 
Se realizaron 25 actividades, desagregadas en: 15 charlas, 1 gira técnica y 9 
talleres. 
 
Raihuén  
Se realizaron 8 actividades, todas correspondientes a charlas. 
 
Quilamapu  
Se realizaron 18 actividades, desagregadas en: 14 charlas, 2 giras técnicas y 2 
talleres. 
 
Carillanca 
Se realizaron 17 actividades, desagregadas en: 16 charlas y 1 seminario. 
 
Remehue 
Se realizaron 28 actividades, desagregadas en: 14 charlas, 1 seminario, 7 
reuniones de constitución de GTT, 3 reuniones de licenciatura o egreso de GTT 
y 3 talleres. 
 
Kampenaike 
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Se realizaron 2 actividades, todas correspondientes a charlas. 
 
En total durante el tercer trimestre se realizó un total de 115 actividades 
relacionadas con GTT, que se desagregan en: 78 charlas o reuniones técnicas, 
3 giras técnicas, 4 seminarios, 9 reuniones de constitución de GTT, 3 reuniones 
de licenciatura o egreso de GTT y 18 talleres. 

4 

Prog Actividades realizadas durante el año, evaluadas. 

Real 

Respecto de las actividades realizadas en los GTT comprometidos, éstas se 
resumen a continuación: 152 actividades, que se desagregan en: 99 charlas o 
reuniones técnicas, 8 giras técnicas, 2 días de campo, 32 talleres, 8 visitas 
técnicas, y 3 cursos. 
 
Cada una de estas actividades fueron evaluadas y todas respondieron 
satisfactoriamente de acuerdo al plan anual de trabajo. 

Extensión y Difusión 

20 tecnologías 
disponibles para los 
principales factores 
críticos del territorio y 
puestas a disposición 
en la página WEB de 
INIA, abordando los 
puntos críticos 
identificados en el 
Plan de trabajo. 

Nacional 1 

Prog 
5 tecnologías disponibles para el territorio y puestas a disposición en la Página 
WEB de INIA. 

1.238.000.000 1.229.687.857 99% 

Real 

7 tecnologías disponibles para el territorio y puestas a disposición en la Página 
WEB de INIA: 
Carillanca 
1. Uso de manga plástica para riego en cultivo de papa. 
2. Claves para el establecimiento de praderas en la zona sur. 
3. Herramientas de manejo animal. Evaluación de la condición corporal edad de 

los ovinos. 
4. Crianza de bovinos en el secano de Malleco. 
5. Corrección de suelos acidificados mediante enmiendas calcáreas en la 

Región de la Araucanía. 
 
Tamelaike 
1. Cerco eléctrico: un recurso eficiente y económico en el manejo animal. 
2. Disponibilidad de forraje y estacionalidad productiva en Aysén. 
 
A raíz de la información analizada, fue posible incrementar en 2 los boletines 
comprometidos, con el objetivo de que los productores tuvieran información más 
actualizada en el momento oportuno. 
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2 

Prog 
5 tecnologías disponibles para el territorio y puestas a disposición en la Página 
WEB de INIA. 

Real 

6 tecnologías disponibles, a través de fichas técnicas, para el territorio y puestas 
a disposición en la página WEB de INIA: 
 

1. Riego en Uva de Mesa: administración de recursos hídricos escasos. 

2. El problema del palo negro en vides. 

3. Biología y control biológico del pulgón del nogal. 

4. Agalla de la corona en nogal. 

5. Fertilización Nitrogenada para rezagos de praderas permanentes destinadas 

a conservación de forrajes en Aysén.  

6. Disponibilidad de Forraje y estacionalidad productiva en Aysén.  

A raíz de la información analizada, fue posible incrementar en una las 
tecnologías disponibles, con el objetivo de que los productores tuvieran 
información más actualizada en el momento oportuno. 

3 

Prog 
5 tecnologías disponibles para el territorio y puestas a disposición en la Página 
WEB de INIA. 

Real 

A la fecha, las tecnologías disponibles en la WEB, que se suman a las 
anteriormente informadas son: 
1. Biología de los jerjeles - simúlidos hematófagos. Informativo n° 108. 2016. 

2. Boletín N°329, Tumbo y Locoto de Arica y Parinacota. Tapia, F., Campos, 

A. 2016. 

3. Boletín N°332, Aplicaciones de energía solar fotovoltaica en la agricultura 

de zona áridas. Antúnez, A., Martínez, M., Schmidt, R., 2016.  

4. Control de Jerjeles (simúlidos hematófagos) en la Región de Arica. 

Informativo n° 111. 2016. 

5. Biología y reconocimiento de Naupactus cervinus en cítricos Ficha 
Técnica N°7, 2016. 

6. Biología y reconocimiento de Brevipalpus chilensis en cítricos Ficha 
Técnica N°8, 2016. 

7. Mezclas mediterráneas para el secano de Chile central Ficha Técnica 
N°13, 2016. 
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8. Tijereta europea un insecto en expansión Ficha Técnica N°14, 2016. 
9. Gorgojo de la vid o gorgojo de los invernaderos Ficha Técnica N°15, 

2016. 
10. Obtención de semillas de tomate Limachino antiguo Ficha Técnica N°17, 

2016. 
11. Lobesia botrana la polilla del racimo de la vid Ficha Técnica N°19, 2016. 
12. Fichas Técnicas Nº 3 Variedades de Trigo Recomendadas por INIA para la 

Región de La Araucanía. 

13. Boletín Nº 326 Lupino Dulce y amargo: producción en Chile. 

14. Control de Jerjeles (simúlidos hematófagos) en la Región de Arica. 
Informativo n° 111 2016. 

15. Mezclas mediterráneas para el secano de Chile central Ficha Técnica 

N°13, 2016. 

Producto del término de numerosos trabajos de campo, que significa el término 
del estudio de los ciclos biológicos de diferentes especies agrícolas, ha 
posibilitado contar con una gran oferta de protocolos y paquetes tecnológicos, 
que se han puesto a disposición en la página web. 

4 

Prog 
5 tecnologías disponibles para el territorio y puestas a disposición en la Página 
WEB de INIA. 

Real 

A la fecha, 23 tecnologías están disponibles en la WEB, que se suman a las 
anteriormente informadas son: 
1. Consideraciones para la fertirrigación. Informativo n°105. Instituto de 

Investigaciones Agropecuarias. 2016 
2. Uso de Contador Volumétrico para monitoreo del riego en tomate bajo 

malla. Informativo n°106. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. 
2016 

3. La huella de carbono. Informativo n°107. Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias. 2016 

4. Biología de los jerjeles - simúlidos hematófagos. Informativo n° 108. 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias. 

5. Radiación solar ïConceptos y Aplicaciones. Informativo n° 109 .Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias. 2016. 

6. Elementos para el diseño de sistemas fotovoltaicos y solares términos. 
Informativo n°110. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. 2016. 
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7. Control de Jerjeles (simúlidos hematófagos) en la Región de Arica. 
Informativo n° 111.Instituto de Investigaciones Agropecuarias. 2016. 

8. Sistemas de conducción alternativos al parrón español en uva de mesa. 
Ficha Técnica INIA La Cruz N° 22. 2016. 

9. Recursos forrajeros estacionales para zonas con escasez hídrica. Ficha 
Técnica INIA La Cruz N° 23. 2016. 

10. Reconocimiento de la mosquita blanca de los invernaderos. Ficha 
Técnica INIA La Cruz N° 24. 2016. 

11. Reconocimiento de la polilla del tomate. Ficha Técnica INIA La Cruz N° 
25. 2016. 

12. Reconocimiento del pulgón de las crucíferas. Ficha Técnica INIA La Cruz 
N° 26. 2016. 

13. Reconocimiento de la polilla de la col. Ficha Técnica INIA La Cruz N° 27. 
2016.  

14. Pololo o San Juan verde chico. Ficha Técnica INIA La Cruz N° 28. 2016.  
15. Alfalfa de Secano (video). 
16. El espinal de Chile central; un sistema agrosilvopastoral productivo y 

sostenible (video). 
17. Recomendaciones para la poda: Mejore su rendimiento en frambueso.  

Informativo INIA N°65. INIA Raihuén. 2016. 
18. Tipos de poda en frambueso.  Informativo INIA N°66. INIA Raihuén. 

2016. 
19. El Espárrago: descripción y recomendaciones. Informativo INIA N° 64. 

INIA Raihuén. 2016. 
 
Con estas 19 tecnologías disponibles se llega a un total de 45 para el año 2016, 
cifra que excede lo comprometido en este periodo. Lo anterior se debe a la gran 
cantidad de actividades finalizadas que han generado una gran oferta de 
protocolos y paquetes tecnológicos disponibles en la Web. 

Divulgación de 
tecnologías a través 
de participación en 
ferias y eventos 
tecnológicos, creación 
de material 

Nacional 1 

Prog Plan difusión anual elaborado en cada territorio. 

Real 

El Plan de difusión anual elaborado en cada territorio, contempla la participación 
en ferias, eventos regionales y nacionales, elaboración de material escrito 
(artículos de prensa, boletines, manuales técnicos, fichas técnicas y 
económicas de diversos rubros, Agro Informativos), cápsulas radiales, días de 
campo, videos, entre otros. 
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Trim
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Prog. 
v/s 
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Detalle Resultados 
Ppto. 
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% del 
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p. 
Ejecut
ado 

audiovisual y 
publicaciones, entre 
otras. 

 
Se han realizado días de campo, charlas técnicas y talleres. El público objetivo 
se ha concentrado básicamente en extensionistas de INDAP y productores 
asociados a los programas de INDAP (PRODESAL, SAT Y PDTI). 
 
Debe señalarse que muchas actividades de este tipo no es posible 
programarlas desde el inicio del año, dado que obedecen, algunas de ellas, a 
demandas externas y que se generan durante el transcurso del año. Por ello, lo 
más probable que se incorporen otras, aún no programadas. 

2 

Prog Plan de difusión en ejecución. 

Real 

El plan de difusión se está ejecutando de acuerdo a lo programado. Los 

mecanismos considerados para estos efectos han sido: 

Á Participación en ferias y eventos masivos. 

Á Cápsulas radiales. 

Á Videos Multimedios. 

Á Participaci·n en programa ñCocineros chilenosò, de Chilevisi·n. 

Á Participaci·n en programa ñEl Men¼ de la felicidadò, de 13C. 

3 

Prog Perfil de participantes en las capacitaciones realizadas identificado. 

Real 

En términos generales las actividades estuvieron dirigidas a profesionales del 
agro, extensionistas, productores, autoridades regionales, funcionarios de otros 
servicios del agro, agroindustrias y empresas de exportación de frutas y 
hortalizas. Particularmente en el caso de los productores asistentes la mayoría 
obedece a pequeños productores que están vinculados a los programas de 
INDAP, Prodesal y Municipios Rurales.   
Todos los territorios cuentan con difusión. Además de los productores 
vinculados a los territorios, participan agricultores de toda la zona de interés.  

4 

Prog Programa de difusión realizado en todos los territorios evaluados. 

Real 

El programa de difusión se ejecutó de acuerdo a lo planificado, apoyándose en 
los distintos mecanismos considerados para estos efectos, destacándose entre 
los principales, los siguientes: 
Á Simposio sobre lineamientos futuros del uso del agua en el agro. 
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. 

Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 

Programado 
2016 ($) 

Ejecución 
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p. 
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Á Desarrollo de Feria Expo-INIA Alimentos Saludables.  

Á Participación en Semana de la Ciencia de EXPLORA, Región de Valparaíso. 

Á Entrevistas y programas radiales. 

Á Participación en programas de televisión: Buenos Días a Todos de TVN, 

Menú de la Felicidad de 13C, Cocineros Chilenos de Chilevisión. 

Á Participación en la Feria Agrícola Expo Azapa.  

Á Participación en el Día de la Mujer Rural. 

Á Seminario Internacional Agricultura y situación hídrica en el sur de Chile. 

Á Participación en Expo Los Lagos Energía y Medio Ambiente. 

Á Participación Expo Mundo Rural. 

Á Notas de prensa. 

Adicionalmente, se realizaron diversas acciones complementarias a la difusión 
tecnológica, entre los cuales se pueden mencionar: días de campo, páginas 
web, asistencia a congresos, talleres, visitas técnicas nacionales e 
internacionales, entre otras. 

Articulación con otras 
entidades público-
privadas vinculadas al 
trabajo con la 
Agricultura Familiar. 

Nacional 

1 

Prog 
Coordinación con entidades público-privadas para el desarrollo de actividades 
de mutuo interés. 

Real 

Durante el primer trimestre se realizaron reuniones de articulación con 
entidades públicas y privadas para coordinar el trabajo de los territorios y GTT, 
para avanzar en las propuestas en desarrollo y en nuevas propuestas en 
beneficio de la agricultura familiar campesina. Se ha trabajado con: Sub 
Secretaría de Agricultura, FIA, INDAP, INFOR, CONAF, CNR, SERCOTEC, 
CORFO, SAG, SEREMIs de Agricultura de todas las regiones del país, Gestor 
de los Territorios del Berries, Precordillera de Ñuble e Itata en la Región de Bío 
Bío, Comisión Región Metropolitana de Plaguicidas, Comité Región 
Metropolitana de Agricultura Orgánica, Mesas de trabajo vinculadas a la 
igualdad de género y agricultura familiar, en varias Regiones, Gobiernos 
Regionales, Municipalidades y diversas instituciones de carácter privado. 

2 

Prog 
Coordinación con entidades público-privadas para el desarrollo de actividades 
de mutuo interés. 

Real 
Se ha continuado realizando reuniones de articulación con entidades públicas 
y privadas para coordinar el trabajo de los territorios y GTT, para avanzar en las 
propuestas en desarrollo y en nuevas propuestas en beneficio de la agricultura 



 

Informe de Avance IVI Trimestre año 2016 ï INIA 

 
64 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: REDUCIR LA DESIGUALDAD 

PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN 

Producto Resultado Región 
Trim
. 

Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 

Programado 
2016 ($) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presu

p. 
Ejecut
ado 

familiar campesina. Se ha trabajado con: Sub Secretaría de Agricultura, FIA, 
INDAP, INFOR, CONAF, CNR, SERCOTEC, CORFO, SAG, SEREMIs de 
Agricultura de todas las regiones del país, Gestor de los Territorios del Berries, 
Precordillera de Ñuble e Itata en la Región de Bío Bío, Comisión Región 
Metropolitana de Plaguicidas, Comité Región Metropolitana de Agricultura 
Orgánica, Mesas de trabajo vinculadas a la igualdad de género y agricultura 
familiar, en varias Regiones, Gobiernos Regionales, Municipalidades y diversas 
instituciones de carácter privado. 
 
Se han realizado reuniones con los comités consultivos de los proyectos 
territoriales para informar la marcha del primer trimestre de ellos. 

3 

Prog 
Coordinación con entidades público-privadas para el desarrollo de actividades 
de mutuo interés. 

Real 

A continuación se indican las articulaciones público-privada donde INIA 
participa regularmente: 
Á Consejo consultor del Programa Territorial. 
Á Comité regional de  Plaguicidas. 
Á Comité regional de igualdad de oportunidades. 
Á Alianzas con Municipios. 
Á Comisión Nacional de Riego. Asistente Equipos Técnicos de los distintos 

instrumentos de la CNR. 
Á Mesa Comisión Regional de igualdad de Oportunidades (CRIO). 
Á Comité Técnico Regional del Programa Suelos Degradados Asistentes: SAG, 

INDAP. 
Á Gabinete de la SEREMIA  
Á Comisión Regional de Agricultura Orgánica 
Á Horticrece. 
Á Articulación con OvisNova. 
Á Mesa Regional de Berries. 
Á Comité de Emergencia Agrícola. 
Á Mesa Regional de Recursos Hídricos. 
Á Comisión de Seguimiento Política Silvoagropecuaria. 
Á Consejo Consultivo Territorial. 
Á Reuniones Comisión Regional de Igualdad de Oportunidades Mesa Rural   

(SERNAM). 
Á Gobiernos Regionales. 
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Al trabajar de manera conjunta los sectores públicos y privados se logra una 
mejor coordinación y aprovechamiento de recursos disponibles, a través del 
levantamiento de propuestas y financiamiento para la investigación. De igual 
manera se fortalecen los vínculos con los actores del sector agropecuario. 

4 

Prog 
Coordinación con entidades público-privadas para el desarrollo de actividades 
de mutuo interés. 

Real 

En este último trimestre, se continuó fortaleciendo la articulación público-privada 
en 14 de las 15 regiones del país, a través de diversas instancias, tales como: 
Á Consejo Consultivo de los Proyectos con enfoque territorial. 
Á Comité regional de Plaguicidas. 
Á Alianzas con Municipios. 
Á Comisión Nacional de Riego. Asistente Equipos Técnicos de los distintos 

instrumentos de la CNR. 
Á Comisión Regional de Igualdad de Oportunidades (CRIO). 
Á Comité Técnico Regional del Programa Suelos Degradados. 
Á Gabinete de las SEREMIAs. 
Á Comisión Regional de Agricultura Orgánica. 
Á Horticrece. 
Á Articulación con OvisNova. 
Á Mesa Regional de Berries. 
Á Comité de Gestión de Riesgo Agrícola. 
Á Comisión de Seguimiento Política Silvoagropecuaria. 
Á Gobiernos Regionales.  
Á Mesa Regional Inocuidad Alimentaria.  
Á Reunión con Áreas de INDAP. 
Á Mesa regional SIRSD. 
Á Mesa Regional de Recursos Hídricos. 
Á Red VidSeca (productores vitivinícolas artesanales). 
Á Consorcio de la Leche. 
Á Consorcio de la Papa. 
Á Consorcio Biofrutales. 
Á Centro Tecnológico Apícola de la Región Metropolitana. 
Á Centros Tecnológicos Regionales (CORFO). 
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Al trabajar de manera conjunta los sectores públicos y privados se logra una 
mejor coordinación y aprovechamiento de los recursos disponibles, a través del 
levantamiento de propuestas y financiamiento para la investigación. De igual 
manera se fortalecen los vínculos con los principales actores del sector 
agropecuario. 

Transferencia, 
Extensión y Difusión 
Tecnológica con 
énfasis en Gestión 
Hídrica focalizada en 
el Norte Chico 
(Coquimbo) y Zona 
Sur (Araucanía y Los 
Lagos) 

Capacitación y 
Extensión en riego y 
validación de nuevas 
alternativas 
productivas, 
focalizadas en Norte 
Chico (Coquimbo) y 
Zona Sur (Araucanía 
y Los Lagos). 

Nacional 

1 

Prog 
Planificación de actividades a realizar en las regiones de Coquimbo, Araucanía 
y Los Lagos. 

239.000.000 242.352.229 101% 

Real 
Se elaboraron 3 propuestas para las regiones de Coquimbo, Araucanía, y Los 
Lagos, las que contienen el plan de trabajo y las actividades asociadas. 

2 

Prog 
Planificación de actividades a realizar en las regiones de Coquimbo, Araucanía, 
y Los Lagos. 
Unidades demostrativas establecidas en la región de Coquimbo. 

Real 

Tomando en consideración que el presupuesto originalmente asignado sufrió 
cambios, fue necesario realizar ajustes radicales en las actividades 
programadas, con el consiguiente retraso en el inicio del establecimiento de las 
unidades demostrativas en los territorios.  
Está previsto que el establecimiento de estas unidades se regularice en el 
próximo trimestre. 
La intervención de este año se concentrará en las regiones de: Coquimbo, 
Araucanía y Los Lagos. 
Se está gestionando junto con la Subsecretaría de Agricultura la modificación 
del convenio por la rebaja presupuestaria instruida. Además, se actualizará los 
presupuestos de los distintos productos del convenio. 

3 

Prog 
Unidades demostrativas establecidas en las regiones de Araucanía y Los 
Lagos. 
Unidades demostrativas operando y actividades de capacitación realizadas. 

Real 

Intihuasi 
Unidades demostrativas en proceso de establecimiento. Se realizó un Curso de 
operación y mantención de equipos de riego. 
Carillanca  
Se está en proceso de levantamiento de información por parte de los 
agricultores y el trabajo conjunto con la Asociación Canal Faja Maisan y equipos 
técnicos (INDAP, municipalidad de Pitrufquén, SAT, entre otros), de manera de 
definir la línea base sobre la cual se estructurará la Unidad demostrativa. A la 
fecha se han realizado cuatro reuniones técnicas. 
Remehue  
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Se avanzó en el diseño experimental de las unidades demostrativas, realizado 
y validado por el equipo de expertos en riego y recursos hídricos de INIA 
Remehue. Sin embargo, aún no se ha implementado en terreno. Paralelamente 
se realizaron 4 jornadas de capacitación. 
  
El establecimiento de las unidades en terreno está en ejecución. Se ha 
avanzado en las labores de preparación del suelo, diseño, proyectos de 
inversión etc. Este atraso se debió principalmente a la modificación 
presupuestaria que debió realizarse en marzo de 2016. 

4 

Prog Unidades demostrativas operando y actividades de capacitación realizadas. 

Real 

Se establecieron las siguientes unidades demostrativas en los territorios 
comprometidos: 
Región de Coquimbo 
Riego en Lechugas, brócoli, papas y porotos. 
Unidad demostrativa en manejo sanitario y riego en Lechugas. 
Unidad demostrativa en manejo sanitario y riego en Espinacas. 
Unidad demostrativa en manejo sanitario y riego en Lechugas. 
 
Se realizó un día de campo sobre riego y manejo sanitario en lechuga como 
actividad de capacitación. 
 
Región de la Araucanía 
En esta región no se comprometieron el establecimiento de nuevas unidades 
demostrativas. Sólo se informan las siguientes actividades de capacitación:  
Á 1 Taller a equipos técnicos sobre levantamiento de demandas tecnológicas, 

relacionadas con la gestión hídrica intrapredial.  

Á 5 Talleres a agricultores, principalmente de la etnia mapuche, localizados en 

la Faja Maisan, zona de Pitrufquén. El tema tratado en todos ellos fue la 

gestión adecuada de los recursos hídricos, aplicados en sus sistemas 

productivos. 

Región de Los Lagos 
Unidad demostrativa de riego en praderas, ubicada en el Llano Central de la 
provincia de Osorno. En ellas se evalúan diferentes tasas de riego en 5 especies 
de forrajeras. 
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Unidad demostrativa de frutales menores, ubicada en Butalcura, provincia de 
Chiloé. Se están evaluando los siguientes berries: arándano, frambuesa, 
murtilla y grosella, bajo distintas tasas de riego. 
 
En materia de capacitación, se realizaron las siguientes actividades: 
2 charlas técnicas sobre utilización de recursos hídricos a comunidades 
indígenas y en Feria Agroecológica en Puerto Montt. 
1 Día de Campo en la provincia de Chiloé sobre ñManejo de berries bajo estr®s 
h²dricoò. 
 
Posterior a la reprogramación de actividades y ajuste de presupuesto, se 
establecieron y están operativas las unidades de transferencia comprometidas. 

SUBTOTAL LINEAMIENTO 2.273.000.000 2.292.130.343 101% 
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Proyectos de 
Alimentos 

Materias primas 
dedicadas 
identificadas, en 
términos de 
composición 
nutricional, 
funcional, 
organoléptica y 
colorantes 
para la industria 
agroalimentaria 

Nacional 

1 

Prog 
Revisión del estado del arte y prospección del sector privado en la industria de 
Alimentos. 

114.000.000 125.154.594 110% 

Real 

Estado del arte y prospección del sector privado de interés en la industria de 
Alimentos hortícolas en desarrollo. Se ha elaborado una lista preliminar de 
contactados e informantes calificados, que incluye a empresarios y asesores 
técnicos relacionados a este rubro. 
El estado del arte, en materia de revisión bibliográfica está concluido. Sin embargo, 
no ha sido posible concluir la prospección con informantes claves del sector privado, 
debido a que este grupo ha estado dedicado intensamente al proceso de cosecha y 
aprovisionamiento de materia prima para la industria, durante el período de verano. 
Por lo tanto, la mayor parte de las entrevistas están programadas para marzo-abril. 
 

2 

Prog 
Prospección y alianzas con el sector privado, tanto en la industria de alimentos como 
en salud. 

Real 

Se realizó la prospección comprometida. Producto de esto, se firmó una carta (28 de 
Junio 2016) de intención para participar en el Centro Tecnológico para la Innovación 
Alimentaria (CeTA).  
 
Se está gestionando una Red de Alianza con el sector privado que incluye especies 
frutales asociadas a la elaboración de productos deshidratado y jugos de frutales 
nativos (Alimag, GOEKchile, Nativeforlife), así como productos deshidratados de 
hortalizas (Be Gourmet) y tomate procesado (SUGAL). 
 
A través de un proyecto postulado a una convocatoria FIA con la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile, FMC Corporation, Nativforlife y GOEKChile., se 
propone la elaboración de un extracto de calafate para el control de la diabetes 
asociados. 
 
Se elaboró una propuesta de trabajo con la JUNAEB y el Departamento de Nutrición 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, para trabajar en hortalizas 
funcionales con el objetivo de incorporarlas a la dieta de los niños. 
 
La prospección con el sector privado en la industria de alimentos pendiente del 
trimestre anterior, se realizó y se menciona en los párrafos anteriores.  

3 Prog 
Estudio de materias primas con mayor demanda con fines funcionales o similar. 
Identificar fuentes de germoplasma diferenciados por su composición nutricional, 
funcional y organoléptica. 
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Real 

Estudio de materias primas con mayor demanda con fines funcionales realizado. En 
él se identificaron 8 especies que tienen potencial para implementar un programa de 
mejoramiento genético y/o manejo para la producción de materias primas 
especializadas, entre las cuales destaca: camote con alto contenido en Beta 
carotenos, camote con alto contenido en antocianinas, maíces de colores para la 
producción de Harina, zanahoria morada alta en antocianinas, porotos altos en ácido 
alfalinolénicos. Es importante destacar que la mayoría de las especies identificadas 
para trabajar en Materias primas diferenciadas no pertenecen al grupo de Hortalizas, 
destacan frutos nativos los cuales presentan alto potencial en anti-oxidantes y que 
además el sector privado muestra gran interés por ellos. 
 
Con respecto a la identificación de germoplasma diferenciado por su composición 
nutricional, funcional y organolépticas se han priorizados los siguientes 
componentes funcionales: saponina alginato, astaxantina, spirulina, polifenoles. 
Inulina, antocianinas, licopeno, betaglucanos, fito-esteroles. Hidropxi-tirosol. Tal 
como se ratifica en el Plan Estratégico Nacional de Alimentos Saludables. 

4 

Prog 
Propuesta de programa de desarrollo para producir materias primas dedicadas. 
Estudio de factibilidad de la ejecución de este programa de desarrollo. 

Real 
Se ha elaborado una propuesta de programa de desarrollo para producir materias 
primas dedicadas (de alta calidad) al cual se le realizó el correspondiente estudio de 
factibilidad, que responde a las principales demandas de la cadena agroalimentaria.   

SUBTOTAL PROGRAMA 114.000.000 125.154.594 110% 
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Mejoramiento 
Genético de Cultivos 

2 nuevas variedades 
de cultivos y/o 
forrajeras postuladas 
al Comité Nacional de 
Liberación de 
Variedades INIA 
(Programas de 
mejoramiento 
genético de: Papas, 
Trigo, Avena, Arroz, 
Frejol, Lupino, 
Leguminosas y 
gramíneas forrajeras) 

Nacional 

1 

Prog 
Ensayos 2015-16 de Mejoramiento Genético de Cultivos cosechados y muestras 
procesadas. 

1.084.000.000 1.115.807.015 103% 

Real 
Los ensayos 2015-16 de Mejoramiento Genético de Cultivos fueron cosechados y 
las muestras procesadas. 

2 

Prog 

Análisis estadístico de datos de ensayos de la temporada 2015-2016, y nuevas 
líneas avanzadas seleccionadas, de los programas de mejoramiento genético de 
cultivos.  
Preparación de ensayos para las siembras 2015-2016 de los programas de 
mejoramiento genético de cultivos.  
Ensayos con nuevas líneas genéticas avanzadas de los programas de 
mejoramiento genéticos de cultivos de otoño sembrados (40 líneas genéticas 
avanzadas) 

Real 

Análisis estadísticos de datos de ensayos de la temporada 2015-2016 realizados. 
Preparación de ensayos y siembras de otoño realizadas. En estos ensayos se 
incluyeron 60 líneas genéticas avanzadas seleccionadas de los programas de 
mejoramiento genéticos de cultivos de otoño. 
Producto de las buenas condiciones ambientales y de desarrollo de los cultivos de 
otoño, fue posible seleccionar un mayor número de líneas genéticas avanzadas. 

3 

Prog 

Ensayos con nuevas líneas genéticas avanzadas de los programas de 
mejoramiento genético de cultivos de primavera sembrados (100 líneas genéticas 
avanzadas). 
Preparación de información para postulación de nuevas variedades candidatas a 
comités regional y nacional de liberación de nuevas variedades. 
Informes técnicos, de la temporada 2014-2015, de los programas de mejoramiento 
genético de cultivos entregados. 

Real 

Ensayos con 100 nuevas líneas genéticas avanzadas de los programas de 
mejoramiento genético de cultivos de primavera se encuentran sembrados y están 
en proceso de evaluación.  
Información de nuevas variedades candidatas a comités regional y nacional de 
liberación de nuevas variedades en preparación. 
Informes técnicos temporada 2014 - 2015 de los programas de mejoramiento 
genético de cultivos entregados. 

4 

Prog 
2 nuevas variedades de los programas de mejoramiento genético de cultivos 
postuladas al Comité Regional y Nacional de Liberación de Variedades INIA. 

Real 

Se postuló una variedad de poroto para grano seco clase comercial Tórtola al 
Comité Regional y una variedad de Trigo invernal (Kiron-INIA) al Comité Regional 
y Nacional.  
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Producto Resultado Región Trim. 
Prog. 
v/s 
Real 

Detalle Resultados 
Ppto. 
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2016 (M$) 

Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

La variedad de poroto para grano seco no se presentó al Comité Nacional sólo por 
falta disponibilidad de tiempo de los integrantes del Comité. Se programa para la 
última semana de enero 2017. 

Proyectos de Cultivos 

40 líneas genéticas 
avanzadas 
caracterizadas para 
déficit  hídrico (papas, 
avena y Trébol 
rosado) 

Nacional 

1 

Prog 
Evaluación, cosecha y análisis de información de los ensayos de variedades y 
líneas genéticas avanzadas de papa, avena y trébol rosado establecidos para 
evaluar comportamiento al déficit hídrico. 

352.000.000 367.532.849 104% 

Real 
30 materiales de papa (variedades y líneas genéticas avanzadas), 9 de Trébol 
Rosado y 4 de Avena establecidos en ensayos para evaluar comportamiento para 
déficit hídrico. 

2 

Prog 
Análisis de datos de la temporada y selección de líneas avanzadas por sus 
características de tolerancia a estrés hídrico.  
Establecimiento de ensayos de otoño, con líneas seleccionadas.  

Real 

Análisis estadísticos realizados. Se seleccionaron: en papas 5 líneas avanzadas, 
en Trébol rosado una línea avanzada y en avena una línea avanzada.  
 
Se estableció un ensayo de otoño de Trébol rosado con la línea avanzada 
seleccionada y se agregaron nuevas líneas avanzadas para evaluar su 
comportamiento a la tolerancia a estrés hídrico. Además, se estableció un ensayo 
con 5 líneas avanzadas de trigos de inverno para la evaluación de su 
comportamiento a la tolerancia a estrés hídrico.  

3 

Prog 
Nuevo ensayo de avena establecido para evaluar en la temporada 2016 - 2017.  
Inicio evaluación ensayo Trébol Rosado. 

Real 
Fueron sembrados dos ensayos de avena en dos localidades (Carillanca y 
Tranapuente), para evaluar en la temporada 2016 ï 2017. 
Se comienza a evaluar la segunda temporada del ensayo de Trébol Rosado.  

4 

Prog Nuevo ensayo de papas establecido para evaluar en la temporada 2016 - 2017. 

Real 
Ensayo de papas se estableció en el Centro Experimental La Pampa, de la Región 
de Los Lagos, para ser evaluada en la temporada 2016 - 2017. 

Metodologías para 
detección de hongos y 
bacterias de suelo en 
cultivo de la papa 
(Rhizoctonia, 
Helminthosporium, 
Ralstonia, 
Pectobacterium). 

Nacional 1 

Prog Desarrollo de metodología. 

Real 

Se avanzó en la puesta a punto de la metodología en tres aspectos:  
1. Desarrollo de curvas de cuantificación de niveles de inóculo de patógenos.  

2. Primeras detecciones en parcelas experimentales. 

3. Prospección inicial en campo de muestras en potenciales fuentes de inóculo en 

la Región de La Araucanía y Los Lagos. 
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Producto Resultado Región Trim. 
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v/s 
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Detalle Resultados 
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Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

2 

Prog Desarrollo de metodología. 

Real 

Se continúa trabajando en el desarrollo de la metodología. Luego de los avances 
en la etapa experimental del trimestre anterior, se trabajó en: 
Á Muestreo en condiciones reales de terreno. 

Á Ensayos de métodos de procesamiento en laboratorio de acuerdo a cada 

especie de hongo para optimizar la eficiencia de cuantificación. 

Adicionalmente, los experimentos de campo han sido evaluados para eficiencia 
de control químico, calificándolos según índice de eficiencia de control para 
patógenos de suelo. 

3 

Prog Validación in situ. 

Real 

La validación in situ está en ejecución. En agosto se inició el seguimiento en 
plantaciones comerciales, cuantificación de  inóculo presente y seguimiento de la 
expresión de las enfermedades. Ensayos para validación diseñados para fecha de 
plantación en octubre: 1. Inoculación con muestras conocidas para determinar los 
umbrales de expresión y detección de las enfermedades. 2. Experimentos de 
campo para la evaluación de la interacción de factores de resistencia varietal, 
control químico y cantidad de inóculo en el suelo.   

4 

Prog Metodologías desarrolladas y disponibles. 

Real 
Metodología desarrollada y validada a nivel de laboratorio. A nivel de campo el 
avance en la validación es de un 60% y se completará en la temporada de cultivo 
de la papa. 

2.200 usuarios 
registrados en el 
sistema y recibiendo 
mensajería de texto 
con alerta en la 
temporada 2015/16. 
Para la enfermedad 
de papa, tizón tardío. 

 

1 

Prog 2.200 usuarios recibiendo mensajería de texto con alerta. 

Real 

4.130 usuarios recibiendo mensajería de texto con alerta. La meta se superó ya 
que cada año hay más agricultores, profesionales y técnicos registrados.  
 
La meta se superó ya que cada año hay más agricultores, profesionales y técnicos 
registrados, debido a una mayor masificación del uso de las tecnologías de las 
comunicaciones y mayor cobertura de los servicios de telefonía. 

2 

Prog Análisis de operación temporada 2015/16 y planificación temporada 2016/17. 

Real 

El análisis de la operación de la temporada 2015/16 se finalizará en agosto. El 
atraso se debe a que se decidió hacer un análisis para determinar mejoras en el 
sistema actualmente operando. Para esto, se realizó una encuesta dirigida a una 
muestra de 350 usuarios, de los cuales faltan 100 aún por encuestar.  
 
Para la temporada 2016/17 ya se ha planificado incrementar la información 
obtenida de las estaciones meteorológicas automáticas (EMAs) al sistema de 
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Prog. 
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Ejecución 
Acumulada 

% del 
Presup. 
Ejecutado 

alerta de Tizón tardío a objeto de mejorar la eficiencia predictiva. Para esto, se 
incorporará información meteorológica de 7 EMAs adicionales (se aumenta de 47 
a 54 EMAs). 

3 

Prog 2.200 usuarios recibiendo mensajería de texto con alerta. 

Real 

La meta se superó ya que cada año hay más agricultores, profesionales y técnicos 
registrados, debido a una mayor masificación del uso de las tecnologías de las 
comunicaciones y mayor cobertura de los servicios de telefonía. 
 
La temporada  está comenzando y el sistema contempla llegar a los 4.200 usuarios 
que están registrados. Para las regiones del Bíobio y de la Araucanía el sistema 
se inició el día 15 de septiembre, y para las regiones de Los Ríos y Los Lagos el 
sistema comienza el 1 de octubre. 

4 

Prog 2.200 usuarios recibiendo mensajería de texto con alerta. 

Real 

El sistema está funcionando y más de 4.200 usuarios han recibido los mensajes 
de alerta. 
 
Debido a factores climáticos, hubo una mayor probabilidad de la incidencia de la 
enfermedad. Este sistema es cada vez más demandado por los productores y por 
esta razón ha aumentado el número de usuarios. 

20 publicaciones 
divulgativas, 40 
exposiciones en días 
de campo o charlas 
técnicas, 3 manuales, 
15 trabajos 
presentados en 
congresos y 8 
publicaciones 
científicas 

 

1 

Prog 
2 publicaciones divulgativas, 10 exposiciones en días de campo o charlas técnicas, 
1 publicación científica. 

Real 

5 publicaciones divulgativas, 4 días de campo y 13 charlas técnicas, una 
publicación científica. 
 
A raíz de la abundante información disponible, fue posible incrementar los 
compromisos, con el objetivo que los productores tuvieran información más 
actualizada, en el momento oportuno. 

2 

Prog 
4 publicaciones divulgativas, 10 exposiciones en días de campo o charlas técnicas, 
1 manual, 3 trabajos presentados en congresos y 1 publicación científica. 

Real 

Lo generado en el trimestre fue: 8 publicaciones divulgativas; 39 exposiciones en 
días de campo o charlas técnicas. 
Se editó un manual de papas con 10 capítulos (Estrés hídrico y térmico en papas, 
avances y protocolos); 1 capítulo en libro sobre la historia del Trigo; 1 trabajo 
presentado en Congreso; 4 publicaciones científicas. 
Fue posible aumentar la productividad divulgativa y en exposiciones y charlas 
técnicas producto de una mayor demanda detectada en el medio.   
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3 

Prog 
6 publicaciones divulgativas, 10 exposiciones en días de campo o charlas técnicas, 
1 manual, 3 trabajos presentados en congresos y 3 publicaciones científicas. 

Real 

Se cumplió por sobre lo previsto. Se generaron en el trimestre: 9 publicaciones 
divulgativas, 60 exposiciones en días de campo o charlas técnicas, 3 boletines-
manuales-capítulo libro, 14 trabajos presentados en congresos y 4 publicaciones 
científicas. 
A raíz de la abundante información disponible, fue posible incrementar los 
compromisos, con el objetivo que los productores tuvieran información más 
actualizada, en el momento oportuno y satisfacer la mayor demanda detectada en 
el medio.   

4 

Prog 
8 publicaciones divulgativas, 10 exposiciones en días de campo o charlas técnicas, 
1 manual, 9 trabajos presentados en congresos y 3 publicaciones científicas. 

Real 

Se cumplió por sobre lo previsto. Se generaron en el trimestre: 8 publicaciones 
divulgativas, 10 exposiciones en días de campo o charlas técnicas, 1 manual, 18 
trabajos presentados en congresos y 5 publicaciones científicas. 
 
Fue posible tener mayor presencia en asistencia a congresos y publicaciones 
científicas por la pertinencia y coyuntura de la información generada, lo que 
permitió incrementar el número de estas actividades. 

SUBTOTAL PROGRAMA 1.436.000.000 1.483.339.864 103% 
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Mejoramiento 
Genético de Frutales 

Programa de 
mejoramiento 
genético de cerezos: 
Material genético 
avanzado de cerezos 
seleccionado. 

Nacional 

1 

Prog 
Manejo agronómico de segregantes establecidos la temporada 2015/2016. 
Información analizada de líneas avanzadas y segregantes establecidos en la 
temporada 2015/2016. 

519.000.000 528.312.920 102% 

Real 
Manejo agronómico de segregantes realizado.  
Información de líneas avanzadas y segregantes establecidos en la temporada 
2015/2016. 

2 

Prog 
5.000 seedlings (plantas provenientes de semilla) obtenidos, producto de los 
cruzamientos realizados en la temporada 2015/2016. 

Real 

5.200 seedlings obtenidos en la temporada producto de los cruzamientos realizados 
en la temporada 2015/2016. 
Producto de las favorables condiciones ambientales y mejora en la eficiencia de la 
polinización, fue posible obtener mayor número de seedlings. 

3 

Prog 

20 cruzamientos dirigidos realizados.   
4.000 segregantes establecidos productos de la selección de los 5.000 seedlings 
obtenidos en la temporada 2015/2016. 
14 líneas promisorias seleccionadas producto de cruzamientos realizados  en la 
temporada 2013/2014. 

Real 

20 cruzamientos dirigidos, realizados. 
4.200 segregantes establecidos de 4.820 seedlings obtenidos en 2015/2016.  
14 líneas promisorias seleccionadas de cruzamientos realizados en la temporada 
2013/2014.  
Dadas las favorables condiciones ambientales y mejora en la eficiencia de la 
polinización, fue posible obtener mayor número de segregantes. En el caso de los 
seedlings se redujo ligeramente la meta debido a razones probabilísticas. 

4 

Prog 

15.000 semillas recolectadas, producto de los 20 cruzamientos realizados en el 
tercer trimestre. 
4.500 segregantes evaluados obtenidos de temporadas anteriores (calidad de fruta, 
madurez, tamaño, color, entre otras). 

Real 
7.000 semillas recolectadas, producto de 20 cruzamientos, debido a daño de heladas 
y exceso de calor en la floración.  
4.500 segregantes evaluados, obtenidos en las temporadas anteriores. 

Programa de 
mejoramiento 
genético de vides: 
Material genético 
avanzado de vides 
seleccionado. 

Nacional 

1 

Prog 
Cruzamientos 2015/2016 realizados y evaluación de 1.000 segregantes en etapa 
primaria. 

Real 
34 cruzamientos de la temporada 2015/2016 realizados. 
1.000 segregantes primarios evaluados. 

2 
Prog 6.000 embriones rescatados, provenientes de las cruzas realizadas el I trimestre. 

Real 6.149 embriones rescatados provenientes de cruzamientos 2015/2016. 
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Ejecutado 

Producto de las favorables condiciones ambientales y mejora en la eficiencia de la 
polinización, fue posible rescatar un mayor número de embriones. 

3 

Prog 
5.000 segregantes de la temporada 2014/2015, establecidos en el sistema de 
conducción espaldera. 

Real 
Se establecieron dos espalderas con 2.260 y 2.740 plantas respectivamente, 
completando un total de 5.000 nuevos segregantes.  

4 

Prog 
Al menos 6 nuevas selecciones evaluadas para la fertilidad de yemas, tamaño de 
bayas, sabor y características de la fruta. 

Real 
En base a las evaluaciones de fertilidad de yemas, tamaño de bayas, sabor y 
características de la fruta, se seleccionaron 8 nuevos segregantes 

Programa de 
mejoramiento 
genético de 
manzanos: Material 
genético avanzado de 
manzanos 
seleccionados. 

Nacional 

1 

Prog 
Cosecha de 5.000 seedlings de manzanos, producto de los cruzamientos realizados 
en la temporada 2014/2015. 

Real 

En total se cosecharon 17.541 seedlings provenientes de manzanos, los cuales 
provienen de los cruzamientos para calidad de fruto (4.688 seedlings), y 
cruzamientos para resistencia al problema de venturia, (12.853 seedlings). 
 
Debido a las condiciones ambientales favorables y a la mejor competencia de los 
operarios que realizaban la polinización, fue posible aumentar significativamente la 
eficiencia de los cruzamientos realizados, lo cual redundó en este aumento 
significativo de los seedlings obtenidos. 

2 

Prog Estratificación y siembra de al menos 5.000 semillas de seedlings. 

Real 

Se estratifican 5.178 semillas de seedlings provenientes de los cruzamientos 
2015/2016. 
Fue posible estratificar una mayor cantidad de semilla de seedlings programada 
debido a la alta productividad que se obtuvo en la temporada anterior. 

3 

Prog 
5.000 seedlings injertados provenientes del programa de cruzamientos realizados el 
año 2014/2015, para evaluaciones preliminares. 

Real 

Se injertaron 5.190 seedlings, provenientes de los cruzamientos realizados en la 
temporada 2014/2015. Correspondiendo a 3.374 seedlings del programa  resistencia 
a venturia, y 1.816  seedlings del programa calidad. 
Producto de una mejor precisión de los cruzamientos realizados se ha ido mejorando 
la productividad alcanzando 190 seedlings adicionales sobre lo esperado. 

4 Prog 

Programa de cruzamientos y/o hibridaciones con el propósito de obtener al menos 
5.000 seedlings y cuyo objetivo es combinar características de resistencia a venturia 
(enfermedad fungosa), calidad de fruta y vida postcosecha.  
Tres nuevas selecciones promisorias identificadas. 
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Real 

Se efectuaron cruzamientos, se espera obtener al menos 5.000 seedlings.  
Se identificaron cinco nuevas selecciones promisorias, las cuales fueron injertadas 
en huertos productivos, ubicados entre la Región de OôHiggins y de la Araucan²a. 
 
Producto de la expresión de las características positivas en los segregantes, fue 
posible seleccionar más selecciones que lo programado. 

Proyectos Frutales 

Comportamiento y 
producción de 
variedades de vides 
para vino y mesa, 
injertadas sobre 
diferentes patrones y 
cultivadas en distintas 
condiciones de clima 
y suelo. 

Nacional 

1 

Prog 
Evaluaciones productivas y fisiológicas de cultivares en ensayos realizados bajo 
condiciones de estrés hídrico y estrés térmico. 

850.000.000 869.530.181 102% 

Real 

Desarrollo de los ensayos de estrés térmico en las tres regiones que abarca el 
proyecto: 
Á En la Región de Valparaíso, se ha completado satisfactoriamente el periodo de 

mediciones en campo, actualmente se realizan análisis de laboratorio. 

Á En la Región del Maule (Cauquenes), ensayo de estrés térmico y déficit de lluvias 

en curso, realizando mediciones fisiológicas y fenológicas de forma continua. 

Actualmente en proceso de vendimia, realizando mediciones de productividad y 

otras asociadas a calidad de uvas y mostos. 

Á En la Región de Coquimbo (Vicuña), los ensayos de estrés hídrico en uva de 

mesa han concluido esta temporada satisfactoriamente. Los ensayos de estrés 

térmico en variedades se encuentran en etapa de evaluación de los resultados 

de la temporada. 

2 

Prog 

Análisis estadístico de resultados de ensayos realizados en la temporada 2015/2016.  
Toma de muestras de raíces para determinación de contenidos de reservas 
nutricionales, de los ensayos de estrés térmico e hídrico. 
Continuación del análisis estadístico de la información generada. 

Real 

Los análisis estadísticos de los resultados de la temporada 2015-2016 de los 
ensayos establecidos en las tres regiones fueron realizados. 
La toma de muestras de raíces para la determinación de los contenidos de reservas 
nutricionales, de los ensayos de estrés térmico e hídrico se ha retrasado, producto 
de un atraso en la madurez fisiológica de la madera.  
Durante el tercer trimestre se procedió a tomar las muestras de raíces para la 
determinación de los contenidos de reservas nutricionales de los respectivos 
ensayos de estrés térmico e hídrico. 
Se continúa realizando análisis estadísticos adicionales utilizando los resultados 
generados con el objetivo de obtener información adicional. 
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3 

Prog 

Determinación de vigor de plantas a través del peso de poda.  
Análisis estadístico de resultados de ensayos. Elaboración de informe de resultados 
temporada 2015-2016. 
Inicio de los ensayos de la temporada 2016/2017. 

Real 

Se realizó la determinación de vigor en plantas, mediante el peso de poda en los 
ensayos de estrés hídrico y térmico en Vicuña y Cauquenes.  
Se realizó el análisis estadístico de toda la información recopilada en los ensayos 
2015-2016, de estrés térmico e hídrico en los 3 CRI involucrados. Estos resultados 
fueron evaluados en una reunión de grupo de especialistas, en donde se analizaron 
los resultados, y se plantearon los objetivos de los ensayos de la temporada 2016-
2017 
Se elaboró el informe de resultados de la temporada 2015-2016, el cual ha sido 
entregado a la Subdirección Nacional de Investigación y Desarrollo. 
Los ensayos de la temporada 2016-2017, se han iniciado en Vicuña y en Santiago, 
coincidente con las brotaciones de las variedades. En Cauquenes se encuentra en 
etapa de instalación de las estructuras que incrementan la temperatura. El objetivo 
de esta temporada es realizar un ensayo repetible en las tres localidades con dos 
variedades de uva Cabernet Sauvignon y Syrah, en pie franco sometidas a 
incrementos de temperatura. Se han unificado y perfeccionado la metodología de los 
paneles de policarbonato para incrementar la temperatura, según los datos 
obtenidos en los ensayos 2015-2016.  

4 

Prog 

Evaluaciones productivas y fisiológicas en ensayos de estrés hídrico y estrés 
térmico. Toma de muestras de pecíolos para determinación de contenido foliar de 
nutrientes.  
Registro de estados fenológicos. 

Real 

Como evaluación productiva, se determinó el tamaño de bayas en los ensayos 
implementados.  
Como evaluación fisiológica, se realizaron mediciones de Fluorescencia de 
Clorofilas, NDVI, PRI, SPAD y temperatura de hojas. Se continúa con el registro de 
la temperatura y humedad de suelo y aire y con mediciones de potencial hídrico de 
las plantas. 
En el estado de desarrollo denominado envero, se realizaron muestreos para 
determinar contenido foliar de nutrientes. 
El registro de estados fenológicos fue realizado de acuerdo a la escala de desarrollo 
vegetativo para vides. 

SUBTOTAL PROGRAMA 1.369.000.000 1.397.843.101 102% 

  




